
Protokół nr  11.2012

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Ełku, które  odbyła  się  w  dniu 
26 stycznia  2012  roku   w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.

W  posiedzeniu  udział  wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy  obecności; 
na 5 członków  Komisji  w  posiedzeniu uczestniczyło 5. 
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w obradach Komisji uczestniczyli:

− Artur Urbański  – Zastępca Prezydenta Miasta
− Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. w Ełku

Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 
Posiedzenie  Komisji  otworzył   Przewodniczący   Komisji  Karol  Marchel. 

Powitał  zebranych,  stwierdził  prawomocność obrad.  Odczytał  propozycję  porządku 
obrad.
Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  zastrzeżeń  do  propozycji  porządku  obrad 
i w głosowaniu – jednomyślnie „za”   przyjęli następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Przyjęcie  protokołu  z  kontroli  zamówień  publicznych  wybranych  inwestycji 

miejskich  -  modernizacja  głównej  płyty  boiska  i  bieżni  lekkoatletycznej  wraz 
z trybunami i budynkami zaplecza sportowego.

4. Kontrola zamówień publicznych i realizacji  inwestycji miejskiej - budowa boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Nie  zgłoszono  uwag  do  protokołu  nr  10.2011  z  ostatniego  posiedzenia. 

Protokół został przyjęty w głosowaniu – jednomyślnie „za”.

Pkt  3.  Przyjęcie  protokołu  z  kontroli  zamówień  publicznych  wybranych 
inwestycji miejskich - modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej 
wraz  z trybunami i budynkami zaplecza sportowego.

Członkowie  Komisji  kończąc  kontrolę  w  zakresie  zamówień  publicznych 
wybranych  inwestycji  miejskich  -  modernizacja  głównej  płyty  boiska  i  bieżni 
lekkoatletycznej wraz  z trybunami i budynkami zaplecza sportowego przyjęli protokół 
z kontroli w głosowaniu jawnym – jednomyślnie „za”. 

Protokół z kontroli  w załączeniu. 
Niniejszy  protokół  Przewodniczący  Komisji  przekaże  Prezydentowi  Miasta, 

Przewodniczącemu Rady Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.  



Pkt 4. Kontrola zamówień publicznych i realizacji  inwestycji miejskiej - budowa 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku w ramach programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”.

     Członkowie  Komisji  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów  dokonali 
kontroli:

1) procedur stosowania zamówień publicznych,
2) realizacji zadania  i wydatkowania środków w roku 2010.

Pani Prezes Zespołu Inwestycji Halina Bender wyjaśniała wszelkie wątpliwości 
związane z realizacją inwestycji.

Na podstawie  przedłożonych dokumentów ustalono:
Ad.1):
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego, na  zadanie "Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 
Nr 5 przy ul. M. M. Kolbe 11 w Ełku w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012" 
(nr  sprawy  BZP-341/35/2010)  zostało  wszczęte  w  dniu  05.07.2010  r.  publikując 
ogłoszenie     o  zamówieniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  numerem 
176771-2010,   a  także  publikują  ogłoszenie  i  Specyfikację  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  i  wywieszając  ogłoszenie 
o  zamówieniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Ełku.  W  toku  postępowania 
wpłynęły  zapytania  od  jednego  wykonawcy,  na  które  Zamawiający  udzielił 
odpowiedzi, przekazał je wykonawcy   i opublikował na stronie internetowej.

W dniu 20.07.2010 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło 5 ofert, tj.:
1. PANORAMA II Sp. z o. o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia, 

z ceną brutto 1 495 942,72 zł;
2. FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno, 

z ceną brutto 1 498 160,00 zł;
3. MASTERS S.A., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, z ceną brutto 1 247 655,42 zł;
4. Konsorcjum firm: AQUAT – Kazimierz Bobowik, ul. Krzemowa 2, 19-300 Ełk 

i HEMET Sp. z o. o., ul. Fabryczna 23A, 65-001 Zielona Góra z ceną brutto 1 280 000,00 zł;
5. TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa z ceną brutto 

1 347 616,12 zł.
W  wyniku  przeprowadzonej  oceny  ofert,  dokonanych  uzupełnień  do  Ofert, 

Zamawiający  odrzucił  Ofertę  nr  1,  wykonawcy  PANORAMA  II  Sp.  z  o.  o., 
ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia, który zobowiązał się w ofercie wykonać zamówienie 
w terminie do dnia 15 listopada 2012 r.; natomiast Zamawiający wymagał w SIWZ 
wykonanie zamówienia do 15 listopada 2010 r.;  w związku z tym treść oferty nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybór  najkorzystniejszej  oferty  dokonano  w  dniu  03.08.2010  r.  Ogłoszenie 
o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostało  opublikowane  na  stronie  internetowej 
zamawiającego,  a  Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przekazane 
wykonawcom, którzy z złożyli oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę 
wykonawcy: MASTERS S.A.,  ul.  Mickiewicza 21,  70-383 Szczecin,  z ceną brutto 
1 247 655,42 zł. Umowa Nr 32/ZI/2010 z wybranym wykonawcą została podpisana 
w dniu 16.08.2010 r.



Ad 2):
W  dniu  08.09.2010  został  przekazany  protokolarnie  plac  budowy.  Według 
oświadczenia  Pani  Haliny  Bender  pomimo  wielokrotnych  wezwań  i  ponagleń 
telefonicznych wykonawca do dnia 5.10.2010 r. nie przystąpił do wykonywania prac. 
Wobec  nieskuteczności  w/w działań  skierowano w dniu  5.10.2010 do wykonawcy 
pismo  wzywające  do  natychmiastowego  rozpoczęcia  prac.  Po  tym  terminie 
wykonawca rozpoczął prace. Jednak tempo prowadzenia robót było zdaniem nadzoru 
niezadawalające.
W dniu 12.11.2010 (tj. 3 dni przed końcem terminu umowy) wystąpił z wnioskiem 
o  zmianę  terminu  zakończenia  zadania  uzasadniając  to  koniecznością  prac 
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Wniosek  został  rozpatrzony  odmownie  z  uwagi  na  brak  przesłanek  do  jego 
uwzględnienia tj.:

– umowa nie przewidywała możliwości zmiany terminu zakończenia,
− w okresie przewidzianym na realizację umowy wrzesień – początek listopada 

2010 warunki atmosferyczne nie odbiegały od typowych dla danej pory roku 
a nawet były korzystniejsze.

Wykonawca kontynuował realizację robót, zgłaszając je do odbioru w końcu grudnia 
2010.
Protokół  odbioru  został  podpisany  w  dniu  28  grudnia  2010  r.  W  międzyczasie 
rozpoczęto egzekwowanie kar umownych zgodnie z § 8 pkt. 1 umowy.
Przygotowano  wezwania  do  zapłaty  kar  umownych  i  wskutek  braku  dobrowolnej 
wpłaty ze strony wykonawcy, zapłatę wyegzekwowano na mocy udzielonej gwarancji 
z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.
Po  ustaleniu  ostatecznej  wysokości  kary  umownej  na  dzień  odbioru  końcowego, 
wskutek  wyczerpania  kwoty  gwarancyjnej  potrącono  wymaganą  wysokość  kar 
z końcowej faktury wykonawcy.
W dniu 25.02.2011 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
Przed rozpoczęciem sezonu wiosennego dokonano przeglądu gwarancyjnego obiektu 
i  stwierdzono ujawnianie się usterek. Szczególnie uciążliwe usterki  stwierdzono na 
murawie boiska do piłki nożnej (zadolenia i nierówności)  i określono termin usunięcia 
w/w  usterek  do  25.05.2011  r.  Wykonawca  w  wyznaczonym  terminie  nie  usunął 
usterek,  stwierdzając,  że  przyczyną  ich  występowania  jest  wysoki  poziom  wód 
gruntowych uniemożliwiający ich właściwe usunięcie.  Z przeprowadzonych badań, 
zleconych  przez  zamawiającego  wynikło  jednoznacznie,  że  przyczyną  usterek  są 
zaniedbania  wykonawcy  a  nie  odbiegające  od  określonych  w  projekcie  warunki 
gruntowe.
Wykonawca usunął usterki i w dniu 10 października zgłosił do odbioru.
W związku  z  §  8  pkt.  1  b)  umowy zawartej  z  wykonawcą  zamawiający  wezwał 
wykonawcę  do  opłacenia  kar  związanych  z  nieterminowym  usunięciem  usterek. 
W dniu 7 marca 2011 wykonawca robót firma Masters SA Szczecin złożyła do Sądu 
okręgowego  w  Olsztynie  pozew  o  nakazanie  Gminie  Miasto  Ełk  zapłaty  kwoty 
268 245,92 zł z tytułu naliczonych kar. Sprawa sądowa w toku.

Na powyższych ustaleniach komisja zakończyła prace.
Komisja do tematu wróci na następnym posiedzeniu.



Pkt 5.  Sprawy różne i wolne wnioski.

W tym punkcie nie wniesiono żądnych spraw do protokołu.
              

  Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Protokołowała:     Przewodniczył:

Elżbieta Liziewska                  Karol Robert Marchel 
 

 


