
PROTOKÓŁ Z KONTROLI 

przeprowadzonej on-line 

 

Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny z członków Komisji Rewizyjnej w składzie: 

1. Dzienisiewicz Ireneusz - Przewodniczący Komisji 

2. Łukasz Cegiełka – członek Komisji 

 

I. Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu 

pracy, dokonała kontroli inwestycji „PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP 

– PRZEBUDOWA (WYMIANA) ISTNIEJĄCYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH”. 

 

II. Komisja zapoznała się z: 

• Studium wykonalności projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3                

i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap. 

• Umową o dofinansowanie projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej              

nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap, zawartą 

w dniu 31 lipca 2017 r. wraz z aneksami. 

• Wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego na lata 2014 – 2020. 

• Dokumentami z przetargu na montaż wiat z dnia 18 października 2018 r. 

• Dokumentami z przetargu na montaż wiat z dnia 28 grudnia 2018 r. 

• Kosztorysem wykonawczym. 

 

III. Przebieg kontroli. 

1. Komisja odbywała się on-line i telefonicznie. W trakcie kontroli odbyła się również 

rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Komisji z Haliną Bender Prezesem 

Inwestycje sp. z o. o. oraz Renatą Samełko Naczelnikiem Wydziału Strategii UM 

Ełku. 



2. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 31 lipca 2017 r. 

Zgodnie z zapisami  § 4  pkt 1 ww. umowy rozpoczęcie realizacji projektu  ustalono 

na  19 stycznia 2018 r., a zakończenie finansowe na 16 grudnia 2019 r. W trakcie 

trwania umowy podpisano 6 aneksów do umowy o dofinansowanie. Zgodnie                    

z ostatnim aneksem podpisanym 31.01.2020 r. terminy realizacji projektu to                   

11 stycznia 2018 r. (podpisanie pierwszej umowy z Wykonawcą w projekcie),                    

a zakończenie finansowe to 30 grudnia 2019 r. (dokonanie ostatniej płatności                   

w projekcie). 

3. Zakres całego projektu obejmował następujące działania: 

a) Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Suwalska, ul. Sikorskiego i ul. 

Przemysłowa o wartości 1.083.463,41 zł netto, 1.332.600,00 zł brutto, 

b) Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej, przebudowa zatoki 

parkingowej przy ul. Armii Krajowej o wartości 368.232,80 zł netto, 

452.926,35zł  brutto, 

c) Budowa ul. Bora Komorowskiego w Ełku o wartości 2.236.710,57 zł netto, 

2.751.154,00 zł brutto, 

d) Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia na nim ścieżki rowerowej na ul. 

Armii Krajowej wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego przy ul. 

Armii Krajowej w Ełku o wartości 841.214,78 zł netto, 1.034.694,18 zł brutto, 

e) Przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych o wartości 

2.979.400,68 zł netto, 3.664.662,84 brutto, 

f) Artykuły informacyjne w mediach, tablice informacyjne i pamiątkowe                          

o wartości 7.161,67 zł netto, 8.808,85 zł brutto. 

4. Koszt całego projektu wyniósł 9.520.834,98 zł brutto, a dofinansowanie wyniosło 

7.892.778,07 zł brutto. Dofinansowanie unijne stanowiło 82,9 %. 

5. Miasto Ełk przeprowadziło 2 postępowania przetargowe dot. przebudowy wiat 

przystankowych.  

a) Pierwsze z nich zostało ogłoszone 18 października 2018 r. i unieważnione                  

w dniu 4 grudnia 2018 r. Wpłynęła tylko 1 oferta potencjalnego wykonawcy, 

która przekraczała zaplanowaną przez Miasto Ełk kwotę, 

b) Drugie postępowanie zostało ogłoszone 28 grudnia 2018 r. i zakończone                    

18 lutego 2019 r. wyborem wykonawcy (Sprint S.A. z Warszawy). W tym 



postępowaniu udział wzięły 3 firmy. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 

3.631.109,71 zł brutto. 2 pozostałe oferty były wyższe od najtańszej o ok. 5 %.   

6. Przeliczono, w oparciu o kosztorys wykonawczy, szacunkowe koszty 

poszczególnych wiat przystankowych: 

a) Koszt wykonania jednej wiaty z montażem - konstrukcja wiaty, fundamenty pod 

wiaty, roboty wykończeniowe i wyposażenie wiat (m.in. pokrycie dachu 

poliwęglanem z ochroną UV, szklenie ram, siedziska, szyldy, gabloty 

reklamowe)  

- wiata 3 przęsłowa – 47.314,63 zł – zainstalowano 2 sztuki 

- wiata 4 przęsłowa – 54.794,53 zł – zainstalowano 25 sztuk 

- wiata 6 przęsłowa – 75.486,92 zł – zainstalowano 1 sztukę 

- wiata 7 przęsłowa – 89.178,59 zł – zainstalowano 2 sztuki 

Zsumowany koszt ww. prac - 1.718.336,61 zł 

b) Koszty prac towarzyszące montażowi jednej wiaty – nawierzchnie 

projektowane i odtworzone, kosze na śmieci, dokumentacja powykonawcza, 

koszty geodezyjne, roboty ziemne: 

- wiata 3 przęsłowa – 19.900,88 zł – zainstalowano 2 sztuki 

- wiata 4 przęsłowa – 25.595,08 zł – zainstalowano 25 sztuk 

- wiata 6 przęsłowa – 22.084,96 zł – zainstalowano 1 sztukę 

- wiata 7 przęsłowa – 22.812,67 zł – zainstalowano 2 sztuki 

Dodatkowo wykonano prace rozbiórkowe przy 16 wiatach – koszt za 1 wiatę to 

4.101,15 zł 

Zsumowany koszt ww. prac – 813.007,61 zł 

c) Koszty sytemu bezpieczeństwa dla jednej wiaty – montaż i konfiguracja 

mediów transmisyjnych, przyłącza elektryczne, 

- wiata 3 przęsłowa – 78.554,61 zł – zainstalowano 1 sztukę 

- wiata 4 przęsłowa – 78.554,61 zł – zainstalowano 11 sztuk 

- wiata 7 przęsłowa – 78.554,61 zł – zainstalowano 2 sztuki   

Zsumowany koszt ww. prac -  1.099.764,54 zł 

 

 



Uwagi pokontrolne. 

1. Komisja stwierdza, że wybór najkorzystniejszej oferty odbył się zgodnie                                 

z obowiązującym prawem. Po pierwszym, unieważnionym przetargu, Miasto Ełk 

ponowiło procedurę. Wszystkie złożone oferty były na podobnym poziomie cenowym. 

Różnica pomiędzy nimi wynosiła ok. 5 %. 

2. Koszt 1 przystanku był uzależniony od jego wielkości (3-7 przęseł) oraz 

zainstalowania na  nim systemu monitoringu i bezpieczeństwa (14 wiat). W związku z 

tym, Komisja przyjmuje, że koszt wiaty przystankowej wraz z montażem, 

dokumentacją, przyłączami oraz wszystkimi pracami towarzyszącymi wyniósł: 

- od 67.215,51 zł brutto do 71.316,66 zł brutto - wiata 3 przęsłowa bez sytemu 

bezpieczeństwa 

- 145.770,12 zł brutto - wiata 3 przęsłowa z systemem bezpieczeństwa 

- od 80.389,61 zł brutto do 84.490,76 zł brutto - wiata 4 przęsłowa bez sytemu 

bezpieczeństwa 

- od 158.944,22 zł brutto do 163.045,37 zł brutto - wiata 4 przęsłowa z systemem 

bezpieczeństwa 

- 101.673,03 zł brutto - wiata 6 przęsłowa bez systemu bezpieczeństwa 

- 194.647,02 zł brutto - wiata 7 przęsłowa z systemem bezpieczeństwa 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z załącznikiem – koszty 

wykonania wiat przystankowych z robotami  przynależnymi. 

Niniejszy protokół Przewodniczący Komisji przekaże Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu 

Rady Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP. 

 Na tym protokół zakończono.  

W dniu 15 lutego 2021 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbyła się jako posiedzenie                    

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania),                    

w głosowaniu jawnym 6 głosami „za”, niniejszy protokół został przyjęty i podpisany przez 

Przewodniczącego Komisji.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

       Ireneusz Dzienisiewicz 


