Etk, 25 wrzesénia 2017 r.

PROTOKOt Z KONTROLI

przeprowadzonej w Zespole Inwestycji Sp. z 0.0. oraz na terenie realizowanej inwestycji

’

tj. na ul. Kilinskiego

Komisja Rewizyjna powotata Zespét Kontrolny z cztonkéw Komisji Rewizyjnej w sktadzie:
1. Dzienisiewicz Ireneusz - Przewodniczgcy Komisji

2. Nikodem Kemicer — cztonek Komisji

Komisja Rewizyjna dziatajgc na podstawie przyjetego przez Rade Miasta planu pracy,
dokonata kontroli realizacji inwestycji ,Przebudowa ul. Kilinskiego” przeprowadzonej
przez Zespot Inwestycji Sp. z 0.0., ze szczegblnym uwzglednieniem:
1. gwarancji bankowej nalezytego wykonania umowy,
2. sposobu nadzorowania przebiegu inwestyciji,
3. usuniecia stwierdzonych usterek w robotach.
Przyczyng szczegolnego zainteresowania Komisji byt fakt, ze zgtoszono 17 uwag do wykonawcy oraz

pomniejszono kwote koricowg robdt 0 11.959,45 zt .

Il. Komisja zapoznata sie z:
1. gwarancja bankowg naleizytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady
nr DDF/13956/2015.
2. Dziennikiem Budowy nr 73/2015 tom I i ll, 74/2015 i 75/2015.
3. Protokotem usterek z dnia 9 wrzeénia 2015 .
4. Badaniem réwnosci podtuinej plano grafem wraz z 2 odwiertami wraz z faktura
VAT nr 2015/10/14.
Ustalenia kontroli:

1. Gwarancja nalezytego wykonania umowy oraz rekojmia za wady zostata wystawiona na
kwote 478.313,67 zt, tj. 10 % catosci inwestycji. Powyzsze zabezpieczenie, w ocenie komisj
jest wystarczajgce, a tym samym chroni interes inwestora.

2. Komisja, po zapoznaniu sig z dziennikami budowy, stwierdza ze przeprowadzono nalezytg

kontrolg poszczegdlnych etapéw inwestycji.



3. Komisja, podczas wizji lokalnej, skontrolowata realizacje uwag zawartych w protokole
usterek i zgtasza nastepujgce uwagi:

a) Stwierdzono drobne uchybienia w pkt. 4 protokotu, dotyczagcym nieprawidtowo
wykonanej zieleni na odcinku od ronda na ul. Pieknej do korica zakresu robdét — taty
niewysianej trawy.

b) Stwierdzono nieznaczne uchybienia w 2 pkt. 17 protokotu, dotyczace kostek
kamiennych na zatokach autobusowych — poluzowana kostka oraz szczeliny wymagajace
uzupetnienia grysem kamiennym.

4. Komisja zwrdcita uwage na dokumenty dotyczace badan réwnoéci podiuinej wykonane;j
warstwy Scieralnej. Zespot Inwestycji zlecit przeprowadzenia ww. badania. Dzieki temu
stwierdzono nieprawidtowosci i zobowigzano wykonawce do ich usuniecia. Dodatkowo,
warto$¢ koricowa robot zostata pomniejszona o kwote 11.959,45 zt brutto, a kosztami

badania (1.353,00 zt) zostat obcigzony wykonawca.
W ocenie Komisji, inwestycja ,Przebudowa ul. Kiliiskiego” zostata przeprowadzona w sposdéb
bardzo dobry. Nadzor nad wykonawcg byt wiasciwy, a stwierdzone drobne uchybienia nie maja

wptywu na 0golng ocene dziatania Zespotu Inwestycji Sp. z 0.0. podczas kontrolowanego zadania.

Ustalenia w niniejszym protokole omdwione zostaty z Prezes Zespotu Inwestycji Sp. z 0.0. oraz

przyjete na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 wrzesnia 2017 roku.
Protokot sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Niniejszy protokét Przewodniczgcy Komisji przekaze Prezydentowi Miasta, Przewodniczagcemu Rady

Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.
Na tym protokét zakoriczono i podpisano.
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