PROTOKOE KONTROLI

.przeprowadzonej w dniach 28 sierpnia, 10, 14122 wrzeénia 2010 roku
przez Komisje Rewizyjng Rady Miasta Etku.

Komisja Rewizyjna dzialajac na podstawie przyjetego przez Rade Miasta planu pracy.

w obecnosci Kierownika Zespolu Inwestycji UM Elk Haliny Bender i Tnspektora Nadzor
w Zespole Inwestycji UM Leona Slowikowskiego dokonala kontroli inwestyeji pn.
~Renowacja Zabytkowego Parkn Solidarnoéei w Elku ™

Komisja Rewizyjna w skladzie:
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Wielgat Jan — przewodniczacy

Wisowaty Boguslaw — z-ca przewodniczacego
Baranowski Romuald — czlonek
Dzienisiewicz Ireneusz - czlonek

Makowski Tomasz — cztonek

Zawadzki Adam — czlonek

Kontrola objeto nastepujace tematy:

a) Przeprowadzenie procedury zaméwien publicznych,

b) Realizacja i odbior inwestycii
Po przeanalizowaniu niezbednej dokumentacji i wizji lokalne] w terenie komisja stwierdza co
nastepuje:

Ad. pkt a) Przeprowadzenie procedury zaméwien publicznych:

Urzgd Miasta na realizacje powyzszego zadania oglosit dwa przetargi.

1. Pierwszy z nich na wykonanie nawierzchni alejek, wymiany krawesnikéw wokaot
parku, o$wietlenia parku, podswietlenia fontanny, wygrodzen, montazu lawek, kosry.
donic kwiatowych, tablic informacyjnych, wykonanie sieci teletechnicznej oraz
montazu punktow czerpalnych wody pitnej. W dniu 18.11.2008r. w Biuletynic
Zamowien Publicznych pod nr 320541 - 2008 zamieScit ogloszenie o przetarsu
nieograniczonym na ww zadanie inwestycyjne. W dniu 08.01.2009r. Urzad zamiescit
ogloszeniec o wyborze najkorzystniejszej oferty, w  ktorej informuje, 7e
w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zaméwicnia najkorzystnie's/a
oferte zlozong przez konsorcjum firm: PRIM S.A. w Elku, Granity Slaskie
w Swidnicy i Poldren Augustéw, za ceng 2 745 465,60zt (brutto) stownie dwa miliony
siedemset czterdziesci pieé tysicey czterysta szeschIEslatt pie¢ zhotvch 60/100. W dniu
27.0L.2009r.  zostala zawarta umowa nr 4/Z1/2009 na realizacje inwestveil
z Wybi'anym Wykonawcq

krzewow i zywopiomw Wykomrue rabat kmatowych oraz trawnikow. W dniu
25. ("" 2009r w Biums'nie Zaméwitﬁ Pni}lic ?mm pod nr 76916 20()9 zamiw it

W diu 96,05 .3(}( )1 “Ua Zamies u} Gy ‘m'»;;ze, e O VVybOi/"g najkr;rzvstmejszej ofert.
w ktérey informuje, 7e w pmwadzm}m posiepowaniu wybrano do reahm;i
zarndwienia najkorzysiniejsza oferte firmy _ABIES” Kuczyasey Miecze, za kwote
237 4155570 (bruito shownie dwiedeie frzvdzicdel sisdem tysiecy crterysta pigtnascie

ziotyeh 5371000 W dniv 210320091, zostala zawarta umowa nr 24/Z12009 na

realizacie inwestveji z wvbranvm Wykonawes,




Komisja stwierdza, iz procedura zamowier publicznych zosiaia
przeprowadzona w sposéb prawidtowy.

Ad. pkt b) Realizacja i odbiér inwestycji:

1. Oprécz robdt wymienionych w pkt a), ktorych wartos¢ przetargowa wyniosia
2982 881,13 zlotych, wystapity roboty dodatkowe i zamienne na kwote
248 807,61zL. W zwiazku z tym, ze wartos$é robdt dodatkowych jest dosé znaczna
w stosunku do wartosei realizacii zadania ustalonego w wyniku przetargu, nalery
przypuszezac ze projekt budowlany zostat opracowany bez nalezytej starannosci ve
strony projektanta.

2. Zgodnie z zapisem pkt 6.2 kosztorysu koicowego Wykonawcea naliczyvt kwote
3210.0071 za koszty skladowania gruzu. Komisje zaskakuje fakt, ze taka pozycia
w robotach wystapila, gruz nalezato wywiesé z placu i dokonac iego utylizacii.

3. Podezas terenowej wizji lokalnej przedmiotowej inwestycji komisja stwierdrila
szereg nieprawidlowosci i sa to:

— na placu utwardzonym ‘kostka stwierdzono w kilku miejscach nieréwnosei,
przez. co po opadach deszezu tworza si¢ zastoiska wodne,

— stwierdzono zaglebienia terenowe i zastoiska wodne na nowo wykonanyim
zielehcu,

— stwierdzono korozje na ogrodzeniu fontanny, przez co zachodzi podejrzenie
o prawdopodobnym nie zastosowaniu lub ztym naktadaniu farby podidadowej,

~ W micjscach poboru wody pitnej tzw. ,poidefkach™ stwierdzono uszkodzone
dwa krany.

Komisja ogélnie oceniajac wykonany obickt uznaje, ze zostal on zrealizowany z wvzci
wymierionymi braksami i niedociagnieciami w stosunku do przewidzianego zakresu robot.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.

Podpisy czlenkéw%komisji:

W obecnosct




