PROTOKOF, KONTROLI

przeprowadzonej w dniach 22 wrzesnia 1 12 pazdziernika 2010 roku
przez Komisje Rewizyjna Rady Miasta Elku.

Komisja Rewizyjna dzialajac na podstawie przyjetego przez Radg Miasta planu pracy.

w obecnosci Kierownika Zespotu Tnwestycji UM Elk Haliny Bender i Inspektora Nad. oy
w  Zespole Inwestycji UM Leona Slowikowskiego dokonata kontroli inwestvji
pi. ,Zagospodarowanie Placn Jana Pawla 117,

Komisja Rewizyjna w skladzie:

I.

A

Wielgat Jan - przewodniczacy
Wisowaty Bogustaw - z-¢a przewodniczacego
Baranowski Romuald - cztonek

Dzienisiewicz Irencusz - cztonek

Makowski Tomasz - czionek

Zawadzki Adam - czlonek

Kontrola objeto nastepujace procedury:
a) Przeprowadzenie procedury zamoéwied publicznych,
b) Realizacja i odbior inwestycji
Po przeanalizowaniu niezbednej dokumentacji i wizji lokalne] w terenie komisja stwierdza co

nastepuje:
Ad. pkt. a) Przeprowadzenie procedury zaméwien pablicznych:
Urzad Miasta na realizacj¢ powyzszego zadania oglosit dwa przetargi,

1.

Pierwszy z nich na budowe stalej sceny plenerowej o konstrukeji  stalowej
z zadaszeniem z tkaniny kompozytowej, wykonanie siedzisk widowni z betonu
architektonicznego, wykonanie nawierzchni brukowej, trawnikéw dywanovwvch
i zasadzenie drzew i Lkrzewdw, wykonanie odwodnienia, przelozenie fragmentu
kanalizacji deszczowej i wykonanie instalacii elektryczne]. W dniu 31.07.2009 ¢
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod nr UZP: 125039-2009 zamiescit ogloszenie
0 przetargu nicograniczonym na w/w zadanie inwestycyjne. W dniu 28.08 2009 r.
Urzad zamieseit informacije o wyborze najkorzystniejsref oferty, w ktdrej informuje se
w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji vamdwienia najkorzystidejszg
oferte zlozong przez Spotdzictnie Budowlanveh ,SKOMAND” Elk za cene brutty
1126 148,24 7 (stowaie: jeden milion sto dwadziedeia szedé tysigey sto crterdziese
osiem zt 24/100). W dniv 08.09.2009 1. zostala zawarta umowa nr 62/7109 ng
realizacie inwestycji z wybranym Wykonawca,

Brugi na przebudowe vawierzehni utwardzonych, oswietlenia terenu oraz kanalizacii
deszerowe przy stade] scenie plenercwei na Placu Jana Pawln [ w ramach zadania
Inwestyevinego pn. Zagospodarowanie Placu Janas Pawhy 17 (1 ctap), W dnin
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04/100). W dniu 07.04.2010r. 7ostata zawarta umowa nr 10/Z1/2010 na realivacie
inwestycji z wybranym Wykonawea,

3. Przeprowadzono réwniez dwa postepowania o udzielenie zaméwienia publiczney
w trybie zaméwienia z wolnej reki. Roboty dodatkowe polegaly m.in. na wlozenin
nowej nawierzchni z kostki betonowej w miejscu zniszezongj po okresie zimowym,
rozebraniu chodnika i wykonaniu w tym miejscu trawnika jak réwniez wykonanie
dodatkowych nasadzen zielenia, montazu 6szt. koszy parkowych 1 wykonaniu schoddw
stalowych dostawianych do podestu sceny. Na wykonanie obu zadan przeprowadzono
negocjacje i zawarto nastepujace umowy wykonawcze:

- umowa nr 18/71/2010 z dnia 18.05.2010 roku,
- wnowa nr 21/71/2010 z dnia 25.05.2010 roku.
Laczna kwota jaka zostala wynegocjowana z Wykonawea na roboty dodatkowe o
65 052,92 ztotych.

Komisja stwierdzita, iz procedura zeméwich publicznych  zostaly
przeprowadzona prawidiowo.

Ad. pkt. b) Realizacja i odbiér inwestycji:

1. Na powyzszg inwestycje zostala opracowana dokumentacja techniczna na podstawie ktcie]
Starosta Ficki w dniu 20.04.2009 roku wydal decyzje nr 162/2009 oraz decvzje
zmieniajaeq nr 420/2009 z dpia 03.09.2009 roku zezwalajgea na prowadzenie robdt
budowlanych. W dniu 21.09.2009 roku zostat zetozony i zarejestrowany dziennik budowv
nr 359/2009 i ustanowiony zostal kierownik budowy. Dnia 02. 04. 2010 roku Zesrol
Inwestycji przy Urzedzie Miasta zglasza zamiar wykonania robot budowlanych, na ktére
w dniu 13.04.2010 roku otrzymuje zgode Starosty Efckiego. W dniu 10.06.2010 roky
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Efku wydaje pozwolenic na uzytkowanic
state] sceny plenerowej na Placu Jana Pawia II. Komisja stwierdza, ze inwestor przed
rozpoczeciem realizacji rob6t budowlanych dopelnil wszelkich czynnosci zezwalajgeyeh
na prowadzenie rob6t zgodnie z prawem budowlanym.

2. W trakcie realizacji inwestycji Inwestor dokonywat czgSciowych odbioréw robdt co
potwierdzaja protokoty odbioréw robét budowlanych a Wykonawca rozliczajac sie
wystawil nastepujace fuktury za ich wykonanie:

Data
L.p. | Numer faktury wystawienia Kwota brutte Uwagi
falefary
I8 DY - X7 32000 2710 2009 204 63907 rohoty panowane
2. DT-XI[78. 2009 P9 2009 152 521 41 roboty planowane
3 DE-XTLE82009 FR 122004 32T S00.06 roboty planowane
4. Y- NIVAO9 200 15,05 2010 V19 500 .26 rohov planowane
) DT-1R/1 32010 26652010 27661378 roboty planowane
6. DD E2G10 26037000 180937 g7 roboty dodatkowe
7 IVE-EXA1972010 Q8062070 109 349 74 roboty planowane
8. [3T-103 2010 672000 G1518.23 robaty planawane.
poiracone 15 348 39
G, DYV 30 TR 010G 6 10060 robony dodatiowe
Harem: P A37 136,21

ze kwots jaka zostala prreznaczona na wykonanie powysze|

Komisja sitwierdza,

imwestyell jest zgodng 7 kwots wydatkdw ponicsionyeh oraz vostat on sealizowany 7godnic



z przewidzianym zakresem robét. Potracona zostala kwota w wysokosci 15 54850 rlorveh,
ktéra to wynikla z nieterminowepo wykonania robot.

3. Ponadto Komisja stwicrdza, ze projekt sceny nie uwrzglednil pomieszezes na Sprzet
oraz garderoby dla wykonaweow. Zrealizowane zaplecze jest za niskie, a tym sanvm
nie nadaje sie do wvkorzystania dla uczestnikéw uaprez. Ponadto wejdcie do
pomieszezenia znajduje sie z przodu obicktu zamiast o tylu. W trakeie imprez
masowych wejscie do niego bedzie mocno ograniczone. Obiekt nie posiada instalacy
pozwalajacych na podwieszenie naglodnienia i ogwietlenia scenicznego. Oznacza 1o
komiecznodé ciaglego  wypozyczania dodatkowych ursadzen wnozliwiajge veh
przeprowadzenie profesjonalnych koncertéw.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Podpisy g onkow komisji:




