Etk, 19 listopada 2013 r.

PROTOKOL Z KONTROLI

przeprowadzonej w Urzedzie Miasta Etku oraz na osiedlu ,,Pod Lasem” w Etku

Komisja Rewizyjna powotata Zespdt Kontrolny z cztonkéw Komisji Rewizyjnej w sktadzie:
1. Dzienisiewicz Ireneusz - Przewodniczacy Zespotu
2. Szulinski Romuald — cztonek Zespotu

3. Wisowaty Bogustaw — cztonek Zespotu

Zespot Kontrolny Komisji Rewizyjnej dziatajgc na podstawie przyjetego przez Rade
Miasta planu pracy, dokonat kontroli realizacji inwestycji ze szczegdlny uwzglednieniem
1. ,Budowa ul. Sasankowej i Malinowej” umowa nr 35/Z1/2007 z dnia 20.09.2007 r..
2. ,Budowa ul. Wrzosowe] i Konwaliowej” umowa nr 66/Z1/2009 z dnia 17.09.2009 r. wraz

z robotami dodatkowymi — umowa 88/71/2009 z dnia 21.12.2009 r.

Zespodt Kontrolny zapoznat sig z dokumentacjg dot. ww. inwestycji oraz z przebiegiem realizacji
gwarancji. Wszelkich wyjasnien udzielata i dokumenty do wglgdu przedstawiata Halina Bender —
Prezes Zespotu Inwestycji sp. z 0.0.

Ustalenia kontroli:

1. Zespot Kontrolny przeprowadzit wizje lokalng kontrolowanych inwestycji. W jej wyniku
sporzgdzono dokumentacje fotograficzng stwierdzajgcg usterki (przekazano do Zespotu
Inwestycji sp. z 0.0. ) polegajgce na:

- ubytkach w nawierzchni jezdni — ul. Wrzosowa

- uszkodzeniach kraweznikow — ul. Wrzosowa

- nierownosci w nawierzchni ul. Malinowej, Wrzosowej i Sasankowej

- niewtasciwie posadowionych pokryw studzienek (zawyzone) — ul. Malinowa

Zespot poddaje pod watpliwosc¢ jakos¢ uzytych materiatéw na ul. Sasankowej i Wrzosowej.
Dowodem tego jest wymiana sporej czesci kostki w okresie gwarancyjnym jak réwniez sg
uszkodzenia stwierdzone po gwarancji. Zespét stoi na stanowisku, ze w przypadku
stwierdzenia duzej ilosci uszkodzen nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wymiany catej wykonanej

nawierzchni.



2. Zespot kontrolny przeanalizowat dokumenty dotyczace realizacji gwarancji inwestycji
»Budowa ul. Sasankowej i Malinowej”. W wyniku analizy stwierdzono, ze dwczesny Zespot
Inwestycji przeprowadzit przeglad gwarancyjny (03.07.2009 r.) oraz przeglad pogwarancyjny
(22.09.2011r.).

3. Zespot kontrolny przeanalizowat dokumenty dotyczace realizacji gwarancji inwestycji
»Budowa ul. Wrzosowej i Konwaliowej” wraz z robotami dodatkowymi. W wyniku analizy
stwierdzono, ie Zespdt Inwestycji Sp. z o0.0. przeprowadzit przeglad gwarancyjny
(27.08.2012 r. oraz 10.05.2013 r.). Stwierdzone usterki zostaty naprawione czesciowo.
Nastepnie przeprowadzono przeglad w dniu 13.09.2013 r. i wskazane w nim usterki majg
zostac usuniete do dnia 30.11.2013 r.

Przeglad gwarancyjny opisany w punkcie 3 zostat przeprowadzony w dniu 13.09 2013, podczas

gdy termin gwarancji uptynat w dniu 30.06.2013 r. Zespo6t wnosi o przeprowadzanie wszystkich

przegladdéw gwarancyjnych w przed uptywem terminow.
Do pozostatych dziatar Zespotu Inwestycji Sp. z 0.0. nie wnosimy zastrzezen.

Ustalenia w niniejszym protokole omoéwione zostaty z Panig Haling Bender oraz przyjete na

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 listopada 2013 roku.
Protokot sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Niniejszy protokot Przewodniczacy Komisji przekaze Prezydentowi Miasta, Przewodniczagcemu Rady

Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokdét zakoriczono i podpisano.

Zesp6t Kontrolujgey: Halina Bender A
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