¢

Finanséw Skarbowa

Departament Audytu Srodkéw Publicznych
Wydzial Terenowy Audytu w Olsztynie

Znak Sprawy: WTA9.9011.100.2018.2

PROTOKOL
z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 22.11.2018r. do 07.12.2018r. w/u:

Gminie Miasto Etk

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 4
19 —- 300 Etk

NIP 8481825438

w zakresie:

nazwa projektu: Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Etku i Kowna

numer projektu: L7-PL-1R-030
numery wnioskdw o ptatnos¢: L7-PL-1R-030-C-4-1 (LT-PL-1R-030-LB-4-2)

w zwigzku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audytu gospodarowania $rodkami
pochodzqcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG V-A Litwa —
Polska prowadzonego na podstawie upowaznienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j

nr MF/DAS/LTPL/522/2018 z dnia 15.10.2018r.

Protokét sporzadzono na podstawie art. 81 w zwiazku z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Audyt przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Srodkéw Publicznych (zespot
audytowy):

Imig i nazwisko Stanowisko Data prowadzenia czynnosci u beneficjenta
Anna Piekarczyk gléwny specjalista 07.12.2018r.
Anna Borowska gléwny specjalista 07.12.2018r.

Audyt zostal przeprowadzony w siedzibie partnera wiodacego przy ul. Marszalka J.
Pitsudskiego 4 w Etku oraz w biurze Wydzialu Terenowego Audytu w Gizycku.

Elk, 6 grudnia 2018 r.




Protokét

W trakcie przeprowadzonych czynnosci obecni byli:
~ Pani Magdalena Klimowicz — koordynator projektu,
— Pani Barbara Dgbrowska — menadzer finansowy projektu.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Audyt dotyczyt nastepujgcych obszardow:

1. Czy operacja zostala wybrana zgodnie z kryteriami wyboru okreslonymi dla danego
programu operacyjnego, czy nie zostala fizycznie zakonczona ani w pelni wdrozona,
zanim beneficjent zlozyl wniosek o dofinansowanie w ramach programu
operacyjnego, czy zostala wdrozona zgodnie z decyzjg zatwierdzajacg i czy spelniala
wszelkie warunki majgce zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej
funkcjonalno$ci, stosowania i celéw do osiggnigcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a)
rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.);

W badanym obszarze audytem objeto:

— formularz aplikacyjny (Interreg V-A) Program wspdlpracy Litwa-Polska wraz
z zalgcznikami ztozony w JOINT TECHNICAL SECRETARIAT w dniu 09.06.2016r.,

— umowe o dofinansowanie projektu nr LT-PL-1R-030 z dnia 01.03.2017r. zawartg
pomigdzy Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Republiki Litewskiej (Instytucja
Zarzadzajaca), a Gming Miasto Etk (Partnerem Wiodgcym) wraz z zalacznikami:

- informacjg z JOINT TECHNICAL SECRETARIAT o przyznaniu dofinansowania z dnia
28.10.2016r.,

- formularzem aplikacyjnym (Interreg V-A) Program wspétpracy Litwa-Polska,

-umowg partnerstwa z dnia 06.06.2016r. zawarta pomiedzy Gming Miasto Elk,
a Adminisiracjg Gminy Miasta Kowno, '

- harmonogramem sktadania raportéw z postepu,

— pismo JOINT TECHNICAL SECRETARIAT z dnia 19.10.2018r. o wydtuzeniu realizacji
projektu,

— skonsolidowany raport z postepu LT-PL-1R-030-C-4-1,

— raport z postgpu LT-PL-1R-030-LB-4-2 PW (Gminy Miasto Eik) wraz z zalacznikami,

— certyfikat Krajowego Kontrolera — Warminsko — Mazurskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Olsztynie z dnia 20.02.2018r. zatwierdzajacy w/w raport z postepu,

— Zarzadzenie nr 934.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie
powotania zespotu projektowego dla projektu pn. ,,Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo
naturalne i kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna” wspoHinansowanego
z Programu Wspétpracy Interreg V-A Litwa — Polska 2014 — 2020,

— Zarzadzenie nr 1145.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 5 czerwca 2017r. zmieniajgce
w/w Zarzadzenie,

— upowaznienia z dnia 13 stycznia 2017r. Prezydenta Miasta Etku wystawione dla Pani
Magdaleny Klimowicz i Pani Barbary Dabrowskiej do podpisywania pod wzgledem
formalno-rachunkowym faktur oraz innych dokumentéw finansowych dotyczacych
projektu pn. ,Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Etku i Kowna”,

— upowaznienie z dnia 13 stycznia 2017r. Prezydenta Miasta Etku wystawione dla Pani
Magdaleny Klimowicz do potwierdzania za zgodno$é¢ z oryginalem dokumentéw
zw1qzanych z realizacjg projektu pn. ,,Rozwoj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne
1 kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna”,
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Protokot

pisma z dnia 13 stycznia 2017r. Prezydenta Miasta Etku powierzajace Pani Magdalenie
Klimowicz obowigzek pelnienia stanowiska koordynatora projektu i Pani Barbarze
Dabrowskiej stanowisko menadzera ds. finansowych w projekcie,

pisma przyznajace koordynatorowi i menadzerowi dodatki specjalne,

Zarzadzenie nr 961.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie
podziatu kompetencji i obowigzkéw przy realizacji projektu Gminy Miasta Etk pn.
»Rozw¢j turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast
Etku i Kowna” wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspolpracy Interreg V-A Litwa — Polska 2014 — 2020,

raport z postepu LT-PL-1R-030-LB2-4-1 PP (Administracja Gminy Miasta Kowno),
wydruk z banku PKO BP potwierdzajacy wplyw dofinansowania z skonsolidowanego
raportu z postgpu LT-PL-1R-030-C-4-1,

wydruk z banku PKO BP potwierdzajacy przekazanie kwoty dofinansowania partnerowi
projektu z skonsolidowanego raportu z postepu LT-PL-1R-030-C-4-1,

Protokot spisany w dniu 08.06.2018r. w sprawie odbioru koncowego i przekazania do
uzytku zadania Rozwdj turystyki oparte] o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Etku i Kowna — Plaza miejska — [ etap.

W badanym obszarze na podstawie formularza aplikacyjnego, umowy o dofinansowanie
projektu oraz =zalaczonej dokumentacji wspierajacej, w oparciu o zasady zawarte
w Podrgczniku Programu ,Interreg V-A Litwa - Polska”, wykonano testy majace na celu
potwierdzenie, ze projekt spelnienia kryteria dostepu, kwalifikowalnoéci oraz jakosciowe,

a w szczegolnosci:

sprawdzono, czy wniosek zostal poprawnie wypelniony i zawiera wszystkie niezbgdne
zataczniki,

zweryfikowano, czy partner wiodacy oraz partner projektu wypeiniaja definicje partneréw
kwalifikowanych i czy pochodzg z kwalifikowalnego obszaru objetego Programem,
sprawdzono okreslenie czasu realizacji projektu i prawidlowos¢ poziomu dofinansowania,
sprawdzono, czy cele projektu zawarte w formularzu aplikacyjnym sa zgodne
z Podrecznikiem Programu,

poddano analizie zakres rzeczowy projektu i sprawdzono wplyw na realizacje celu osi
priorytetowej 1. Zachowanie i ochrona srodowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami, dziatanie 1.1. Zwigkszenie zréwnowazonego
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze
transgranicznym,

sprawdzono zdolno§¢ wnioskodawcow do zarzadzania, doswiadczenie w realizacji
projektow finansowanych przez Unie¢ Europejskg, harmonogram realizacji oraz dobrane
wskazniki,

poddano analizie zawarte Porozumienie Partnerskie pod katem podziatu obowigzkow, rél
i funkcji, jakie pelnig poszczegdlni Partnerzy.

Ponadto sprawdzono, czy:

powolano zespot do obstugi projektu,
partner projektu dostarczyl do partnera wiodgcego projektu raport z postepu wraz

z niezbedng dokumentacja,
partner wiodacy przekazywat srodki do partnera projektu bez nieuzasadnionej zwloki i bez

potracen,
osiggnieto cele projektu.



1.1

Protokot

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objeto:

umowe o dofinansowanie projektu nr LT-PL-1R-030 z dnia 01.03.2017r. zawarta
pomigdzy Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Republiki Litewskiej (Instytucja
Zarzgdzajaca), a Gming Miasto Etk (Partnerem Wiodacym) wraz z zalgcznikami,

raport z postepu LT-PL-1R-030-LB-4-2 PW (Gminy Miasto Etk) wraz z zalacznikami,
Zarzadzenie nr 934.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie
powolania zespotu projektowego dla projektu pn. ,,Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo
naturalne i kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna” wspoifinansowanego
z Programu Wspélpracy Interreg V-A Litwa — Polska 2014 — 2020,

Zarzadzenie nr 1145.2017 Prezydenta Miasta Elku z dnia 5 czerwca 2017r. zmieniajace
w/w Zarzadzenie,

upowaznienia z dnia 13 stycznia 2017r. Prezydenta Miasta Elku wystawione dla Pani
Magdaleny Klimowicz i Pani Barbary Dabrowskiej do podpisywania pod wzgledem
formalno-rachunkowym faktur oraz innych dokumentéw finansowych dotyczacych
projektu pn. ,Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Etku i Kowna”,

upowaznienie z dnia 13 stycznia 2017r. Prezydenta Miasta Elku wystawione dla Pani
Magdaleny Klimowicz do potwierdzania za zgodno$¢ z oryginalem dokumentow
zwigzanych z realizacja projektu pn. ,,Rozwoj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne
i kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna”,

pisma z dnia 13 stycznia 2017r. Prezydenta Miasta Etku powierzajace Pani Magdalenie
Klimowicz obowigzek pelnienia stanowiska koordynatora projektu i Pani Barbarze
Dagbrowskiej stanowisko menadzera ds. finansowych w projekcie,

pisma przyznajace koordynatorowi i menadzerowi dodatki specjalne,

Zarzgdzenie nr 961.2017 Prezydenta Miasta Elku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie
podzialu kompetencji i obowiazkéw przy realizacji projektu Gminy Miasta Etk pn.
»R0zW0] turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast
Etku i Kowna” wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspolpracy Interreg V-A Litwa — Polska 2014 — 2020.

W trakcie audytu sprawdzono, czy:

wszystkie wydatki, zaptacone przez partnera wiodgcego, byly zwigzane z kosztami
rozpoczecia lub kosztami rozpoczecia i realizacji projektu,

wydatki zostaly poniesione i zaplacone przez partnera wiodacego w okresie
kwalifikowalnosci, tj. od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2023,

zadeklarowane wydatki kwalifikowane zostaly faktycznie poniesione i zaplacone,

koszty posrednie zostaly obliczone wedlug stawki ryczaltowej w wysokosci do 15%
bezposrednich kwalifikowanych kosztéw personelu,

z wydatkéw kwalifikowanych wykluczono wydatki niekwalifikowane,

zadeklarowane w raportach z postgpu koszty: personelu, posrednie, ekspertyz i ushig
zewngtrznych, infrastruktury i prac spetniaja wymogi kwalifikowalnosci.




L2,

Protokdt

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zaméwien publicznych.

W badanym obszarze audytem objeto dokumentacje postgpowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu cypla na osiedlu Jeziorna
w Etku w ramach projektu pn. ,,Rozwéj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Etku i Kowna — Plaza miejska — [ etap™:

Zarzadzenie nr 252/2015 Prezydenta Miasta Etku z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie
powolania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji,

Zarzadzenie nr 919.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 13 stycznia 2017r. zmieniajace
w/w Zarzadzenie,

dokument Ustalenie wartosci szacunkowej z dnia 22.05.2017r.,

Whniosek o uruchomienie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia o wartosci
przekraczajacej 30 000 euro z dnia 12.06.2017r. — robota budowlana Rozwdj turystyki
opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna — Plaza
miejska — [ etap,

Ogloszenie o zaméwieniu wraz z Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ),
ofert¢ zlozona w postgpowaniu Konsorcjum firm: Spoldzielnia Budowlanych
.SKOMAND?”, ul. Wojska Polskiego 71A, 19-300 Elk i Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Konstytucji 3 Maja 1, 19 — 500 Gotdap,

Informacje z sesji otwarcia ofert z dnia 01.08.2017r.,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.08.2017r.,

wydruki ze strony internetowej www.bip.elk.warmia.mazury.pl,

Umowe nr 48/Z1/2017 zawarta w dniu 01.09.2017r. pomiedzy Gming Miasto Elk,
a Konsorcjum firm: Spéldzielnia Budowlanych ,,SKOMAND”, ul. Wojska Polskiego 71A,
19-300 Elk i Przedsig¢biorstwem Gospodarki Kouuialnej Sp. z 0.0., ul. Konstytucji 3 Maja
I, 19 — 500 Goldap na zagospodarowanie terenu cypla na osiedlu Jeziorna w Elku
w ramach projektu pn. ,Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Elku i Kowna — Plaza miejska — I etap” na kwote brutto
3416 843,30 zi,

Ogtloszenie o udzieleniu zamowienia,

Protokot postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego,
Protokot spisany w dniu 08.06.2018r. w sprawie odbioru koncowego i przekazania do
uzytku zadania Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Etku i Kowna — Plaza miejska — I etap.

W oparciu o wyzej wymieniong dokumentacje wykonano testy majace na celu sprawdzenie:

zastosowania trybu wyboru wykonawcy,

okreslenia wartosci przedmiotu zméwienia,

publikacji ogloszenia o zamoéwieniu oraz zapiséw zawartych w ogloszeniu,

wywigzywania si¢ z obowiazkow zwiazanych z przygotowaniem, udost¢pnieniem oraz
informacji zawartych w SIWZ,

powotania komisji przetargowej i podpisania przez czlonkéw komisji oswiadczen
o bezstronnosci,

przebiegu otwarcia, oceny i wyboru oferty,

informacji zawartych w protokole z postgpowania z ogloszeniem o zamdéwieniu, SIWZ
i ztozonymi ofertami,

upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,

terminu podpisania umowy z wybranym wykonawca oraz zapisoéw tej umowy k trescig

SIWZ i oferta,
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Protokot

— dokonania niedozwolonej zmiany umowy z wykonawca,
— zachowania w postgpowaniu podstawowych zasad zamowienn publicznych, uczciwej
konkurencji, jawnosci, bezstronnosci, obiektywizmu, réwnego traktowania i pisemnosci.

Ponadto badaniem objeto dokumentacj¢ zwiazang z zakupem tablicy informacyjnej o wartosci

ponizej 30 000 euro, a takze nizszej niz 50 ty$. PLN, tj.:

— wyceng przedmiotu zamowienia 11.09.2017r.,

— Zarzgdzenie nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Etku z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktorych wartos¢ nie przekracza wyrazonej
w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro w Urzedzie Miasta Etku,

— Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej dla
projektu ,,Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych
miast Etku i Kowna” realizowanego w ramach Programu Wspélpracy Interreg V-A Litwa
— Polska z dnia 26.09.2017r. wraz z wydrukiem ze strony internetowej BIP Urzad Miasta
Etku i wydrukami maili potwierdzajacymi przekazanie zaproszenia do ewentualnych
wykonawcow,

— formularze ofertowe zlozone przez wykonawcow,

— protokot z zapytania ofertowego z dnia 04.10.2017r. wraz z wydrukiem ze strony
internetowej BIP Urzad Miasta Elku,

— umowg zlecenia nr 72/SR/2017 zawarta w dniu 04.10.2017r. pomiedzy Gmina Miasto Etk,
a firmg V2Studio Reklamy Marcin Wiszniewski, ul. Suwalska 66, 19-300 Eik na
wykonanie i montaz tablicy informacyjnej, na kwote 1 199,87 brutto,

— protokét zdawezo-odbiorezy tablicy informacyjnej z dnia 13.10.2017r.,

— dokumentacj¢ fotograficzna zamontowanej tablicy informacyjnej.

W odniesieniu do w/w zakupu sprawdzono, czy beneficjent:

— wlasciwie oszacowal warto$é¢ zamdwienia,

— dokonat wyboru wykonawcy zgodnie z obowiazujgcym w Urzedzie Miasta Etku
Regulaminem udzielania zamoéwien publicznych, ktorych warto$¢ nie przekracza
wyrazone] w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

Ponadto badaniem obj¢to Umowe w sprawie zasad wykonywania obstugi inwestorskiej
w zakresie zadan inwestycyjnych i remontowych Gminy Miasta Etk zawarta w dniu
02.11.2010r. w Etku pomigdzy Gming Miasto Elk z siedzibg w Etku przy ulicy Pilsudskiego
4, a Spolkg ,,Zespot Inwestycji” Sp. z 0.0. w Elku, ul. Pilsudskiego 2.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska.

W badanym obszarze audytem objeto:
— wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.07.2011r.,

karte informacyjng przedsigwzigcia: Architektoniczno - urbanistyczne zagospodarowanie
terenu cypla pn. Plaza Miejska zlokalizowanego na czesci dzialki nr 3827/88, polozonej
w obrebie 3 — Elk 3 Miasta Elku,

— zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania z dnia 27.07.2011r.,

~ pisma z dnia 01.08.2011r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elku w sprawie wydania opinii
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla




Protokot

planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko,

— postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia
07.09.2011r.,

— postanowienie Prezydenta Miasta Etk z dnia 15.09.2011r.,

~ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Etk z dnia 29.09.2011r. wraz z wydrukiem ze strony
internetowej www.bip.um.elk.pl,

— Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Etk z dnia 28.09.2011r.,

— deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 Regionalne;j
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie.

W trakcie audytu sprawdzono, czy:

— inwestycja nalezy do kategorii wymienionych w Zatagcznikach nr I i II do Dyrektywy EIA
85/337/EEC z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektére przedsigwzigeia publiczne i prywatne na srodowisko, znowelizowanej przez
Dyrektywe 97/11/EC,

— inwestycja jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jako inwestycja mogaca wymagaé sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

— partner wiodgcy byl zobowigzany do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko
i uzyskania decyzji Srodowiskowej zgody na realizacje przedsiewziecia,

— partner wiodacy wystapit do organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszar6w Natura
2000 z wnioskiem o wydanie zaswiadczenia.

1.4. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami dotyczqgcymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objeto umowe o dofinansowanie projektu nr LT-PL-1R-030
z dnia 01.03.2017r. zawarta pomigdzy Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Republiki
Litewskiej (Instytucja Zarzadzajgca), a Gming Miasto Etk (Partnerem Wiodacym) wraz

z zalagcznikami.

W trakcie audytu przeprowadzono test polegajacy na analizie rodzaju udzielonego dla
badanego projektu dofinansowania pod katem jego zgodnosci z zasadami dotyczacymi

pomocy publiczne;j.

1.5. Czy zostaly zachowane obowigzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objeto:
umowe¢ o dofinansowanie projektu nr LT-PL-1R-030 z dnia 01.03.2017r. zawarta

pomiedzy Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Republiki Litewskiej (Instytucja
Zarzgdzajaca), a Gmina Miasto Elk (Partnerem Wiodgcym) wraz z zalgcznikami,
— raport z postgpu LT-PL-1R-030-LB-4-2 PW (Gminy Miasto Elk) wraz z zalgcznikami,
— strong internetowg www.elk.pl,
— egzemplarze gazet:
- Gazeta Olsztynska — Rozmaitosci Elckie, 24 marca 2017r.,
- Gazeta Olsztynska — Rozmaitosci Elckie, 7 wrzesnia 2018r.,
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— komplet materiatéw promocyjnych (gadzetow),
Przewodnik turystyczny obu miast z obiektami dziedzictwa naturalnego i kulturalnego,

Oferty turystyczne obu miast z obiektami dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w wersji
pdf:

- Oferta spedzenia weekendu w obu miastach,

- Oferta spedzenia tygodnia w obu miastach,

— wydruki potwierdzajace emisj¢ spotu promocyjnego obu miast z obiektami dziedzictwa
naturalnego i kulturalnego w telewizji.

W trakcie audytu sprawdzono, czy:

w siedzibie Gminy Miasto Elk zamieszczono plakat informacyjny odnoszacy si¢ do

projektu,

— artykuly, informacje na temat projektu, plakat, tablica pamiatkowa, a takze dokumenty

zwigzane z realizacjg projektu, m.in.: dokumentacja zwigzana z zakupem ustug/dostaw,

zwierajg flage UE wraz z napisami ,,Unia Europejska” i ,,Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego”, a takze logo Programu,

na stronie internetowej Gminy Miasto Elk zamieszczono informacje o projekcie

zawierajgce logo Programu,

— partner wiodacy przechowuje komplet przygotowanych materialow promocyjnych
/gadzetow,

— na terenie realizowanej w ramach projektu inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu
terenu brzegu Jeziora Elckiego i utworzeniu nowej plazy miejskiej zamieszczono tablice

pamiatkowa.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosé
i promujgcymi rownos¢ kobiet i meiczyzn, 7z zasadami polityki spoleczernistwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objeto umowe o dofinansowanie projektu nr LT-PL-1R-030
z dnia 01.03.2017r. zawarta pomiedzy Ministerstwem Spraw Wewngtrznych Republiki
Litewskiej (Instytucja Zarzadzajaca), a Gming Miasto Elk (Partnerem Wiodacym) wraz

z zalgcznikami.

W trakcie audytu zbadano wplyw projektu na zagadnienia horyzontalnych polityk wspdlnoty,
tj. wyeliminowania nier6wnosci 1 promocji réwnosci kobiet i1 mezczyzn, polityki
spoleczenstwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadaja zapisom ksiggowym i czy
dokumentacja potwierdzajaca dowodzi, Ze $ciezka audytu jest wlasciwa zgodnie
z art. 25 rozporzadzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzqdzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 7z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem obje¢to:

Nr skonsolid dania/nr raportu z Warinic wytlathow
L.p. ICHNALEER SPLOWDRCARIARL AR il zadeklarowanych do Komisji
postepu T T
Europejskiej
1 2 3
I LT-PL-1R-030-C-4-1 (LT-PL-1R-030-LB-4-2) 301 944,55 euro |

e’ [
T
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Ponadto badaniem objeto:

umowg o dofinansowanie projektu nr LT-PL-1R-030 z dnia 01.03.2017r. zawarta
pomiedzy Ministerstwem Spraw Wewngtrznych Republiki Litewskiej (Instytucja
Zarzadzajaca), a Gming Miasto Elk (Partnerem Wiodgcym) wraz z zalacznikami,
Zarzadzenie nr 1044.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci dla projektu ,Rozwdj turystyki opartej
0 dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna” nr LT-PL-1R-
30,

Zarzadzenie nr 891.2016 Prezydenta Miasta Etku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia przepisow wewngetrznych regulujacych gospodarke finansowa Urzedu
Miasta Etku,

Zarzgdzenie nr 961.2017 Prezydenta Miasta Elku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie
podzialu kompetencji i obowigzkéw przy realizacji projektu Gminy Miasta Eik pn.
»Rozwoj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast
Etku i Kowna” wspoHinansowanego ze $rodk6w Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspotpracy Interreg V-A Litwa — Polska 2014 — 2020,

pismo JOINT TECHNICAL SECRETARIAT z dnia 19.10.2018r. o wydhizeniu realizacji
projektu,

wydruki ksiegi glownej,

dokumenty wspierajgce audytowany raport z postepu, tj.:

Lp. Kategoria Dokume Data Dostawca Data Kwota VAT (jesli Kwota
kosztow nt dokument uslugi wyKonania dokument dotyczy) wydatkéw
u platnodci u bez VAT kawlifikowa
(euro) nych (euro)
Koszt personelu — | Listaplac | 25-10-2017 | Urzad Miasta 26-10-2017 560,00 0 560,00
Magdalena nr Elk
Klimowicz 538/2017
(menadzer -10
projektu/pazdziern
ik)
2 | Koszt personelu— | Listaplac | 21-11-2017 | Urzad Miasta 27-11-2017 560,00 0 360,00
Magdalena nr Etk
Klimowicz 587/2017
(menadzer -11
projektu/listopad)
3 | Koszt personelu~ | Listaplac | 14-12-2017 | Urzad Miasta 21-12-2017 560,00 0 560,00
Magdalena nr Elk
Klimowicz 650/2017
(koordynator -12
projektu/grudzien)
4 | Koszt personelu— | Listaptac | 25-10-2017 | Urzad Miasta 26-10-2017 351,00 0 351,00
Barbara nr Etk
Dabrowska 538/2017
(menadzer -10
finansowy
projektu/pazdziemn
ik}
5 | Koszt personelu— | Listaplac | 21-11-2017 | Urzad Miasta 27-11-2017 351,00 0 351,00
Barbara nr Elk
Dgbrowska 5872017
(menadzer -11
finansowy
projektu/listopad)
6 | Koszt personelu~ | Listaplac | 14-12-2017 | Urzad Miasta 21-12-2017 351,00 0 351,00
Barbara nr Elk
Dabrowska 65012017
(menadzer -12
finansowy
projektu/grudzien) /
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10 | Wydatki zwigzane 409,95 0 409,95
z prowadzeniem
biura i
administracja
partnera projektu
(15% kosztow
personelu)
11 | Koszty Faktura 23-10-2017 | STUDIO 27-10-2017 233,32 53,67 286,99
zewngetrznych nr REKLAMY
ckspertyz i ustug 0217/17/ Marcin
— zakup tablicy FVS Wiszniewski;
informacyjnej 19-300 Elk,
ul. Suwalska
66; NIP
848-135-83-85
12 | Koszty Faktura 29-09-2017 | Zespol 05-10-2017 309,45 71,17 380,62
zewngtrznych nr Inwestycji
ekspertyz i uslug 113/2017 Spétka
— nadzor Z ograniczong
inwestorski (04- odpowiedzialno
09-2017 do 29-09- $cia w Elku,
2017) 19-300 Elk,
ul. Marsz. J.
Pitsudskiego 2,
NIP
848-18-47-115 {
13 | Koszty Faktura 31-10-2017 | Zespdl 07-11-2017 2 662,80 612,44 327524
zewngtrznych nr Inwestycji
ekspertyz i uslug 136/2017 Spélka
— nadzor Z ograniczona
inwestorski (02- odpowiedzialno
10-2017 do 20-10- $cig w Etku,
2017) 19-300 Elk,
ul. Marsz. J.
Pilsudskiego 2,
NIP
848-18-47-115
14 | Koszty Faktura 27-11-2017 | Zespot 06-12-2017 884,70 203,48 1 088,18
zewnetrznych nr Inwestycji
ekspertyz i uslug 1472017 Spotka
— nadzér z 0graniczong
inwestorski (23- odpowiedzialno
10-2017 do 21-11- $cig w Elku,
2017) 19-300 Elk,
ul. Marsz. J.
Pitsudskiego 2,
NIP
848-18-47-115
15 | Koszty Faktura 27-12-2017 | Zespot 28-12-2017 3211,83 738,72 {
zewngtrznych nr Inwestycji 3 950,55 B
ekspertyz i ustug 174/2017 Spotka
— nadzér Z 0graniczong
inwestorski (21- odpowiedzialno
11-2017 do 27-12- $cig w Etku,
2017) 19-300 Etk,
ul. Marsz. J.
Pitsudskiego 2,
NIP
848-18-47-115
16 | Infrastruktura i Faktura 29-09-2017 | Spoldzielnia 05-10-2017 10 314,89 237242 12 687,31
prace - Inwestycja | nr Budowlana
w Elku - roboty 01/09/20 "SKOMAND",
budowlane 17 ul. Wojska
realizowane od Polskiego 71A,
04-09-2017 do 29- 19-300 Elk,
09-2017 NIP
848-13-46-229

10
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17 | Infrastruktura i Faktura 20-10-2017 | Spoldzielnia 07-11-2017 88 759,91 20 414,78 109 174,69
prace - Inwestycja | nr Budowlana
w Etku - roboty 01/10/20 "SKOMAND",
budowlane 17 ul. Wojska
realizowane od Polskiego 71A,
02-10-2017 do 20- 19-300 Elk,
10-2017 NIP
848-13-46-229
18 Infrastruktura i Faktura 21-11-2017 | Spéldzielnia 06-12-2017 29 490,00 6 782,70 36272,70
prace - Inwestycja | nr Budowlana
w Elku - roboty 01/11/20 "SKOMAND",
budowlane i 17 ul. Wojska
drogowe Polskiego 71A,
realizowane od 19-300 Efk,
23-10-2017 do 21- NIP
11-2017 848-13-46-229
19 Infrastruktura i Faktura 27-12-2017 | Spéldzielnia 28-12-2017 | 107 061,24 24 624,08 131 685,32
prace - Inwestycja | nr Budowlana
w Etku - roboty 01/12/20 "SKOMAND",
budowlane, 17 ul. Wojska
elektryczne i Polskiego 71A,
drogowe 19-300 Elk,
prowadzone w NIP
dniach 21-11- 848-13-46-229
2017 do 27-12-
2017

W powyzszym zakresie przeprowadzono nast¢pujgce testy:

sprawdzono, czy partner wiodacy projektu jest w posiadaniu dokumentéw wspierajacych
raport z postepu (listy ptac, faktury, dowody zaplaty),

na podstawie analizy dowodéw zaplaty zweryfikowano, czy zadeklarowane wydatki
zostaly poniesione przez partnera wiodacego Gming Miasto Eik,

poprzez weryfikacje raportu z postepu i dokumentéw potwierdzajacych poniesienie
wydatkéw zbadano, czy wielkos¢ wydatkéw zadeklarowana w raporcie z postgpu partnera
wiodacego do Komisji Europejskiej jest zgodna z zestawieniem wydatkow, listami plac,
fakturami, dowodami zaptaty i odpowiada zapisom ksiggowym,

sprawdzono, czy zadeklarowane wydatki zostaly faktycznie poniesione za wykonane
prace/ustugi i w jakim okresie,

poréwnano wydruki z ksiegi gldownej z dowodami poniesienia wydatkow w celu
sprawdzenia, czy wydatki s3 zaksiggowane w spos6b umozliwiajacy ich identyfikacj¢,
sprawdzono, czy zostal wyodrebniony, skomputeryzowany system ksiggowosci dla
projektu,

sprawdzono, czy zostal wyodrebniony rachunek bankowy dla projektu.

Ponadto sprawdzono, czy zapewniono, ze wszyscy partnerzy projektu beda przechowywali
dokumenty zwiazane z projektem w sposob bezpieczny i uporzadkowany przez okres co
najmniej pieciu lat od przekazania partnerowi wiodacemu ostatecznej platnosci przez IZ.

&

Czy w przypadku wydatkéw zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67
ust. 1 lit. b) i c¢) oraz art. 109 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1
rozporzgdzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowigce podstawe platnosci
na rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane, czy dane dotyczgce uczestnikow lub inne
zapisy zwigzane z produktami i rezultatami sq spdjne z informacjami przedlotonymi
Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzajgca dowodzi, ze Sciezka audytu
jest wlasciwa zgodnie z art. 25 rozporzqdzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. ¢
Rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):
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W badanym obszarze audytem objeto umowe o dofinansowanie projektu nr LT-PL-1R-030
z dnia 01.03.2017r. zawarta pomiedzy Ministerstwem Spraw Wewnetrznych Republiki
Litewskiej (Instytucja Zarzadzajaca), a Gmina Miasto Etk (Partnerem Wiodacym) wraz

z zalgcznikami.

W powyzszym zakresie sprawdzono, czy wydatki zadeklarowane Komisji, a objete badaniem
w ramach niniejszego audytu sg ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
ustanawiajacego wspdlne przepisy dotyczace EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMIR.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 223/2014)?
(art. 27 ust. 2 rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 7 dnia 3 marca

2014 r.).

W badanym obszarze audytem objeto:
— umowe o dofinansowanie projektu nr LT-PL-1R-030 z dnia 01.03.2017r. zawartg

pomigdzy Ministerstwem Spraw Wewngtrznych Republiki Litewskiej (Instytucja
Zarzadzajaca), a Gming Miasto Elk (Partnerem Wiodgcym) wraz z zalacznikami

— raport z postgpu LT-PL-1R-030-LB-4-2 PW (Gminy Miasto Elk) wraz z zalacznikami,

— certyfikat Krajowego Kontrolera — Warminsko — Mazurskiego Urzgdu Wojewodzkiego
w Olsztynie z dnia 20.02.2018r. zatwierdzajacy w/w raport z postepu,

— skonsolidowany raport z postepu LT-PL-1R-030-C-4-1,

— pismo z JOINT TECHNICAL SECRETARIAT zatwierdzajace kwote do wyplaty
wykazang w skonsolidowanym raporcie,

— wydruk z banku PKO BP potwierdzajacy wplyw dofinansowania z skonsolidowanego
raportu z postepu LT-PL-1R-030-C-4-1,

W celu sprawdzenia procesu wyplaty srodkéw finansowych z tytutu realizowanego projektu

wykonano nastepujace testy:

— sprawdzono, czy stawka finansowania projektu w ramach EFRR nie jest wyzsza niz 85%,

— poréwnano kwote wyplacona partnerowi wiodgcemu z kwota zatwierdzona do wyplaty
przez JOINT TECHNICAL SECRETARIAT,

— sprawdzono, czy w przypadku rozbieznosci migdzy kwotg $rodkéw zatwierdzonych do
wyplaty, a kwota wnioskowang przez partnera wiodgcego 1Z przekazata partnerowi
wiodacemu informacje z uzasadnieniem dokonanych korekt,

— sprawdzono, czy partner wiodgcy otrzymatl platno$¢ w terminie okreslonym w umowie
o dofinansowanie,

— zweryfikowano, czy dokonana dla partnera wiodgcego platno$é nie zostala obcigzona
oplatami szczegdlnymi lub innymi oplatami o roOwnowaznym skutku,

— sprawdzono, czy dokonane dla partnera wiodgcego platnos¢ nie zostata obciazona
potraceniami.

ot
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USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy operacja zostala wybrana
zgodnie z kryteriami wyboru okreslonymi dla danego programu operacyjnego, czy
nie zostala fizycznie zakonczona ani w pelni wdrozona, zanim beneficjent zlozyl
wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy zostala
wdrozona zgodnie z decyzja zatwierdzajaca i czy spelniala wszelkie warunki
majjce zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania
i celow do osiagnigcia(art. 27 ust. 2 lit. a) rozporzgdzenia delegowanego Komisji
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, Ze:

formularz aplikacyjny wraz 2z zalacznikami zlozono w JOINT TECHNICAL
SECRETARIAT w dniu 09.06.2016r.,

pierwszy formularz aplikacyjny zostal podpisany:

- w dniu 06.06.2016r. - partner projektu,

- w dniu 07.06.2016r. - partner wiodacy,

Ostateczna wersja po uwagach Komitetu Monitorujgcego zostala podpisana:

- w dniu 09.12.2016r. - partner projektu,

- w dniu 13.12.2016r. - partner wiodacy,

partnerami  projektu s3 Gmina Miasto Elk (partner wiodacy - PW)
1 Administracja Gminy Miasta Kowno (partner projektu - PP). Miasto Elk polozone jest
w podregionie elckim, miasto Kowno polozone jest w okregu kowienskim. Gmina Miasto
Elk jest jednostka samorzadu terytorialnego, Administracja Gminy Miasta Kowno jest
instytucja publiczna,

catkowita warto$¢ projektu wyniosta 970 934,75 euro w tym:

- dofinansowanie z EFRR — 825 294,53 euro (85%),

- wktad Beneficjentow — 145 640,22 euro (15%),

w formularzu aplikacyjnym partner wiodacy i partner projektu zlozyli o§wiadczenia, ze
wniosa wkiad wlasny do projektu, tj.:

-PW -107 221,89 euro,

-PP—-38 418,33 euro,

okres realizacji projektu okreslono od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. (24 m-ce). Pismem
z dnia 19.10.2018r. z JOINT TECHNICAL SECRETARIAT wydluzono termin realizacji
projektu o 9 m-cy, tj. do 30 wrzesnia 2019r.,

projekt ,,Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych
miast Etku i Kowna” zostal wdrozony w ramach priorytetu Zachowanie i ochrona
Srodowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, dzialania
Zwigkszenie zrownowazonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
dla turystyki w obszarze transgranicznym,

glownym celem projektu jest zwickszenie wykorzystania zasobow naturalnych
i kulturowych transgranicznych miast Etku i Kowna do celéw turystycznych. Gléwne
dzialania w ramach projektu to zagospodarowanie brzegow Jeziora Elckiego do aktywnego
wypoczynku i rekreacji oraz rozwdj terenu zamku w Kownie poprzez budowe amfiteatru
dla celow kulturalnych. Partnerzy beda réwniez realizowa¢ wspdlne dzialania majace na
celu zwigkszenie swiadomos$ci na temat atrakcyjnosci turystycznej obu regionéw jako
miejsc do wypoczynku i rekreacji. W projekcie zaplanowano dzialania promujgce region
jako cel turystyczny: wspolne oferty turystyczne i wspdlny przewodnik turystyczny dla
miast, wspolne spoty promujace obszar transgraniczny Etku i Kowna. Materialy te zostang
opracowane w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Grupa docelowa projektu
sg mieszkancy obu miast i regionéw, tury$ci odwiedzajacy obszar przygraniczny,

13




Protokot

— zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w ramach projektu zaplanowano dzialania:

1. Zarzadzanie projektem,

2. Inwestycje w Etku i w Kownie,

3. Dziatania zwigzane z tworzeniem wspélnego szlaku turystycznego Etk — Kowno,

4. Dzialania informacyjne i promocyjne,

5. Zamknigcie projektu,

partner wiodacy w ramach projektu bedzie zatrudnial dwie osoby (koordynatora projektu

1 menadzera finansowego projektu),

— W umowie partnerstwa zawartej w dniu 06.06.2016r. pomiedzy partnerami okreslono
szczegdtowo obowigzki, prawa, odpowiedzialnos¢ poszczegolnych partnerow projektu,

— stabilno$¢ finansowa zostanie zapewniona poprzez przeznaczenie odpowiednich srodkow
na utrzymanie infrastruktury w rocznych wydatkach budzetach partnerow,

— w formularzu aplikacyjnym wskazano, ze partnerzy maja odpowiednig kadrg do realizacji
projektu, posiadajgca doswiadczenie w realizacji projektow w ramach programu
wspolpracy transgranicznej Litwa — Polska.

Prezydent Miasta Etku w dniu 17 stycznia 2017r. wydat Zarzadzenie nr 934.2017 w sprawie
powotlania zespotu projektowego dla projektu pn. ,, Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo
naturalne 1 kulturalne transgranicznych miast Elku 1 Kowna” wspétfinansowanego
z Programu Wspolpracy Interreg V-A Litwa — Polska 2014 — 2020 w skladzie:

— koordynator projektu — Pani Magdalena Klimowicz,

— menadzer finansowy projektu — Pani Barbara Dabrowska,

Koordynator 1 menadzer zostali upowaznieni do podpisywania pod wzgledem formalno-
rachunkowym faktur oraz innych dokumentéw finansowych dotyczacych projektu.
Koordynator projektu zostal réwnicz upowazniony do potwierdzania za zgodnosé
z oryginatem dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu

Ponadto w Gminie Miasto Eik obowigzuje Zarzgdzenie nr 961.2017 Prezydenta Miasta Etku
z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie podziatu kompetencji i obowigzkéw przy realizacji
projektu Gminy Miasta Etk pn. ,,Rozwdj turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Etku i Kowna” wspoétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Wspélpracy Interreg V-A Litwa — Polska 2014 — 2020.

Partner projektu przekazal partnerowi wiodacemu raport z postepu w wersji papierowej
w dniu 09.03.2018r.

Gmina Miasto Elk przekazala partnerowi projektu dofinansowanie z skonsolidowanego
raportu z postepu nr LT-PL-1R-030-C-4-1 w dniu 30.05.2018r. w wysokosci 65 617,33 euro.

W ramach audytowanego raportu z postgpu partnera wiodacego wykonano:

Dzialanie 1: Zarzgdzanie projektem
W dniu 22.11.2017r. w Etku zorganizowano kwartalne spotkanie grupy zarzadcze;.

Dziatanie 2: Inwestycja w Etku i Kownie
Kontynuowano prace, wydatki dotyczyly okresu 4/09/2017 - 27/12/2017, zakres robot:

budowlane, elektryczne, sanitarne i drogowe.

Dzialanie nr 3: Dzialania zwigzane z utworzeniem szlaku turystycznego Etk - Kow
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Partnerzy projektu podpisali porozumienie o realizacji wspolnych zakupow i przygotowaniu
wspolnego zapytania w celu wyboru wykonawcow wspolnych ofert turystycznych,
wspdlnego przewodnika turystycznego oraz wspolnych krotkich spotow.

Dzialanie nr 4: Promocja projektu
W miejscu realizacji inwestycji umieszczono tablicg informacyjna.

Ponadto wspolpraca z litewskim partnerem projektu przebiega zgodnie z oczekiwaniami,
partner projektu prawidtowo rozliczal projekt. Komunikacja miedzy partnerami odbywala sig
za posrednictwem poczty e-mail i telefonu. Partnerzy byli w stalym kontakcie.

Projekt w trakcie realizacji. Pismem z dnia 19.10.2018r. z JOINT TECHNICAL
SECRETARIAT wydluzono termin realizacji projektu do 30.09.2019r. W audytowanym
raporcie z postepu partnera wiodacego wskazano osiagnigcie nize] wymienione wskaznikow:

Warto$é
Zaplanowana Warto$¢ osiagnigta osiggnigta w Procent osiaggnigcia
Tytul wskaZnika warto$¢ docelowa | od poczgtku projektu | raporcie z postepu wskaZnika

Liczba opracowanych lub
zaadaptowanych miejsc dziedzictwa 1 0 0 0%
Liczba obiektow dziedzictwa
naturalnego i kulturalnego oraz
powiazanych produktéw
promowanych 7 7 0 0%
Liczba instytucji zaangazowanych
we wspofprace transgraniczng | 1 1 0 100%
Rajdy rowerowe 1 1 0 100%
Liczba 0s6b bioracych udziat w
szkoleniach i wydarzeniach 137 30 0 21,90%
Wspolny festiwal w Etku 1 0 0 0%
Artykuly prasowe 1 informacje
prasowe, a takze informacje na 4 (1 wprasiei3 na
stronach intemetowych 6 stronie internetowej) 0 66,67%

0,5 0 0 0%
Transmisje telewizyjne i radiowe 75 0 0 0%

0,5 0 0 0%
Ulotki, broszury 750 0 0 0%

9 0 0 0%

Gadzety 300 0 0 0%
Stojaki, tablice reklamowe, phyty
pamigci 3 2 1 66,67%
Wspolne oferty turystyczne w e-
wersji 1 0 0 0%

Ponadto w trakcie audytu stwierdzono, ze realizowana przez partnera wiodacego w ramach
projektu inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu brzegéw Jeziora Elckiego do aktywnego
wypoczynku i rekreacji (plaza miejska) zostala odebrana protokotem odbioru kopcowego




Protokof

w dniu 08.06.2018r. W trakcie audytu dokonano w dniu 07.12.2018r. ogledzin wykonanej
inwestycji. Protokdt ogledzin stanowi zatagcznik nr 1 do niniejszego Protokotu.

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach

unijnych i krajowych ustalono, Ze:

W ramach audytowanego raportu partner wiodacy zadeklarowal wydatki zwigzane z:

— kosztami personelu: wynagrodzeniami koordynatora projektu i menadzera finansowego
projektu,

— kosztami posrednimi,

— kosztami zewnetrznych ekspertyz i ustug: zakupem tablicy informacyjnej, ustuga nadzoru

inwestorskiego,
— kosztami infrastruktury i prac: robotami budowlanymi, elektrycznymi i drogowymi.

Poddane audytowi wydatki zostaly poniesione w okresie od 05.10.2017r. do 28.12.2017r.

Koszty posrednie zostaly wyliczone wedlug stawki ryczaltowej w wysokosci 15 %
bezposrednich kwalifikowalnych kosztéw personelu, tj.:
2 733,00 euro x 15% = 409,95 euro.

Pismami z dnia 13.01.2017r. oddelegowano Pania Magdalene Klimowicz i Panig Barbare

Dabrowska do udzialu w realizacji projektu zgodnie z ktorymi:

— czas pracy Pani Magdaleny Klimowicz poswigcony na realizacj¢ zadan zwigzanych
z projektem wyniost 1/2 ustalonego czasu pracy wynikajacego z umowy o prace,

— czas pracy Pani Barbary Dabrowskiej poswiecony na realizacje zadan zwigzanych
z projektem wynidst 1/3 ustalonego czasu pracy wynikajacego z umowy o prace.

Koszty personelu wyliczono od faktycznej podstawy wynagrodzen lacznie ze skladka
emerytalng, rentowa, chorobowg i zdrowotna.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczqcymi zamdwien publicznych ustalono, je:

Postgpowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie
terenu cypla na osiedlu Jeziorna w Elku w ramach projektu pn. ,,Rozwo6j turystyki opartej
0 dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna — Plaza miejska — I
etap™:
— Zarzadzeniem nr 252/2015 Prezydenta Miasta Etku z dnia 12 czerwca 2015r. powolano
komisje¢ przetargowa oraz okreslono regulamin pracy komisji,
— osoby wykonujace czynnosci w postgpowaniu ztozyly o$wiadczenia o bezstronnosci,
— szacowania wartosci zamowienia dokonano w dniu 22.05.2017r. na podstawie
kosztorysow inwestorskich. Szacunkowa warto$¢ calego zamowienia wyniosta:
- zagospodarowanie terenu cypla pn. Plaza miejska — I etap — 2 794 168,42 zi netto,
- zagospodarowanie terenu cypla pn. Plaza miejska — II etap — 3 868 996,20 z! netto,
- zagospodarowanie terenu cypla pn. Plaza miejska — III etap — 6 376 580,31 zt netto,
facznie 13 039 744,93 zt netto, 3 123 367,01 euro (kurs euro 4,1749 z}),
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— ogloszenie 0o zaméwieniu zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod
nr 550918-N-2017, na stronie internetowe;j
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz na
tablicy ogloszen Urzedu Miasta Etku w dniu 13.07.2017r.,

- SIWZ zostala zamieszczona na stronie internetowe;j
http://bip.elk. warmia.mazury.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/

w dniu 13.07.2017r.,
— termin na skltadanie ofert wyznaczono w dniu 01.08.2017r. do godz. 09:00,
— w ogloszeniu 0 zamdéwieniu i SIWZ podano kryteria oceny ofert, tj.:

- cena — 60 pkt.,

- gwarancja — 20 pkt.,

- do$wiadczenie kadry — 20 pkt.,

— w terminie skladania ofert, tj. 01.08.2017r. do godz. 09:00 wplyngla jedna oferta
(01.08.2017r., godz. 8:27) Konsorcjum firm: Spéldzielnia Budowlanych ,,SKOMAND”,
ul. Wojska Polskiego 71A, 19-300 EXk i Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0., ul. Konstytucji 3 Maja 1, 19 — 500 Goldap. Cena 3 416 842,71 zt brutto, gwarancja —
62 miesigce, do$wiadczenie kadry — kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, ktéry w ostatnich 5 latach przed uplywem
terminu skiadania ofert kierowal 1 robota polegajagca na zagospodarowaniu terendéw
rekreacyjnych lub parkowych o wartosci min. 2 mln. z} brutto kazda,

— oceny oferty dokonano nastgpujaco:

- liczba punktow w kryterium ceny: 60,00 pkt.,
- liczba punktéw w kryterium gwarancja: 20,00 pkt.,
- liczba punktéw w kryterium doswiadczenie kadry: 10,00 pkt.,
liczba punktéw razem: 90,00. Ztozona oferta spetnila oczekiwania Zamawiajgcego,
— zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.08.2017r. przekazano

wykonawcy ktéry ztozyl oferte,
— informacje z sesji otwarcia ofert z dnia 01.08.2017r. zamieszczono na stronie internetowej

beneficjenta,

— Umowe nr 48/Z1/2017 podpisano w dniu 01.09.2017r. pomiedzy Gming Miasto Elk,
a Konsorcjum firm: Spétdzielnia Budowlanych ,,SKOMAND”, ul. Wojska Polskiego 71A,
19-300 Etk i Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Konstytucji 3 Maja
1, 19 — 500 Goldap na zagospodarowanie terenu cypla na osiedlu Jeziorna w Elku
w ramach projektu pn. ,Rozw¢j turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Etku i Kowna — Plaza miejska — I etap” na kwote brutto
3416 843,30 z1,

ogloszenie o udzieleniu zaméwienia zamieszczono w Biuletynie Zamdéwien Publicznych
w dniu 01.09.2017r. pod nr 500022228-N-2017.

Zakup tablicy informacyijnej o wartosci ponizej 30 000 euro, a takze nizszej niz 50 ty$. PLN:
— zgodnie z wyceng przedmiotu zaméwienia z dnia 11.09.2017r. szacunkowa wartos¢ faczna
dla tablic informacyjnych/pamiatkowych zaplanowana do realizacji w 2017r. w Urzedzie
Miasta Etku wyniosta 30 761,22 zi, . 7368,13 euro. Warto§¢ w odniesieniu do
audytowanego projektu 509,13 zi, tj. 121,95 euro,
zaproszenie do sktadania ofert w dniu 26.09.2017r. zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.elk.pl, a takze przekazano mailem do trzech ewentualnych wykonawcow,
— wplynely trzy oferty:
- firmy V2 Studio Reklamy Marcin Wiszniewski — cena 1 199,87 zt brutto,
- Studio Reklamy A.Osowski — cena 1 451,40 zl brutto,
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- firmy 3R Agencja Reklamowo — Marketingowa Sylwiusz Grus — cena 3 444,00 zi brutto,

umowe zlecenie nr 72/SR/2017 zawarto w dniu 04.10.2017r. pomiedzy Gming Miastem

Elk, a firmg V2Studio Reklamy Marcin Wiszniewski, ul. Suwalska 66, 19-300 Elk na

wykonanie i montaz tablicy informacyjnej, na kwote 1 199,87 zt brutto,

— beneficjent sporzadzil protokoél z zapytania ofertowego z dnia 04.10.2017r., ktory to
zamiescil na stronie internetowej www.bip.elk.pl. Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty
przekazal mailowo informacj¢ z linkiem strony na ktorej udostepniono protokdt.

Ponadto w trakcie audytu stwierdzono, ze w audytowanym raporcie z postepu zadeklarowano
wydatki zwigzane z nadzorem inwestorskim. Wykonawca nadzoru byt Zesp6t Inwestycji Sp.
z 0.0. w Elku. Spétka zostata powotana Uchwalg Nr LXI/549/10 Rady Miasta Etku z dnia
26.10.2010r. W dniu 02.11.2010r. zostala zawarta umowa w sprawie zasad wykonywania
obstugi inwestorskiej w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych i remontowych Gminy
Miasta Etk pomiedzy Gming Miastem Elk, a spdlka Zesp6l Inwestycji. Zgodnie z umowga
spotka realizuje pelen zakres prac zwigzanych z przygotowaniem i nadzorem inwestorskim
nad realizacjg zadan inwestycyjnych wynikajacych z uchwal budzetowych przyjmowanych
corocznie przez Rad¢ Miasta Efku. Zespdl Inwestycji jest spotka ktéra utrzymuje sie
z wynagrodzen wyplacanych z tytulu wykonywania obstugi inwestorskiej — 3% wartosci
zrealizowanych nakladéw inwestycyjnych lub remontow realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych
ustawy tej nie stosuje si¢ w tego typu przypadkach, dlatego tez Zespolowi Inwestycji
powierzane sg inwestycje Gminy Miasta Etk bez procedury przetargowej.

1.3 W wyniku preeprowadzonych ciynnosci w zakresie, ciy wydaiki zadekiarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska ustalono, ze:

— zgodnie z kartg informacyjng przedsigwzigcia z lipca 201 1r. przedmiotem inwestycji jest:
- budowa budynku ustugowego, dwoch budynkéw gastronomicznych, zespotu sanitarno —
szatniowego,
- budowa urzadzen terenu:

punktu widokowego — tarasu widokowego z wiezyczka,
pomostu w ksztalcie litery H z wiezyczka,
pomostu do mocowania kajakow itp.,
pomostow do polowu ryb,
ktadki dla pieszych,
anekséw wypoczynkowych dla 0s6b starszych,
miejsc kontemplacji i refleksji,
formy rzezbiarskiej — umiejscowionej w oprawie roslinnej i kamienne;j,
- budowa urzadzen sportowych:

> trzech boisk do pilki siatkowej plazowej (w okresie zimy lodowisko),

» dwoch boisk do streetballa,

» jednego boiska do pitki noznej plazowej,
- budowa ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych, parkingéw i dojazdow,
- budowa campingu z migjscami na 10 samochodéw campingowych,
zaplanowane w/w dziatania nie s3 wymienione w Zatacznikach nr I i II do Dyrektywy EIA
85/337/EEC z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na S$rodowisko, znowelizowa]Pej przez

Dyrektywe 97/11/EC,
v\_/ 18 \f/
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zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397)

inwestycje obejmujace:

- stale pola kempingowe lub karawaningowe o powierzchni zagospodarowania nie
mniejszej niz 0,5 ha na obszarach innych niz (...),

- zabudowa ustugowa (...) obiekty sportowe, wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg

zaliczaja si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

$rodowisko (§ 3 ust. 1 pkt 51 lit. b i pkt 55 lit. a),

pismem z dnia 25.07.2011r. Zesp6t Inwestycji Spotka z o.0. w Elku zwrécit si¢ do

Prezydenta Miasta Etku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji pn. ,,Plaza miejska na os. Jeziorna w Etku”,

Zawiadomieniem o wszczeciu postgpowania z dnia 27.07.2011r. Prezydent Miasta Elk

zawiadomil strony postgpowania o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

Pismami z dnia 01.08.2011r. Prezydent Miasta Etku zwrécit si¢ do Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie i Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Etku o opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialywania na

srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia i okreslenia ewentualnego zakresu raportu o

oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie wyrazil opinig, ze dla

przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny

oddzialywania na $rodowisko,

Paristwowy Inspektor Sanitarny w Etku w ustawowym terminie 14 dni od dnia otrzymania

wniosku nie wydal opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na

érodowisko (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu

informacji o $rodowisku oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, nie wydanie opinii

przez organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie, o ktérym mowa w art. 64 ust. <

ustawy traktuje si¢ jako bez zastrzezen,

Prezydent Miasta Efku w dniu 15.09.2011r. wydal Postanowienie w ktérym nie stwierdzit

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko,

Prezydent Miasta Elku w dniu 28.09.2011r. wydat Decyzj¢ o srodowiskowych

uwarunkowaniach w ktorej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko,

Prezydent Miasta Elku Obwieszczeniem z dnia 29.09.201lr. podat do publicznej

wiadomosci informacje o wydaniu w/w Decyzji,

Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszaréw NATURA 2000 oswiadczyl, ze

przedmiotowy projekt nie wywrze istotnego wptywu na obszar NATURA 2000.

1.4 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqgcymi pomocy publicznej ustalono, Ze:

Zgodnie z Podrgcznikiem Programu wsparcie w ramach Programu Interreg Litwa - Polska

zasadniczo nie stanowi pomocy publiczne;j.

Dzialania realizowane w ramach projektu nie beda zakloca¢ konkurencji i nie bgdg mialy
wplywu na wymiane wewnatrzrynkowg wobec powyzszego, przepisy w sprawie pomocy
publicznej nie maja zastosowania.
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1.5 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy zostaly zachowane obowiqzki
w zakresie informacji i promocji ustalono, ze:

W siedzibie partnera projektu przy ul. Pilsudskiego 4 w Eiku zamieszczono plakat
informacyjny zawierajgcy: logo Interreg Litwa — Polska, flage Unii Europejskiej, numer
i nazwe projektu, cel i okres realizacji projektu, warto$¢ projektu ogolem i procent
dofinansowania z UE, wskazanie partneréw realizujgcych projekt, informacje, ze projekt jest
wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tablica pamigtkowa zostata umieszczona przy plazy miejskiej w Etku. Tablica zawiera logo
Interreg Litwa — Polska, flage Unii Europejskiej, numer i nazwe projektu, cel projektu,
wskazanie partneréw realizujacych projekt, informacje, ze projekt jest wspoHinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto w ramach audytu ustalono, ze partner wiodacy:
— opublikowal artykuly w prasie w Gazecie Olsztynskiej ,,Rozmaitosci Elckie” w dniach
24.03.2017r.107.09.2018r.,
— zamieszczat informacje na temat projektu na swojej stronie internetowej www.elk.pl, £t
- http://www.elk.pl/strona/491/wizyta-delegacji-z-kowna-spotkanie-robocze-w-sprawie-
wsolnego-projektu-turystycznego,
- http://www.elk.pl/strona/508/rozwoj-turystvki-opartej-o-dziedzictwo-naturalne-i-
kulturalne-transgranicznych-miast-elku-i-kowna,
- http://www.elk.pl/strona/532/rajd-rowerowy.
- http://www.elk.pl/strona/550/rajd-rowerowy-po-okolicach-kowna.
- http://www.elk.pl/strona/570/festiwal-kultur-w-kownie-z-udzialem-miasta-elk.
- hitp://www.elk.pl/strona/571/konkurs-kulinarny-na-nowej-plazy.
- http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/2743/nowa-plaza-miejska-uroczvscie-otwarta.
- http://www.elk.pl/strona/589/elk-kowno,
- http://www.elk.pl/strona/590/dobiega-konca-realizaci a-projektu-rozwoj-turystyki-opartej-
0-dziedzictwo-naturalne-i-kulturalne-transgranicznych-miast-elku-i-kowna
— zakupit gadzety (zestaw pocztowek spigtych razem, pendrivy, $ciereczki do smartfonow,
rysiki do smartfon6w, torby Iniane, plecaki, czapki, breloki, pitki).

Ponadto w ramach projektu wydano Przewodnik turystyczny obu miast z obiektami
dziedzictwa naturalnego i kulturalnego. Na stronie internetowe;j
http://www.elk.pl/strona/589/elk-kowno  zamieszczono oferty turystyczne obu miast
z obiektami dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w wersji pdf (oferta spedzenia weekendu
w obu miastach i oferta spedzenia tygodnia w obu miastach) i 3 spoty promocyjne obu miast
z obiektami dziedzictwa naturalnego i kulturalnego. Jeden ze spotéw promocyjnych
emitowano réwniez w trzech telewizjach: LRT LT, TVP3 Biatystok, TVP3 Olsztyn.

Gadzety i dokumenty zwiazane z realizacja projektu zawieraja:

— Logo Interreg V-A Litwa — Polska,

— Flage Unii Europejskie;j,

— Informacjg, ze projekt wspétfinansowany jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
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W trakcie audytu partner wiodacy okazat: artykuly zamieszczone w prasie, komplet gadzetow
promocyjnych, przewodnik turystyczny.

W dniu 07.12.2018r. wykonano zdjecia kompletu gadzetéw promocyjnych, przewodnika
turystycznego, plakatu w siedzibie beneficjenta i tablicy pamigtkowej przy plazy miejskiej

w Elku.
Protokoét ogledzin stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego protokotu.

1.6 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosé i promujgcymi réwnos¢
kobiet i meiczyzn, z zasadami polityki spoleczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, je:

W formularzu aplikacyjnym (Interreg V-A) Program wspolpracy Litwa-Polska wskazano, ze:

— projekt zgodny jest z polityka rownych szans. Dzialania projektowe zapobiegaja wszelkiej
dyskryminacji ze wzgledu na ras¢ i pochodzenie etniczne, religie, wiare wiek,
niepeinosprawnos¢ i orientacje seksualng. Wszystkie grupy spoteczne beda mialy réwne
mozliwosci korzystania z rezultatéw projektu, bez wzgledu na rase, narodowosé, religie
lub inne wyznania. Stworzona infrastruktura stanowié¢ bedzie dobro ogdélnodostepne,
przystosowane do potrzeb réznych uzytkownikéw, w tym oséb niepelnosprawnych
zgodnie z koncepcjg uniwersalnego projektowania, nie stanowigc dla nich bariery
w eksploatacji,

— projekt oddzialuje neutralnie na kwestie zwiazane z réwnosécia pomiedzy kobietami
a mezczyznami, poniewaz nie prowadzi do dyskryminacji na tle plciowym. Projekt nie
wywotuje dyskryminacji zadnego rodzaju. Wszyscy Litwini, Polacy i turyéci z innych
krajow bedg mieli mozliwo$¢ uzytkowania i korzystania ze stworzonej podczas projektu
infrastruktury i produktéow marketingowych bez wzgledu na ple¢, pochodzenie, wiek,
status spoteczny.

Ponadto projekt jest neutralny pod wzgledem polityki spoleczefistwa informacyjnego
i polityki zatrudnienia.

2. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
Komisji odpowiadaja zapisom ksiggowym i c¢zy wymagana dokumentacja
potwierdzajaca dowodzi, ze S$ciezka audytu jest wilasciwa zgodnie z art. 25
rozporzgdzenia delegowanego Komisji 480/2014(art. 3 rozporzadzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 532/2014). (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzgdzenia delegowanego Komisji
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporzgdzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.)ustalono, ze:

Partner wiodacy posiada dokumenty wspierajace audytowany raport z postepu wymienione
w czesci 1.2 niniejszego Protokotu.

Zadeklarowane wydatki zostaty poniesione przelewem z rachunku bankowego nalezacego do
partnera wiodacego prowadzonego w PKO Bank Polski nr 74 1020 3541 0000 5602 0267

1972.
[
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Dokumenty  Zrodlowe  potwierdzajgce  poniesienie  wydatkow  zadeklarowanych
w audytowanym raporcie zawieraja opis:

— projekt nr LT-PL-1R-030,

— umowa o dofinansowanie nr 1S-72 z dnia 01.03.2017r.,

— nazwg projektu,

— sprawdzono pod wzgledem formalno-rachunkowym,

opis wydatku, kwote wydatkéw kwalifikowanych, kwote dofinansowania, kwote wkiadu
wlasnego beneficjenta, zastosowany kurs euro.

Zarzgdzeniem nr 1044.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 31 marca 2017r. wprowadzono
zasady (polityki) rachunkowosci dla projektu ,Rozwéj turystyki opartej o dziedzictwo
naturalne i kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna” nr LT-PL-1R-30.

Zarzadzeniem nr 961.2017 Prezydenta Miasta Etku z dnia 30 stycznia 2017r. wprowadzono
podzial kompetencji i obowigzkéw przy realizacji projektu Gminy Miasta Etk pn. ,,Rozwoj
turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Etku i Kowna”
wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Wspélpracy Interreg

V-A Litwa — Polska 2014 — 2020.

Ksiggi rachunkowe prowadzone sa w ksiggowym programie komputerowym PUMA, modut:
Finanse i Ksiggowos¢, ZETO Olsztyn Sp. z 0.0. w Olsztynie, ul. Pieniezna 67.

Zdeklarowane w audytowanym raporcie przez Gming Miasto Etk wydatki zaksiegowane
zostaly na kontach prowadzonych na potrzeby projektu z kodem ksiegowym programu

komputerowego PUMA 913002.

Zadeklarowane do Komisji Europejskiej wydatki w kwotach euro odpowiadaja zapisom
ksiggowym na kartotekach prowadzonych na potrzeby projektu w kwotach PLN.

Kartoteki finansowe zawieraja opis (czego dotyczy wydatek), kwote wydatku, nr dokumentu.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie czas trwania projektu to 01.01.2017r. - 31.12.2018r.
Pismem z dnia 19.10.2018r. z JOINT TECHNICAL SECRETARIAT wydluzono termin
realizacji projektu do 30 wrzesnia 2019r. Poddane audytowi wydatki zostaly poniesione
w okresie od 05.10.2017r. do 28.12.2017r.

Partner wiodacy dla projektu prowadzi w banku PKO BP wyodrebnione rachunki bankowe,
i).:

— nr 79 1020 3541 0000 5402 0267 1980 — walutowy,

— nr 74 1020 3541 0000 5602 0267 1972 — w PLN.

3. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 109 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty
i rezultaty stanowigce podstawe platno$ci na rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane,
czy dane dotyczgce uczestnikow lub inne zapisy zwigzane z produktami i rezultatami
s3 spojne z informacjami przedlozonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja
potwierdzajgca dowodzi, ze $ciezka audytu jest wlaiciwa zgodnie z art. 25
rozporzjadzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. ¢) rozporzqdzenia
delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, ze:
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Dofinasowanie przyznano do zaplanowanych w projekcie 1 zatwierdzonych przez
1Z wydatkow dotyczacych kosztow kwalifikowanych, ktére zostang rzeczywiscie poniesione
i zaptacone, zgodnie z trescig art. 67 ust 1 lit. a) rozporzagdzania Parlamentu Europejskiego
nr 1303/2013. W zwigzku z powyzszym zakres przedmiotowy powyzszego obszaru nie
dotyczy przedmiotowego projektu.

4. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013
r.(art. 42 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 223/2014) (art. 27 ust. 2 rozporzqdzenia

delegowanego Komisji 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, ze:
W trakcie audytu stwierdzono, ze Krajowy Kontroler — Warminsko - Mazurski Urzad
Wojewodzki  raport z postgpu partnera wiodgcego nr LT-PL-1R-030-LB-4-2 zatwierdzit
w dniu 20.02.2018r.

Partner wiodacy skonsolidowany raport z postgpu nr LT-PL-1R-030-C-4-1 do JOINT

TECHNICAL SECRETARIAT przekazal w dniu 13.03.2018r.
Dofinansowanie wyniosto 85% wydatkéw kwalifikowanych, tj. 322 270,19 euro wedlug

wyliczenia 379 141,41 euro (wydatki kwalifikowane) x 85%.  Wspolny Sekretariat
Techniczny (WST) pismem z dnia 04.05.2018r. zatwierdzil kwot¢ do wyplaty. Platnos¢
zostala przekazana w dniu 25.05.2018r. na konto walutowe nr 79 1020 3541 0000 5402 0267
1980 prowadzone w PKO BP nalezgce do Gminy Miasto Etk w wysokoéci 322 270,19 euro
w tym:

— partner wiodacy — 256 652,86 euro,

— partner projektu - 65 617,33 euro.

I1I. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH
..... BEAL . AAG oo
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Na tym protokot zakonczono.

Protokot zostal odczytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udzial w czynnos$ciach.

Protokét sporzadzony zostal w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden po
uprzednim odeczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Miasto Elk, ul. Marszatka J.

Pitsudskiego 4, 19 — 300 Etk.

Wvykaz zalacznikow:
Nr 1 - Protokot ogledzin WTA9.9011.100.2018.1 + plyta CD

Audytowany: ( Audytujacy:
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