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Wprowadzenie 

W 2016 r. Rada Miasta Ełku przyjęła „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Dokument został 

opracowany w oparciu o nowe podejs cie do procesu odnowy obszaro w miejskich, zaprezentowane 

w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.  

Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na 

utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawiera 

szczego łową analizę problemo w społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-

funkcjonalnych i s rodowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, 

a spos ro d nich obszar rewitalizacji o nazwie „Śródmieście”, obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie 

więcej niz  20% powierzchni Ełku (172 ha – 8,17%) i zamieszkały przez nie więcej niz  30% mieszkan co w 

(16 579 mieszkan co w – 28,20%). 

Rysunek 1 Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji „Śródmieście”. 

 

Następnie, przy udziale społecznos ci lokalnej, dokonano wyznaczenia kierunko w i zaplanowania 

kompleksowych przedsięwzięc  (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, 

techniczne itp.), kto re w rezultacie mają wyprowadzic  obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniej 

włączyc  go w rozwo j całego miasta.  
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W osiągnięciu powyz szych celo w pomo c ma zaplanowany system monitorowania realizacji programu, 

prowadzony na dwóch poziomach: 

1. przedstawienie informacji od beneficjento w projekto w wpisanych do programu nt. realizacji 
danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania Ełckiego Centrum Rewitalizacji 
Społecznej z wdraz ania modelu rewitalizacji w Mies cie Ełk; 

2. analiza wskaz niko w sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji.  

Monitoring realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi Wydział Strategii 

Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest opiniowany przez Zespo ł ds. 

rewitalizacji Miasta Ełku. Prezydent Miasta, w terminie do 30 czerwca kaz dego roku, przedstawia 

sprawozdanie Radzie Miasta Ełku. Sprawozdanie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Ełku. 
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1. Stopien  realizacji podstawowych projekto w 
rewitalizacyjnych  

W Programie projekty zostały podzielone na 3 typy: 

 podstawowe projekty rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do 

mieszkan co w tego obszaru, kto rych realizacja w największym stopniu wpłynie na poprawę 

sytuacji w S ro dmies ciu Ełku;  

 uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych tj. takie, kto re ze względu na mniejszą skalę 

oddziaływania trudno zidentyfikowac  indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację 

celo w Programu; 

 projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych – projekty skierowane do 

szerszego grona odbiorco w, wykraczającego poza osoby z obszaru rewitalizacji, uzupełniające 

projekty rewitalizacyjne i dzięki kto rym prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą 

skutkowały przenoszeniem problemo w na inne obszary miasta lub nie będą prowadziły do 

niepoz ądanych efekto w społecznych.  

W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji projektów podstawowych. 

Te działania są bowiem najistotniejsze z punktu widzenia osiągniecia załoz onych celo w rewitalizacji. 

W programie rewitalizacji znalazło się 47 projektów1 podstawowych zgłoszonych przez samorząd 

miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje 

pozarządowe, kos cioły, wspo lnoty i spo łdzielnie mieszkaniowe. Na koniec 2017 r. tylko w 25% projektach 

rewitalizacyjnych nie były prowadzone z adne działania. 

Wykres 1 Stopień realizacji projektów podstawowych w 2017 r., ujętych w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-
2023”. 

                                                                 
1 27 lutego 2018 r. Rada Miasta Ełku uchwaliła zmianę programu, w ramach kto rej liczba podstawowych 
projekto w rewitalizacyjnych zwiększyła się do 55. Niniejsze sprawozdanie dotyczy jednak 2017 r.  Stan 
realizacji nowych projekto w zostanie podany przy sprawozdaniu za rok 2018. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2017 r. 

1.  

Rewitalizacja 
zespołu zamkowego 
w Ełku i obszaru 
wyspy zamkowej 

PW Doryb Piotr 
Basiewicz, Piotr 

Basiewicz 
(włas ciciel) lub 

Fundacja Zamek w 
Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

Beneficjent przeprowadził badania archeologiczne i architektoniczne, powstały opracowania 
naukowe. Przygotowana została ro wniez  koncepcja programowo-przestrzenna 
zagospodarowania wyspy zamkowej. Planowane jest wykonanie projektu budowlanego. 

2.  
Przebudowa  
ul. Wojska Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

W ubiegłym roku pozyskano dofinansowanie w wysokos ci  12,8 mln z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego na lata 2014-2020  na rozwo j 
zro wnowaz onego transportu publicznego. Na ulicy Wojska Polskiego zostanie wykonany 
automatyczny system sygnalizacji wzbudzanej (na skrzyz owaniach z ul. Parkową, Nadjeziorną 
i Kos ciuszki) oraz zamontowane zostaną elektroniczne tablice informacji pasaz erskiej (na 
przystankach W. Polskiego – Park oraz W. Polskiego – Most).  

W 2018 r. złoz ony został wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Wojska Polskiego 
w ramach instrumentu ZIT bis Ełk. Zakres przyszłej inwestycji będzie obejmował przebudowę 
na odcinku od ul. Kos ciuszki do ul. Mickiewicza wraz przebudową skrzyz owania z ul. Armii 
Krajowej oraz wykonaniem s ciez ki rowerowej wzdłuz  ww. odcinka ul. Wojska Polskiego. 
Przewidywany koszt to prawie 9 mln zł. 

3.  

Zagospodarowanie 
pustych przestrzeni 
dla rozwoju funkcji 
turystyczno – 
rekreacyjnych w 
mies cie Ełk 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

W ubiegłym roku Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. 
„Rozbudowa s ciez ek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. 
W ramach projektu, w obszarze rewitalizacji, przebudowane zostaną istniejące s ciez ki 
rowerowe nad rzeką Ełk (w obrębie Placu Jana Pawła II oraz w kierunku ul. Z eromskiego i Placu 
Katedralnego) oraz zostanie przeprowadzona rozbio rka i odbudowa tzw. zielonego mostku na 
rzece Ełk (z wykonaniem s ciez ki rowerowej). Zainstalowana będzie infrastruktura 
towarzysząca, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, w postaci ławek, koszy 
na s mieci, stojako w na rowery, inteligentnego systemu sterowania os wietleniem, 
zagospodarowania zieleni oraz oznakowania s ciez ek. 

Całkowita wartos c  projektu to ok. 7,1 mln zł, a pozyskane wsparcie s rodkami UE wynosi ok. 4,4 
mln zł. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2017 r. 

4.  

Przebudowa 
i modernizacja dro g 
w obszarze 
s ro dmies cia Ełku 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2017 r. nie były realizowane inwestycje dot. nawierzchni ulic w obszarze rewitalizacji.  

Wczes niej w ramach projektu przebudowano ul. Piłsudskiego wraz z przebudową 
skrzyz owania z ul. Mickiewicza. 

5.  
Rewitalizacja 
ełckich podwo rek 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt zakłada modernizację 17 podwo rek w „S ro dmies ciu Ełku”.  

Gmina Miasto Ełk, w ramach instrumentu ZIT bis Ełk RPO WiM 2014-2020, otrzymała 
dofinansowanie na zagospodarowanie 11 podwo rek. Inwestycja będzie polegała m.in. na 
budowie chodniko w, dojazdo w i miejsc postojowych, zagospodarowaniu tereno w zielonych, 
montaz u placo w zabaw, małej architektury i os wietlenia. Całkowita wartos c  projektu to 6,9 mln 
zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 3,9 mln zł. W ubiegłym roku 
przeprowadzono prace na 2 podwo rkach: 

 S wiackiego Sępa 1 i Moniuszki 17-19 

 Orzeszkowej 15, 17, 19,21 

Przewidywany termin zakon czenia pozostałej częs ci inwestycji to wrzesien  2018 r. 

W 2017 r. zmodernizowano takz e 4 podwo rka (ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, ul. Gdan ska 30 
– 38 i ul. Gizewiusza 1, ul. Gizewiusza 4-8, ul. Wojska Polskiego 7 – 9) w ramach projektu „Teraz 
czas na zmiany”, wspo łfinansowanego z programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 
Inwestycje obejmowały m.in. budowę odcinko w kanalizacji deszczowej ze studniami 
i wpustami ulicznymi, budowę os wietlenia, wykonanie robo t brukarskich, załoz enie 
trawniko w, sadzenie drzew i krzewo w, wykonanie elemento w małej architektury, nawierzchni 
i ogrodzenia placu zabaw. Wartos c  wykonanych prac to 1,3 mln zł.   

Dodatkowo Gmina Miasto Ełk, ze s rodko w własnych, zmodernizowała boisko wielofunkcyjne 
na podwo rku przy ul. Mickiewicza 29A. Powstało boisko do piłki noz nej z elementami 
umoz liwiającymi uprawianie piłki ręcznej, siatko wki i koszyko wki. Koszt inwestycji to 0,14 mln 
zł. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2017 r. 

6.  

Adaptacja budynku 
na potrzeby 
działalnos ci 
Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji 
Społecznej 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2016 r. pozyskano dofinansowanie z instrumentu ZIT bis Ełk na realizację tej inwestycji. 
W jej ramach zostaną wykonane następujące prace, m.in. modernizacja budynku przy  
ul. Kos ciuszki 27 A, zagospodarowanie terenu woko ł budynku i wykonanie drogi dojazdowej 
do obiektu wraz z miejscami postojowymi. Docelowo w budynku powstanie Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej (ECRS) – miejsce będące fundamentem procesu rewitalizacji oraz 
siedzibą zapewniającą pełną infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia procesu 
rewitalizacji. W budynku zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia 
umiejętnos ci zawodowych oraz wspo łpracy międzypokoleniowej. Będą tam ro wniez  
prowadzone działania aktywizujące społecznie dzieci, młodziez  i dorosłych. Z ECRS będą 
korzystac  takz e ełccy animatorzy i  pedagodzy ulicy, kto rzy będą realizowali zajęcia 
wspierające osoby borykające się z ro z nymi problemami. 

Całkowita wartos c  projektu to 5,2 mln zł, a dofinansowanie ze s rodko w europejskich wynosi 
4,4 mln zł. W 2017 r. rozpoczęto prace budowlane. Inwestycja ma zostac  zakon czona we 
wrzes niu 2018 r. 

7.  

Utworzenie 
i funkcjonowanie 
młodziez owego 
klubu integracji 
społecznej (schemat 
A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi 
JST i organizacją 
pozarządową 

Projekt w przygotowaniu 

W 2017 r. trwały prace przygotowujące projekt do złoz enia w ramach instrumentu ZIT bis Ełk 
– Poddziałanie 11.1.3 . Działalnos c  MKIS ma byc  skierowana do ok. 50 oso b będących poza 
rynkiem pracy, w wieku 15-40 lat. Przewidziane jest zastosowanie takich narzędzi wsparcia 
jak grupy samopomocowe, podniesienie kompetencji zawodowych, z yciowych i umiejętnos ci 
społecznych, organizacja praktyk i staz y zawodowych, zajęc  rozwijających pasje i 
zainteresowania oraz innych działan  z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Projekt będzie wykorzystywał infrastrukturę Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej przy 
ul. Kos ciuszki 27A. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Alternatywa, a partnerem Miejski 
Os rodek Pomocy Społecznej w Ełku. Przewidywany koszt projektu to ok. 0,72 mln zł (wsparcie 
unijne moz e wynies c  95% tej wartos ci). W 2018 r. projekt otrzymał dofinansowanie. 



STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Strona 9 

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2017 r. 

8.  

Ełckie Centrum 
Rewitalizacji 
Społecznej z 
kompleksową 
s ciez ką wsparcia 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy  z 

jednostkami 
organizacjami JST  
i organizacjami 
pozarządowymi  

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest złoz enie w 2018 r. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu 
ZIT bis Ełk.  

9.  
Lokalne 
perspektywy 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi 
JST oraz 

organizacjami 
pozarządowymi 

Projekt w przygotowaniu 

W ubiegłym roku złoz ono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu ZIT bis 
Ełk (projekt otrzymał dofinansowanie w 2018 r.). Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie 
Alternatywa, a partnerem Miejski Os rodek Pomocy Społecznej. 

Projekt jest wynikiem dos wiadczen  i działan  w obszarze animacji lokalnej oraz streetworkingu. 
Zakłada się: 

 zatrudnienie animatoro w lokalnych i  streetworkero w,  
 realizację inicjatyw społecznos ci lokalnych, 
 zagospodarowanie przestrzeni pod cele społeczne przy budynkach MOPS i ECRS, 
 utworzenie i funkcjonowanie szkoły animatoro w i pedagogo w ulicznych przy ECRS, 
 wspieranie rodzin w ich s rodowiskach. 

Powstanie 11 zespoło w (animator + streetworker), z kto rych kaz dy będzie pracował z 12 
uczestnikami na innym podwo rku, znajdującym się w obszarze rewitalizacji, oraz w ECRS, 
MOPS, na terenie Parku Kopernika i Parku Odkrywco w Kolei. Dodatkowo zorganizowane będą 
4 pikniki dla społecznos ci lokalnych i uczestniko w projektu.  

Szacunkowy koszt projektu to 1,15 mln zł, a dofinansowanie ze s rodko w europejskich wynosi 
95%. W 2018 r. projekt został pozytywnie oceniony i wybrany do wsparcia s rodkami UE. 

10.  

Modernizacja 
infrastruktury i 
wyposaz enie  
Miejskiego Os rodka 
Pomocy Społecznej 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Zadanie dot. modernizacji infrastruktury i wyposaz enia MOPS było realizowane w ramach 
projektu „Rozwo j transgranicznych inicjatyw społecznych”, wspo łfinansowanego z programu 
Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Partnerami Ełku były litewskie miasta Alytus i Verena.  
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2017 r. 

w Ełku przy ul. 
Piłsudskiego 8 

Zakres projektu obejmował m.in.: 

 remont pomieszczen  MOPS i dobudowę skrzydła budynku, 

 zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposaz enie pomieszczen  MOPS. 

Ponadto realizowane były wspo lne szkolenia i wymiana pracowniko w socjalnych, opracowano 
i wdroz ono program wsparcia duz ych rodzin (3+) oraz program opieki socjalnej i zdrowotnej, 
stworzono sieci wsparcia czy tez  zorganizowano „Festiwal Duz ych Rodzin” dla rodzin z Ełku 
oraz miast litewskich. 

Realizacja inwestycji kosztowała 1,15 mln zł, z czego dofinasowanie unijne to 0,78 mln zł. 

W 2018 r. będą realizowane kolejne prace, finansowane z budz etu Miasta Ełku, m.in.: 

 nadbudowa wraz z rozbudową wschodniego skrzydła budynku (tarasu) o dodatkowe 
pomieszczenia od strony południowej, 

 nadbudowa istniejącego tarasu do wysokos ci drugiego pietra, 
 rozbudowa budynku o dodatkowe pomieszczenia na piętrze, 
 termomodernizacja budynku wraz z remontem pokrycia dachowego, 
 zagospodarowanie i uporządkowanie terenu woko ł budynku. 

Łączny koszt prac to ok. 1,2 mln zł. 

11.  
Aktywna integracja 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk, 
MOPS we 

wspo łpracy z 
organizacją 
pozarządową 

Projekt nierealizowany 

12.  
Wsparcie ełckich 
rodzin (schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

MOPS Ełk i 
organizacją 
pozarządową 

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest złoz enie w 2018 r. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu 
ZIT bis Ełk. 2 

 

                                                                    
2 Miejski Os rodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje schematu B tego projektu, skierowanego do mieszkan co w z terenu całego miasta (schemat A 
przeznaczony jest tylko dla oso b zamieszkujących obszar rewitalizacji S ro dmies cie). 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2017 r. 

13.  
S wiadomi 
mieszkan cy 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

MOPS Ełk i 
organizacją 
pozarządową 

Projekt nierealizowany 

14.  

Modernizacja i 
adaptacja budynku 
przy ul. Piłsudskiego 
5 na cele społeczne 
Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ełku 

Powiat Ełcki 

Projekt w trakcie realizacji 

Na przeprowadzenie tej inwestycji Powiat Ełcki pozyskał w 2017 r. dofinansowanie 
z instrumentu ZIT bis Ełk (Działanie 8.3 RPO WiM 2014-2020). Wartos c  prac 
modernizacyjnych i adaptacyjnych to 1,06 mln zł, a wsparcie UE wynosi 0,90 mln zł. 

Inwestycja obejmie: adaptację strychu na pomieszczenia uz ytkowe (remont i wymiana warstw 
stropu i podło g na poddaszu, przebudowa i wzmocnienie konstrukcji dachowej), budowę 
s cianek dachowych i docieplenie stropodachu, montaz  stolarki okiennej i drzwiowej, prace 
elektryczne i sanitarne, budowę wewnętrznego szybu windowego, przebicie stropo w oraz 
wykonanie nadszybia i częs ci klatki schodowej. 

Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępnos ci s wiadczonych usług. 
Nowo powstałe sale do terapii umoz liwią indywidualne poradnictwo z pedagogiem, 
psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, co stanowic  będzie niezwykle 
cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz zawodowej uczestniko w. Moz liwos c  
skorzystania z pomocy specjalisto w, kto rzy będą dostępni wyłącznie dla osoby potrzebującej, 
zwiększy szansę na zmianę trudnej sytuacji z yciowej. Organizacja spotkan  treningowych 
przyczyni się do rozwoju kompetencji wychowawczych, społecznych, interpersonalnych 
i zawodowych beneficjento w PCPR-u oraz umoz liwi integrację ze s rodowiskiem lokalnym. 

15.  

Razem przeciw 
wykluczeniu 
społecznemu 
(schemat A) 

Powiat Ełcki/ 
Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

Projekt w przygotowaniu 

W 2017 r. złoz ono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu ZIT bis Ełk 
(Poddziałanie 11.2.5; projekt otrzymał dofinansowanie w 2018 r.). Działania projektowe będą 
skierowane do rodzin związanych z systemem pieczy zastępczej. Wsparciem ma zostac  
objętych 25 oso b. Uczestnicy projektu otrzymają 3-kierunkową opiekę obejmującą: wizerunek, 
sferę psychospołeczną oraz rozbudzenie i kształtowanie pasji i zainteresowan . Poprzez 
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specjalistyczną pomoc uczestnicy projektu mają zostac  przygotowani do samodzielnego z ycia 
społecznego. 

Przewidywany koszt projektu to 0,25 mln zł.  

16.  

Rewitalizacja i 
zagospodarowanie 
terenu Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej na 
potrzeby Muzeum 
Historycznego w 
Ełku 

Gmina Miasto 
Ełk/Muzeum 
Historyczne w 

Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2016 r. Gmina Miasto Ełk pozyskała 4,4 mln zł dofinansowania ze s rodko w unijnych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego na I etap tego projektu. W 2017 r. trwały prace 
budowlane. Zakres inwestycji obejmuje prace związane z odnową zachodniej częs ci EKW: 

 adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalnos ci Muzeum 
Historycznego w Ełku, 

 prace porządkowe polegające na usunięciu obiekto w w złym stanie technicznym, 
 zagospodarowanie tereno w zielonych woko ł zabytkowego budynku stacji, 
 zainstalowanie elemento w małej architektury, 
 os wietlenie, 
 wykonanie ciągo w pieszych, 
 renowacja taboru. 

Realizowany jest ro wniez  II etap inwestycji - utworzenie na terenie EKW Parku Odkrywco w 
Kolei. Przedmiotem projektu jest wykonanie robo t budowlanych, uwzględniających 
zagospodarowanie i rozwo j przestrzeni publicznych, ukierunkowane na podniesienie 
atrakcyjnos ci społecznej oraz nadanie waloro w funkcjonalnych i estetycznych. Koszt prac 
wynosi ok. 4,2 mln zł, z czego 3,4 mln zł stanowi pozyskane w 2017 r. dofinansowanie unijne 
z programu regionalnego. Efektem kon cowym ma byc  stworzenie, we wschodniej częs ci terenu 
EKW, produktu turystycznego pn. Park Odkrywców Kolei, z intuicyjnymi i nowoczesnymi 
urządzeniami, kto re będą przybliz ac  dzieciom, młodziez y i osobom dorosłym prawa fizyki, 
wykorzystywane w działaniu kolei wąskotorowych. 

17.  Dziedzictwo Mazur 

Gmina Miasto Ełk/ 
Muzeum 

Historyczne w 
Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W ramach projektu zostały przeprowadzone: 

 remont wnętrza (s cian i sufito w) wagonu Bar, 
 przeglądy okresowe 6 wagono w osobowych turystycznych, 
 przeglądy okresowe lokomotyw obsługujących ruch turystyczny EKW, 
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 wymiana ok. 500 podkłado w drewnianych na odcinku Ełk-Sypitki, 
 renowacja zabytkowej fisharmonii.  

 
Koszt ww. działan  wynio sł niemal 60 tys. zł. 

18.  

Prace renowacyjne 
w Kos ciele pw. 
Najs więtszego Serca 
Jezusowego w  Ełku 

Rzymskokatolicka 
Parafia 

Najs więtszego 
Serca Jezusowego 

w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2017 r. odnowiono drzwi wejs ciowe przedsionka gło wnego i dwie figury, wymieniono 
tablicę informacyjną oraz 3 okna w zakrystii, odnowiono posadzki w zakrystii. Koszt prac 
wynio sł 97 tys. zł. Prawie 40% tej kwoty stanowiła dotacja z budz etu miasta na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru 
zabytko w usytuowanych na terenie Miasta Ełku. 

19.  

Rewitalizacja 
zdegradowanych 
tereno w 
komunalnych nad 
rzeką Ełk u zbiegu  
ul. Parkowej i 
Wojska Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt zakłada kontynuację zagospodarowywania terenu przy rzece Ełk u zbiegu ulic 
Parkowej i Wojska Polskiego – III, IV i V etap Parku Kopernika. W 2017 r. zostało 
pozyskane dofinansowanie z funduszy unijnych dla etapo w nr III i IV. Realizacja inwestycji ma 
nastąpic  w 2018 r. 

Zaplanowane prace: 

 III etap (u ujs cia rzeki Ełk) – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i s ciez ki do 
biegania, budowa tarasu z widokiem za rzekę, wykonanie os wietlenia, rozbudowa 
monitoringu, montaz  małej architektury, zagospodarowanie zieleni; 

 IV etap – budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk, wykonanie os wietlenia, 
odmulenie dna rzeki i umocnienie brzego w (na odcinku III etapu). 

Na realizację ww. działan  przewidziano koszty w wysokos ci  ok. 4,4 mln zł. 85% tej kwoty, 
czyli 3,4 mln zł, będzie pochodzic  z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa 
Warmin sko-Mazurskiego. 

Z kolei etap V jest częs cią projektu pn. „Rozbudowa s ciez ek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”, opisanego szerzej w pkt. 3. 
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20.  

Dzienny Dom 
Pobytu dla oso b 
starszych w ramach 
Centrum 
Aktywnos ci 
Senioro w. Adaptacja 
budynku na  
potrzeby 
działalnos ci przy ul. 
Wojska Polskiego 24 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

Miejskim 
Os rodkiem 
Pomocy 

Społecznej w Ełku 

Projekt nierealizowany  

W ramach aktualizacji programu rewitalizacji  (luty 2018 r.) projekt został usunięty z listy 
projekto w rewitalizacyjnych. Zastąpił go projekt pn. „Modernizacja budynku Klubu Seniora 
„Senior+” Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
Budynek klubu znajduje się poza obszarem rewitalizacji (ul. Piłsudskiego 10), jednak będą 
tam realizowane działania skierowane do mieszkan co w S ro dmies cia Ełku. 

21.  

Rewaloryzacja 
budynku Zespołu 
Szko ł Mechaniczno – 
Elektrycznych w 
Ełku 

Powiat Ełcki/ 
Zespo ł Szko ł 
Mechaniczno – 
Elektrycznych w 

Ełku 

Projekt nierealizowany 

22.  

Zagospodarowanie 
terenu i zieleni 
Ełckiego Centrum 
Kultury 

Ełckie Centrum 
Kultury 

Projekt w przygotowaniu 

W 2017 r. złoz ony został wniosek o dofinansowanie UE dla projektu, kto rego elementem 
będzie zagospodarowanie terenu między budynkiem ECK a ulicą Zamkową. Powstanie park 
muzyczny dla dzieci i dorosłych. W parku pojawi się niewielka scena, na kto rej będą mogły się 
odbywac  koncerty, spotkania taneczne itp. Ustawione zostaną ro wniez  plenerowe 
instrumenty muzyczne. 

Koszt projektu, w połączeniu z budową sali kameralnej, to 8 mln zł. Na początku 2018 r. 
projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 mln zł z instrumentu ZIT bis Ełk. 

23.  
Zadaszenie 
amfiteatru Ełckiego 
Centrum Kultury 

Ełckie Centrum 
Kultury 

Projekt nierealizowany 
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24.  
Wielopokoleniowa 
integracja  
społeczna 

Rzymskokatolicka 
Parafia NSJ w 
Ełku/Akcja 

Katolicka im. S w. 
Stanisława 

Kazimierczyka  

Projekt w trakcie realizacji 

Parafia zrealizowała dwa działania – jedno z zakresu os wiaty i wychowania, a drugie z kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego. Dofinansowanie z budz etu Miasta Ełku (w sumie 6500 zł) 
otrzymały zadania zatytułowane „Na szlakach historii Polski” oraz „W kolebce polskos ci”. 
Dzięki pierwszemu projektowi parafia NSJ stworzyła dzieciom, młodziez y i osobom starszym 
moz liwos c  integracji i rozwoju edukacyjnego. Zorganizowano wycieczkę krajoznawczą, aby 
zwiedzic  najwaz niejsze miejsca związane z historią Polski: Warszawę, Lichen , Gniezno, 
Lednicę, Poznan , Wrocław, Częstochowę i Krako w. W ten sposo b promowano integrację 
międzypokoleniową, a takz e takie wartos ci jak patriotyzm, szacunek i dobro wspo lne. 

Na bazie zdobytych dos wiadczen  w pracy z młodziez ą, seniorami i dziec mi dostrzez ono 
rosnące zainteresowanie historią Polski i budową wspo lnej toz samos ci. W drugim działaniu 
umoz liwiono kaz demu, kto czuje się „młodziez ą”, wyjazd na Spotkanie Młodych na Polach 
Lednickich oraz wizytę w pierwszej stolicy Polski – Gniez nie. 

25.  
Przeciwdziałanie 
marginalizacji oso b 
bezdomnych 

Dom dla oso b 
bezdomnych i 
najuboz szych 

Monar-Markot w 
Ełku 

Projekt nierealizowany 

26.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Chopina 23 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt nierealizowany 

27.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Gdan skiej 22/24 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r. Inwestycja polegała na remoncie elewacji z dociepleniem. 
Zakres prac obejmował wykonanie docieplenia styropianem z kolorystyczną wyprawą 
elewacyjną, zwien czenie docieplenia obro bkami blacharskimi, remont balkono w, wymianę 
okienek piwnicznych. Koszt prac wynio sł 189 tys. zł. 
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28.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Orzeszkowej 14A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r. Wykonano remont elewacji z dociepleniem (docieplenie s cian 
styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, wymiana podokienniko w, 
remont balkono w). Na realizację inwestycji przeznaczono 225 tys. zł.  

29.  

Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 2 
/Mickiewicza 21 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r.  W ramach inwestycji docieplono strop ostatniej kondygnacji, 
wymieniono częs c  pokrycia dachu, wykonano docieplenie s cian styropianem wraz z 
kolorystyczną wyprawą elewacyjną, dokonano zwien czenia docieplenia obro bkami 
blacharskimi. Całkowita wartos c  przeprowadzonych prac wyniosła 340 tys. zł.  

30.  

Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Mickiewicza 37 
i 39 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2016 r. w ramach projektu dokonano remontu elewacji frontowej z dociepleniem. Zakres 
prac obejmował docieplenie s ciany frontowej styropianem z wykonaniem kolorystycznej 
wyprawy elewacyjnej, docieplenie bram wjazdowych, wymianę podokienniko w oraz remont 
balkono w. Koszt inwestycji to 191 tys. zł. 

W 2017 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Dalszy remont budynku 
będzie prowadzony po zapewnieniu finansowania przez wspo lnotę. 

31.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 24 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W poprzednim roku przeprowadzono częs c  działan  przewidzianych w projekcie. Wykonano 
remont elewacji od strony klatek schodowych z dociepleniem i wykonaniem kolorystycznej 
wyprawy elewacyjnej. Całkowita wartos c  przeprowadzonych prac wyniosła ok. 187 tys. zł. 

W 2017 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Dalszy remont budynku 
będzie prowadzony po zapewnieniu finansowania przez wspo lnotę. 

32.  

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 
33A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

Na 2018 r. planowany jest remont dachu. 
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33.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 34 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
Projekt nierealizowany 

34.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 36 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r.  Inwestycja polegała na dociepleniu s ciany podłuz nej 
południowej oraz wymianie podłoz y betonowych w loggiach. Koszt przeprowadzonych prac 
wynio sł 150 tys. zł. 
 

35.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Z eromskiego 1 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W ubiegłym roku ocieplono s cianę podłuz ną południową i wymieniono podłoz a betonowe 
balkono w. Na inwestycję wydano 117 tys. zł.  

36.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Z eromskiego 3 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
Projekt nierealizowany 

37.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Armii Krajowej 9 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w przygotowaniu 

W 2018 r. zostaną przeprowadzone prace dociepleniowe s ciany podłuz nej od strony 
balkono w z wymianą podłoz y betonowych na balkonach. 

38.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 6 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
Projekt nierealizowany 

39.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 10 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
Projekt nierealizowany 

40.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 12 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2015 r. przeprowadzono remont elewacji z dociepleniem  s cian od strony klatek 
schodowych V-VII . Na inwestycję wydano 126 tys. zł. 
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41.  
Termomodernizacja 
budynku przy 
ul. Mickiewicza 7 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w przygotowaniu 

Na 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie prac dociepleniowych s ciany podłuz nej od strony 
balkono w z wymianą podłoz y betonowych na balkonach. 

42.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Mickiewicza 9A 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2015 r. docieplono s ciany od strony klatek schodowych ( pod tarasem ). Na inwestycję 
wydano 27 tys. zł. 

43.  

Prace 
rewitalizacyjne w 
budynku Wyz szego 
Seminarium 
Duchownego 
Diecezji Ełckiej w 
Ełku 

Wyz sze 
Seminarium 
Duchowne 

Diecezji Ełckiej 

Projekt w trakcie realizacji 

W zeszłym roku przeprowadzono remont klatki schodowej: 

 wymiana desek na stopniach i spocznikach,  
 renowacja konstrukcji wsporczych biego w i spoczniko w oraz balustrad,  
 wymiana terakoty na spocznikach betonowych oraz na parterze klatki schodowej, 
 wymiana desek cokołowych,  
 renowacja stolarki drzwiowej,  
 wymiana okien zespolonych,  
 naprawa tynko w na s cianach i suficie, malowanie s cian i sufitu,  
 docieplenie,  
 wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami.  

Wartos c  ww. działan  wyniosła prawie 222 tys. zł.  Dotacja z budz etu miasta na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru 
zabytko w usytuowanych na terenie Miasta Ełku wyniosła niemal 54 tys. zł. 

44.  

Adaptacja poddasza 
nad Szkoła 
Podstawową nr 2 na 
potrzeby judo w 
Ełku 

Gmina Miasto Ełk, 
Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Z ak”, Szkoła 

Podstawowa nr 2 

Projekt w przygotowaniu 

W 2017 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej. Niestety w trakcie realizacji 
zamo wienia zostały zidentyfikowane czynniki techniczne, kto rych uwzględnienie 
w dokumentacji projektowej i przy realizacji inwestycji uczyniłoby ją bardzo kosztowną. 
Umowa na wykonanie dokumentacji została rozwiązana. 
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45.  
To jest moje miejsce, 
bo kocham to 
miejsce 

Fundacja „Human 
Lex Instytut” 

Projekt w przygotowaniu 

W 2017 r. złoz ono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu ZIT bis Ełk. 
Wniosek nie został wybrany do dofinansowania. Planowane jest ponowne złoz enie wniosku 
w 2018 r.  

46.  

Renowacja 
zabytkowego 
budynku kos cioła 
oraz otoczenia 

Zbo r Kos cioła 
Chrzes cijan 
Baptysto w 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2017 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT bis Ełk. 
Planowane prace: 

 adaptacja i wyposaz enie budynku zborowego w celu utworzenia s wietlicy 
terapeutyczno-rehabilitacyjnej oraz harco wki, 

 renowacja elewacji budynku kos cioła, 
 wykonanie iluminacji, 
 wymiana ogrodzenia, 
 utworzenie placu zabaw. 

Wartos c  projektu wynosi 2,58 mln zł, a wartos c  unijnego dofinansowania 2,19 mln zł. 

47.  
Szkoła 
przedsiębiorczos ci 

Stowarzyszenie 
Adelfi 

Projekt nierealizowany 
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2. Analiza wskaz nikowa 

Analiza wskaz niko w sytuacji społeczno-gospodarczej, tam gdzie jest to moz liwe i uzasadnione, 

prowadzona jest dla obszaru rewitalizacji  „S ro dmies cie”, jak i całego Ełku. Wynika to z przyjętej przez 

Ministerstwo Rozwoju metodologii wyznaczania obszaro w zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.  

Zgodnie z nią, za negatywne zjawisko uznaje się sytuację, gdy dany miernik wskazuje na niski 

poziom rozwoju lub dokumentuje silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do 

wartości referencyjnej dla całego miasta. Takie podejs cie umoz liwi ocenę, czy i w jakim stopniu 

sytuacja w obszarze rewitalizacji ulega poprawie. Częs c  wskaz niko w jest przedstawiana jedynie dla 

S ro dmies cia bądz  dla całego Miasta (gdy niemoz liwe lub niecelowe jest pozyskanie danych wyłącznie dla 

obszaru rewitalizacji). 

W tabelach zostały zaprezentowane dane wyjs ciowe okres lone na etapie sporządzania programu3, dane 

za lata obowiązywania programu oraz wartos ci docelowe, kto re mają zostac  osiągnięte na koniec 2023 r. 

Przy wskaz nikach wykorzystanych w diagnozie programu do wyznaczenia obszaro w zdegradowanych 

i obszaru rewitalizacji,  poro wnujących sytuację w S ro dmies ciu do s redniej miejskiej, zaznaczono: 

 Kolorem zielonym – stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje na wyz szy 

poziom rozwoju S ro dmies cia w odniesieniu do s redniej dla całego Ełku (niewystępowanie 

negatywnego zjawiska w danym aspekcie), 

 Kolorem czerwonym - stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje na niz szy 

poziom rozwoju S ro dmies cia w odniesieniu do s redniej dla całego Ełku (występowanie 

negatywnego zjawiska w danym aspekcie). 

Dodatkowo w systemie monitorowania uwzględniono wskaźniki mierzące skalę i efekty 

projektów rewitalizacyjnych, gdzie z ro dłem danych są beneficjenci tych projekto w. Wartos ci tych 

wskaz niko w nie nalez y więc utoz samiac  z ogo łem działan  podejmowanych w obszarze rewitalizacji 

w danym roku – odnoszą się one wyłącznie do przedsięwzięc  zapisanych w programie. 

Liczba ludnos ci obszaru rewitalizacji „S ro dmies cie”, wg zameldowan , na koniec 2017 r. wyniosła 15 927 

i zmniejszyła się wobec 2016 r. o 457 oso b. Nadal mamy więc do czynienia z ubytkiem ludnos ci w centrum 

Ełku. W całym mies cie liczba zameldowanych mieszkan co w wzrosła o 39. 

Tabela 1 Liczba osób zameldowanych na koniec 2017 r. (źródło: Urząd Miasta Ełku, Referat Spraw Obywatelskich). 

S ro dmies cie Ełk 

15 927 oso b 59 122 oso b 

 

 

                                                                 
3 W zalez nos ci od typu danych były to wartos ci za 2014 r. lub 2015 r. W przypadku danych w celu 6 
przyjęto wartos ci bazowe (2013 r.) i wartos ci docelowe, ustalone w dokumencie „Działania Miasta Ełk na 
rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” (tzw. program niskoemisyjny), w celu zachowania spo jnos ci 
pomiędzy oboma programami.  
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Tabela 2 Wskaźniki celu 1 „Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości”. 

Cel 1 – Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość bazowa 2016 r. 2017 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2017 r. 

Liczba podmioto w gospodarczych na 
100 mieszkan co w (w danym roku) szt. 

Urząd Miasta Ełku, Wydział 
Organizacyjny, Referat 
Działalnos ci Gospodarczej 

6,62 6,32 6,72 7,95 5,70 

Liczba oso b długotrwale 
bezrobotnych na 100 mieszkan co w 
(w danym roku) 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 5,55 4,30 3,49 4,44 2,27 

Liczba oso b bezrobotnych z 
wykształceniem gimnazjalnym i 
niz szym na 100 mieszkan co w (w 
danym roku) 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 2,44 0,73 1,91 1,95 1,13 

Liczba powstałych przedsiębiorstw 
społecznych (narastająco) 

szt. 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 0 3 

nd 

Liczba oso b zagroz onych ubo stwem 
i wykluczeniem objętych wsparciem 
w ramach projekto w dot. aktywizacji 
zawodowej (narastająco) 

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 0 480 

Liczba oso b z niepełnosprawnos ciami 
objętych wsparciem w ramach 
projekto w dot. aktywizacji 
zawodowej (narastająco) 

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 0 41 
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Komentarz – wskaźniki celu 1 

 

Cel 1 „Zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczos ci” zakłada m.in.: 

 aktywne działania skierowane do oso b długotrwale pozostających bez pracy w celu poprawy 

moz liwos ci znalezienia zatrudnienia; 

 rozwo j przedsiębiorczos ci, w tym przedsiębiorczos ci społecznej. 

Analiza wskaz niko w celu 1, wymienionych w tabeli powyz ej, wskazuje na utrzymującą się poprawę na 

lokalnym rynku pracy, w tym w S ro dmies ciu Ełku. Liczba długotrwale bezrobotnych w S ro dmies ciu 

wynosiła na koniec 2017 r. 556 oso b i zmniejszyła się wobec 2016 r. o 148 oso b. Z drugiej strony liczba 

oso b bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niz szym, zamieszkujących obszar rewitalizacji, 

zwiększyła się rok do roku o 184 osoby i stanowi niemal połowę wszystkich takich oso b w Ełku. 

W przypadku danych dla całego miasta liczba oso b bezrobotnych z najniz szym wykształceniem zmalała 

o 142 osoby, długotrwale bezrobotnych o 382 osoby, a bezrobotnych łącznie o 510 oso b. 

Tabela 3 Dane dot. osób bezrobotnych w Ełku. (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku). 

 

Nalez y zaznaczyc , z e mimo znacznej poprawy statystyk dot. bezrobocia, wskaźniki dla obszaru 

rewitalizacji Śródmieście są gorsze od średnich wartości dla miasta. Oznacza to, z e nadal mamy do 

czynienia z negatywnym zjawiskiem w tym aspekcie. Zaplanowane w programie projekty z zakresu 

aktywizacji zawodowej są jednak jeszcze w fazie przed realizacją. Planowane jest ich złoz enie w 2018 r., 

dlatego tez  na efekty będzie trzeba poczekac  2-3 lata. Realizacja projekto w umoz liwiających powro t 

mieszkan co w S ro dmies cia na rynek pracy jest w duz ej mierze uwarunkowana zakon czeniem 

modernizacji budynku, w kto rym działac  będzie Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej. ECRS ma 

zapewnic  odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzenia tego procesu. 

Analogiczna sytuacja dotyczy przedsiębiorstw społecznych. Dopiero uruchomienie ECRS pozwoli 

beneficjentom projekto w rewitalizacyjnych na działalnos c , w ramach kto rej będą powstawały tego typu 

firmy. Poza działaniami zaplanowanymi w programie rewitalizacji, w Ełku funkcjonuje Os rodek 

Wspierania Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi. Dzięki wsparciu OWES 

w 2017 r. powstały. 

 Warchlak Spo łdzielnia Socjalna, ul. Pułaskiego 16 (Warchlak Art Pub), 
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 Spo łdzielnia Socjalna AQUAS - ul. Małeckich 3/29 (działalnos c  prowadzi w Okartowie), 

 Fundacja Szczęs liwy Człowiek "Beatus Homo", kto ra adres rejestrowy ma w Starych Juchach, ale 

działalnos c  prowadzi w Ełku ul. Nadjeziorna 19/U4 (Pierogarnia Babci Frani), 

 Fundacja Ranczo prowadzi częs ciowo działalnos c  w Ełku (usługi księgowe, ul. Orzeszkowej), ale 

adres rejestrowy ma poza miastem Ełk (w Lepakach Wielkich k. Ełku). 

Poziom przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji, mierzony liczbą podmioto w gospodarczych, 

wzro sł wobec 2016 r. i ciągle jest na większym poziomie niz  ogo lnie w Ełku. Na koniec zeszłego roku 

w S ro dmies ciu zarejestrowanych było 1 070 podmioto w gospodarczych (prawie 1/3 wszystkich firm 

w Ełku). W ciągu roku w S ro dmies ciu przybyły 34 podmioty gospodarcze. 
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Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii 
społecznych.  

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2017 r. 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie na 
100 mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 
Komenda Powiatowa Policji 
w Ełku  

0,15 0,70 0,45 0,12 0,36 

Osoby, kto rym przyznano 
s wiadczenia pomocy społecznej 
z powodu ubo stwa na 100 
mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 
Miejski Os rodek Pomocy 
Społecznej w Ełku  

5,69 4,10 4,37 4,56 2,31 

Liczba oso b zagroz onych ubo stwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 1 200 

nd 

Liczba dzieci i młodziez y zagroz onych 
ubo stwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi s wiadczonymi w 
interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 500 

Liczba oso b starszych zagroz onych 
ubo stwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi s wiadczonymi w 
interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 250 
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Liczba oso b z uzalez nieniami 
zagroz onych ubo stwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi s wiadczonymi 
w interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 350 

Liczba oso b niepełnosprawnych 
zagroz onych ubo stwem lub 
wykluczeniem społecznych objętych 
usługami społecznymi s wiadczonymi 
w interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 100 

Liczba podjętych/wspartych inicjatyw 
lokalnych (narastająco)  

szt. 

Biuro Wspo łpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi Urzędu 
Miasta Ełku; beneficjenci 
projekto w wpisanych do 
Programu  

nd 6 
9  

(w 2017 r. – 3) 
80 

18 

(w 2017 r. – 7) 
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Komentarz – wskaźniki celu 2 

W celu 2 dąz y się do włączenia społecznego grup dotkniętych ro z nego rodzaju problemami i całych rodzin 

poprzez podjęcie zro z nicowanych przedsięwzięc  w zakresie aktywnej integracji, kto re umoz liwią zmianę 

dotychczasowego sposobu z ycia poszczego lnym osobom i całym społecznos ciom. W odniesieniu do 

gło wnych wskaz niko w, mierzących sytuację w S ro dmies ciu i poro wnując ją do s redniej miejskiej, 

zaobserwowano: 

 zmniejszenie liczby osób, co do których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

(„Niebieska Karta”) – zarówno w obszarze rewitalizacji, jak i całym Ełku; 

Policja zaobserwowała w zeszłym roku spadek liczby prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty”. 

W S ro dmies ciu procedurą objętych było 71 oso b – o 43 mniej niz  w 2016 r.   Ofiary przemocy w rodzinie 

z obszaru rewitalizacji stanowiły 1/3 wszystkich takich przypadko w w Ełku. Dane ogo lnopolskie 

wskazują, z e przypadki przemocy psychicznej są częstsze niz  agresji fizycznej. 

Skutek odnoszą prowadzone przez miasto działania ujęte w „Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020”, np. 

kampania „Biała Wstąz ka”, szkolenia, prelekcje i konkursy w szkołach, Punkt Konsultacyjny przy MOPS 

oferujący wsparcie psychologiczne, prawne, rodzinne i socjalne. Tworzone są grupy robocze oraz działa 

powołany został przez Prezydenta Ełku zespo ł interdyscyplinarny.  

Rysunek 2 Instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego (źródło: MOPS w Ełku). 

 

W związku z działaniami podejmowanymi przez członko w Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych, w 2017 r. pomocy udzielono 194 rodzinom z terenu całego miasta, z tego 22 rodziny były 

objęte wsparciem asystenta rodziny. Członkowie grup roboczych prowadzili regularnie wizyty 

w s rodowiskach dotkniętych przemocą. W roku 2017 w ramach procedury „Niebieskiej Karty” odbyło się 

312 spotkan  członko w grup roboczych z osobami, co do kto rych istnieje podejrzenie, z e stosują przemoc 

w rodzinie. 

 utrzymującą się poprawę wskaźnika dot. ubóstwa (w stosunku do wartos ci bazowej), 

Poprawa w tym aspekcie spowodowana jest m.in. polepszeniem sytuacji na rynku pracy czy tez  

realizacją rządowego programy Rodzina 500+. Jednakz e w poro wnaniu do 2016 r., liczba oso b objętych 

s wiadczeniami pomocy społecznej w obszarze, jak i w całym mies cie, nieznacznie wzrosła. W S ro dmies ciu 

Ełku nadal obserwujemy mocno niekorzystną sytuację w tym aspekcie – 51% wszystkich oso b, kto rym 
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realizowano w ubiegłym roku s wiadczenia pomocy społecznej z tego tytułu, zamieszkiwała obszar 

wyznaczony do rewitalizacji. 

Wykres 2 Liczba osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa (źródło: MOPS). 

 

Wskaz niki dot. oso b objętych projektami rewitalizacyjnymi, wykluczonych społecznie lub zagroz onych 

tym zjawiskiem, nie były realizowane w 2017 r.  Jak juz  wspomniano, w pierwszej kolejnos ci wdraz ane są 

projekty infrastrukturalne (MOPS, ECRS, PCPR), kto re zapewnią odpowiednie zaplecze do wdraz ania 

inicjatyw społecznych w S ro dmies ciu Ełku. Dodatkowo projekty, kto re ubiegały się w 2017 r. 

o dofinansowanie ze s rodko w ZIT bis Ełk nie zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem, albo trwała 

ich ocena. Wydaje się, że projekty społeczne będą w największej mierze realizowane w latach 2018-

2020, po stworzeniu odpowiednich warunków technicznych i uzyskaniu dofinansowania na 

realizację zaplanowanych działań „miękkich”, a ich efekty najpełniej będą widoczne po 2020 roku. 

W obszarze rewitalizacji S ro dmies cie przyznano dofinansowanie z budz etu miasta dla 3 inicjatyw 

lokalnych (w całym Ełku wsparto 7 inicjatyw). 

Tabela 4 Inicjatywy lokalne w Śródmieściu, którym przyznano dofinansowanie w 2017 r. (źródło: Biuro Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku). 

nazwa zadania wnioskodawca zakres całkowity 

koszt 

kwota 

dotacji 

Artystyczne ŻródEŁKo Ełckie 

Towarzystwo 

Muzyczne 

2 koncerty Cho ru 

Kontrapunkt i Ełckiej 

Orkiestry Kameralnej (18 

czerwca i 26 grudnia) 

81 960 zł 15 000 zł 

Ogólnodostępny plac 

zabaw przy Parafii 

Ewangelicko-

Metodystycznej 

Parafia Miłos ci 

Boz ej 

zakup i montaz  na terenie 

placu zabaw zabawek, 
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s mieci oraz ławek 

54 940 zł 40 000 zł 
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bezpieczeństwa na 

placu zabaw przy 
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Grupa 

mieszkan co w 

odgrodzenie placu zabaw 

od przyległego parkingu 

oraz wyposaz enie placu 

zabaw w bezpieczne 

zabawki rozwijające 

aktywnos c  fizyczną dzieci 

w wieku przedszkolnym 

89 640 zł 45 000 zł 
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Cel 3 – Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2017 r. 

Osoby, którym zrealizowano świadczenia 
pomocy społecznej z powodu długotrwałej 
choroby na 100 mieszkańców (w danym roku)  

osoby 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ełku  

4,17 3,42 3,96 3,33 2,11 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych  

szt. 
MOPS, Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej, 
PCPR 

nd 0 0 3 nd 

Liczba usług świadczonych przez podmioty 
wsparte w programie (w danym roku)  

szt. 

Wydział Polityki 
Społecznej UM Ełku, 
MOPS, Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej, 
PCPR, Klub Seniora 
„Senior+”  

76 76 77 133 nd 

Liczba osób świadczących usługi wspierające 
animację lokalną (animatorzy lokalni, 
streetworkerzy itp.) – w danym roku  

osoby 
beneficjenci projektów 
wpisanych do Programu  

4 5 25 15 nd 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji Śródmieście 
Miasto Ełk – 

wartość 
bazowa 

Miasto Ełk –  
2016 r. 

Miasto Ełk –  
2017 r. 

Miasto Ełk – 
wartość docelowa 

Liczba osób, które skorzystały z działań w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej (narastająco)  

osoby Wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta 
Ełku  

nd 5 748 8 720 8 950 6 438 

Liczba osób, które skorzystały z usług 
społecznych świadczonych przez podmioty 
wsparte w programie  (w danym roku)  

osoby  

Wydział Polityki 
Społecznej UM Ełku, 
MOPS, Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej, 
PCPR, Klub Seniora 
„Senior+” 

nd 21 956 22 111 22 512 22  396 
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Komentarz – wskaźniki celu 3 

Cel 3 w gło wnej mierze zakłada wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za realizację działań 

z zakresu świadczenia usług społecznych. Przede wszystkim borykają się one z problemami natury 

technicznej (niedostosowana infrastruktura) i kadrowej (niewystarczająca liczba pracowniko w, brak 

s rodko w na podnoszenie kwalifikacji).  W „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” znalazły się 

projekty zakładające przebudowę/modernizację/adaptację następujących budynko w, w kto rych 

s wiadczone są lub będą usługi społeczne4: 

 Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej,  

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. 

Wszystkie ww. inwestycje są w trakcie realizacji i powinny zostac  ukon czone w 2018 r. Ponadto 

w bezpos rednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji (ul. Piłsudskiego 10) modernizowany będzie budynek 

na potrzeby Klubu Seniora „Senior+”. Poprawa warunko w technicznych budynko w ma wpłynąc  na 

polepszenie warunko w pracy oraz zwiększenie ilos ci i jakos ci oferowanych usług społecznych.  

W 2017 r. w obszarze rewitalizacji nastąpiło pogorszenie wskaz nika dot. oso b, kto rym zrealizowano 

s wiadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby. Liczba takich oso b wzrosła rok do 

roku o 71. Natomiast ogo lnie w całym Ełku nastąpił spadek o 320 oso b. W związku z tym, w przeliczeniu 

na 100 oso b, zwiększył się dystans pomiędzy S ro dmies ciem a s rednią miejską. Przyczyna takiego stanu 

rzeczy tkwi w strukturze demograficznej - centrum Ełku jest najbardziej zaawansowanym wiekowo 

obszarem miasta. Analizy przeprowadzone przy sporządzaniu programu rewitalizacji wykazały, z e na 

100 mieszkan co w obszaru, 1/5 jest w wieku poprodukcyjnym. „Najmłodsze” są osiedla połoz one na 

obrzez ach miasta. Z roku na rok moz e więc przybywac  oso b z obszaru rewitalizacji, kto re ze względu na 

wiek i chorobę będą potrzebowały wsparcia. 

Wykres 3 Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby (źródło: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej).  

  

 

                                                                 
4 Szczego łowe informacje w rozdziale „Stopien  realizacji podstawowych projekto w rewitalizacyjnych” 
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Liczba usług społecznych nieznacznie wzrosła w stosunku do 2016 r.  Nie ma usług dedykowanych jedynie 

dla mieszkan co w S ro dmies cia. Usługi s wiadczone przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, 

PCPR i MOPS przeznaczone są dla wszystkich mieszkan co w miasta, w tym oso b z obszaru rewitalizacji. 

Realizacja zaplanowanych inwestycji powinna poszerzyc  katalog usług społecznych, zwłaszcza w obliczu 

powstania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.  

W ubiegłym roku, do oferty MOPS, dołączyła usługa pn. Klub Seniora Senior+.  Do kon ca 2017 r. trwały 

prace remontowe w budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Rozpoczęto ro wniez  nabo r oso b chętnych do 

skorzystania z tej formy wsparcia. Planowane zadania w Klubie, to m.in.: 

 zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki), 

 terapia zajęciowa, 

 zajęcia usprawniające ruchowo, aktywnos ci ruchowej, kinezyterapii, 

 zajęcia rekreacyjne, 

 wydarzenia kulturalne, 

 udzielanie wsparcia zachowania więzi rodzinnych - wspo łpraca z rodziną, 

 wspo łpraca z placo wkami medycznymi oraz instytucjami mającymi wpływ na poprawę z ycia 
senioro w, 

 animacja s rodowiska lokalnego na rzecz oso b starszych 

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.  

Liczba osób, które korzystały z usług społecznych wzrosła wobec 2016 r. o 401 oso b. Wzrasta liczba 

oso b korzystających z usług w zakresie ochrony i promocji  zdrowia oraz profilaktyki uzalez nien , jak 

ro wniez  liczba uczestniko w foro w i spotkan  organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Ełku. Ponadto drugi rok realizowana jest nowa usługa dla mieszkan co w Ełku – Ełcka Karta Seniora. 

W 2017 r. wydano 544 nowych kart (łącznie do kon ca 2017 r. wydano 2 854 kart).  

Z drugiej strony obserwuje się spadek osób korzystających z usług oferowanych przez MOPS. Zakłada 

się, z e spos ro d kliento w MOPS więcej oso b objętych będzie pomocą niepienięz ną - usługami na rzecz 

rodziny, oso b starszych, niepełnosprawnych czy chorych. Zmniejszała się będzie liczba oso b, kto rym 

przyznawane będą s wiadczenie pienięz ne. Jest to s cis le powiązane z opisywaną w poprzednich częs ciach 

sprawozdania poprawą sytuacji zawodowej mieszkan co w Ełku i ogo lną tendencją wzrostu zamoz nos ci 

mieszkan co w, a z drugiej strony „starzeniem się” społeczen stwa czy tez  silnym nastawieniem na działania 

prorodzinne. 

W obszarze rewitalizacji w 2017 r.  pracę metodą streetworkingu prowadziło 25 osób. 7 z nich było 

opłacanych z budz etu miasta, natomiast pozostali realizowali swoje działania w ramach projekto w 

wspo łfinansowanych ze s rodko w unijnych. W projekcie „Teraz czas na zmiany”, dofinansowanym ze 

s rodko w Programu Wspo łpracy Interreg V-A Litwa-Polska, 8 streetworkero w pracowało na 

4 s ro dmiejskich podwo rkach, organizując dzieciom i młodziez y czas wolny oraz zachęcając ich do 

aktywnos ci i rozwijania swych pasji. Na kaz dym z podwo rek zrealizowano miniprojekt: 

 ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18 - przygotowanie materiału filmowego ukazującego dzieci i 

młodziez , ich codzienne z ycie. 

 ul. Gdan ska 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1 - kampania społeczna o tytule „Moc dobrych sło w” 

(organizacja evento w i sondy dotyczących dobrych sło w, kto rych uz ywają mieszkan cy Ełku, m.in. 

warsztaty graffiti, warsztaty filmowe w efekcie kto rego powstał spot społeczny skierowany do 

całego społeczen stwa ukazujący „moc dobrych sło w”). 
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 ul. Gizewiusza 4-8 – „Skocz(na) pomoc” (nauka aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez 

włas ciwe korzystanie z trampoliny).  

 ul. Wojska Polskiego 7 – 9 – wykonanie muralu połączone z kampanią „opowiedz nam swoją 

historię”.  

Opro cz działan  związanych z mini projektami streetworkerzy prowadzili zajęcia plastyczne, sportowe na 

stadionie, wyjs cia na basen i do kina oraz inne zajęcia rozwijające zainteresowania podopiecznych. Z kolei 

10 animatoro w i pedagogo w społecznych prowadziło działalnos c  w ramach projektu „Nowe S ro dmies cie 

Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację. Szczego ły zostały przedstawione w rozdziale 3. 
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Cel 4 – Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2017 r. 

Poziom zrewitalizowania obszaru 
(powierzchnia, narastająco)  

% 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

5,81% 5,81% 6,67% 10,17% nd 

Otwarta przestrzen  utworzona lub 
zrekultywowana na obszarach 
miejskich (narastająco)  

m2 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 58,4 

 

2017 r. –  

14 740,5 m2 

 

Narastająco -
14 798,9 m2 

75 000 42 989 

Długos c  wybudowanych/ 
zmodernizowanych dro g 
(narastająco)  

km 
Wydział Mienia Komunalnego 
Urzędu Miasta Ełku  

nd 

2016 r. – 0 

 

Narastająco - 
0,702 

2017 r. – 0 

 

Narastająco - 
0,702 

3 3,86 
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Komentarz – wskaźniki celu 4 

 

Zgodnie z Krajową Polityką Miejską, obszary s ro dmiejskie są kluczowymi elementami miasta, 

wpływającymi na poczucie ładu przestrzennego i atrakcyjnos c  miasta. Dlatego w celu 4 planuje się 

połoz enie nacisku na kreowanie ogo lnodostępnej, estetycznej, bezpiecznej, wielofunkcyjnej i „zielonej” 

przestrzeni publicznej. 

W 2017 r. zakon czono modernizację 6 podwo rek w obszarze rewitalizacji. Ich łączna powierzchnia 

wynosi 13,2 tys. m2. Ponadto rozpoczęto realizację kilku projekto w z zakresu zagospodarowania 

przestrzeni publicznej (np. kolejne podwo rka, Park Odkrywco w Kolei przy EKW), a częs c  inwestycji 

oczekiwała na początek prac (Park Kopernika, s ciez ki rowerowe przy rzece Ełk). Spoza projekto w spoza 

programu rewitalizacji, w S ro dmies ciu przeprowadzono następujące inwestycje, kto re ro wniez  

uwzględniono we wskaz nikach dot. odnowionej przestrzeni ełckiego S ro dmies cia: 

Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37 A-C (1 042 m2) 

Plac zabaw przy Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Ełku przy ul. Słowackiego 26 (198 m2) 

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 29A (240 m2) 

 

Poza obszarem rewitalizacji prawie 27,5 tys. m2 zajęło zagospodarowanie 4 parko w przy ul. Pięknej, 

Miłosza, Szosa Obwodowa i na osiedlu Grunwaldzkim. S rodki na ten cel pochodziły z budz etu miasta oraz 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i S rodowisko 2014-2020 (łącznie prawie 4 mln zł). 

W 2017 r. w s ro dmies ciu Ełku nie były realizowane inwestycje dot. nawierzchni ulic. Zmodernizowano 

natomiast os wietlenie ul. Kos ciuszki na odcinku od skrzyz owania z ul. Wojska Polskiego do skrzyz owania 

z ul. Orzeszkowej (koszt – 0,35 mln zł). Ponadto na ul. Kos ciuszki przebudowano siec  deszczową oraz 

zmodernizowano studnie rewizyjne i wpusty deszczowe (koszt – 0,44 mln zł).  W pozostałej częs ci miasta 

przeprowadzone dwie duz e inwestycje drogowe w postaci przebudowy ulic Suwalskiej i Kolonia, o łącznej 

długos ci ok. 2,7 km. Poza tym prace prowadzone były na ulicach Norwida, Kochanowskiego czy tez  

Jac wingo w. 
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Cel 5 – Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego  

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 

Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

Udział całorocznych miejsc 
noclegowych w ogo lnej liczbie dla 
wojewo dztwa warmin sko-
mazurskiego (w danym roku)  

% BDL GUS  

 

nd 1,38% 2,42% 1,26% 2,90% 

Liczba noclego w przypadających na  
1 turystę zagranicznego (w danym 
roku)  

szt. BDL GUS 

 

nd 3,26 2,83 1,83 3,40 

Liczba produkto w turystycznych  szt. 
Urząd Miasta 
Ełku  

 

nd 28 30 36 32 

Zwiedzający muzea i oddziały na 1000 
mieszkan co w wojewo dztwa (w danym 
roku)  

osoby BDL GUS 22,48 25,27 30,89 40,00 nd 

Wzrost liczby odwiedzin miejsc 
nalez ących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne, 
wspartych w programie  
(w poro wnaniu do 2015 r.)  

szt. 

Beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 0 11 130 35 000 nd 

Liczba budynko w zabytkowych 
poddanych modernizacji (wpisanych 
do rejestru zabytko w)  

szt. 

Beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 4 4 6 nd 
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Komentarz – wskaźniki celu 5 

Cel 5 zakłada zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Ełku. S rodowisko naturalne jest 

jednym z kluczowych zasobo w determinujących atrakcyjnos c  miasta. Potrzebne są jednak bodz ce, dzięki 

kto rym turystyka stanie się istotniejszą gałęzią lokalnej gospodarki, niz  ma to miejsce obecnie. 

Zaplanowane działania mają stac  się impulsem do przyciągnięcia turysto w, aktywizacji społeczno-

zawodowej mieszkan co w Ełku oraz tworzenia nowych firm w branz ach powiązanych z turystyką, kulturą, 

sportem i rekreacją. Będą ro wniez  słuz yły mieszkan com Ełku dla realizacji ich inicjatyw czy po prostu dla 

codziennego, rekreacyjnego wykorzystania. 

Niestety z powodu zmiany podejs cia Gło wnego Urzędu Statystycznego dot. mierzenia ruchu 

turystycznego nie jest moz liwe przedstawienie odpowiednich informacji dla Ełku.  W związku 

z koniecznos cią zapewnienia tajemnicy statystycznej, zaprzestano publikowania danych dla gmin, 

pokazujących liczbę turysto w w konkretnym roku (są dostępne dla powiato w, podregiono w 

i wojewo dztw). Dla miasta dostępne są jedynie dane odnos nie turysto w zagranicznych. 

Biorąc pod uwagę dostępne dane dla powiatu ełckiego nalez y stwierdzic , z e nastąpiła niewielka 

poprawa wskaźników turystycznych. W ubiegłym roku powiat ełcki odwiedziło 26 342 turysto w,  

o 1,4 tys. więcej niz  w 2016 r.  W powiecie ełckim było 2,09% wszystkich turysto w odwiedzających 

Warmię i Mazury (wzrost z 1,95%).  

W Ełku jest  736 miejsc noclegowych, w tym 292 całorocznych (w poro wnaniu do 588 w 2016 r.). Stopien  

wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie ełckim zmalał z 39,9% do 30,7% i jest na poziomie 

s redniej wojewo dzkiej. Liczba udzielonych noclego w spadła o prawie 19 tys. Wiąz e się to ze 

zmniejszeniem ilos ci noclego w dla oso b z Ukrainy w obiektach, kto re prowadzą ewidencję gos ci. Moz na 

zatem powiedziec , z e sytuacja wro ciła do normy sprzed 2016 r. (w 2016 r. odnotowano nienaturalny, 

jednorazowy wzrost noclego w dla oso b z Ukrainy, zapewne pracowniko w lokalnych firm). 

Wykres 4 Noclegi udzielone turystom w powiecie ełckim w 2017 r. (źródło: BDL GUS). 

 

W Ełku liczba noclego w udzielonych Ukrain com spadła z 3 048 do 78. W związku z tym s rednia długos c  

noclegu przypadająca na 1 turystę zagranicznego spadła o 1 dzien  (z 2,83 do 1,83 dnia). W ubiegłym roku 

Ełk odwiedziło 2 953 oso b z innych krajo w (więcej niz  w 2016 r.) – najliczniej reprezentowane były 

Niemcy (31,5%), a dalej Litwa, Finlandia i USA.  

Kultura i dziedzictwo historyczne są waz nym elementem budowania wartos ci i toz samos ci miasta oraz 

planowania społeczno-gospodarczego rozwoju. W programie rewitalizacji zaplanowano działania 

zmierzające do podniesienia atrakcyjnos ci turystycznej dwo ch największych instytucji kultury w Ełku: 

Muzeum Historycznego w Ełku (w oparciu o EKW) i Ełckiego Centrum Kultury. Muzeum rozpoczęło juz  

działania na rzecz zagospodarowania na swoje potrzeby terenu EKW i budynko w tam zlokalizowanych 

oraz sukcesywnie realizuje remonty taboru i linii kolejowej. Liczba zwiedzających muzeum (w tym 

przejazdy EKW) przyciągnęły 44,3 tys. oso b (wzrost o 8 tys. rok do roku). Ro wniez  ECK  w najbliz szym 

czasie będzie rozbudowywało swo j budynek i zagospodarowywało teren od strony ul. Zamkowej na park 

muzyczny, co powinno przełoz yc  się na wzrost liczby uz ytkowniko w. Ww. działania mają spowodowac  
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wzrost liczby odwiedzających obie instytucje kultury o ok. 35 tys. oso b. Kon cowy pomiar efekto w nastąpi 

po zakon czeniu inwestycji i rozpoczęciu s wiadczenia nowych usług. 

Rysunek 3 Odnowiony budynek stacyjny EKW. 

 

Wykres 5 Zwiedzający Muzeum Historyczne w Ełku (źródło: GUS). 

 

W ramach miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanym do rejestru zabytko w usytuowanych na terenie Ełku, wsparciem objęto 2 obiekty 

znajdujące się w programie rewitalizacji: 

 Wyz sze Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej (renowacja klatki schodowej w budynku);  

 kos cio ł p.w. Najs więtszego Serca Jezusowego (odnowienie drzwi wejs ciowych przedsionka 

gło wnego, odnowienie dwo ch figur, wymiana tablicy informacyjnej,  wymiana 3 okien, 

odnowienie posadzki). 

Ponadto trwały prace na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej, a dofinansowanie unijne uzyskała inwestycja 

polegająca na modernizacji budynku Zboru Kos cioła Chrzes cijan Baptysto w przy ul. 3 Maja 8. 

Katalog produkto w turystycznych: 

Produkty turystyczne 

Festiwal Sztuk Pirotechnicznych 
„Ełk Ogien &Woda” 

Ełcka Kolej Wąskotorowa Mazurskie Zawody Balonowe 

Międzynarodowy 
Folklorystyczny Festiwal Dzieci 
i Młodziez y TĘCZA 

MULATKA – Mazurskie Lato 
Kabaretowe 

RUNNMAGEDDON 

Festiwal Hip Hop Raport Ełk Ogo lnopolski Festyn Rodzinny z 
okazji Dnia Dziecka 

Mazovia MTB Maraton   

6748

24838
32371

36296
44301

2013 2014 2015 2016 2017
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Maraton Pieszy „Ełcka 
Zmarzlina” 

Foodtruckowa Majo wka   Gala Disco Polo 

Mazurskie Lato Muzyczne Noc na promenadzie Ełk Jazz Festival 

Ełckie Koncerty Muzyki  
Organowej i Kameralnej 

Festiwal „Ełk na trzy oktawy” Regionalne S więto Miodu 

Mazurska Gala Sporto w Walki Gala Boksu Zawodwoego Aqua Fiesta – Maraton pływacki 
i maraton kajakowy 

Mazurskie Kino pod Gwiazdami Jarmark Kaziuka Konkurs o Chochlę Prezydenta 

Wys cig Smoczych Łodzi Ogo lnopolski Turniej 
Streetballa 

Les ny Szlak Rowerowy Powiatu 
Ełckiego 

5-10-15 Bieg uliczny Bieg Niepodległos ci Po łmaraton Ełcki 

Zorientuj się na Ełk Polska Biega na dystansie 3333 
m 

Bieg Papieski 

Rajd rowerowy „Orientuj się na 
Ełk” 

Frutti di Lago Festiwal Łowiecki „Ełkowisko” 
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Cel 6 - Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności 
energetycznej 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2017 r. 

S rednie jednostkowe 
roczne zuz ycie energii w 
grupie budynko w 
uz ytecznos ci publicznej (w 
danym roku) 

kWh/m2/rok  
Urząd Miasta Ełku, 
Wydział Mienia 
Komunalnego 

153 141 140 145 138 

Liczba zmodernizowanych 
budynko w uz ytecznos ci 
publicznej i 
wielorodzinnych 
(narastająco) 

szt. 

Administrator Sp. z 
o.o., Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit”, 
Urząd Miasta Ełku – 
Wydział Mienia 
Komunalnego, 
Starostwo 
Powiatowe w Ełku 

nd 27 50 98 nd 

Roczne zuz ycie energii 
elektrycznej przez system 
os wietlenia miejskiego do 
liczby punkto w s wietlnych 

MWh/ 

punkt/ 

rok 

 

Urząd Miasta Ełku, 
Wydział Mienia 
Komunalnego 

nd 
Wartość 

bazowa – 0,704 
2016 r. – 

0,553 
2017 r. 
– 0,519 

Wartość 
docelowa  
(2023 r.) 
– 0,570 
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Komentarz – wskaźniki celu 6 

Ws ro d budynko w w Ełku dominują wybudowane przed 1989 rokiem. Najwięcej takich obiekto w znajduje 

się w „S ro dmies ciu”. Ich stan techniczny odbiega od obowiązujących norm i wymaga pilnej interwencji. 

Duz e są zwłaszcza potrzeby termomodernizacyjne. W celu 6 zaplanowano więc realizację inwestycji 

poprawiających stan techniczny budynko w, kto re przełoz ą się na efekt społeczny w postaci poprawy 

warunko w z ycia mieszkan co w „S ro dmies cia”. Jest to jeden z warunko w przeprowadzenia skutecznych 

działan  aktywizacyjnych i integracyjnych społecznos ci obszaru rewitalizacji. 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pracom termomodernizacyjnym regularnie poddawano budynki 

wielorodzinne. W ubiegłym roku, w S ro dmies ciu Ełku, tego typu działania przeprowadzono  

w 24 budynkach zarządzanych przez Administrator Sp. z o.o. i Spo łdzielnię Mieszkaniową „S wit”.  W ciągu 

2 lat ro z nymi pracami termomodernizacyjnymi objęto juz  łącznie 50 budynko w. 

Tabela 5 Budynki wielorodzinne w Śródmieściu poddane pracom termomodernizacyjnym w 2017 r. (źródło: SM „Świt”, 
Administrator Sp. z o.o.). 

 

Obserwowany jest znaczny spadek średniego jednostkowego rocznego zużycia energii w grupie 

budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w S ro dmies ciu, jak i całym mies cie. Poprawa 

w tym zakresie spowodowana jest coraz cieplejszymi zimami i prowadzonymi inwestycjami. Planowane 

przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji miejskich szko ł i przedszkoli oraz budynku Urzędu Miasta 

Ełku powinny przyczynic  się do dalszego zmniejszania zapotrzebowania na energię, a tym samym do 

czystszego powietrza.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"

•Gizewiusza 10A
•Mickiewicza 1
•Wojska Polskiego 40
•Wojska Polskiego 40A
•Żeromskiego 1

Administrator Sp. z o.o.

•Armii Krajowej 6
•Armii Krajowej 8
•Armii Krajowej 38
•Chopina 3
•Chopina 12
•Kościuszki 4
•Orzeszkowej 19
•Słowackiego 6
•Słowackiego 8
•Świackiego "Sępa" 7
•Wawelska 3
•Wawelska 4
•Wawelska 8
•Wawelska 9
•Wojska Polskiego 1 i 1A
•Wojska Polskiego 1B
•Wojska Polskiego 4 i 6
•Wojska Polskiego 20
•Wojska Polskiego 33
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W zeszłym roku odnotowano 24 dni z przekroczeniami  poziomu pyłu zawieszonego PM10, jednak w 

kaz dym z przypadko w nie przekroczono poziomu informowania, gdy konieczne jest ograniczenie 

aktywnos ci na powietrzu. W znacznej częs ci przekroczenia były niewielkie. 

Wykonany w miejskich placo wkach os wiatowych audyt instalacji os wietleniowej wskazał, z e koszt 

modernizacji os wietlenia w 15 budynkach wynosi 3,2 mln zł. Korzys ci z takiej inwestycji byłyby 

następujące: 

 

Zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia miejskiego. W realizowanych 

przez samorząd miejski inwestycjach stosowane jest nowoczesne i energooszczędne os wietlenie 

w technologii LED. W 2017 r. przybyło 251 energooszczędnych punkto w s wietlnych – łącznie stanowiły 

one  19,09% wszystkich punkto w s wietlnych w mies cie. Dla poro wnania w 2015 r. wartos c  ta wynosiła 

zaledwie 3,28%. Os wietlenie LED pojawiło się na ulicach Suwalskiej, Kolonia, oraz Kolejowej (na  odcinku 

od skrzyz owania z ul. Grajewską do przejazdu kolejowego na Białystok). 

W 2018 r. energooszczędne os wietlenie planowane jest do zastosowanie przy 19 miejskich inwestycjach, 

m.in. na nowej plaz y miejskiej, Parku Kopernika, parkach na osiedlach Kajki, Grunwaldzkim 

i Bogdanowicza, s ciez kach rowerowych przy rzece Ełk, podwo rkach oraz na ulicach Sikorskiego  

(od ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego), Armii Krajowej, Przemysłowej, Suwalskiej (od mostu 

na rzece Ełk do nr 84) i Bora Komorowskiego.  Dzięki tak licznym działaniom z tego zakresu osiągnięto 

juz  wartos c  docelową zaplanowaną na 2023 r. (zaro wno w programie rewitalizacji, jak i w programie 

niskoemisyjnym5). 

 

Tabela 6 Statystyki dot. oświetlenia ulicznego w Ełku w latach 2015-2017 (źródło: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu 
Miasta Ełku). 

 

                                                                 
5 „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” 

Zmniejszenie liczby opraw 
oświetleniowych o niemal 

20%

Oszczedność zużycia energii 
elektrycznej na oświetlenie 

od 69% do 80%

4-krotne obniżenie kosztów 
energii na oświetlenie

124
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Rysunek 4 Przykłady modernizacji budynków wielorodzinnych w Śródmieściu Ełku w 2017 r. (fot. Urząd Miasta Ełku). 

Wojska Polskiego 20 
 

Wawelska 8 

Mickiewicza 1 Z eromskiego 1 

Wojska Polskiego 1, 1A, 1B Wawelska 9 

Wojska Polskiego 40A 
 

Wojska Polskiego 40 
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3. Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację 

1 lipca 2016 r. Miasto Ełk rozpoczęło realizację projektu „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na 

rewitalizację”. Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w konkursie „Modelowa 

rewitalizacja miast”, organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ełk razem z 19 innymi 

miastami z całego kraju jest organizatorem modelowych działan  rewitalizacyjnych, słuz ących za przykład 

dla innych samorządo w.  

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W 2017 ROKU 

W 2016 r. powołano zespo ł, kto rego zadaniem było nadzorowanie procesu konsultacji społecznych 

aktualizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Zespo ł składał się z następujących oso b: 

 ekspert ds. partycypacji społecznej,  

 animator społeczny,  

 streetworker,  

 facylitator.  

Do kon ca 2016 r. przeprowadzono konsultacje metodami grup fokusowych oraz Open Space, w kto rych 

łącznie wzięło udział 150 oso b. W maju 2017 r. zostały zorganizowane kolejne spotkania konsultacyjne, 

tym razem przeprowadzone metodą Planning for Real. Konsultacje w przestrzeni to aktywne spotkania, 

podczas kto rych mieszkan cy przy duz ych modelach/makietach przestrzennych danej okolicy 

umieszczają karty przedstawiające ro z ne lokalne kwestie, kto re wymagają rozwiązania. 

Spotkania odbyły się w trzy majowe soboty, w godzinach od 11:00 do 14:00, w następujących miejscach: 

 

• skwer przy ul. 
Żeromskiego 
(vis-a-vis Parku 
Kopernika) 

• 61 osób 
uczestniczących

6 maja 2017

• skwer przy ul. 
Słowackiego 
(w pobliżu dawnego 
kina "Polonia") 

• 62 ososby 
uczestniczące

13 maja 2017

•tereny zielone nad rzeką 
Ełk 
(w sąsiedztwie placu Jana 
Pawła II)
•48 osób uczestniczących

27 maja 2017



NOWE ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA EŁK – WZÓR NA 
REWITALIZACJĘ 

Strona 43 

Rysunek 5 Prace metodą Planning for Real (fot. Urząd Miasta Ełku). 

   

W 2016 r. został uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny projektu, w kto rym dyz ur pełnili 

streetworker i animator społeczny. Zadaniem Punktu było informowanie mieszkan co w o aktualnych 

działaniach rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie S ro dmies cia, organizacja ciekawych tematycznie 

warsztato w dla dzieci i młodziez y o tematyce związanej z rewitalizacją, a takz e organizowanie spotkan , 

podczas kto rych mieszkan cy mogli na biez ąco zgłaszac  swoje uwagi do „Programu Rewitalizacji Ełku na 

lata 2016-2023”, zasięgac  informacji o modelowym procesie odnowy S ro dmies cia oraz przekazac  nowe 

pomysły na inicjatywy społeczne, inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu technicznego 

budynko w i przestrzeni miejskich. Punkt w takim charakterze działał do kon ca czerwca 2017 r, 

a następnie wznowił działalnos c  w paz dzierniku 2017 r. Obecnie prowadzony jest w formie stacjonarnej 

(spotkania w kamienicy przy ul. Małeckich 3) oraz w formie mobilnej, w podwo rkach obszaru 

rewitalizacji. Celem działalnos ci punktu jest informowanie mieszkan co w o realizowanym projekcie oraz 

propagowanie partycypacji społecznej jako jednej z gło wnych form kreowania modelowego procesu 

rewitalizacji. 

Efektem całego procesu konsultacji społecznych był raport podsumowujący, na podstawie którego 

dokonano zmian w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. 

Bardzo waz nym zadaniem, realizowanym w 2017 r., była "Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów 

Społecznych". Działanie zlecono do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartego 

konkursu ofert - wspo lna oferta trzech organizacji pozarządowych: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych 

„STOPA”, Fundacja HUMAN „LEX” INSTYTUT” oraz Forum Animatoro w Społecznych z Elbląga. Gło wnym 

celem zadania było opracowanie programu szkoleniowego, kto ry umoz liwiał zdobycie wiedzy i 

umiejętnos ci z zakresu organizowania społecznos ci lokalnych w ramach proceso w rewitalizacji 

społecznej metodami animacji i pedagogiki ulicy.  Zadanie zostało podzielone na 3 etapy:  

 Działanie 1 - Warsztat kompetencji streetworkera (3 sesje weekendowe, 20 uczestniko w). 

 Działanie 2 - Akademia Rewitalizacji – warsztaty informacyjno-edukacyjne dla dzieci i 
młodziez y z ełckiego s ro dmies cia (30 uczestniko w). 

 Działanie 3 – Miniprojekty – inicjatywy społeczne realizowane w ramach Programu 
Sąsiedzkiego (10 projekto w o łącznej wartos ci 50 tys. zł). 

o ul. Orzeszkowej 3 - Piknik rodzinny integrujący mieszkan co w, 

o ul. ro g ul. Orzeszkowej 2 - Os wieceni (odmalowana s ciana garaz u sąsiadującego z 
placem zabaw; podsumowanie wszystkich miniprojekto w -  parada szlakiem 
zrewitalizowanych podwo rek z lampionami i artystycznym akompaniamentem), 

o ul. S wiackiego "Sępa" 1/ Gdan ska 7 - Sąsiedzki dialog (połączenie dwo ch podwo rek - 
sąsiedzkie sadzenie z ywopłotu, zakup grilla ogrodowego wraz z siedziskami, stołem i 
zabawkami dla dzieci), 
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o ul. Orzeszkowej 13 - Street Workout (zamontowanie przyrządo w siłowych),  

o ro g Mickiewicza 33 i Wawelskiej 14-16 - Nasz wymarzony plac zabaw, 

o ul. Mickiewicza 39 - Skacz i bujaj się (bezpieczne miejsce do zabaw dla dzieci 
z trampoliną, małą piaskownicą i zjez dz alnią oraz bujakiem), 

o ul. Mickiewicza 20 - Stop wandalizmowi (odmalowanie s ciany garaz u według wzoru 
zaproponowanego przez młodziez  w formie artystycznego graffiti/muralu), 

o ul. Armii Krajowej 6 - Kolory naszego podwo rka (obsadzenie kwiatami i nowymi 
ros linami terenu placu zabaw, utworzenie kąciku do spotkan  mieszkan co w), 

o ul. Moniuszki 17 - Zgoda międzypokoleniowa (montaz  hus tawki dla dzieci, trzepaku 
i piaskownicy oraz ławek dla rodzico w i dziadko w), 

o ul. Magazynowa 1,3,5 - Bawmy się 1,2,3 (dodatkowa zabawka terenie placu zabaw 
w formie s ciany pomalowanej farbą tablicową,  boisko do gry zostanie pomalowane we 
wzo r gry). 

Rysunek 6 Zdjęcia z niektórych mini-projektów (fot. UrządMiasta Eku). 

   

  

W ubiegłym roku zostało ro wniez  przygotowanych kilka opracowan  eksperckich, kto re maja wspomo c 

prowadzenie proceso w rewitalizacyjnych. Najwaz niejszym z nich jest Polityka funkcjonalna Ełckiego 

Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r. Zawiera ona strategię funkcjonowania centrum 

z uwzględnieniem gło wnych s ciez ek rozwoju, analizę otoczenia społeczno-kulturowego i ekonomicznego. 

Dokument okres la potencjał ECRS, przedstawia misję i wizję na kolejne lata, definiuje cele strategiczne, 

strukturę zarządzania, gło wne s ciez ki funkcjonowania i wspo łpracy z lokalnym s rodowiskiem, a takz e 

przedstawia diagnozę ewentualnych problemo w w realizacji zaprogramowanej polityki. Przyjęte 

załoz enia wypracowano m.in. podczas spotkan  gło wnych interesariuszy centrum - Urząd Miasta Ełku, 

Miejski Os rodek Pomocy Społecznej w Ełku oraz organizacje pozarządowe zaangaz owane w ideę 

powstania ECRS.  

Poza polityką funkcjonalną opracowano: 

 Aspekty społeczne i kulturalne w zarządzaniu zasobem komunalnym w obszarze rewitalizacji 

Gminy Miasta Ełk, 

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem w obszarze rewitalizacji „S ro dmies cie” 

Gminy Miasta Ełk. 
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W 2018 r. działania projektowe będą skupiały się na przestrzeni obszaru rewitalizacji (koncepcje 

zagospodarowania, dokumentacje techniczne) oraz dzieleniu się dos wiadczeniami i wiedzą z innymi 

samorządami i pozostałymi uczestnikami proceso w rewitalizacyjnych (szkolenia, konferencja 

podsumowująca projekt). 
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Podsumowanie 

„Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” funkcjonuje od kwietnia 2016 r. Ten czas został 

pos więcony na rozpoczęcie najwaz niejszych prac inwestycyjnych oraz przygotowanie projekto w 

społecznych. Infrastruktura do przeprowadzenia proceso w rewitalizacyjnych (ECRS, MOPS, PCPR, EKW, 

podwo rka i inne przestrzenie publiczne) będzie w zdecydowanej większos ci gotowa w 2018 r. Ro wniez  

w kolejnym roku lub na początku 2019 r., rozpocznie się realizacja najwaz niejszych projekto w 

społecznych. Efekty całego procesu będzie zatem moz na najwczes niej zobaczyc  i ocenic  po 2020 r. 

Analiza wskaz niko w słuz ących monitorowaniu postępo w w osiąganiu celo w programu rewitalizacji 

wskazuje, z e S ro dmies cie pozostaje obszarem, w kto rym mamy do czynienia z występowaniem stanu 

kryzysowego. Niemniej jednak zauwaz alna jest poprawa w przypadku większos ci wskaz niko w, 

w szczego lnos ci związanych z rynkiem pracy.  

Ws ro d negatywnych zjawisk uwagę zwraca kwestia s wiadczen  pomocy społecznej z powodu długotrwałej 

choroby. O ile ogo lnie w mies cie obserwuje się tendencję spadkową, to w S ro dmies ciu mamy sytuację 

odwrotną. Związane jest to z demografią obszaru rewitalizacji, kto ry zamieszkiwany jest w duz ej częs ci 

przez osoby starsze i z kto rego ciągle następuje odpływ mieszkan co w, najprawdopodobniej młodych. 

W 2017 r. MOPS wprowadził nową usługę wspierającą osoby starsze w postaci Klubu Seniora „Senior+”. 

Działania ułatwiające osobom starszym korzystanie z usług społecznych, jak ro wniez  z infrastruktury 

obszaru rewitalizacji, powinny byc  wspierane i rozwijane. 

W 2017 r. kontynuowano realizację projektu „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację”. 

W wyniku konsultacji społecznych zaktualizowano „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”, 

Wsparto proces pracy metodą streetworkingu oraz przeprowadzono działania, kto re mają pomo c 

w uruchomieniu i funkcjonowaniu Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Wypracowane w projekcie 

rozwiązania posłuz ą innym samorządom z całego kraju jako model do skutecznej odnowy obszaro w 

kryzysowych. 

 

 


