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Wprowadzenie 

W 2016 r. Rada Miasta Ełku przyjęła „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. 

Dokument został opracowany w oparciu o podejs cie do procesu odnowy obszaro w 

miejskich, zaprezentowane w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.  Przygotowana została diagnoza całego 

miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach 

przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawierała 

szczego łową analizę problemo w społecznych oraz gospodarczych, technicznych, 

przestrzenno-funkcjonalnych i s rodowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone 

obszary zdegradowane, a spos ro d nich obszar rewitalizacji o nazwie „Śródmieście”, 

obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niz  20% powierzchni Ełku (172 ha – 

8,17%) i zamieszkały przez nie więcej niz  30% mieszkan co w (16 579 mieszkan co w – 

28,20%). 

Rysunek 1 Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji „Śródmieście”. 

 

Następnie, przy udziale społecznos ci lokalnej, dokonano wyznaczenia kierunko w 

i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięc  (integrujących działania społeczne, 

gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), kto re w rezultacie mają wyprowadzic  

obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniej włączyc  go w rozwo j całego miasta. 

Celem głównym 

rewitalizacji S ro dmies cia Ełku jest zaktywizowanie społeczne, gospodarcze 

i infrastrukturalne obszaru zagroz onego marginalizacją i silniejsze włączenie go w 

procesy rozwojowe. 
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Cel 1. Zwiększenie 
zatrudnienia i rozwo j 
przedsiębiorczos ci. 

Cel 2. Zintegrowanie 
mieszkan co w, zapobieganie i 

przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
oraz ograniczenie patologii 

społecznych. 
 

Cel 3. Poprawa jakos ci i 
dostępnos ci usług 
społecznych i 
zdrowotnych. 

Cel 4. Podniesienie 
społecznej i 
gospodarczej 
atrakcyjnos ci 
przestrzeni 
publicznych. 

Cel 5. Wzrost potencjału 
turystycznego, sportowo-

rekreacyjnego i kulturalnego 
w oparciu o zasoby 

przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego. 

Cel 6. Poprawa stanu 
technicznego budynko w 

mieszkalnych i 
uz ytecznos ci publicznej. 
Zwiększenie efektywnos ci 

energetycznej 

W osiągnięciu powyz szych celo w pomo c ma zaplanowany system monitorowania 

realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach: 

1. przedstawienie informacji od beneficjento w projekto w wpisanych do programu 
nt. realizacji danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania 
Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej z wdraz ania modelu rewitalizacji 
w Mies cie Ełk; 

2. analiza wskaz niko w sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i 
obszaru rewitalizacji.  

Monitoring realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi 

Wydział Strategii Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest 

opiniowany przez Zespo ł ds. rewitalizacji Miasta Ełku. Prezydent Miasta, w terminie do 

30 czerwca kaz dego roku, przedstawia sprawozdanie Radzie Miasta Ełku. Sprawozdanie 

jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku. 
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1. Stopien  realizacji podstawowych projekto w 
rewitalizacyjnych 

Projekty ujęte w programie rewitalizacji zostały podzielone na 3 typy: 

 podstawowe projekty rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji 

i skierowane do mieszkan co w tego obszaru, kto rych realizacja w największym 

stopniu wpłynie na poprawę sytuacji w S ro dmies ciu Ełku;  

 uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych tj. takie, kto re ze względu na 

mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikowac  indywidualnie, a są 

oczekiwane ze względu na realizację celo w Programu; 

 projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych – projekty 

skierowane do szerszego grona odbiorco w, wykraczającego poza osoby 

z obszaru rewitalizacji, uzupełniające projekty rewitalizacyjne i dzięki kto rym 

prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą skutkowały przenoszeniem 

problemo w na inne obszary miasta lub nie będą prowadziły do niepoz ądanych 

efekto w społecznych.  

W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji projektów 

podstawowych, kto re są najistotniejsze z punktu widzenia osiągnięcia załoz onych 

celo w rewitalizacji. W programie znalazło się 55 projektów podstawowych 

zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe 

z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kos cioły, wspo lnoty 

i spo łdzielnie mieszkaniowe. Na koniec 2021 r. niemal połowa projekto w była 

zrealizowana, a kolejna jedna czwarta była w trakcie realizacji. Projekty sklasyfikowane 

jako „nierealizowane” nie będą wdraz ane ze względu na zbyt wysokie koszty lub 

rezygnację beneficjento w. Nie mają one jednak kluczowego znaczenia dla osiągnięcia 

celo w programu. Szes c  projekto w ma status „w przygotowaniu”, jednak realizacja częs ci 

z nich nie dojdzie do skutku w okresie obowiązywania programu rewitalizacji, tj. do 

kon ca 2023 r. (m.in. kluczowa dla obszaru rewitalizacji inwestycja odnowy zamku 

i wyspy zamkowej). 
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Wykres 1 Stopień realizacji projektów podstawowych w 2021 r., ujętych w „Programie Rewitalizacji Ełku na 
lata 2016-2023” (szt., %). 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

1.  

Rewitalizacja 
zespołu zamkowego 
w Ełku i obszaru 
wyspy zamkowej 

PW Doryb Piotr 
Basiewicz, Piotr 

Basiewicz (włas ciciel) 
lub Fundacja Zamek w 

Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

Beneficjent ma przeprowadzone badania archeologiczne i architektoniczne, powstały 
opracowania naukowe. Przygotowana jest ro wniez  koncepcja programowo-
przestrzenna zagospodarowania wyspy zamkowej. W 2021 r. kontynuowane były 
archeologiczne.  

Oznacza to, z e w okresie obowiązywania Programu Rewitalizacji Ełku, tj. do kon ca 2023 
r., projekt nie zostanie zrealizowany w załoz onym zakresie.  

2.  
Przebudowa  
ul. Wojska Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

W 2019 r. zakon czyła się realizacja projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej 
nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mies cie Ełku – etap II”, w wyniku 
kto rej przebudowana została ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kos ciuszki do ul. 
Mickiewicza. Zakres prac objął m.in.: 

 wykonanie nawierzchni: jezdni, zatok autobusowych, chodniko w, s ciez ki 
rowerowej; 

 „wyprostowanie” skrzyz owania ul. Amii Krajowej, ul. Zamkowej, ul. Wojska 
Polskiego (w celu dojechania z ul. Armii Krajowej do ul. Zamkowej nie będzie 
trzeba wykonywac  nawrotek); 

 budowę os wietlenia ulicznego zintegrowanego z miejskim system sterowania i 
monitoringu os wietlenia; 

 modernizację sygnalizacji s wietlnej; 
 montaz  dodatkowych barierek ogrodzeniowych na pasie dzielącym; 
 wykonanie nowej s ciez ki rowerowej z masy bitumicznej na odcinku od ul. 

Mickiewicza do ul. Zamkowej; 
 budowę kanalizacji deszczowej; 
 wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną; 
 budowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej (koszt PWiK); 
 budowę odcinka sieci gazowej; 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

 modernizację miejsc parkingowych i wyznaczenie miejsc dla 
niepełnosprawnych; 

 cofnięcie zatoki przystankowej na ul. Wojska Polskiego w okolice „Rolnika”, 
nowa zatoka przystankowa na ul. Armii Krajowej (naprzeciwko kos cioła NSJ). 

Całkowita wartos c  projektu to 10,61 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WiM 
wyniosło 4,56 mln zł. Wkład własny z budz etu miasta Ełku wynio sł 6,05 mln zł.  

W okresie realizacji ww. projektu Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Ełku 
sp. z o.o. przebudowało siec  wodno-kanalizacyjną. Na ten cel wydatkowano 1,82 mln 
zł. 

3.  

Zagospodarowanie 
pustych przestrzeni 
dla rozwoju funkcji 
turystyczno – 
rekreacyjnych w 
mies cie Ełk 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Gmina Miasto Ełk zrealizowała w 2018 r. projekt pn. „Rozbudowa s ciez ek rowerowych 
nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. W ramach projektu, w 
obszarze rewitalizacji, przebudowane zostały następujące odcinki s ciez ek: 

 nad rzeką Ełk, w sąsiedztwie Placu Jana Pawła II; 
 w kierunku ul. Z eromskiego i Placu Katedralnego; 
 przy ul. Parkowej – V etap Parku Kopernika. 

Została ro wniez  usunięta stara i zamontowana nowa kładka na rzece Ełk, łącząca Plac 
Jana Pawła II z ul. Z eromskiego i Placem Katedralnym. Pojawiła się infrastruktura 
towarzysząca, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, w postaci m.in. 
miejsc do obsługi rowero w, murko w parkowych z okładzinami granitowymi, 
drewnianych ławek do siedzenia, zagospodarowania zielenią, pozostałych elemento w 
małej architektury oraz os wietlenia LED (częs ciowo wyposaz onego w detektor ruchu). 

Całkowita wartos c  inwestycji to ok. 8,38 mln zł, a pozyskane wsparcie s rodkami UE 
wynosi ok. 4,44 mln zł. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

4.  

Przebudowa 
i modernizacja dro g 
w obszarze 
s ro dmies cia Ełku 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt zakłada przebudowę dro g i skrzyz owan  w obszarze rewitalizacji, z 
wyłączeniem ul. Wojska Polskiego (ujęta w projekcie nr 2). W 2021 r. nie 
przeprowadzono inwestycji na ulicach objętych projektem - Małeckich, Orzeszkowej, 3 
Maja, Piłsudskiego, Mickiewicza, Roosevelta, Dąbrowskiego. 

5.  
Rewitalizacja 
ełckich podwo rek 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt zakłada modernizację 17 podwo rek w „S ro dmies ciu Ełku”.  W 2017 r. 
przeprowadzono prace inwestycyjne na 7 podwo rkach. Natomiast w 2018 r. 
zmodernizowano następujące kolejnych 9 podwo rek.  

Remonty podwo rek były w znacznej mierze finansowanie ze s rodko w UE.  Z programu 
regionalnego Gmina Miasto Ełk pozyskała 3,9 mln zł (całkowita wartos c  projektu 6,56 
mln zł), a z programu transgranicznego Litwa-Polska 1,3 mln zł (całkowita wartos c  
projektu po stronie Ełku, wraz z działaniami społecznymi, to 2,2 mln zł). 

Łącznie zmodernizowanych zostało 16 z 17 podwo rek załoz onych w projekcie. Do 
modernizacji pozostało podwo rko przy ul. Wojska Polskiego 35-39. 

W 2021 r. zmodernizowano 2 podwo rka spoza listy ujętej w Programie Rewitalizacji 
Ełku na lata 2016-2023: ul. Chopina 14-16 i Wawelska 22. Prace obejmowały m.in.: 

 wykonanie dro g dojazdowych, miejsc parkingowych, placo w manewrowych, 
ciągo w pieszych i pieszo-jezdnych, 

 wykonanie elemento w małej architektury: ławki parkowe, kosze na s mieci, 
piaskownica, bujak spręz ynowy, 

 wykonanie placu zabaw o nawierzchni piaskowej, 
 os wietlenie terenu, 
 wykonanie monitoringu, 
 kanalizacja deszczowa. 
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Wartos c  inwestycji 1 178 084 zł, w tym: 

 budz et miasta - 309 076 zł, 
 dofinansowanie UE (RPO WiM 2014-2020) - 869 008 zł. 

 

6.  

Adaptacja budynku 
na potrzeby 
działalnos ci 
Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji 
Społecznej 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

W 2018 r. zakon czyła się modernizacja budynku przy ul. Kos ciuszki 27A, na kto ry 
Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych (RPO WiM 2014-200, 
ZIT bis Ełk). Wymieniono pokrycie dachu, naprawiono elewację budynku, 
przeprowadzono termomodernizację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
przebudowano pomieszczenia, wykonano instalacje wewnętrzne oraz przyłącza 
budynko w do wszystkich medio w. W ramach inwestycji zagospodarowany został 
ro wniez  teren woko ł budynku i zbudowana droga dojazdowa do obiektu wraz z 
miejscami postojowymi. W budynku funkcjonuje Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej „Stajnia” (w nawiązaniu do dawnej funkcji z czaso w funkcjonowania koszar 
wojskowych). Instytucja będzie fundamentem społecznego wymiaru rewitalizacji, 
zapewniając infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia tego procesu. 
Zostaną utworzone m.in. pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętnos ci 
zawodowych oraz wspo łpracy międzypokoleniowej. Będą tam ro wniez  prowadzone 
działania aktywizujące społecznie dzieci, młodziez  i dorosłych. Z budynku będą 
korzystac  ełccy animatorzy i  pedagodzy ulicy, kto rzy będą realizowali zajęcia 
wspierające osoby borykające się z ro z nymi problemami. 

Całkowita wartos c  projektu to 4,79 mln zł, a dofinansowanie ze s rodko w europejskich 
i budz etu pan stwa wyniosło 3,94 mln zł. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

7.  

Utworzenie 
i funkcjonowanie 
młodziez owego 
klubu integracji 
społecznej (schemat 
A) 

 

Stowarzyszenie 
Alternatywa  

(w partnerstwie z 
Gminą Miastem 
Ełk/MOPS) 

Projekt zrealizowany 

Projekt realizowany był przez Miejski Os rodek Pomocy Społecznej w Ełku w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Alternatywa (partner wiodący).  

Projekt polegał na utworzeniu i funkcjonowaniu Młodziez owego Klubu Integracji 
Społecznej. Uczestnikami projektu były osoby zagroz one ubo stwem i/lub 
wykluczeniem społecznym, ze szczego lnym uwzględnieniem oso b w wieku  15-30 lat. 
Wsparciem objęte były osoby z tzw. grup szczego lnie naraz onych na wykluczenie 
społeczne, zmagające się z wielowymiarowymi problemami i w związku z tym 
wymagające szerokiego spektrum działan , a takz e otoczenie tych oso b. Projekt 
przyczynił się do podniesienia aktywnos ci społeczno - zawodowej  mieszkan co w 
S ro dmies cia Ełku.  

W 2021 r. były realizowane następujące zadania:  

 aktywizacja społeczno-zawodowa, edukacyjna m.in. treningi, zajęcia, warsztaty, 
animacja, streetworking; 

 organizacja szkolen , kurso w i staz y zawodowych.  

Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r. 

Wartos c  projektu wyniosła ok. 720 tys. zł, w tym ok. 612 tys. zł stanowiło 
dofinansowanie UE. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 168 181,82 zł 
(dofinansowanie UE – 150 479,21 zł, budz et pan stwa – 17 702,61 zł). 

 

8.  

Ełckie Centrum 
Rewitalizacji 
Społecznej z 
kompleksową 
s ciez ką wsparcia 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Celem projektu było zwiększenie aktywnos ci oso b zamieszkałych na obszarze 
wyznaczonym do rewitalizacji, w wieku 18 - 65 lat, poprzez aktywizację społeczną i 
zawodową. W 2021 r. realizowane były następujące działania:  

 poradnictwo specjalistyczne, konsultacje indywidualne, doradztwo zawodowe; 
 organizacja warsztato w i zajęc ; 
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 zajęcia praktyczne w utworzonych i doposaz onych pracowniach 
przedsiębiorczos ci, rzemiosła i aktywnos ci; 

 organizacja kurso w kwalifikacyjnych; 
 organizacja staz y zawodowych; 
 realizacja projekto w socjalnych i kontrakto w socjalnych. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.05.2021 r. Wartos c  projektu wyniosła 
ok. 1,44 mln zł (dofinansowanie UE na poziomie 1,22 mln zł).  W 2021 r. poniesiono 
wydatki w wysokos ci 213 232,94 zł (dofinansowanie UE –190 780,77 zł, budz et 
pan stwa – 22 452,17 zł). 

9.  
Lokalne 
perspektywy 
(schemat A) 

Stowarzyszenie 
Alternatywa  

(w partnerstwie z 
Gminą Miastem 
Ełk/MOPS) 

Projekt zrealizowany 

Projekt był wynikiem dos wiadczen  Gminy Miasta Ełk w obszarze animacji lokalnej oraz 
streetworkingu. Realizowany był w partnerstwie przez Stowarzyszenie Alternatywa i 
Miejski Os rodek Pomocy Społecznej. Uczestnikami projektu byli mieszkan cy obszaru 
rewitalizacji, zagroz eni ubo stwem i /lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby 
bezrobotne (tzw. oddalone od rynku pracy, III profil), oraz otoczenie tych oso b. 
Wsparciem objęte były osoby, kto re od wielu pokolen  dziedziczą skutki wszelkiego 
rodzaju niedostatko w (tzw. dziedziczona bezradnos c ). Zespoły składające się z 
animatora i streetworkera pracowały na podwo rkach obszaru rewitalizacji, w Ełckim 
Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, MOPS, na terenie Parku Kopernika i Parku 
Odkrywco w Kolei.  

W 2021 r. realizowano następujące działania: 
 organizacja zajęc  i treningo w, 
 praca w s rodowisku otwartym na terenach rewitalizowanych podwo rek, 
 organizowanie spotkan , 
 poradnictwo specjalistyczne, 
 warsztaty i treningi dla rodzin. 
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Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.09.2021 r. 

Łączna wartos c  projektu to ok. 1,15 mln zł, z czego ok. 0,98 mln zł stanowiło 
dofinansowanie UE. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 187 415,11 zł 
(dofinansowanie UE – 166 799,45 zł, wkład budz etu pan stwa – 20 615,66 zł). 

10.  

Modernizacja 
infrastruktury 
i wyposaz enie 
Miejskiego Os rodka 
Pomocy Społecznej 
w Ełku przy ul. 
Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone były w latach 2017 – 2018. W tym 
czasie budynek przeszedł gruntowne zmiany wewnątrz i na zewnątrz. 
Wyremontowano i wyposaz ono pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz 
pierwszym piętrze, a takz e piwnicę, klatkę schodową i wiatrołap. Rozbudowane zostały 
skrzydła zachodnie i wschodnie  (taras) o dodatkowe pomieszczenia. Nadbudowano 
ro wniez  taras na wysokos c  drugiego piętra. Przeprowadzono 
termomodernizację  budynku wraz z remontem pokrycia dachowego. 
Wyremontowano korytarz, pomieszczenia biurowe i piwnicę. Ostatnim etapem było 
zagospodarowanie terenu, m.in. wykonanie dojs c  i dojazdo w, a takz e zieleni. 

Łączny koszt prac to ponad 1,9 mln zł, z czego 970 tys. zł stanowiło dofinansowanie II 
i III etapu ze s rodko w UE w ramach projektu „Rozwo j Transgranicznych Inicjatyw 
Społecznych” z Programu Wspo łpracy V-A Litwa – Polska 2017 – 2018. W projekcie 
unijnym realizowane były ro wniez  tzw. działania miękkie, m.in. szkolenia, wizyty 
studyjne, warsztaty, spotkania z logopedą i prawnikiem, a takz e zajęcia z integracji 
sensorycznej i trening umiejętnos ci społecznej.  

Łączna wartos c  przedsięwzięc  nieinwestycyjnych to kwota ponad 618 tys. zł. 

11.  
Aktywna integracja 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk, 
MOPS we wspo łpracy 

z organizacją 
pozarządową 

Projekt nierealizowany 

Działania załoz one w tym projekcie były realizowane w projektach z zakresu usług 
społecznych i projektach aktywizacyjnych m.in. „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt 
ZIT”, „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową s ciez ka wsparcia”.  
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12.  
Wsparcie ełckich 
rodzin (schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwo j usług 
społecznych przyczyniających się do zmniejszenia przypadko w umieszczania dzieci w 
pieczy zastępczej. Wsparciem w ramach projektu objęto 57 oso b (38 kobiet i 19 
męz czyzn), w tym 22 osoby niepełnosprawne. 

W 2020 r. realizowano następujące działania: 

 poradnictwo specjalistyczne, 
 wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego, 
 warsztaty i treningi, 
 zajęcia z animatorem, 
 zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii, 
 wyjazdy rodzinne, zajęcia dla oso b niepełnosprawnych i ich rodzin, 
 realizacja projekto w socjalnych i kontrakto w socjalnych. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.11.2020 r. 

Łączna wartos c  projektu wyniosła niemal 415 tys. zł (fundusze UE – ok. 393 tys. zł). 

 

13.  
S wiadomi 
mieszkan cy 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk we 
wspo łpracy z MOPS 
Ełk i organizacją 
pozarządową 

Projekt nierealizowany 

Działania załoz one w tym projekcie były realizowane w projektach z zakresu usług 
społecznych i projektach aktywizacyjnych m.in. „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt 
ZIT”, „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową s ciez ka wsparcia”.  
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14.  

Modernizacja i 
adaptacja budynku 
przy ul. Piłsudskiego 
5 na cele społeczne 
Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ełku 

Powiat Ełcki 

Projekt zrealizowany 

Na przeprowadzenie tej inwestycji Powiat Ełcki pozyskał dofinansowanie 
z instrumentu ZIT bis Ełk (Działanie 8.3 RPO WiM 2014-2020). Wartos c  prac 
modernizacyjnych i adaptacyjnych to 0,87 mln zł, a wsparcie UE wyniosło 0,66 mln zł. 
Projekt zakon czył się w 2018 r. 

Podczas realizacji projektu wykonano prace architektoniczno - konstrukcyjne, 
elektryczne, sanitarne oraz montaz  windy. Zaadaptowano zdegradowane poddasze na 
cele społeczne. Otwartą dotychczas przestrzen  podzielono na kilka pomieszczen , 
wybudowano łazienkę dla oso b z niepełnosprawnos ciami, dos wietlono poddasze 
poprzez montaz  okien dachowych. Jedną z nieuz ytkowanych klatek schodowych 
przebudowano na szyb windowy, jednoczes nie zachowując zabytkowy charakter 
budynku. Dodatkowo zakupiono wyposaz enie niezbędne do zapewnienia pełnej 
funkcjonalnos ci adaptowanej do celo w społecznych przestrzeni budynku, takie jak 
meble i sprzęt elektroniczny. 

Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępnos ci s wiadczonych 
usług społecznych. Nowo powstałe sale terapeutyczne umoz liwią zaro wno wysoką 
jakos c  prowadzenia pracy grupowej, jak i indywidualnej. Prowadzone w komfortowych 
warunkach poradnictwo z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem 
socjalnym stanowic  będzie cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz 
zawodowej podopiecznych PCPR. Podniesienie jakos ci wyz ej wymienionych usług 
społecznych przyczyni się do rozwoju kompetencji wychowawczych, społecznych, 
interpersonalnych i zawodowych podopiecznych PCPR oraz umoz liwi integrację ze 
s rodowiskiem lokalnym. 



STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Strona 16 

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

15.  

Razem przeciw 
wykluczeniu 
społecznemu 
(schemat A) 

Powiat Ełcki/ 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Projekt zrealizowany 

Powiat Ełcki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w okresie od 1 wrzes nia 
2018 r. do 30 listopada 2019 r. zrealizował projekt pt. „Razem przeciwko wykluczeniu 
społecznemu” wspo łfinansowany przez Unię Europejską ze s rodko w RPO WiM lata 
2014-2020. Wsparciem objęto 25 oso b zagroz onych ryzykiem wykluczenia 
społecznego - zamieszkujących obszar „S ro dmies cie”.  

Gło wnym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanko w 
pieczy zastępczej oraz członko w ich rodzin poprzez zwiększenie dostępnos ci do usług 
społecznych. Wsparcie ukierunkowane było przede wszystkim na kształtowanie 
postaw prospołecznych i odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez rozwo j kompetencji 
z yciowych, społecznych oraz zawodowych, umiejętnos ci do pełnienia ro l społecznych, 
prowadzących do aktywnego uczestnictwa w z yciu społecznym, wsparcie 
samodzielnos ci. Beneficjenci objęci zostali specjalistycznym wsparciem psychologa, 
pedagoga, doradcy zawodowego. Uczestniczyli w warsztatach, treningach, Szkole Dla 
Rodziny, grupie wsparcia, wyjazdach integracyjno-aktywizacyjnych. 

Łączna wartos c  projektu: 121 tys. zł, dofinansowanie projektu z UE: ok. 102 tys. zł. 

16.  

Rewitalizacja i 
zagospodarowanie 
terenu Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej na 
potrzeby Muzeum 
Historycznego w 
Ełku 

Gmina Miasto 
Ełk/Muzeum 

Historyczne w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji  

W 2018 roku zakon czyły się prace związane z remontem zabytkowego budynku 
stacyjnego, w kto rym obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Historyczne w Ełku. 
Zrealizowany został ro wniez  II etap przedsięwzięcia - utworzenie na terenie EKW 
Parku Odkrywco w Kolei. Na terenie parku zostały zainstalowane urządzenia, kto re 
pozwolą w prosty sposo b pokazac  zasady fizyki, kto re wykorzystywane są w pracy 
kolei wąskotorowej. 

W 2021 r. pozyskano dofinansowanie UE na realizację inwestycji polegającej na 
modernizacji i wyposaz eniu zabytkowego budynku lokomotywowni na potrzeby 
działalnos ci muzeum. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 0,96 mln zł, przy 
łącznym koszcie w wysokos ci 1,17 mln zł. Termin realizacji inwestycji – do kon ca 
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2022 r. W ubiegłym roku rozpoczęto prace budowlane, na co poniesiono wydatki w 
kwocie 102 468,00 zł, w tym: 

 wkład własny – 15 370,00 zł; 
 dofinansowanie UE – 87 097,80 zł. 

III etap przedsięwzięcia zakłada budowę nowej siedziby muzeum wraz z placem 
muzealnym. Uzalez nione jest to od pozyskania dofinansowania ze s rodko w 
zewnętrznych i nie jest juz  moz liwe do zrealizowania w okresie obowiązywania 
obecnego programu, tj. do kon ca 2023 r.  

 

17.  Dziedzictwo Mazur 
Gmina Miasto 
Ełk/Muzeum 

Historyczne w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. zostały przeprowadzony remont torowiska 
Ełckiej Kolei Wąskotorowej (wymiana podkłado w i mostownic, profilowanie toru). Na 
realizację działania wydano 148 830 zł.  

 

18.  

Prace renowacyjne 
w Kos ciele pw. 
Najs więtszego Serca 
Jezusowego w Ełku 

Rzymskokatolicka 
Parafia Najs więtszego 
Serca Jezusowego w 

Ełku 

Projekt zrealizowany 

Parafia Najs więtszego Serca Jezusowego w Ełku uzyskała dofinansowanie UE na 
realizację projektu pn. „Podniesienie atrakcyjnos ci turystycznej Ełku poprzez prace 
konserwacyjne w Parafii Najs więtszego Serca Jezusowego”. Działania zaplanowane w 
ramach projektu polegały na przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych dachu, 
prac konserwatorskich i renowacyjnych organo w oraz zakupie wyposaz enia. Projekt 
słuz ył poprawie istniejącego stanu lokalowego i poszerzeniu oferty kulturalno-
os wiatowej.  

Całkowita wartos c  projektu wyniosła ok. 1, 93 mln zł, z czego dofinansowanie UE 
wyniosło ok. 1,47 mln zł.  
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19.  

Rewitalizacja 
zdegradowanych 
tereno w 
komunalnych nad 
rzeką Ełk u zbiegu  
ul. Parkowej i 
Wojska Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Projekt zakładał kontynuację zagospodarowywania terenu przy rzece Ełk u zbiegu ulic 
Parkowej i Wojska Polskiego – kolejnych etapo w Parku Kopernika. Realizacja inwestycji 
nastąpiła w 2018 r. Zbudowano ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego 
z promenadą oraz stalową kładkę pieszą przez rzekę Ełk wraz z montaz em iluminacji. 
Przeprowadzona została regulacja brzego w rzeki - oczyszczenie i odmulenie dna oraz 
wykonanie umocnien . Pojawił się taras wypoczynkowy, ławki parkowe, stoły 
piknikowe, nowe os wietlenie terenu i nasadzenia. Cały obszar został zagospodarowany 
zielenią.  

Koszt projektu wynio sł ok. 5,47 mln zł, a 3,39 mln zł pochodziło z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego. 

Z kolei etap V był częs cią projektu pn. „Rozbudowa s ciez ek rowerowych nad rzeką Ełk 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”, opisanego szerzej w pkt. 3. 

20.  
Centrum 
Aktywnos ci 
Senioro w 

Gmina Miasto Ełk we 
wspo łpracy z 

Miejskim Os rodkiem 
Pomocy Społecznej w 

Ełku 

Projekt zrealizowany 

Od 2018 r. w Ełku funkcjonuje Klub Seniora „Senior+”. Mies ci się on na parterze 
budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Placo wka powstała dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu ze s rodko w Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wartos c  
projektu to 150 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokos ci 120 tys. zł. 

21.  

Rewaloryzacja 
budynku Zespołu 
Szko ł Mechaniczno – 
Elektrycznych w 
Ełku 

Powiat Ełcki/ Zespo ł 
Szko ł Mechaniczno – 
Elektrycznych w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2018 r. przeprowadzono remont elewacji budynku od strony południowej. Na ten 
cel przeznaczono 115 tys. zł. 

W 2021 r. nie realizowano działan  w ramach projektu. 
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22.  

Zagospodarowanie 
terenu i zieleni 
Ełckiego Centrum 
Kultury 

Ełckie Centrum 
Kultury 

Projekt zrealizowany 

Zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury jest częs cią realizowanego 
projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury” 
(dofinansowanego z RPO Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego 2014-2020). 
Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018 r. Prace zakon czono w 
sierpniu 2020 r.  

W wyniku realizacji projektu powstała wielofunkcyjna sala kameralna (teatralna, 
koncertowa, filmowa, warsztatowa, konferencyjna) z wyposaz eniem, kto ra 
w zalez nos ci od funkcji pomies ci od 80 do 150 oso b. Teren między budynkiem Ełckiego 
Centrum Kultury a ulicą Zamkową został zagospodarowany pod park muzyczny, 
w kto rym znalazła się scena, zabawki i instrumenty plenerowe. 

Wartos c  projektu to 8,04 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 5,99 mln zł.  

 

23.  
Zadaszenie 
amfiteatru Ełckiego 
Centrum Kultury 

Ełckie Centrum 
Kultury 

Projekt nierealizowany 

24.  
Wielopokoleniowa 
integracja społeczna 

Rzymskokatolicka 
Parafia NSJ w 

Ełku/Akcja Katolicka 
im. S w. Stanisława 
Kazimierczyka 

Projekt nierealizowany 

25.  
Przeciwdziałanie 
marginalizacji oso b 
bezdomnych 

Dom dla oso b 
bezdomnych i 

najuboz szych Monar-
Markot w Ełku 

Projekt nierealizowany 

 

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Oso b Bezdomnych MARKOT w Ełku 
realizowało inne działania związane z zapewnieniem dostępu do specjalisto w, 
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aktywizacją społeczno-zawodową, działaniami terapeutycznymi i innymi formami 
wsparcia, zwiększającymi jakos c  usług s wiadczonych przez schronisko. 

26.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Chopina 23 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2019 r. w budynku dokonano remontu dachu. W 2020 r. wykonano inwestycję 
centralnego ogrzewania (przyłącze cieplne, węzeł cieplny, instalacja c.o.).  

W 2021 r. zrealizowano przyłącze cieplne, węzeł cieplny i instalację c.o. Na ten cel 
poniesione zostały wydatki w kwocie 86 926 zł (s rodki wspo lnoty mieszkaniowej). 

27.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Gdan skiej 22/24 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r. Inwestycja polegała na remoncie elewacji 
z dociepleniem. Zakres prac obejmował wykonanie docieplenia styropianem 
z kolorystyczną wyprawą elewacyjną, zwien czenie docieplenia obro bkami 
blacharskimi, remont balkono w, wymianę okienek piwnicznych. Koszt prac wynio sł 
189 tys. zł. 

28.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Orzeszkowej 14A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r. Wykonano remont elewacji z dociepleniem (docieplenie 
s cian styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, wymiana 
podokienniko w, remont balkono w). Na realizację inwestycji przeznaczono 225 tys. zł.  

29.  

Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 
2/Mickiewicza 21 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r. W ramach inwestycji docieplono strop ostatniej 
kondygnacji, wymieniono częs c  pokrycia dachu, wykonano docieplenie s cian 
styropianem wraz z kolorystyczną wyprawą elewacyjną, dokonano zwien czenia 
docieplenia obro bkami blacharskimi. Całkowita wartos c  przeprowadzonych prac 
wyniosła 340 tys. zł.  
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30.  

Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Mickiewicza 37 
i 39 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2016 r. w ramach projektu dokonano remontu elewacji frontowej z dociepleniem. 
Zakres prac obejmował docieplenie s ciany frontowej styropianem z wykonaniem 
kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, docieplenie bram wjazdowych, wymianę 
podokienniko w oraz remont balkono w.  

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. 

31.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 24 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

W poprzednich latach wykonano remont elewacji od strony klatek schodowych z 
dociepleniem i wykonaniem kolorystycznej wyprawy elewacyjnej.  

W 2021 r. wykonano izolację z papy termozgrzewalnej, tynkowanie komino w, wymianę 
obro bek blacharskich. Wartos c  inwestycji wyniosła 80 012,39 zł (s rodki wspo lnoty 
mieszkaniowej). 

32.  

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 
33A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

Wspo lnota Mieszkaniowa w 2018 r. zrealizowała remont pokrycia dachowego oraz 
docieplenia budynku w poziomie ostatniej kondygnacji.  

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. 

33.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Gdan skiej 20 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie ze s rodko w RPO WiM 2014-2020 na 
termomodernizację budynku. Inwestycja została wykonana w 2020 r. Wykaz 
wykonanych prac: 

 wzmocnienie s cian konstrukcyjnych, 
 ocieplenie s cian, 
 ocieplenie dachu styropapą, 
 ocieplenie stropu nad piwnicą wełną, 
 wykonanie pomieszczenia węzła, 
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 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, 
 montaz  nawiewniko w higrosterowalnych w oknach zewnętrznych, 
 wymiana drzwi zewnętrznych, 
 remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obro bek blacharskich, 
 remont komino w na dachu, 
 renowacja elewacji poprzez czyszczenie i hydrofobizacja, 
 wykonanie przyłącza c.o., 
 wykonanie węzła c.o. wraz z automatyką, 
 wykonanie instalacji c.o., cwu, 
 wymiana instalacji odgromowej, 
 wymiana instalacji os wietlenia ciągo w komunikacyjnych. 

Wartos c  inwestycji wyniosła 439 425,41 zł (dofinansowanie UE - 337 007,65 zł). 

34.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Armii Krajowej 38A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

W 2018 r. przygotowana została dokumentacja techniczna termomodernizacji 
budynku. 

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. 

35.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Orzeszkowej 16, 18 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. 

W 2022 r. planowane jest wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej i wewnętrznej 
instalacji c.o. budynku. 

36.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 34 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2018 r. wykonano docieplenie s ciany budynku. 

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Spo łdzielnia 
posiada projekt termomodernizacji pozostałej, nieocieplonej częs ci budynku. 
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37.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 36 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r. Inwestycja polegała na dociepleniu s ciany podłuz nej 
południowej oraz wymianie podłoz y betonowych w loggiach. Koszt przeprowadzonych 
prac wynio sł 150 tys. zł. 

38.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Z eromskiego 1 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt zrealizowany 

W 2017 r. ocieplono s cianę podłuz ną południową i wymieniono podłoz a betonowe 
balkono w. Na inwestycję wydano 117 tys. zł. 

39.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Z eromskiego 3 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt zrealizowany 

W 2020 r. wykonano docieplenie s ciany podłuz nej wschodniej budynku.  

W 2021 r. docieplona została s ciana podłuz na zachodnia oraz wykonany podłoz y 
betonowych na balkonach. Koszt inwestycji: 177 120,00 zł. 

40.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Armii Krajowej 9 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt zrealizowany 

W 2018 r. dokonano docieplenia s ciany i wymiany podłoz y betonowych na balkonach. 
Koszt inwestycji wynio sł 298 tys. zł. 

41.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 6 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt w przygotowaniu 

W 2020 r. przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w obrębie częs ci wspo lnych 
budynku. 

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych. 

42.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 10 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt w przygotowaniu 

W 2020 r. przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w obrębie częs ci wspo lnych 
budynku. 

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych. 



STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Strona 24 

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

43.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 12 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2015 r. przeprowadzono remont elewacji z dociepleniem s cian od strony klatek 
schodowych V-VII. W 2018 r. docieplono s ciany balkono w (IV-V klatka) wraz 
z remontem podłoz y na balkonach. 

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Spo łdzielnia 
posiada projekt termomodernizacji pozostałej, nieocieplonej częs ci budynku. 

44.  
Termomodernizacja 
budynku przy 
ul. Mickiewicza 7 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt zrealizowany 

W 2018 r. zrealizowano docieplenie s ciany i wymiany podłoz y betonowych na 
balkonach. Koszt prac wynio sł prawie 273 tys. zł. 

45.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Mickiewicza 9A 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2015 r. docieplono s ciany od strony klatek schodowych (pod tarasem). Na inwestycję 
wydano 27 tys. zł.  

W 2021 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Spo łdzielnia 
posiada projekt termomodernizacji pozostałej, nieocieplonej częs ci budynku.  
W 2022 r. planowane jest docieplenie s ciany osłonowej (klatki I-V). 

46.  

Prace 
rewitalizacyjne w 
budynku Wyz szego 
Seminarium 
Duchownego 
Diecezji Ełckiej w 
Ełku 

Wyz sze Seminarium 
Duchowne Diecezji 

Ełckiej 

Projekt zrealizowany 

W latach 2016-2018 przeprowadzono remont elewacji budynku, klatki schodowej i 
częs ci dydaktycznej budynku. 

Wartos c  ww. działan  wyniosła 676 tys. zł.  Dotacje z budz etu miasta na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytko w usytuowanych na terenie Miasta Ełku wyniosły 109 tys. zł. 
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47.  

Przebudowa i 
adaptacja poddasza 
nad Szkoła 
Podstawową nr 2 

Gmina Miasto Ełk, 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Z ak”, Szkoła 
Podstawowa  

nr 2 

Projekt nierealizowany 

W 2017 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej. W trakcie realizacji 
zamo wienia wykonawca wskazał, z e konieczne jest dodatkowe wzmocnienie 
konstrukcji budynku, przedstawiając wstępny koszt realizacji takiej inwestycji. Koszt 
ten (szacunkowo w granicach 7 mln zł) nie był moz liwy do poniesienia przez Gminę 
Miasto Ełk. W związku z powyz szym podjęta została decyzja o odstąpieniu od 
sporządzenia dokumentacji. 

48.  
To jest moje miejsce, 
bo kocham to 
miejsce 

Fundacja „Human Lex 
Instytut” 

Projekt zrealizowany 

Podjęte zostały działania w postaci pracy streetowrkero w, animatoro w, 
wychowawco w, psychologa s rodowiskowego i terapeuty w zdiagnozowanych 
miejscach obszaru rewitalizacji. W gło wne działania projektu są włączeni rodzice i 
lokalna społecznos c , jako liderzy lokalni, oraz osoby wspierające i decyzyjne w związku 
z prowadzonymi elementami animacyjnymi, psychospołecznymi i zawodowymi.  

Gło wne działania: 

 praca podwo rkowa – ul. Orzeszkowej oraz Mickiewicza (w tym podwo rka 
poboczne); 

 działania oparte o zajęcia terapeutyczne – praca psychologa i psychologa 
s rodowiskowego, 

 zajęcia z dogoterapii, 
 obo z profilaktyczny, 
 wyjazdy integracyjne, 
 piknik rodzinny na ul. Orzeszkowej. 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze s rodko w UE (RPO WiM 2014-2020) w kwocie 344 
tys. zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokos ci 257 tys. zł. 
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49.  

Renowacja 
zabytkowego 
budynku kos cioła 
oraz otoczenia 

Zbo r Kos cioła 
Chrzes cijan Baptysto w 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt „Rewitalizacja obiekto w Kos cioła Baptystycznego w Ełku wraz z otoczeniem” 
otrzymał 1,97 mln zł dofinansowanie ze s rodko w UE (RPO WiM 2014-2020). Wartos c  
całego projektu wynosi 2,57 mln zł.  

W 2021 r. dokonywano adaptacji i modernizacji budynku zborowego na 
chrzes cijan skie centrum wsparcia rodziny. Prace wykonano w 85%. Na realizację tych 
działan  wydano w ubiegłym roku kwotę 151 845 zł, w tym: 

 dofinansowanie UE – 116 161,42 zł  
 budz et pan stwa – 12 906,83 zł;  
 wkład własny – 22 776,75 zł. 

W 2022 r. planowane jest zakon czenie prac budowlanych i zakon czenie wyposaz enia. 

50.  
Szkoła 
przedsiębiorczos ci 

Stowarzyszenie Adelfi Projekt nierealizowany 

51.  

Zagospodarowanie 
skweru im. Gen. 
Aleksandra 
Krzyz anowskiego 
„Wilka” przy ul. 
Słowackiego  

Gmina Miasto Ełk  

Projekt w przygotowaniu 

Inwestycja ma sporządzoną koncepcję zagospodarowania i dokumentację projektową 
wraz pozwoleniem na budowę. Proces uzgadniania zakresu inwestycji był 
uspołeczniony – przeprowadzono konsultacje społeczne metodą planowania w 
przestrzeni oraz organizowano spotkania konsultacyjne w celu wyboru 
odpowiedniego wariantu i jego dopracowania.  

W 2021 r. nie były realizowane działania w ramach projektu. 

52.  

Modernizacja i 
przebudowa 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Zofii 
Nasierowskiej w 
Ełku  

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku  

Projekt w trakcie realizacji 

Przygotowana jest koncepcja modernizacji i przebudowy biblioteki oraz dokumentacja 
techniczna. W 2021 r. wykonywano izolację s cian fundamentowych w budynku 
biblioteki (zakon czenie w 2022 r.). Poniesiono wydatki w kwocie 79 493,72 zł. 
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 W 2022 r. planowane jest przystąpienie do realizacji projektu w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa (kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 
2021-2025”). 

53.  
Nowe S ro dmies cia 
Miasta Ełk – wzo r na 
rewitalizację  

Gmina Miasto Ełk  
 

Projekt zrealizowany 

Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w konkursie „Modelowa 
rewitalizacja miast”, organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ełk 
razem z 19 innymi miastami z całego kraju był organizatorem modelowych działan  
rewitalizacyjnych, słuz ących za przykład dla innych samorządo w.  Projekt trwał od 1 
lipca 2016 r. do 31 paz dziernika 2018 r. 

Ideą projektu było wypracowanie uniwersalnego i skutecznego modelu działan  w 
zakresie oz ywienia S ro dmies cia Ełku, w celu zastopowania negatywnych zjawisk 
występujących w tym obszarze. W ramach projektu realizowane były m.in.: 

 Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku; 
 Warsztaty kompetencji streetworkera (pedagoga ulicy); 
 Młodziez owa Akademia Rewitalizacji (warsztaty dla dzieci i młodziez y); 
 Inicjatywy w ramach Programu Sąsiedzkiego (dofinansowanie 

miniprojekto w-pomysło w mieszkan co w; 
 Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej; 
 Programy aktywizacji zawodowej mieszkan co w S ro dmies cia; 
 Inwentaryzacja nieruchomos ci w S ro dmies ciu; 
 Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne wybranych obszaro w w 

S ro dmies ciu; 
 Dokumentacja techniczna dla wybranych przedsięwzięc ; 
 Działania edukacyjne z zakresu rewitalizacji. 

Wartos c  projektu wyniosła niemal 756 tys. zł (dofinansowanie UE – 612 tys. zł, budz et 
pan stwa – 68 tys. zł, budz et miasta Ełk – 76 tys. zł). 



STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Strona 28 

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

54.  

Zagospodarowanie 
terenu pomiędzy 
rzeką Ełk a  
ul. Z eromskiego  

Gmina Miasto Ełk  

Projekt w trakcie realizacji 

Na terenie skweru pomiędzy rzeką Ełk a ul. Z eromskiego zostały przeprowadzone w 
2017 r. konsultacje społeczne. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ok. 100 
mieszkan co w S ro dmies cia i innych częs ci miasta, kto rzy korzystają z tego terenu (np. 
placu zabaw). Seniorzy, doros li, młodziez  i dzieci przekazali wiele pomysło w 
związanych z tym, jak skwer mo głby wyglądac  w przyszłos ci. Na podstawie propozycji 
mieszkan co w powstała koncepcja zagospodarowania. 

Częs c  plano w zagospodarowania terenu została wykonana w 2018 r. w postaci s ciez ki 
rowerowej biegnącej do ul. Z eromskiego i Placu Katedralnego (inwestycja opisana w 
projekcie nr 3. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni dla rozwoju funkcji turystyczno 
– rekreacyjnych w mies cie Ełk”). Dokonano ro wniez  nasadzen  drzew wzdłuz  brzegu 
rzeki Ełk na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu pieszo-rowerowego. 

W 2021 r. nie prowadzono kolejnych działan  inwestycyjnych na terenie skweru. 

55.  

Modernizacja 
zabytkowego 
budynku przy ul. 
Armii Krajowej 16 
w Ełku  

Gmina Miasto Ełk  

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 
w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych” otrzymał dofinansowanie z RPO WiM 2014-
2020 w kwocie ok. 2,35 mln zł (całkowita wartos c  projektu – 2,76 mln zł). 
Zmodernizowany budynek będzie przeznaczony do celo w społecznych na potrzeby 
działalnos ci organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz mieszkan co w Ełku. W 
budynku zagospodarowana zostanie m.in. sala gło wna ze sceną, pokoje biurowe oraz 
antresola. Zagospodarowany zostanie ro wniez  teren woko ł budynku. 

W 2021 r. trwały prace budowlane, na kto re wydatkowano 945 901,99 zł, w tym: 

 budz et miasta - 553 416,62 zł; 
 dofinansowanie UE - 392 485,37 zł.  

Zakon czenie realizacji inwestycji nastąpi w 2022 r.  
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2. Analiza wskaz nikowa 

Analiza wskaz niko w sytuacji społeczno-gospodarczej, tam gdzie jest to moz liwe 

i uzasadnione, prowadzona jest dla obszaru rewitalizacji „S ro dmies cie”, jak i całego 

Ełku. Wynika to z przyjętej metodologii wyznaczania obszaro w zdegradowanych 

i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z nią, za negatywne zjawisko uznaje się sytuację, gdy 

dany miernik wskazuje na niski poziom rozwoju lub dokumentuje silną dynamikę 

spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do wartości referencyjnej dla całego 

miasta. Takie podejs cie umoz liwi ocenę, czy i w jakim stopniu sytuacja w obszarze 

rewitalizacji ulega poprawie. Częs c  wskaz niko w jest przedstawiana jedynie dla 

S ro dmies cia bądz  dla całego Miasta (gdy niemoz liwe lub niecelowe jest pozyskanie 

danych wyłącznie dla obszaru rewitalizacji). 

W tabelach zostały zaprezentowane dane wyjs ciowe okres lone na etapie sporządzania 

programu1 oraz dane z poszczego lnych lat obowiązywania programu. Przy wskaz nikach 

wykorzystanych w diagnozie programu do wyznaczenia obszaro w zdegradowanych 

i obszaru rewitalizacji, poro wnujących sytuację w S ro dmies ciu do s redniej miejskiej, 

zaznaczono: 

 Kolorem zielonym – stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje 

na wyz szy poziom rozwoju S ro dmies cia w odniesieniu do s redniej dla całego 

Ełku (brak negatywnego zjawiska w danym aspekcie), 

 Kolorem czerwonym - stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym 

wskazuje na niz szy poziom rozwoju S ro dmies cia w odniesieniu do s redniej dla 

całego Ełku (występowanie negatywnego zjawiska w danym aspekcie). 

Dodatkowo w systemie monitorowania uwzględniono wskaźniki mierzące skalę i 

efekty projektów rewitalizacyjnych, gdzie z ro dłem danych są beneficjenci 

projekto w. Wartos ci tych wskaz niko w nie nalez y więc utoz samiac  z ogo łem działan  

podejmowanych w obszarze rewitalizacji w danym roku – odnoszą się one wyłącznie 

do przedsięwzięc  zapisanych w Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. 

Liczba ludnos ci obszaru rewitalizacji „S ro dmies cie”, wg zameldowan  stałych, na koniec 

2021 r. wyniosła 15 347 (26,56% mieszkan co w Ełku) i zmniejszyła się wobec 2020 r. 

o 465 oso b. W całym mies cie liczba zameldowanych mieszkan co w zmalała o 876. 

                                                                    
1W zalez nos ci od typu danych były to wartos ci za 2014 r. lub 2015 r. W przypadku danych w celu 6 
przyjęto wartos ci bazowe (2013 r.) i wartos ci docelowe, ustalone w dokumencie „Działania Miasta Ełk na 
rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” (tzw. program niskoemisyjny), w celu zachowania spo jnos ci 
pomiędzy oboma programami. 
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Tabela 1 Liczba osób zameldowanych na koniec 2021 r. (zameldowania czasowe i stałe, źródło: Urząd 
Miasta Ełku, Referat Spraw Obywatelskich). 

S ro dmies cie Ełk 

15 347 oso b 57 773 oso b 

 

Wykres 2 Liczba osób zameldowanych w Śródmieściu (pobyt stały i czasowy, źródło: Urząd Miasta Ełku, 
Referat Spraw Obywatelskich). 
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Tabela 2 Wskaźniki celu 1 „Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości”. 

Cel 1 – Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 

Liczba podmioto w 
gospodarczych na 100 
mieszkan co w (w danym roku) 

szt. 
Urząd Miasta Ełku, 
Referat Działalnos ci 
Gospodarczej 

6,62 6,32 6,72 7,12 7,46 7,15 7,48 6,26 

Liczba oso b długotrwale 
bezrobotnych na 100 
mieszkan co w (w danym roku) 

osoby 
Powiatowy Urząd 
Pracy 

5,55 4,30 3,49 3,38 2,81 3,75 2,11 1,46 

Liczba oso b bezrobotnych z 
wykształceniem gimnazjalnym 
i niz szym na 100 mieszkan co w  
(w danym roku) 

osoby 
Powiatowy Urząd 
Pracy 

2,44 0,73 1,91 1,81 2,30 2,54 1,73 0,95 

Liczba powstałych 
przedsiębiorstw społecznych 
(narastająco) 

szt. 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu 

nd 0 0 0 0 0 0 

nd 

Liczba oso b zagroz onych 
ubo stwem i wykluczeniem 
objętych wsparciem w ramach 
projekto w dot. aktywizacji 
zawodowej (narastająco) 

osoby 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu 

nd 0 0 32 164 180 180 

Liczba oso b z 
niepełnosprawnos ciami 
objętych wsparciem w ramach 
projekto w dot. aktywizacji 
zawodowej (narastająco) 

osoby 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu 

nd 0 0 0 31 31 31 
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Komentarz – wskaźniki celu 1 

 

Cel 1 „Zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczos ci” zakłada m.in.: aktywne działania 

skierowane do oso b długotrwale pozostających bez pracy w celu poprawy moz liwos ci 

znalezienia zatrudnienia. Analiza wskaz niko w wskazuje, z e liczba długotrwale 

bezrobotnych mieszkających w S ro dmies ciu, na koniec 2021 r., wynosiła 324 osoby 

i spadła przez rok o 269 oso b (-83%). Długotrwale bezrobotni z obszaru rewitalizacji 

stanowią 38,4% tej grupy oso b w Ełku, podczas gdy jeszcze w 2020 r. ta wartos c  

wynosiła 60,8%. W ciągu roku liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym 

i niz szym, zamieszkujących S ro dmies cie, zmalała o 135 oso b. Łącznie było to 266 oso b, 

co stanowiło 48,6% wartos ci dla całego Ełku. 

Dane pokazują zatem, z e wzrost bezrobocia w 2020 r., gdy gospodarcze skutki obostrzen  

mocno dotknęły zwłaszcza osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, był 

jednorazowym zjawiskiem. 

Tabela 3 Dane dot. osób bezrobotnych w Ełku. (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku). 

 

Wskaz niki bezrobocia obszaru rewitalizacji S ro dmies cie są gorsze niz  s rednia wartos c  

dla całego miasta. Oznacza to, z e nadal mamy do czynienia z negatywnym zjawiskiem 

w tym aspekcie w obszarze rewitalizacji, choc  widoczna jest znacząca poprawa 

i zmniejszenie dystansu do s redniej miejskiej. Poprawę sytuacji moz na powiązac  m.in. 

z realizacją projekto w rewitalizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, w ramach 

kto rych częs c  z zaplanowanych na 2020 r. działan  była ograniczana lub przekładana na 

2021 r. (z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z COVID-19). Poza 

tym poprawiła się koniunktura gospodarcza w kraju, jak i w samym Ełku, dzięki kto rej 

w ubiegłym roku wzrosło zatrudnienie. 

W 2021 r. odnotowano, po jednorazowym spadku, kolejny wzrost liczby podmioto w 

gospodarczych w obszarze rewitalizacji. W S ro dmies ciu zarejestrowanych jest 31,7% 

przedsiębiorco w z Ełku2, co s wiadczy o wysokim stopniu przedsiębiorczos ci w tej częs ci 

miasta.  

                                                                    
2 Ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej 
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Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych.  

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 

Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 r. 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie na 
100 mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 
Komenda 
Powiatowa 
Policji w Ełku  

0,15 0,70 0,45 0,38 0,41 0,39 0,36 0,26 

Osoby, kto rym przyznano 
s wiadczenia pomocy społecznej 
z powodu ubo stwa na 100 
mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 

Miejski Os rodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Ełku  

5,69 4,10 4,37 2,75 2,62 2,80 1,81 1,33 

Liczba oso b zagroz onych ubo stwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 0 0 57 269 394 394 

nd 

Liczba dzieci i młodziez y 
zagroz onych ubo stwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 0 0 32 123 223 228 

Liczba oso b starszych zagroz onych 
ubo stwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi s wiadczonymi w 
interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 0 0 20 33 33 33 
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Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych.  

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 

Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 r. 

Liczba oso b z uzalez nieniami 
zagroz onych ubo stwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 
Dane dot. oso b uzalez nionych są informacją wraz liwą, niemoz liwą do pozyskania w 

ramach projekto w. W związku z tym wskaz nik nie moz e byc  monitorowany. 

Liczba oso b niepełnosprawnych 
zagroz onych ubo stwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 0 0 3 30 65 65 nd 

Liczba podjętych/wspartych 
inicjatyw lokalnych (narastająco)  

szt. 

Biuro 
Wspo łpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi 
Urzędu Miasta 
Ełku; 
beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 6 9  10 39 52 62 333 

                                                                    
3 Dane dla pozostałej częs ci miasta (poza obszarem rewitalizacji S ro dmies cie) – narastająco od 2016 r. 
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Komentarz – wskaźniki celu 2 

W celu 2 dąz y się do włączenia społecznego grup dotkniętych ro z nego rodzaju 

problemami i całych rodzin poprzez podjęcie zro z nicowanych przedsięwzięc  w zakresie 

aktywnej integracji, kto re umoz liwią zmianę dotychczasowego sposobu z ycia 

poszczego lnym osobom i całym społecznos ciom.  

W 2021 r. ponownie odnotowano zmniejszenie problemu przemocy w rodzinie. 

Wg danych Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w obszarze rewitalizacji zjawiskiem 

tym dotkniętych było 56 oso b (-5 rok do roku), co stanowi ok. 38% wszystkich takich 

przypadko w w Ełku. W całym mies cie liczba oso b dos wiadczających przemocy zmalała 

o 16 do poziomu 148 oso b. Liczne działania na rzecz walki z przemocą realizuje ECRS 

Stajnia, gdzie w ubiegłym roku funkcjonowały Poradnia Rodzinna, Punkt Konsultacyjny 

dla oso b dos wiadczających przemocy w rodzinie, Okręgowy Os rodek Pomocy 

Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ponadto ECRS Stajnia realizowało projekt 

dofinansowany ze s rodko w z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Ełk – 

Bezpieczna Rodzina”.4 

W obszarze rewitalizacji nastąpił znaczny spadek wskaźnika ubóstwa. W ubiegłym 

roku z pomocy społecznej, z powodu ubo stwa, skorzystało 278 mieszkan co w obszaru 

rewitalizacji, czyli o 164 osoby mniej względem 2020 r. W przeliczeniu na 100 

mieszkan co w sytuacja w S ro dmies ciu Ełku znacząco poprawiła się względem s redniej 

miejskiej. W 2020 r. ro z nica wartos ci wskaz nika pomiędzy obszarem rewitalizacji 

a s rednią dla Ełku wynosiła 1,32, natomiast w 2021 r. ta ro z nica wynosiła juz  tylko 0,48.   

Wykres 3 Wartości wskaźnik liczby osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa na 100 mieszkańców w podziale na obszar rewitalizacji i średnia miejską (źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych MOPS). 

 

                                                                    
4 Więcej informacji o działalnos ci ECRS Stajnia w rozdziale 3. 
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W ubiegłym roku trwała realizacja projekto w rewitalizacyjnych ukierunkowanych na 

wsparcie oso b wykluczonych społecznie lub zagroz onych tym zjawiskiem, co 

potwierdzają wskaz niki wskazane w tabeli Celu 2. Pandemia COVID-19 utrudniła pełną 

realizację plano w projektowych, dlatego częs c  działan  była przełoz ona na 2021 r. Uwagę 

zwraca niewielka liczba oso b starszych, uczestniczących w projektach 

rewitalizacyjnych, zwłaszcza z e S ro dmies cie jest najbardziej zaawansowaną wiekowo 

częs cią Ełku. Ws ro d gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną najliczniejszą 

grupę tworzą gospodarstwa jednoosobowe oraz rodziny emeryto w i rencisto w. Wydaje 

się, z e działalnos c  Klubu Seniora, Uniwersyteto w Trzeciego Wieku czy tez  publicznych 

instytucji pomocy społecznej powinna byc  w większym stopniu ukierunkowana na 

aktywizację oso b starszych zamieszkujących S ro dmies cie. Obecnie w programie 

rewitalizacji nie ma z adnego projektu skierowanego wyłącznie do tej grupy. Oczywis cie 

realizowane są ro z ne inicjatywy/projekty ogo lnomiejskie, obejmujące ro wniez  osoby 

z obszaru rewitalizacji, jednak niezbędne wydaje się wsparcie dedykowane tylko 

seniorom ze S ro dmies cia.  
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Cel 3 – Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto 
Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 

Osoby, kto rym zrealizowano 
s wiadczenia pomocy społecznej z 
powodu długotrwałej choroby na 100 
mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 
Miejski Os rodek 
Pomocy Społecznej w 
Ełku  

4,17 3,42 3,96 3,23 3,64 3,29 2,63 1,90 

Liczba wspartych w programie miejsc 
s wiadczenia usług społecznych  

szt. 

MOPS, Ełckie 
Centrum 
Rewitalizacji 
Społecznej, PCPR 

nd 0 0 3/3 3/3 3/3 3/3 nd 

Liczba usług s wiadczonych przez 
podmioty wsparte w programie  
(w danym roku)  

szt. 
Wydział Polityki 
Społecznej UM Ełku, 
MOPS, PCPR 

76 76 77 80 81 75 75 nd 

Liczba oso b s wiadczących usługi 
wspierające animację lokalną 
(animatorzy lokalni, streetworkerzy 
itp.) – w danym roku  

osoby 
beneficjenci 
projekto w wpisanych 
do Programu  

4 5 25 17 38 41 22 nd 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście 

Miasto Ełk 

wartość 
bazowa 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba oso b, kto re skorzystały z działan  
w zakresie profilaktyki zdrowotnej (w 
danym roku) 

osoby 
Wydział Polityki 
Społecznej UM Ełku 

nd 5 748 8 720 8 950 8 795 4 658 7 284 10 324 

Liczba oso b, kto re skorzystały z usług 
społecznych s wiadczonych przez 
podmioty wsparte w programie (w 
danym roku)  

osoby 
Wydział Polityki 
Społecznej UM Ełku, 
MOPS, PCPR 

nd 21 956 22 111 22 512 16 875 12 588 9 842 11 619 
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Komentarz – wskaźniki celu 3 

Cel nr 3 w gło wnej mierze zakłada wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za 

realizację działań z zakresu świadczenia usług społecznych. W „Programie 

Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” znalazły się projekty obejmujące 

przebudowę/adaptację budynko w następujących instytucji, s wiadczących usługi 

społeczne5: 

 Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej; 

 Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia; 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Wszystkie ww. inwestycje zostały zrealizowane. Poprawa stanu technicznego budynko w 

ma wpłynąc  na polepszenie warunko w pracy oraz poprawę oferty usług społecznych. 

Liczba usług i oso b, kto re z nich skorzystały, były na poro wnywalnym poziomie 

względem lat 2019-2020.  Usługi skierowane jedynie do mieszkan co w S ro dmies cia 

realizowane były przede wszystkim w ramach projekto w rewitalizacyjnych, ujętych 

w programie (opisy projekto w znajdują się w rozdziale 1). 

W obszarze rewitalizacji pracę metodą streetworkingu prowadziły 22 osoby, 

w większos ci w ramach projekto w rewitalizacyjnych dofinansowanych z funduszy 

unijnych. Działania pedagogo w ulicy są w dalszym ciągu potrzebne, aby odciągac  przede 

wszystkim ludzi młodych od uz ywek i ro z nego rodzaju zachowan  zakło cających 

porządek publiczny. Jak wskazują informacje Komendy Powiatowej Policji w Ełku, 

w 2021 r. ełczanie za pomocą Krajowej Mapy Zagroz en  Bezpieczen stwa najczęs ciej 

zgłaszali zagroz enia związane ze spoz ywaniem alkoholu i gromadzeniem się młodziez y. 

W obszarze rewitalizacji wskazywane były 2 gło wne miejsca: 

 ul. Słowackiego (rejon bloko w 15F, 17, 19, 21); 

 rejon ulic Nadjeziornej i Cichej. 

Ponadto w ubiegłym roku policjanci odnotowali w S ro dmies ciu Ełku 58 przypadko w 

zakło cen  ładu i porządku publicznego oraz 60 przypadko w spoz ywania alkoholu 

w miejscach publicznych. 

W 2021 r. w obszarze rewitalizacji znacząco spadła liczba oso b, kto rym zrealizowano 

s wiadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby (-22,3%). 

W przeliczeniu na 100 oso b wyraz nie zmniejszył się dystans względem s redniej 

miejskiej – w 2020 r. wynosił on 1,25, a w 2021 r. wartos c  ta wyniosła 0,73 (wykres 

nr 4). Niemniej S ro dmies cie pozostaje obszarem kumulacji tego zjawiska – mieszka tu 

ok. 37% wszystkich beneficjento w s wiadczen  pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej choroby.  

                                                                    
5 Szczego łowe informacje w rozdziale „Stopien  realizacji podstawowych projekto w rewitalizacyjnych” 
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Wykres 4 Wartości wskaźnika liczby osób, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu 
długotrwałej choroby na 100 mieszkańców – w podziale na obszar rewitalizacji i średnia miejską (źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych MOPS).  

 

W tym konteks cie warto odnotowac , z e w 2021 r. z działan  z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej, oferowanej przez samorząd miejski, skorzystało ponad 10 tys. oso b  

(+ 3 tys. względem 2020 r.). Zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

 program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy; 

 program profilaktyki raka szyjki macicy – przesiewowe badania cytologiczne; 

 działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – 

techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkan co w poddających się 

szczepieniu przeciw COVID-19; 

 szczepienia przeciwko grypie; 

 szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV); 

 szkoła rodzenia; 

 usługi medyczne polegające na orzekaniu zdolnos ci ucznio w do sportu 

szkolnego oraz ich kwalifikacja do klas sportowych. 
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Cel 4 – Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych 

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 

Informacji 

Śródmieście 

Wartość 
bazowa 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Wartość 

docelowa 

Poziom zrewitalizowania 
obszaru (powierzchnia, 
narastająco) 6 

% 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

5,81 5,81 6,67 8,94 8,94 9,01 9,28 10,17% 

Otwarta przestrzen  utworzona 
lub zrekultywowana na 
obszarach miejskich 
(narastająco)  

m2 

beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 58,4 14 798,9 53 915,25 53 915,25 55 115,25 59 719,75 75 000 

Długos c  wybudowanych/ 
zmodernizowanych dro g 
(narastająco)  

km 

Wydział Mienia 
Komunalnego 
Urzędu Miasta 
Ełku  

nd 0,702 0,702 0,702 1,427 1,427 1,427 3 

                                                                    
6 Maksymalny załoz ony poziom, okres lony na podstawie projekto w rewitalizacyjnych, wynosi 10,17% 
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Komentarz – wskaźniki celu 4 

W ubiegłym roku w przestrzeni publicznej S ro dmies cia Ełku dokonano modernizacji 

podwo rek przy ulicach Chopina 14-16 oraz Wawelskiej 22.  W obu lokalizacjach 

wykonano drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, place manewrowe, ciągi piesze 

i pieszo-jezdne. Do dyspozycji mieszkan co w zostały oddane ławki parkowe, a przy  

ul. Chopina 14-16 ro wniez  piaskownica i urządzenia zabawowe. Dla zwiększenia 

bezpieczen stwa na podwo rkach zainstalowano os wietlenie LED i monitoring. 

W 2021 r. nie prowadzono modernizacji/budowy dro g. Natomiast przeprowadzona 

została przebudowa przejs cia dla pieszych na ul. Zamkowej dla poprawy 

bezpieczen stwa jego uz ytkowniko w.  W ramach inwestycji wykonano m.in.: 

 oznakowanie; 

 system antypos lizgowy na dojazdach do przejs cia; 

 czujniki ruchu -2 szt.; 

 aktywne punkty ostrzegawcze APEO – 12 szt.; 

 lampy wczesnego ostrzegania typu LED – 2 szt., 

 monitoring przejs cia dla pieszych (kamery 2 szt.). 

 

Rysunek 2 Przebudowane przejście dla pieszych na ul. Zamkowej (źródło: www.elk.pl). 

 

Spos ro d projekto w zaplanowanych w Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023, 

związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, nie zrealizowano jeszcze 

inwestycji na skwerze im. Gen. Aleksandra Krzyz anowskiego „Wilka” przy  

ul. Słowackiego. Inwestycja ma sporządzoną koncepcję zagospodarowania 

i dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.  
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Cel 5 – Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego 

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 

Informacji 

Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 2017 2018  2019  2020 2021 

Udział całorocznych miejsc 
noclegowych w ogo lnej liczbie dla 
wojewo dztwa warmin sko-
mazurskiego (w danym roku)  

% BDL GUS  1,38% 2,42% 1,26% 2,40% 2,44% 2,67% 2,80% 

Liczba noclego w przypadających 
na 1 turystę zagranicznego  
(w danym roku) 

szt. BDL GUS 3,26 2,83 1,83 1,88 1,68 1,99 2,75 

Liczba produkto w turystycznych  szt. 
Urząd Miasta 
Ełku  

28 30 36 38 37 37 37 

 Miernik 
Źródło 
Informacji 

Śródmieście 

Wartość 
bazowa 

2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Zwiedzający muzea i oddziały na 
1000 mieszkan co w wojewo dztwa 
(w danym roku)  

osoby BDL GUS 22,48 25,27 30,89 35,59 56,12 20,18 55,80 

Wzrost liczby odwiedzin miejsc 
nalez ących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne, 
wspartych w programie  
(w poro wnaniu do 2015 r.)  

szt. 

Beneficjenci 
projekto w 
wpisanych 
do Programu  

nd 3 9250 11 930 18 479 47 476 -3 783 57 444 

Liczba budynko w zabytkowych 
poddanych modernizacji 
(wpisanych do rejestru zabytko w) 
- narastająco 

szt. 

Beneficjenci 
projekto w 
wpisanych 
do Programu  

nd 4 4 5 5 5 5 
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Komentarz – wskaźniki celu 5 

Cel 5 zakłada zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ełku. S rodowisko naturalne 

jest jednym z kluczowych zasobo w wpływających na atrakcyjnos c  miasta jako miejsca 

do z ycia i odwiedzania. Zaplanowane działania mają stac  się impulsem do przyciągnięcia 

turysto w, aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkan co w Ełku oraz tworzenia nowych 

firm w branz ach powiązanych z turystyką. Będą ro wniez  słuz yły mieszkan com Ełku dla 

realizacji ich inicjatyw czy tez  spędzania czasu wolnego. 

Dane GUS wskazują na poprawę wskaz niko w turystycznych w Ełku względem roku 

2020, w kto rym funkcjonowały liczne ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19.  

W ubiegłym roku w mies cie było 9 obiekto w w noclegowych oferujących 686 miejsc  

(w tym 8 obiekto w w całorocznych, 636 miejsc). W 2021 r. Ełk odwiedziło 16 332 

turysto w, czyli o 1 857 więcej niz  w 2020 r., w tym 1 035 turysto w z zagranicy. Turys ci 

skorzystali z 39 587 noclego w (+6 242 rok do roku). S rednia długos c  pobytu turysty 

w naszym mies cie wynosiła 2,42 dni (1,99 w przypadku oso b z zagranicy). 

Wykres 5 Liczba turystów i udzielonych im noclegów w Ełku w latach 2015-2021 (źródło: BDL GUS). 

 

Kultura i dziedzictwo historyczne są waz nym elementem polityki rozwoju miasta oraz 

budowania jego toz samos ci. W programie rewitalizacji przewidziano realizację 

projekto w zmierzających do podniesienia atrakcyjnos ci trzech największych instytucji 

kultury w Ełku: Muzeum Historycznego w Ełku (gło wnie w oparciu o ofertę Ełckiej Kolei 

Wąskotorowej), Ełckiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii 

Nasierowskiej. Muzeum Historyczne w Ełku zakon czyło gło wne prace modernizacyjne 

swoich budynku i ternu w kompleksie EKW w 2018 r., natomiast Ełckie Centrum Kultury 

oddało do uz ytku w 2020 r. salę kameralną wraz z parkiem muzycznym. Dzięki tym 

działaniom liczba oso b korzystająca z nowej/odnowionej infrastruktury ECK i MHE 

wzrosła o ponad 57 tys. w stosunku do okresu sprzed inwestycji. 
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W 2021 r. udzielono jednej dotacji z budz etu miasta na renowację ełckich zabytko w dla 

następującego wnioskodawcy7: 

l.p. 
Nazwa 

Beneficjenta 
Zakres prac 

Kwota 

inwestycji 

Udzielona 

kwota dotacji 

1. 

Wspo lnota 

Mieszkaniowa 

przy ulicy 

Orzeszkowej 13 

w Ełku 

Renowacja elewacji frontowej 

(czyszczenie, uzupełnianie 

ubytko w, gruntowanie, 

malowanie) 

101 955,33 41 650,00 

 

W ubiegłym roku rozpoczął się remont jednego z najcenniejszych ełckich zabytko w – 

dawnej sali sportowej/bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16. Budynek ten ujęty jest 

w wojewo dzkim rejestrze zabytko w. Inwestycja  przyczyni się do nadania temu 

budynkowi funkcji: społecznej, edukacyjnej oraz kulturalnej dla potrzeb mieszkan co w 

Ełku. W budynku zagospodarowana zostanie m.in. sala gło wna ze sceną, pokoje biurowe 

oraz antresola, zakupione będzie wyposaz enie. Zagospodarowany zostanie ro wniez  

teren woko ł budynku. Zakon czenie inwestycji nastąpi w lipcu 2022 r. 

 

                                                                    
7 Od 2019 r. o dotacje mogą ubiegac  się ro wniez  obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytko w. 



ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

Strona 45 

 

Cel 6 - Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej 

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 

Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016  2017  2018 2019 2020 2021 2020 

S rednie jednostkowe roczne 
zuz ycie energii  
w grupie budynko w 
uz ytecznos ci publicznej  
(w danym roku) 

kWh/m2/rok  
Urząd Miasta Ełku, 
Wydział Mienia 
Komunalnego 

153 141 140 138 135 110 116 95 

Liczba zmodernizowanych 
budynko w uz ytecznos ci 
publicznej i wielorodzinnych 
(narastająco) 

szt. 

Administrator Sp. 
z o.o., Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 
„S wit”, Urząd 
Miasta Ełku – 
Wydział Mienia 
Komunalnego, 
Starostwo 
Powiatowe w Ełku 

nd 27 52 74 96 113 119 nd 

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 
Informacji 

Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Roczne zuz ycie energii 
elektrycznej przez system 
os wietlenia miejskiego do 
liczby punkto w s wietlnych 

MWh/ 

punkt/ 

rok 

 

Urząd Miasta Ełku, 
Wydział Mienia 
Komunalnego 

Wartos c  
bazowa – 
0,704 

0,553 0,519 0,497 0,477 0,48 0,43 
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Komentarz – wskaźniki celu 6 

Najwięcej budynko w wybudowanych w Ełku przed 1989 r. znajduje się w „S ro dmies ciu”. 

Dlatego w obszarze rewitalizacji są znaczne potrzeby termomodernizacyjne. W celu  

6 zaplanowano więc realizację inwestycji poprawiających stan techniczny budynko w, 

kto re przełoz ą się na efekty społeczne w postaci lepszych warunko w z ycia mieszkan co w 

„S ro dmies cia” i wyz szej jakos ci usług publicznych, a takz e poprawią stan s rodowiska. 

Jest to jeden z warunko w przeprowadzenia skutecznych działan  aktywizacyjnych 

i integracyjnych społecznos ci obszaru rewitalizacji. 

W ciągu ostatnich 6 lat w S ro dmies ciu Ełku pracom termomodernizacyjnym objęto juz  

łącznie 119 budynko w wielorodzinnych i uz ytecznos ci publicznej. Na rok 2022 

planowane są kolejne tego typu inwestycje, w tym w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach 

pozyskanego przez Gminę Miasto Ełk dofinansowania UE.   

Tabela 4 Budynki wielorodzinne w Śródmieściu poddane pracom termomodernizacyjnym w latach 2016-
2021 (źródło: SM „Świt”, Administrator Sp. z o.o.). 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"

•Armii Krajowej 9, 48
•Gdańska 12
•Gizewiusza 10A
•Kościuszki 10, 12
•Mickiewicza 1, 7, 8
•Skiorskiego 12A
•Wawelska 27
•Wojska Polskiego 36, 40, 40A, 44, 44A, 
46, 67
•Żeromskiego 1, 3

Administrator Sp. z o.o.

•3 Maja 5, 7
•Armii Krajowej 6, 8, 15, 20, 27, 30, 33, 
38, 40
•Chopina 3, 11, 12, 19, 21, 23
•Czarna 1
•Gdańska 11, 22/24
•Gdańska 2/Mickiewicza 21
•Kościuszki 4, 8, 20
•Magazynowa 1, 2
•Mickiewicza 1, 9, 14, 15, 22, 24, 27, 28, 
31, 32, 33, 34, 38, 37 i 39, 39A
•Orzeszkowej 2, 5, 6A, 10, 13, 14, 14A, 
19, 22, 24, 24A
•Sikorskiego 8
•Słowackiego 1, 4, 6, 8, 9, 23
•Świackiego "Sępa" 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10
•Toruńska 2
•Wawelska 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13
•Wojska Polskiego 1 i 1A, 1B, 4, 5A, 6, 
10, 18, 20,  24, 25, 33, 33A, 37, 42, 57, 
61, 63
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Zdjęcie 1 Przykłady efektów prac termomodernizacyjnych w obszarze rewitalizacji w 2021 r. (fot. UM Ełk – 
ul. Żeromskiego 3, Orzeszkowej 13, Wawelska 10, Kościuszki 8). 

  

   

S rednie jednostkowe roczne zuz ycie energii w grupie budynko w uz ytecznos ci 

publicznej, zlokalizowanych w S ro dmies ciu, wzrosło względem 2020 r., a jego poziom 

jest wyz szy niz  s rednia ogo lnomiejska.  

Zuz ycie energii elektrycznej przez system os wietlenia miejskiego zmalało w 

poro wnaniu do ostatnich 2 lat. Miasto Ełk od kilku lat dynamicznie modernizuje 

os wietlenie uliczne. Energooszczędne punkty s wietlne LED stanowiły w 2021 r. 41% 

wszystkich punkto w s wietlnych w mies cie. Dla poro wnania w 2015 r. wartos c  ta 

wynosiła zaledwie 3,28%. Zuz ycie energii na os wietlenie uliczne w Ełku wyniosło 

w 2021 r. 2 005 592 kWh i zmalało wobec 2020 r. o 11%. 

Tabela 5 Liczba opraw oświetleniowych w Ełku w podziale na rodzaje. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LED 51 61 477 568 843 1542 1815 1883 1971 

rtęciowe 917 241 230 203 143 138 129 117 117 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

sodowe 2796 3514 3399 3401 3331 2864 2692 2697 2697 

metalohalogeny 44 44 44 44 44 44 44 21 21 

Razem: 3808 3860 4150 4216 4361 4588 4680 4718 4806 

Pomiary stacji monitoringu powietrza WIOS 8 wykazały, z e w 2021 r. odnotowano 13 dni 

w kto rych przekroczony został 24-godzinny poziom dopuszczalny dla pyłu PM10  

(+4 dni wobec 2020 r.)9, w tym wystąpiły 3 dni z ryzykiem wystąpienia przekroczenia 

poziomu informowania i 1 dzien  z ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu 

alarmowego dla pyłu PM10. 

 

                                                                    
8 ul. Piłsudskiego 27 
9 norma dopuszcza 35 dni takich przekroczen  w roku 
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3. Sprawozdanie z działalnos ci Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” 

W maju 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku Ełckiego 

Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”. Odnowiony budynek ECRS znajduje się 

przy ul. Kos ciuszki 27 A. 

Działalność w 2021 r. 

W ECRS „STAJNIA” funkcjonowały: 

 Poradnia Rodzinna,  

 Punkt Konsultacyjny dla oso b dos wiadczających przemocy w rodzinie,  

 Okręgowy Os rodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem,  

 Młodziez owy Klub Integracji Społecznej, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych (cykliczne spotkania).  

Ponadto pomieszczenia były udostępniane podmiotom i organizacjom podejmującym działania 

na rzecz rodzin ze s rodowiska lokalnego, przede wszystkim z obszaru rewitalizacji, m.in. 

Stowarzyszenie „Alternatywa”, Centrum Aktywnos ci Społecznej Pryzmat, Stowarzyszenie Ełcki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z pomieszczen  ECRS „STAJNIA” korzystali ro wniez : S DS 

Lawendowy Zakątek, Ełckie Stowarzyszenie Przyjacio ł „Amazonki”, Stowarzyszenie Rozwoju 

Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Oso b 

Bezdomnych MARKOT, Zespo ł Interdyscyplinarny Miasta Ełk, Klub Seniora „Senior+”. 

realizowano kampanie społeczne m.in. Kampania Biała Wstąz ka oraz Pomaran czowa Wstąz ka.  

W 2021 r. w ECRS „STAJNIA” realizowano liczne projekty m.in.: 

 „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt MOF”, 

 „Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA”,  

 „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową s ciez ką wsparcia”,  

 „Utworzenie i funkcjonowanie Młodziez owego Klubu Integracji Społecznej”,  

 „Lokalne perspektywy”,  

 „DOBRE RELACJE - BEZPIECZNIE W RODZINIE”,  

 projekt transgraniczny w ramach Programu Wspo łpracy Interreg Litwa – Polska pt. 

„TRANSGRANICZNA WSPO LNOTA POROZUMIENIA. 

Na terenie ECRS „STAJNIA” odbyło się wiele innych zajęc  m.in. zajęcia dla senioro w, oso b 

niepełnosprawnych, dzieci i młodziez y. Łącznie w 2021 r. z infrastruktury ECRS „STAJNIA” 

skorzystało 9445 osób, w tym 4519 osób zamieszkałych na terenie obszaru 

wyznaczonym do rewitalizacji. 
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Plany na lata 2022-2023  

Działania ECRS „STAJNIA” będą realizowane ze wspo łpracy ze społecznos cią lokalną – biorąc 

pod uwagę jej zro z nicowanie oraz organizacjami i instytucjami na szczeblu lokalnym. Będą 

podejmowane działania nastawione na rozwo j usług społecznych, działania animacyjne 

i wielostronną edukację, działania aktywizujące i integrujące mieszkan co w, inspirującym. ECRS 

„STAJNIA” będzie stale poszukiwac  nowych sposobo w działania odpowiadając na potrzeby 

mieszkan co w i otoczenia.  

Planowane cele działalnos ci ECRS „STAJNIA” na 2022-2023: 

 prowadzenie profilaktyki działalnos ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemo w alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii podczas 

działan  realizowanych w ECRS „STAJNIA” oraz przedsięwzięc  organizowanych w ramach 

inicjatyw lokalnych i innych działan ; 

 prowadzenie Os rodka Interwencji Kryzysowej w Ełku dla oso b dotkniętych przemocą w 

rodzinie; 

 wspomaganie działalnos ci instytucji, stowarzyszen  słuz ącej m. ni.  rozwiązywaniu 

problemo w alkoholowych poprzez udostępnianie pomieszczen  ECRS podmiotom na 

działania powiązane z Programem Profilaktyki; 

 zwiększenie dostępnos ci pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla oso b 

uzalez nionych; 

 reintegracja społeczna i zawodowa oso b i rodzin znajdujących się w kryzysie oraz w 

sytuacji ograniczającej uczestnictwo w z yciu zawodowym, społecznym i rodzinnym; 

 rozwo j oferty w kierunku samodzielnos ci i samowystarczalnos ci ECRS ”STAJNIA”; 

 kontynuacja realizacji projekto w „Wsparcie Ełckich Rodzin – MOF”, „Wsparcie Ełckich 

Rodzin- NASZA STAJNIA”, projektu transgranicznego w ramach Programu Wspo łpracy 

Interreg Litwa – Polska pt. „TRANSGRANICZNA WSPO LNOTA POROZUMIENIA oraz 

działan  Poradni Rodzinnej, Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonych 

Przestępstwem, Punktu Konsultacyjnego dla oso b dos wiadczających przemocy w 

rodzinie; 

 kontynuowanie inicjatyw społecznych. 
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Podsumowanie 

W 2021 r. intensywnie realizowane były projekty ujęte w Programie Rewitalizacji Ełku 

na lata 2016-2023 m.in. z powodu koniecznos ci nadrobienia opo z nien  wynikłych 

z pandemii COVID-19. Ukon czone zostały gło wne projekty społeczne, co miało 

przełoz enie na poprawę statystyk odnoszących się do gło wnych problemo w 

społecznych w S ro dmies ciu Ełku. Wyraz nie zmalała liczba oso b długotrwale 

bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji, nastąpiło zmniejszenie skali 

ubo stwa, przemocy w rodzinie czy tez  korzystania z pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej choroby. Analiza danych wskazuje jednak, z e pomimo poprawy 

wskaz niko w S ro dmies cie pozostaje obszarem, w kto rym mamy do czynienia 

z kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, dlatego nalez y kontynuowac  działania 

skierowane do lokalnej społecznos ci. Szczego lnie rekomendowane jest realizowanie 

większej liczby działan  ukierunkowanych wyłącznie na osoby starsze z obszaru 

rewitalizacji. Do tej pory niewielka liczba senioro w uczestniczyła w projektach 

rewitalizacyjnych. Nalez y ro wniez  kontynuowac  inwestycje prowadzące do zwiększenia 

efektywnos ci energetycznej budynko w mieszkalnych i uz ytecznos ci publicznej ze 

względu na koncentrację najstarszej zabudowy w S ro dmies ciu Ełku. 

 


