
Strona 2 

      

SPRAWOZDANIE ZA 2018 ROK  

Z REALIZACJI „PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU 

NA LATA 2016-2023” 

 

 

 

 

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, 2019 r. 



Strona 2 

Spis tres ci 

Wprowadzenie ____________________________________________________________________________________________________ 3 

1. Stopien  realizacji podstawowych projekto w rewitalizacyjnych _________________________________________ 5 

2. Analiza wskaz nikowa _____________________________________________________________________________________ 25 

3. Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację ________________________________________________ 45 

Podsumowanie __________________________________________________________________________________________________ 49 



WPROWADZENIE 

Strona 3 

Wprowadzenie 

W 2016 r. Rada Miasta Ełku przyjęła „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Dokument został 

opracowany w oparciu o nowe podejs cie do procesu odnowy obszaro w miejskich, zaprezentowane 

w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.  

Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na 

utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawiera 

szczego łową analizę problemo w społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-

funkcjonalnych i s rodowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, 

a spos ro d nich obszar rewitalizacji o nazwie „Śródmieście”, obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie 

więcej niz  20% powierzchni Ełku (172 ha – 8,17%) i zamieszkały przez nie więcej niz  30% mieszkan co w 

(16 579 mieszkan co w – 28,20%). 

Rysunek 1 Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji „Śródmieście”. 

 

Następnie, przy udziale społecznos ci lokalnej, dokonano wyznaczenia kierunko w i zaplanowania 

kompleksowych przedsięwzięc  (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, 

techniczne itp.), kto re w rezultacie mają wyprowadzic  obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniej 

włączyc  go w rozwo j całego miasta.  
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W osiągnięciu powyz szych celo w pomo c ma zaplanowany system monitorowania realizacji programu, 

prowadzony na dwóch poziomach: 

1. przedstawienie informacji od beneficjento w projekto w wpisanych do programu nt. realizacji 
danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania Ełckiego Centrum Rewitalizacji 
Społecznej z wdraz ania modelu rewitalizacji w Mies cie Ełk; 

2. analiza wskaz niko w sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji.  

Monitoring realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi Wydział Strategii 

Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest opiniowany przez Zespo ł ds. 

rewitalizacji Miasta Ełku. Prezydent Miasta, w terminie do 30 czerwca kaz dego roku, przedstawia 

sprawozdanie Radzie Miasta Ełku. Sprawozdanie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Ełku. 
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1. Stopien  realizacji podstawowych projekto w 
rewitalizacyjnych  

W Programie projekty zostały podzielone na 3 typy: 

❖ podstawowe projekty rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do 

mieszkan co w tego obszaru, kto rych realizacja w największym stopniu wpłynie na poprawę 

sytuacji w S ro dmies ciu Ełku;  

❖ uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych tj. takie, kto re ze względu na mniejszą skalę 

oddziaływania trudno zidentyfikowac  indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację 

celo w Programu; 

❖ projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych – projekty skierowane do 

szerszego grona odbiorco w, wykraczającego poza osoby z obszaru rewitalizacji, uzupełniające 

projekty rewitalizacyjne i dzięki kto rym prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą 

skutkowały przenoszeniem problemo w na inne obszary miasta lub nie będą prowadziły do 

niepoz ądanych efekto w społecznych.  

W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji projektów podstawowych. 

Te działania są bowiem najistotniejsze z punktu widzenia osiągniecia załoz onych celo w rewitalizacji. 

W programie rewitalizacji znalazło się 55 projektów podstawowych zgłoszonych przez samorząd 

miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje 

pozarządowe, kos cioły, wspo lnoty i spo łdzielnie mieszkaniowe. Na koniec 2018 r. prawie połowa 

projekto w była w trakcie realizacji, a 1/5 zakon czyła się. 

Wykres 1 Stopień realizacji projektów podstawowych w 2018 r., ujętych w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-
2023”. 

  

12

6

26

11

0

5

10

15

20

25

30

21.82%

10.91%

47.27%

20.00%

Niezrealizowane W przygotowaniu

W trakcie realizacji Zrealizowane



STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Strona 6 

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

1.  

Rewitalizacja 
zespołu zamkowego 
w Ełku i obszaru 
wyspy zamkowej 

PW Doryb Piotr 
Basiewicz, Piotr 

Basiewicz 
(włas ciciel) lub 

Fundacja Zamek w 
Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

Beneficjent ma przeprowadzone badania archeologiczne i architektoniczne, powstały 
opracowania naukowe. Przygotowana jest ro wniez  koncepcja programowo-przestrzenna 
zagospodarowania wyspy zamkowej. Planowane jest wykonanie projektu budowlanego. 
W ubiegłym roku nie były prowadzone prace zmierzające do realizacji inwestycji. 

2.  
Przebudowa  
ul. Wojska Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokos ci  12,8 mln z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego na lata 2014-2020  na rozwo j 
zro wnowaz onego transportu publicznego, na ulicy Wojska Polskiego zostanie wykonany 
automatyczny system sygnalizacji wzbudzanej (na skrzyz owaniach z ul. Parkową, Nadjeziorną 
i Kos ciuszki) oraz zamontowane będą elektroniczne tablice informacji pasaz erskiej (na 
przystankach W. Polskiego – Park oraz W. Polskiego – Most). Przeprowadzenie ww. prac 
planowane jest na 2019 r. 

W ubiegłym roku Gmina Miasto Ełk pozyskała dofinansowanie na przebudowę ul. Wojska 
Polskiego na odcinku od ul. Kos ciuszki do ul. Mickiewicza – łącznie ponad 1,2 km. W ramach 
inwestycji kształt zmieni obecne skrzyz owanie z ul. Zamkową i Armii Krajowej, kto re aktualnie 
ze względu na koniecznos c  nawroto w jest problematyczne i niebezpieczne. Rozbudowana 
zostanie sygnalizacja s wietlna. Przebudowane będą ro wniez   dwa przejs cia dla pieszych przy 
skrzyz owaniach ul. Zamkowej i ul. Armii Krajowej. Powstanie s ciez ka rowerowa stanowiąca 
połączenie ul. Roosevelta z ul. Zamkową oraz na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Mickiewicza. 
Waz nym elementem inwestycji będzie zmiana lokalizacji dwo ch przystanko w autobusowych 
(zostaną nieco przesunięte), a takz e wybudowany będzie dodatkowy przystanek na ul. Armii 
Krajowej. Dzięki zmianom m.in. skro ceniu ulegnie trasa przejazdu autobuso w komunikacji 
miejskiej. Ponadto pojawią się nowe chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe, a takz e nowe słupy 
os wietleniowe LED.  

Całkowita wartos c  inwestycji to ok.  12,04 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO wojewo dztwa 
warmin sko – mazurskiego stanowi 4,56 mln zł. 
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3.  

Zagospodarowanie 
pustych przestrzeni 
dla rozwoju funkcji 
turystyczno – 
rekreacyjnych w 
mies cie Ełk 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Gmina Miasto Ełk zrealizowała projekt pn. „Rozbudowa s ciez ek rowerowych nad rzeką Ełk 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. W ramach projektu, w obszarze rewitalizacji, 
przebudowane zostały następujące odcinki s ciez ek: 

• nad rzeką Ełk, w sąsiedztwie Placu Jana Pawła II, 
• w kierunku ul. Z eromskiego i Placu Katedralnego, 
• przy ul. Parkowej – V etap Parku Kopernika. 

Została ro wniez  usunięta stara i zamontowana nowa kładka na rzece Ełk, łącząca Plac Jana 
Pawła II z ul. Z eromskiego i Placem Katedralnym. Pojawiła się infrastruktura towarzysząca, 
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, w postaci m.in. miejsc do obsługi 
rowero w, murko w parkowych z okładzinami granitowymi, drewnianych ławek do siedzenia, 
zagospodarowania zielenią, pozostałych elemento w małej architektury oraz os wietlenia LED 
(częs ciowo wyposaz onego w detektor ruchu). 

Całkowita wartos c  inwestycji to ok. 8,38 mln zł, a pozyskane wsparcie s rodkami UE wynosi ok. 
4,44 mln zł. 

4.  

Przebudowa 
i modernizacja dro g 
w obszarze 
s ro dmies cia Ełku 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2018  r. nie były realizowane inwestycje dot. nawierzchni ulic w obszarze rewitalizacji. Na 
ul. Armii Krajowej przebudowano zatokę parkingową na zatokę autobusową z kostki 
kamiennej.  

Wczes niej w ramach projektu przebudowano ul. Piłsudskiego wraz z przebudową 
skrzyz owania z ul. Mickiewicza. 

5.  
Rewitalizacja 
ełckich podwo rek 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt zakłada modernizację 17 podwo rek w „S ro dmies ciu Ełku”.  W 2017 r. przeprowadzono 
prace inwestycyjne na 7 podwo rkach. Natomiast w ubiegłym roku zmodernizowano 
następujące podwo rka: 

• Ul. Mickiewicza 26, 28, 32 
• Ul. Mickiewicza 27, 29, 31 
• Ul. Mickiewicza 33, 35 
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• Ul. Mickiewicza 39 
• Ul. Chopina 9 
• Ul. Wawelska 1-15 
• Ul. Armii Krajowej 38-58 
• Ul. Słowackiego 22 i Kos ciuszki 1 
• Ul. Chopina 19, 21, 23. 

 

Remonty podwo rek są w znacznej mierze finansowanie ze s rodko w UE.  Z programu 
regionalnego Gmina Miasto Ełk pozyskała 3,9 mln zł (całkowita wartos c  projektu 6,56 mln zł), 
a z programu transgranicznego Litwa Polska 1,3 mln zł (całkowita wartos c  projektu po stronie 
Ełku, wraz z działaniami społecznymi, to 2,2 mln zł). 

Łącznie zmodernizowanych zostało 16 z 17 podwo rek załoz onych w projekcie. Do 
modernizacji pozostało podwo rko Wojska Polskiego 35-39, co do kto rego nie ma jeszcze 
plano w inwestycyjnych.  

6.  

Adaptacja budynku 
na potrzeby 
działalnos ci 
Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji 
Społecznej 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

W ubiegłym roku zakon czyła się modernizacja budynku przy ul. Kos ciuszki 27A, na kto ry 
Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych (RPO WiM 2014-200, ZIT bis 
Ełk). Wymieniono pokrycie dachu, naprawiono elewację budynku, przeprowadzono 
termomodernizację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano pomieszczenia, 
wykonano instalacje wewnętrzne  oraz przyłącza budynko w do wszystkich medio w. W ramach 
inwestycji zagospodarowany został ro wniez  teren woko ł budynku i zbudowana droga 
dojazdowa do obiektu wraz z miejscami postojowymi. W budynku funkcjonuje Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” (w nawiązaniu do dawnej funkcji z czaso w funkcjonowania 
koszar wojskowych).  Instytucja będzie fundamentem społecznego wymiaru rewitalizacji, 
zapewniając infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia tego procesu. Zostaną 
utworzone m.in. pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętnos ci zawodowych 
oraz wspo łpracy międzypokoleniowej. Będą tam ro wniez  prowadzone działania aktywizujące 
społecznie dzieci, młodziez  i dorosłych. Z budynku będą korzystac  ełccy animatorzy 
i  pedagodzy ulicy, kto rzy będą realizowali zajęcia wspierające osoby borykające się z ro z nymi 
problemami. 
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Całkowita wartos c  projektu to 4,79 mln zł, a dofinansowanie ze s rodko w europejskich 
i budz etu pan stwa wyniosło 3,94 mln zł. 

7.  

Utworzenie 
i funkcjonowanie 
młodziez owego 
klubu integracji 
społecznej (schemat 
A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi 
JST i organizacją 
pozarządową 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt realizowany jest przez Miejski Os rodek Pomocy Społecznej w Ełku w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Alternatywa (partner wiodący).  

Uczestnikami projektu jest 40 oso b zagroz onych ubo stwem i/lub wykluczeniem społecznym, 
ze szczego lnym uwzględnieniem oso b w wieku  15-30 lat. Wsparciem objęte są osoby z tzw. 
grup szczego lnie naraz onych na wykluczenie społeczne, zmagające się z wielowymiarowymi 
problemami i w związku z tym wymagające szerokiego spektrum działan , a takz e otoczenie 
tych oso b. Projekt przyczyni się do podniesienia aktywnos ci społeczno-
zawodowej  mieszkan co w S ro dmies cia Ełku. Realizowane będą następujące zadania:  

• aktywna integracja o charakterze społecznym (organizacja treningo w kompetencji 
z yciowych i umiejętnos ci społecznych, indywidualnego  wsparcia psychologa/ 
terapeuty, usług wspierających animację lokalną, wolontariatu w teorii i praktyce); 

• aktywna integracja o charakterze zawodowym (organizacja warsztato w z doradcą, 
opracowywanie indywidualnych programo w działania, warsztato w samozatrudnienia, 
przedsiębiorczos ci, ekonomii społecznej, wsparcia osoby niepełnosprawnej – trener 
pracy, organizacja staz y zawodowych),  

• aktywna integracja o charakterze edukacyjnym  (organizacja kurso w zawodowych).  

Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 r. do 31.12.2020 r. 

Wartos c  projektu wynosi prawie 720 tys. zł, z czego dofinansowanie UE to 684 tys. zł   
(95 % koszto w ogo lnych projektu). 

8.  

Ełckie Centrum 
Rewitalizacji 
Społecznej z 
kompleksową 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy  z 

jednostkami 
organizacjami JST  

Projekt w trakcie realizacji 

 
W 2018 r. Gmina Miasto Ełk złoz yła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu 
ZIT bis Ełk (RPO WiM 2014-2020). Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał wsparcie 
finansowe UE w kwocie 1,36 mln zł (95% wartos ci całego projektu). Celem projektu jest 
zwiększenie aktywnos ci 80 oso b zamieszkałych na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, 
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s ciez ką wsparcia 
(schemat A) 

i organizacjami 
pozarządowymi  

w wieku 18 - 65 lat, poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Do realizacji przewidziane są 
następujące zadania:  

1. Aktywizacja społeczna (realizacja kontrakto w socjalnych, indywidualnych plano w 
wychodzenia z bezdomnos ci i projekto w socjalnych, organizacja warsztato w, 
treningo w i konsultacji indywidualnych). 

2. Aktywizacja zawodowa (organizacja warsztato w, szkolen  i kurso w zawodowych oraz 
staz y zawodowych, realizacja zajęc  praktycznych w utworzonych pracowniach). 

3. Aktywizacja zdrowotna (przygotowanie do realizacji staz y – sfinansowanie badan  
lekarskich). 

4. Aktywna integracja (zajęcia z animatorem, organizacja spotkan  integracyjnych). 
 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

9.  
Lokalne 
perspektywy 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi 
JST oraz 

organizacjami 
pozarządowymi 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt jest wynikiem dos wiadczen  Gminy Miasta Ełk w obszarze animacji lokalnej oraz 
streetworkingu. Realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Alternatywa i Miejski 
Os rodek Pomocy Społecznej. Uczestnikami projektu jest 132 mieszkan co w obszaru 
rewitalizacji, zagroz onych ubo stwem i /lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby 
bezrobotne (tzw. oddalone od rynku pracy, III profil), oraz otoczenie tych oso b. Wsparciem 
będą objęte osoby, kto re od wielu pokolen  dziedziczą skutki wszelkiego rodzaju niedostatko w 
(tzw. dziedziczona bezradnos c ). 

Zakłada się następujące działania: 

• Akademia  Lidero w (organizacja zajęc  i treningo w dla młodych lidero w);  

• Inicjatywy lokalne (praca w s rodowisku otwartym  przez młodych lidero w, 
streetworkero w i animatoro w na terenach rewitalizowanych podwo rek);  

• Integracja rodzin (organizowanie spotkan , pikniko w rodzinnych);  

• Poradnictwo specjalistyczne (prowadzenie poradnictwa przez specjalisto w: psycholog, 
pedagog/socjoterapeuta, prawnik, doradca zawodowy);  
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• Warsztaty i treningi dla rodzin (organizacja zajęc  w ramach szkoły dla rodzico w, zajęc  
z organizacji czasu wolnego, warsztato w gospodarowania budz etem domowym, zajęc  
z z ywienia i higienicznego trybu z ycia, treningu psychospołecznego). 

Powstanie 11 zespoło w (animator + streetworker), z kto rych kaz dy będzie pracował  
z 12 uczestnikami na innym podwo rku, znajdującym się w obszarze rewitalizacji, oraz 
w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, MOPS, na terenie Parku Kopernika i Parku 
Odkrywco w Kolei. Dodatkowo zorganizowane będą 4 pikniki dla społecznos ci lokalnych 
i uczestniko w projektu.  

Wartos c  projektu wynosi ok. 1,15 mln zł zł, z czego dofinansowanie UE to 1,09 mln zł  
(95 % koszto w). 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r. 

10.  

Modernizacja 
infrastruktury 
i wyposaz enie  
Miejskiego Os rodka 
Pomocy Społecznej 
w Ełku przy ul. 
Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone były w latach 2017 – 2018. W tym czasie 
budynek przeszedł gruntowne zmiany wewnątrz i na zewnątrz. Wyremontowano 
i wyposaz ono pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz pierwszym piętrze, a takz e 
piwnicę, klatkę schodową i wiatrołap. Rozbudowane zostały skrzydła zachodnie 
i wschodnie  (taras) o dodatkowe pomieszczenia. Nadbudowano ro wniez  taras na wysokos c  
drugiego piętra. Przeprowadzono termomodernizację  budynku wraz z remontem pokrycia 
dachowego. Wyremontowano korytarz, pomieszczenia biurowe i piwnicę. Ostatnim etapem 
było zagospodarowanie terenu, m.in. wykonanie dojs c  i dojazdo w, a takz e zieleni. 

Łączny koszt prac to ponad 1,9 mln zł, z czego 970 tys. zł stanowiło dofinansowanie II i III etapu 
ze s rodko w UE w ramach projektu „Rozwo j Transgranicznych Inicjatyw Społecznych” 
z Programu Wspo łpracy V-A Litwa – Polska 2017 – 2018. W projekcie unijnym realizowane były 
ro wniez  tzw. działania miękkie, m.in. szkolenia, wizyty studyjne, warsztaty, spotkania 
z logopedą i prawnikiem, a takz e zajęcia z integracji sensorycznej i trening umiejętnos ci 
społecznej. Łączna wartos c  przedsięwzięc  nieinwestycyjnych to kwota ponad 618 tys. zł. 
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11.  
Aktywna integracja 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk, 
MOPS we 

wspo łpracy z 
organizacją 
pozarządową 

Projekt nierealizowany 

12.  
Wsparcie ełckich 
rodzin (schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

MOPS Ełk i 
organizacją 
pozarządową 

Projekt w trakcie realizacji 

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwo j usług społecznych 
poprzez objęcie pomocą 45 oso b, mieszkan co w S ro dmies cia Ełku. Przewiduje się, z e 
zaplanowane działania spowodują zmniejszenie przypadko w umieszczania dzieci w pieczy 
zastępczej oraz rozwo j usług społecznych. 

Zadania przewidzenie do realizacji: 

1. Akademia rozwoju rodziny (realizacja projekto w socjalnych, organizacja warsztato w, 
treningo w, zajęc  i konsultacji indywidualnych ). 

2. Wsparcie rodzin (realizacja kontrakto w socjalnych, poradnictwa specjalistycznego, 
organizacja zajęc  wzmacniających z wykorzystaniem technik terapeutycznych, organizacja 
usług wolontariackich). 

3. Integracja rodzin (zajęcia z animatorem, organizacja spotkan  rodzinnych). 

Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 r. do 30.11.2020 r. 

Budz et projektu wynosi: 414 787,50 zł, z czego dofinansowanie unijne to 392 787,50 zł 
(95%). 

13.  
S wiadomi 
mieszkan cy 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

MOPS Ełk i 
organizacją 
pozarządową 

Projekt nierealizowany 
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14.  

Modernizacja i 
adaptacja budynku 
przy ul. Piłsudskiego 
5 na cele społeczne 
Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ełku 

Powiat Ełcki 

Projekt zrealizowany 

Na przeprowadzenie tej inwestycji Powiat Ełcki pozyskał w 2017 r. dofinansowanie 
z instrumentu ZIT bis Ełk (Działanie 8.3 RPO WiM 2014-2020). Wartos c  prac 
modernizacyjnych i adaptacyjnych to  0,87 mln zł, a wsparcie UE wyniosło 0,66 mln zł. 

Podczas realizacji projektu wykonano prace architektoniczno - konstrukcyjne, elektryczne, 
sanitarne oraz montaz  windy. Zaadaptowano zdegradowane poddasze na cele społeczne. 
Otwartą dotychczas przestrzen  podzielono na kilka pomieszczen , wybudowano łazienkę dla 
oso b z niepełnosprawnos ciami, dos wietlono poddasze poprzez montaz  okien dachowych. 
Jedną z nieuz ytkowanych klatek schodowych przebudowano na szyb windowy, jednoczes nie 
zachowując zabytkowy charakter budynku. Dodatkowo zakupiono wyposaz enie niezbędne do 
zapewnienia pełnej funkcjonalnos ci adaptowanej do celo w społecznych przestrzeni budynku, 
takie jak meble i sprzęt elektroniczny. 

Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępnos ci s wiadczonych usług 
społecznych. Nowo powstałe sale terapeutyczne umoz liwią zaro wno wysoką jakos c  
prowadzenia pracy grupowej, jak i indywidualnej. Prowadzone w komfortowych warunkach 
poradnictwo z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym stanowic  będzie 
cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz zawodowej podopiecznych PCPR. 
Podniesienie jakos ci wyz ej wymienionych usług społecznych przyczyni się do rozwoju 
kompetencji wychowawczych, społecznych, interpersonalnych i zawodowych podopiecznych 
PCPR oraz umoz liwi integrację ze s rodowiskiem lokalnym. 

15.  

Razem przeciw 
wykluczeniu 
społecznemu 
(schemat A) 

Powiat Ełcki/ 
Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt otrzymał w 2018 r. wsparcie finansowe UE w ramach instrumentu ZIT bis Ełk. Działania 
projektowe są skierowane do rodzin związanych z systemem pieczy zastępczej. Wsparciem ma 
zostac  objętych 25 oso b. Uczestnicy projektu otrzymają 3-kierunkową opiekę obejmującą: 
wizerunek, sferę psychospołeczną oraz rozbudzenie i kształtowanie pasji i zainteresowan . 
Poprzez specjalistyczną pomoc uczestnicy projektu mają zostac  przygotowani do 
samodzielnego z ycia społecznego. 
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W ubiegłym roku przeprowadzono specjalistyczne wsparcie w postaci warsztato w kreowania 
wizerunku i savoir vivre. Przewidywany koszt projektu to 121 tys. zł, a dofinansowanie UE 
stanowi 84% tej kwoty.  

16.  

Rewitalizacja i 
zagospodarowanie 
terenu Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej na 
potrzeby Muzeum 
Historycznego w 
Ełku 

Gmina Miasto 
Ełk/Muzeum 
Historyczne w 

Ełku 

Projekt zrealizowany 

W ubiegłym roku zakon czyły się prace związane z remontem zabytkowego budynku 
stacyjnego, w kto rym obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Historyczne w Ełku. Wykonane 
zostały pracy modernizacyjne elewacji i izolacji fundamento w, połoz one nowe pokrycie 
dachowe, zmienione rozmieszczenie pomieszczen , wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, 
instalacje sanitarne, wodne, gazowe, elektryczne. Budynek wyposaz ony jest w system kontroli 
temperatury i wilgoci oraz elementy niezbędne do prowadzenia działalnos ci muzealnej 
(s cianki wystawiennicze, system zawieszen  obrazo w, tablice magnetyczne, szyby do 
podwieszania itp.). 

Tereny zielone znajdujące się woko ł budynku zostały zagospodarowane a obiekty będące 
w złym stanie technicznym usunięte. Odnowiono zabytkowy parowo z PX48-1452, węglarkę 
oraz wagon pocztowy z kon ca XIX wieku. Wykonano ro wniez  nowe chodniki i s ciez ki. Pojawiło 
się energooszczędne i nowoczesne os wietlenie oraz elementy małej architektury. Gmina Miasto 
Ełk pozyskała na ten cel 3,56 mln zł dofinansowania ze s rodko w unijnych i budz etu pan stwa 
z Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 (łączna wartos c  projektu - 4,55 mln 
zł). 

Ro wnoczes nie realizowany był II etap przedsięwzięcia - utworzenie na terenie EKW Parku 
Odkrywców Kolei. Na terenie parku zostały zainstalowane urządzenia, kto re pozwolą 
w prosty sposo b pokazac  zasady fizyki, kto re wykorzystywane są w pracy kolei wąskotorowej 
m. in:  

• karuzela z przekładniami, go rka rozrządu, tłok pneumatyczny, magnetyczne piłki, 

• wielokrąz ek, elektromotywa, silnik parowy, wys cig drezyn, 

• hus tawka przegubowa ze spręz yną na łoz ysku, magnetyczne obręcze. 

Dodatkowe prace: 

• wykonanie ciągo w pieszych i parkingo w, 
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• przebudowa drogi wewnętrznej, 

• przebudowa wschodniego ogrodzenia działki, 

• wykonanie tereno w zielonych z nowymi nasadzeniami zieleni parkowej, 

• zainstalowanie os wietlenia oraz koszy na s mieci i ławeczek. 

Koszt prac wynio sł 4,21 mln zł, z czego 3,39 mln zł stanowiło dofinansowanie z programu 
regionalnego.  

17.  Dziedzictwo Mazur 

Gmina Miasto Ełk/ 
Muzeum 

Historyczne w 
Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. zostały przeprowadzone: 

• Remont lokomotywy Lyd-1 203 na poziomie P4 zgodnie z DSU. 
• Remont przystanku w Sypitkach – I etap. 
• Odnowienie 7 transportero w wąskotorowych (platformy). 
• Wymiana 1100 podkłado w drewnianych na odcinku Ełk-Sypitki. 
• Malowanie 2 parowozo w typu Las.  

Planowane jest odnowienie parowozo w Ty2, Ol-49 i tendra oraz naprawa rewizyjna 
lokomotywy spalinowej Lyd1-214. 

18.  

Prace renowacyjne 
w Kos ciele pw. 
Najs więtszego Serca 
Jezusowego w  Ełku 

Rzymskokatolicka 
Parafia 

Najs więtszego 
Serca Jezusowego 

w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

Parafia Najs więtszego Serca Jezusowego w Ełku złoz yła wniosek o dofinansowanie UE na 
projekt obejmujący następujące prace inwestycyjne: 

• wymiana dachu, 
• remont zakrystii, 
• odrestaurowanie zabytkowych organo w, 
• zakup i instalacja sprzętu nagłos nieniowego i umoz liwiającego prowadzenie transmisji 

live w internecie. 

W 2019 r. projekt otrzymał wsparcia finansowego z instrumentu ZIT bis Ełk RPO WiM 2014-
2020 (całkowita wartos c  projektu – 1,93 mln zł, kwota dofinansowania – 1,64 mln zł). 
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19.  

Rewitalizacja 
zdegradowanych 
tereno w 
komunalnych nad 
rzeką Ełk u zbiegu  
ul. Parkowej i 
Wojska Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt zrealizowany 

Projekt zakłada kontynuację zagospodarowywania terenu przy rzece Ełk u zbiegu ulic 
Parkowej i Wojska Polskiego – kolejnych etapo w Parku Kopernika. Realizacja inwestycji 
nastąpiła w 2018 r. Zbudowano ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego 
z promenadą oraz stalową kładkę pieszą przez rzekę Ełk wraz z montaz em iluminacji. 
Przeprowadzona została regulacja brzego w rzeki - oczyszczenie i odmulenie dna oraz 
wykonanie umocnien . Pojawił się taras wypoczynkowy, ławki parkowe, stoły piknikowe, nowe 
os wietlenie terenu i nasadzenia. Cały obszar został zagospodarowany zielenią.  

Koszt projektu wynio sł ok. 5,47 mln zł, a 3,39 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego. 

Z kolei etap V jest częs cią projektu pn. „Rozbudowa s ciez ek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”, opisanego szerzej w pkt. 3. 

20.  
Centrum 
Aktywnos ci 
Senioro w 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

Miejskim 
Os rodkiem 
Pomocy 

Społecznej w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

Na początku roku otwarty został Klub Seniora „Senior+”. Mies ci się on na parterze budynku 
przy ul. Piłsudskiego 10. Placo wka powstała dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze s rodko w 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączny koszt inwestycji to 150 tys. zł, 
a wartos c  dofinansowania wyniosła 120 tys. zł. Klub moz e się pochwalic  około 20 stałymi 
członkami, kto rzy aktywnie biorą udział w organizowanych zajęciach i wydarzeniach 
kulturalnych. 

Celem działalnos ci Klubu „Senior+” jest m.in.: 

• wspieranie oso b starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania 
• przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji oso b starszych 
• aktywizacja oso b starszych 
• pomoc w nabywaniu umiejętnos ci organizacji czasu wolnego 
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowan . 

Planowane zadania w Klubie, to m.in.: 

• zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki) 



STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Strona 17 

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji 

• terapia zajęciowa 

• zajęcia usprawniające ruchowo, aktywnos ci ruchowej, kinezyterapii 

• zajęcia rekreacyjne 

• wydarzenia kulturalne 

• udzielanie wsparcia zachowania więzi rodzinnych - wspo łpraca z rodziną 

• wspo łpraca z placo wkami medycznymi oraz instytucjami mającymi wpływ na 
poprawę z ycia senioro w 

• animacja s rodowiska lokalnego na rzecz oso b starszych. 

21.  

Rewaloryzacja 
budynku Zespołu 
Szko ł Mechaniczno – 
Elektrycznych w 
Ełku 

Powiat Ełcki/ 
Zespo ł Szko ł 
Mechaniczno – 
Elektrycznych w 

Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W ubiegłym roku przeprowadzono remont elewacji budynku od strony południowej. Na ten 
cel przeznaczono 115 tys. zł. 

22.  

Zagospodarowanie 
terenu i zieleni 
Ełckiego Centrum 
Kultury 

Ełckie Centrum 
Kultury 

Projekt w trakcie realizacji 

Ełckie Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie unijne (ZIT bis Ełk) na realizację projektu 
zakładającego budowę sali kameralnej oraz utworzenie parku muzycznego. Teren między 
budynkiem Ełckiego Centrum Kultury a ulicą Zamkową zostanie zagospodarowany pod park 
muzyczny. W parku pojawi się niewielka scena – na koncerty, potan co wki itp. oraz plenerowe 
instrumenty muzyczne (bębny, dzwony) i zabawki (linarium, labirynt i in.). 

Z kolei sala kamerlana będzie połączona z gło wnym budynkiem ECK. Będzie to sala 
wielofunkcyjna – teatralna, koncertowa, filmowa, warsztatowa, konferencyjna i, w zalez nos ci 
od funkcji, pomies ci od 80 do 150 oso b. Zakupione wyposaz enie (m.in. składane trybuny, 
nagłos nienie) pozwoli w pełni wykorzystac  potencjał pomieszczenia. W holu pojawi się 
ro wniez  dodatkowa powierzchnia wystawiennicza. 
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W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Ma ona zostac  

ukon czona do kon ca czerwca 2020 r.  Wartos c  projektu to 8,05 mln zł, a dofinansowanie 

unijne wynosi 6,01 mln zł. 

23.  
Zadaszenie 
amfiteatru Ełckiego 
Centrum Kultury 

Ełckie Centrum 
Kultury 

Projekt nierealizowany 

24.  
Wielopokoleniowa 
integracja  
społeczna 

Rzymskokatolicka 
Parafia NSJ w 
Ełku/Akcja 

Katolicka im. S w. 
Stanisława 

Kazimierczyka  

Projekt w trakcie realizacji 

Parafia Najs więtszego Serca Jezusowego w Ełku realizowała patriotyczny projekt „Dla Ciebie 
Niepodległa”. W jego ramach odbywała spotkania dla dzieci i młodziez y. Odbyła się tez  
wycieczka do Warszawy. Projekt wspo łfinansowany był z budz etu Miasta Ełku w kwocie 5 tys. 
zł. 

25.  
Przeciwdziałanie 
marginalizacji oso b 
bezdomnych 

Dom dla oso b 
bezdomnych i 
najuboz szych 

Monar-Markot w 
Ełku 

Projekt nierealizowany 

26.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Chopina 23 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt nierealizowany 

27.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Gdan skiej 22/24 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r. Inwestycja polegała na remoncie elewacji z dociepleniem. 
Zakres prac obejmował wykonanie docieplenia styropianem z kolorystyczną wyprawą 
elewacyjną, zwien czenie docieplenia obro bkami blacharskimi, remont balkono w, wymianę 
okienek piwnicznych. Koszt prac wynio sł 189 tys. zł. 
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28.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Orzeszkowej 14A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r. Wykonano remont elewacji z dociepleniem (docieplenie s cian 
styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, wymiana podokienniko w, 
remont balkono w). Na realizację inwestycji przeznaczono 225 tys. zł.  

29.  

Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 2 
/Mickiewicza 21 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r.  W ramach inwestycji docieplono strop ostatniej kondygnacji, 
wymieniono częs c  pokrycia dachu, wykonano docieplenie s cian styropianem wraz z 
kolorystyczną wyprawą elewacyjną, dokonano zwien czenia docieplenia obro bkami 
blacharskimi. Całkowita wartos c  przeprowadzonych prac wyniosła 340 tys. zł.  

30.  

Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Mickiewicza 37 
i 39 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2016 r. w ramach projektu dokonano remontu elewacji frontowej z dociepleniem. Zakres 
prac obejmował docieplenie s ciany frontowej styropianem z wykonaniem kolorystycznej 
wyprawy elewacyjnej, docieplenie bram wjazdowych, wymianę podokienniko w oraz remont 
balkono w. Koszt inwestycji to 191 tys. zł. 

W 2018 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Dalszy remont budynku 
będzie prowadzony po zapewnieniu finansowania przez wspo lnotę. 

31.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 24 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W poprzednim roku przeprowadzono częs c  działan  przewidzianych w projekcie. Wykonano 
remont elewacji od strony klatek schodowych z dociepleniem i wykonaniem kolorystycznej 
wyprawy elewacyjnej. Całkowita wartos c  przeprowadzonych prac wyniosła ok. 187 tys. zł. 

W 2018 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Dalszy remont budynku 
będzie prowadzony po zapewnieniu finansowania przez wspo lnotę. 

32.  

Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 
33A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt nierealizowany 
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33.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Gdan skiej 20 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

Przygotowana została dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
W styczniu 2019 r. Gmina Miasto Ełk złoz yła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji 
budynku ze s rodko w RPO WiM 2014-2020. 

34.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Armii Krajowej 38A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

Przygotowana została dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku. 

35.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Orzeszkowej 16, 18 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt nierealizowany 

36.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 34  

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2018 r. wykonano docieplenie s ciany budynku. Koszt prac wynio sł 219 tys. zł. 

37.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 36 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

 

Projekt zrealizowany 

Projekt zrealizowany w 2016 r.  Inwestycja polegała na dociepleniu s ciany podłuz nej 
południowej oraz wymianie podłoz y betonowych w loggiach. Koszt przeprowadzonych prac 
wynio sł 150 tys. zł. 
 

38.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Z eromskiego 1 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2017 r. roku ocieplono s cianę podłuz ną południową i wymieniono podłoz a betonowe 
balkono w. W ubiegłym roku nie prowadzono prac termomodernizacyjnych.  

39.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Z eromskiego 3 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
Projekt nierealizowany 
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40.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Armii Krajowej 9 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2018 r. dokonano docieplenia s ciany i wymiany podłoz y betonowych na balkonach. Koszt 
inwestycji wynio sł ok. 298 tys. zł. 

41.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 6 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
Projekt nierealizowany 

42.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 10 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
Projekt nierealizowany 

43.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 12 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2015 r. przeprowadzono remont elewacji z dociepleniem  s cian od strony klatek 
schodowych V-VII . Na inwestycję wydano 126 tys. zł. W ubiegłym roku nie prowadzono prac 
termomodernizacyjnych. 

44.  
Termomodernizacja 
budynku przy 
ul. Mickiewicza 7 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2018 r. zrealizowano docieplenie s ciany i wymiany podłoz y betonowych na balkonach. 
Koszt prac wynio sł prawie 273 tys. zł. 

45.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Mickiewicza 9A 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2015 r. docieplono s ciany od strony klatek schodowych ( pod tarasem ). Na inwestycję 
wydano 27 tys. zł. W ubiegłym roku nie prowadzono prac termomodernizacyjnych. 

46.  

Prace 
rewitalizacyjne w 
budynku Wyz szego 
Seminarium 
Duchownego 
Diecezji Ełckiej w 
Ełku 

Wyz sze 
Seminarium 
Duchowne 

Diecezji Ełckiej 

Projekt w trakcie realizacji 

W zeszłym roku kontynuowano remont częs ci dydaktycznej budynku: 

• skucie starych tynko w pierwszego piętra, usunięcie posadzki, wymiana zgniłych 
legaro w, połoz enie płyt OSB i płytek oraz renowacja starej posadzki, 

• wymiana starej instalacji elektrycznej, 
• połoz enie tynko w cementowo - wapiennych i szpachlowanie, 
• montaz  sufitu podwieszanego oraz korony z pods wietleniem LED, 
• malowanie s cian, 
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• budowa s cianek działowych w auli 
• remont łazienki przy klatce, 
• wymiana drzwi wewnętrznych na nowe (2 szt. podwo jne i 9 szt. pojedynczych). 

Wartos c  ww. działan  wyniosła 297 tys. zł.  Dotacja z budz etu miasta na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytko w 
usytuowanych na terenie Miasta Ełku wyniosła 55 tys. zł. 

47.  

Przebudowa i 
adaptacja poddasza 
nad Szkoła 
Podstawową nr 2  

Gmina Miasto Ełk, 
Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Z ak”, Szkoła 

Podstawowa nr 2 

Projekt nierealizowany  

W 2017 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej. W trakcie realizacji 
zamo wienia wykonawca wskazał, z e konieczne jest dodatkowe wzmocnienie konstrukcji 
budynku, przedstawiając wstępny koszt realizacji takiej inwestycji. Koszt ten (szacunkowo  
w granicach 7.000.000,00 zł brutto) nie był moz liwy do poniesienia przez Gminę Miasto Ełk. 
W związku z powyz szym podjęta została decyzja o odstąpieniu od sporządzenia dokumentacji. 

48.  
To jest moje miejsce, 
bo kocham to 
miejsce 

Fundacja „Human 
Lex Instytut” 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze s rodko w UE w ramach instrumentu ZIT bis Ełk w kwocie 
380 tys. zł. Podjęte zostaną działania metodą streetworkingu przez 3 streetworkero w  
i 2 animatoro w wspomagających w zdiagnozowanych miejscach obszaru rewitalizacji. Planuje 
się ro wniez  rozwo j działalnos ci Centrum Młodego Człowieka dla dzieci, młodziez y i dorosłych 
przy ul. Orzeszkowej. W gło wne działania projektu zostaną włączeni rodzice i lokalna 
społecznos c , jako liderzy lokalni, oraz osoby wspierające i decyzyjne w związku 
z prowadzonymi elementami animacyjnymi, psychospołecznymi i zawodowymi. 
Podsumowaniem projektu będzie wydarzenie profilaktyczne, na kto rym wszystkie grupy 
zaprezentują swoje dokonania artystyczne i kulturalne. 
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49.  

Renowacja 
zabytkowego 
budynku kos cioła 
oraz otoczenia 

Zbo r Kos cioła 
Chrzes cijan 
Baptysto w 

Projekt w trakcie realizacji 

W okresie sprawozdawczym trwały prace inwestycyjne polegające na renowacji elewacji 
kos cioła. Projekt otrzymał dofinansowanie ze s rodko w UE i obejmuje swym zakresem 
następujące działania: 

• Adaptacja i modernizacja budynku zborowego na Chrzes cijan skie Centrum Wsparcia 
Rodziny, wraz z montaz em windy oraz zakupem niezbędnego wyposaz enia, 
wpływającego na unowoczes nienie obiektu 

• Renowacja elewacji zabytkowego budynku kos cioła (prace konserwatorsko-
remontowe elewacji ceglanej kos cioła wpisanego do rejestru zabytko w) 

• Wymiana ogrodzenia posesji 
• Utworzenie placu zabaw 
• Wykonanie iluminacji kos cioła. 

Wartos c  całego projektu wynosi 2,57 mln zł, a wartos c  dofinansowania 1,97 mln zł. 

Ponadto Zbo r otrzymał 25 tys. z budz etu miasta na odrestaurowanie elewacji kos cioła, 
w ramach konkursu dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do wojewo dzkiego rejestru. 

50.  
Szkoła 
przedsiębiorczos ci 

Stowarzyszenie 
Adelfi 

Projekt nierealizowany 

51.  

Zagospodarowanie 
skweru im. Gen. 
Aleksandra 
Krzyz anowskiego 
„Wilka” przy ul. 
Słowackiego  

Gmina Miasto Ełk  

Projekt w przygotowaniu 

Dla inwestycji została sporządzona koncepcja zagospodarowania wraz z programem funkcjo-
uz ytkowym, a następnie dokumentacja projektowa. Proces uzgadniania zakresu inwestycji był 
uspołeczniony – przeprowadzono konsultacje społeczne metodą planowania w przestrzeni 
oraz organizowano spotkania konsultacyjne w celu wyboru odpowiedniego wariantu i jego 
dopracowaniu. Inwestycja posiada pozwolenie na budowę, a jej szacunkowa wartos c  to ok. 2,65 
mln zł. 
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52.  

Modernizacja i 
przebudowa 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Zofii 
Nasierowskiej w 
Ełku  
 

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Zofii 
Nasierowskiej w 

Ełku  

Projekt w przygotowaniu 

Przygotowana jest koncepcja modernizacji i przebudowy biblioteki. W 2018 r. trwały prace 
zmierzające do przygotowania dokumentacji technicznej. 

53.  
Nowe S ro dmies cia 
Miasta Ełk – wzo r na 
rewitalizację  

Gmina Miasto Ełk  
 

Projekt zrealizowany 

Informacje o projekcie znajdują się w rozdziale 3. niniejszego sprawozdania. 

54.  

Zagospodarowanie 
terenu pomiędzy 
rzeką Ełk a  
ul. Z eromskiego  

Gmina Miasto Ełk  

Projekt w trakcie realizacji 

Na terenie skweru pomiędzy rzeką Ełk a ul. Z eromskiego zostały przeprowadzone w 2017 r. 
konsultacje społeczne metodą planowania w przestrzeni. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło 
udział ok. 100 mieszkan co w ełckiego S ro dmies cia i innych częs ci miasta, kto rzy korzystają 
z tego terenu (np. placu zabaw). Seniorzy, doros li, młodziez  i dzieci przekazali wiele pomysło w 
związanych z tym, jak skwer mo głby wyglądac  w przyszłos ci. Na podstawie propozycji 
mieszkan co w powstała koncepcja zagospodarowania, kto rej wizualizacja znajduje się 
w rozdziale 3. sprawozdania. 

Częs c  plano w zagospodarowania terenu został wykonana w ubiegłym roku w postaci s ciez ki 
rowerowej biegnącej do ul. Z eromskiego i Placu Katedralnego (inwestycja opisana w projekcie 
nr 3. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych 
w mies cie Ełk”). Dokonano ro wniez  nasadzen  drzew wzdłuz  brzegu rzeki Ełk na odcinku od  
ul. Wojska Polskiego do mostu pieszo-rowerowego. 

55.  

Modernizacja 
zabytkowego 
budynku przy ul. 
Armii Krajowej 16 
w Ełku  

Gmina Miasto Ełk  

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest wykonanie w 2019 r. dokumentacji technicznej (w oparciu o wyniki konsultacji 
społecznych) oraz złoz enie wniosku o dofinansowanie ze s rodko w RPO WiM 2014-2020 (ZIT 
bis Ełk).  
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2. Analiza wskaz nikowa 

Analiza wskaz niko w sytuacji społeczno-gospodarczej, tam gdzie jest to moz liwe i uzasadnione, 

prowadzona jest dla obszaru rewitalizacji  „S ro dmies cie”, jak i całego Ełku. Wynika to z przyjętej przez 

Ministerstwo Rozwoju metodologii wyznaczania obszaro w zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.  

Zgodnie z nią, za negatywne zjawisko uznaje się sytuację, gdy dany miernik wskazuje na niski 

poziom rozwoju lub dokumentuje silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do 

wartości referencyjnej dla całego miasta. Takie podejs cie umoz liwi ocenę, czy i w jakim stopniu 

sytuacja w obszarze rewitalizacji ulega poprawie. Częs c  wskaz niko w jest przedstawiana jedynie dla 

S ro dmies cia bądz  dla całego Miasta (gdy niemoz liwe lub niecelowe jest pozyskanie danych wyłącznie dla 

obszaru rewitalizacji). 

W tabelach zostały zaprezentowane dane wyjs ciowe okres lone na etapie sporządzania programu1, dane 

za lata obowiązywania programu oraz wartos ci docelowe, kto re mają zostac  osiągnięte na koniec 2023 r. 

Przy wskaz nikach wykorzystanych w diagnozie programu do wyznaczenia obszaro w zdegradowanych 

i obszaru rewitalizacji,  poro wnujących sytuację w S ro dmies ciu do s redniej miejskiej, zaznaczono: 

• Kolorem zielonym – stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje na wyz szy 

poziom rozwoju S ro dmies cia w odniesieniu do s redniej dla całego Ełku (niewystępowanie 

negatywnego zjawiska w danym aspekcie), 

• Kolorem czerwonym - stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje na niz szy 

poziom rozwoju S ro dmies cia w odniesieniu do s redniej dla całego Ełku (występowanie 

negatywnego zjawiska w danym aspekcie). 

Dodatkowo w systemie monitorowania uwzględniono wskaźniki mierzące skalę i efekty 

projektów rewitalizacyjnych, gdzie z ro dłem danych są beneficjenci tych projekto w. Wartos ci tych 

wskaz niko w nie nalez y więc utoz samiac  z ogo łem działan  podejmowanych w obszarze rewitalizacji 

w danym roku – odnoszą się one wyłącznie do przedsięwzięc  zapisanych w programie. 

Liczba ludnos ci obszaru rewitalizacji „S ro dmies cie”, wg zameldowan , na koniec 2018 r. wyniosła 15 962 

osoby i zwiększyła się wobec 2017 r. o 35 oso b, jednak nadal jest to o ponad 600 oso b mniej niz  w roku 

bazowym 2015. W całym mies cie liczba zameldowanych mieszkan co w wzrosła o 140. 

Tabela 1 Liczba osób zameldowanych na koniec 2018 r. (zameldowania czasowe i stałe, źródło: Urząd Miasta Ełku, 
Referat Spraw Obywatelskich). 

S ro dmies cie Ełk 

15 962 oso b 59 262 oso b 

 

 

                                                                    
1 W zalez nos ci od typu danych były to wartos ci za 2014 r. lub 2015 r. W przypadku danych w celu 6 
przyjęto wartos ci bazowe (2013 r.) i wartos ci docelowe, ustalone w dokumencie „Działania Miasta Ełk na 
rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” (tzw. program niskoemisyjny), w celu zachowania spo jnos ci 
pomiędzy oboma programami.  
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Tabela 2 Wskaźniki celu 1 „Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości”. 

Cel 1 – Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2018 r. 

Liczba podmioto w gospodarczych na 
100 mieszkan co w (w danym roku) szt. 

Urząd Miasta Ełku, Wydział 
Organizacyjny, Referat 
Działalnos ci Gospodarczej 

6,62 6,32 6,72 7,12 7,95 5,86 

Liczba oso b długotrwale 
bezrobotnych na 100 mieszkan co w 
(w danym roku) 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 5,55 4,30 3,49 3,38 4,44 1,89 

Liczba oso b bezrobotnych z 
wykształceniem gimnazjalnym i 
niz szym na 100 mieszkan co w  
(w danym roku) 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 2,44 0,73 1,91 1,81 1,95 0,92 

Liczba powstałych przedsiębiorstw 
społecznych (narastająco) 

szt. 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 0 0 3 

nd 

Liczba oso b zagroz onych ubo stwem 
i wykluczeniem objętych wsparciem 
w ramach projekto w dot. aktywizacji 
zawodowej (narastająco) 

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 0 32 480 

Liczba oso b z niepełnosprawnos ciami 
objętych wsparciem w ramach 
projekto w dot. aktywizacji 
zawodowej (narastająco) 

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 0 0 41 
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Komentarz – wskaźniki celu 1 

 

Cel 1 „Zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczos ci” zakłada m.in.: 

• aktywne działania skierowane do oso b długotrwale pozostających bez pracy w celu poprawy 

moz liwos ci znalezienia zatrudnienia; 

• rozwo j przedsiębiorczos ci, w tym przedsiębiorczos ci społecznej. 

Analiza wskaz niko w celu 1, wymienionych w tabeli powyz ej, wskazuje na utrzymującą się poprawę na 

lokalnym rynku pracy, w tym w S ro dmies ciu Ełku. Liczba długotrwale bezrobotnych w S ro dmies ciu 

wynosiła na koniec 2018 r. 540 oso b i zmniejszyła się wobec 2017 r. o 16 oso b. Osoby długotrwale 

bezrobotne z obszaru rewitalizacji stanowią niemal połowę (48%) tego typu oso b w Ełku. Liczba oso b 

bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niz szym, zamieszkujących S ro dmies cie, zmalała rok do 

roku o 15 oso b. 

Tabela 3 Dane dot. osób bezrobotnych w Ełku. (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku). 

 

Nalez y zaznaczyc , z e mimo znacznej poprawy statystyk dot. bezrobocia, wskaźniki dla obszaru 

rewitalizacji Śródmieście są gorsze od średnich wartości dla miasta. Oznacza to, z e nadal mamy do 

czynienia z negatywnym zjawiskiem w tym aspekcie. Zaplanowane w programie projekty z zakresu 

aktywizacji zawodowej są w początkowej fazie realizacji i na ich efekty nalez y jeszcze poczekac . Trzeba 

przy tym zaznaczyc , z e wartos ci wskaz niko w dot. liczby oso b objętych wsparciem w zakresie aktywizacji 

zawodowej będą trudne do osiągnięcia. Radyklana poprawa sytuacji na runku pracy powoduje, z e krąg 

oso b kwalifikujących się do udziału w projektach z roku na rok maleje. Przy okazji aktualizacji Programu 

Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 będzie trzeba dokonac  ponownego okres lenia wartos ci docelowej 

wskaz niko w, dostosowując je do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Powro t mieszkan co w S ro dmies cia na rynek pracy jest ro wniez  uwarunkowany dysponowaniem 

odpowiedniej infrastruktury do przeprowadzenia tego procesu. Na koniec ubiegłego roku zakon czona 

została modernizacja budynku, w kto rym działac  będzie instytucja pod nazwą Ełckie Centrum 

Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” (ul. Kos ciuszki 27A) i w kto rej będą realizowane projekty aktywizujące 

zawodowo mieszkan co w obszaru rewitalizacji. Analogiczna sytuacja dotyczy przedsiębiorstw 

społecznych. Dopiero uruchomienie ECRS „Stajnia” pozwoli beneficjentom projekto w rewitalizacyjnych 

na działalnos c , w ramach kto rej będą mogły powstawac  tego typu firmy. Poza działaniami zaplanowanymi 

w programie rewitalizacji, w Ełku funkcjonuje Os rodek Wspierania Ekonomii Społecznej, prowadzony 

przez Stowarzyszenie Adelfi. Dzięki wsparciu OWES w 2017 r. powstały 4 przedsiębiorstwa społeczne, a 

w ubiegłym roku 1 (Strefa26). 

Poziom przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji, mierzony liczbą podmioto w gospodarczych, 

wzro sł kolejny rok z rzędu i ciągle jest na większym poziomie niz  ogo lnie w Ełku. Na koniec zeszłego roku 

w S ro dmies ciu zarejestrowanych było 1 136 podmioto w gospodarczych (prawie 1/3 wszystkich firm 

w Ełku). W ciągu roku w S ro dmies ciu przybyło 66 podmioto w gospodarczych. 
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Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii 
społecznych.  

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2018 r. 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie na 
100 mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 
Komenda Powiatowa Policji 
w Ełku  

0,15 0,70 0,45 0,38 0,12 0,28 

Osoby, kto rym przyznano 
s wiadczenia pomocy społecznej 
z powodu ubo stwa na 100 
mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 
Miejski Os rodek Pomocy 
Społecznej w Ełku  

5,69 4,10 4,37 2,75 4,56 1,67 

Liczba oso b zagroz onych ubo stwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 57 1 200 

nd 

Liczba dzieci i młodziez y zagroz onych 
ubo stwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi s wiadczonymi w 
interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 32 500 

Liczba oso b starszych zagroz onych 
ubo stwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi s wiadczonymi w 
interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 20 250 
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Liczba oso b z uzalez nieniami 
zagroz onych ubo stwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi s wiadczonymi 
w interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 

Dane dot. osób uzależnionych są 
informacją wrażliwą, niemożliwą do 
pozyskania w ramach projektów. W 
związku z tym wskaźnik nie może być 

monitorowany. 

350 

Liczba oso b niepełnosprawnych 
zagroz onych ubo stwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi s wiadczonymi 
w interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 0 3 100 

Liczba podjętych/wspartych inicjatyw 
lokalnych (narastająco)  

szt. 

Biuro Wspo łpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi Urzędu 
Miasta Ełku; beneficjenci 
projekto w wpisanych do 
Programu  

nd 6 9  

10 

(w 2018 
r. – 1) 

80 
28 

(w 2018 r. – 10) 
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Komentarz – wskaźniki celu 2 

W celu 2 dąz y się do włączenia społecznego grup dotkniętych ro z nego rodzaju problemami i całych rodzin 

poprzez podjęcie zro z nicowanych przedsięwzięc  w zakresie aktywnej integracji, kto re umoz liwią zmianę 

dotychczasowego sposobu z ycia poszczego lnym osobom i całym społecznos ciom. W odniesieniu do 

gło wnych wskaz niko w, mierzących sytuację w S ro dmies ciu i poro wnując ją do s redniej miejskiej, 

zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji w rodzinach w kwestii zmniejszenia zjawiska przemocy.  

Wg danych Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w obszarze rewitalizacji przemocą w rodzinie 

dotkniętych było 61 oso b, co stanowi nieco ponad 1/3 wszystkich takich przypadko w w Ełku.  

W rzeczywistos ci problem przemocy w rodzinie moz e dotyczyc  większej liczby rodzin, jednak klienci 

MOPS niejednokrotnie „chętniej” przyznają się do ubo stwa, bezrobocia, niepełnosprawnos ci czy 

długotrwałej choroby, z tytułu kto rych mogą otrzymac  wsparcie, niz  do trudnos ci związanych z przemocą 

czy uzalez nieniami. Uzupełnienie mogą stanowic  badania ankietowe pn. „Diagnoza lokalnych zagroz en . 

Gmina Miasto Ełk”, przeprowadzone w 2017 roku. W s wietle ich wyniko w 42% respondento w ma 

w swoim otoczeniu osoby, kto re dos wiadczają przemocy w rodzinie, a 23% podejrzewa z e tak się dzieje2. 

Skutek odnoszą prowadzone przez miasto działania ujęte w „Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020”, np. 

kampania „Biała Wstąz ka”, szkolenia, prelekcje i konkursy w szkołach, Punkt Konsultacyjny przy MOPS 

oferujący wsparcie psychologiczne, prawne, rodzinne i socjalne. Tworzone są grupy robocze oraz działa 

powołany został przez Prezydenta Ełku zespo ł interdyscyplinarny. 

Rysunek 2 Instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego (źródło: MOPS w Ełku). 

 

W związku z działaniami podejmowanymi przez przedstawicieli podmioto w wchodzących w skład grup 

roboczych powoływanych przez Zespo ł Interdyscyplinarny, w 2018 r. procedurą „Niebieskiej Karty” 

zostało objętych 147 s rodowisk. Wpłynęło natomiast 185 wniosko w. Suma wszystkich  procedur nie 

ro wna się liczbie s rodowisk objętych procedurą, poniewaz , w związku z jednym zdarzeniem przemocy 

w danej rodzinie, mogło byc  wszczętych jednoczes nie kilka procedur przez ro z ne instytucje. 

Odbyło się 1097 spotkan  członko w grup roboczych, w skład kto rych wchodzili przedstawiciele w/w 

podmioto w oraz Urzędu Miasta, organizacji pozarządowej, prokuratury i słuz by kuratorskiej. W tym 

odbyły się spotkania członko w grup roboczych z osobami, co do kto rych istnieje podejrzenie, z e 

                                                                    
2 Strategii Rozwiązywania Problemo w Społecznych Miasta Ełku na lata 2019 -2023. 
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Pomocy Społecznej 

w Ełku
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i Współuzależnienia 

w Ełku

Komenda Powiatowej 
Policji w Ełku

Zespół Kuratorskiej 
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w Ełku
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Asesor Prokuratury 
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dos wiadczają przemocy w rodzinie (215), a takz e z osobami, co do kto rych istnieje podejrzenie, z e stosują 

przemoc w rodzinie. Liczba zakon czonych procedur w roku 2018 wyniosła 191,  w tym z tytułu ustania 

przemocy w rodzinie oraz zrealizowanego planu pomocy 183. Brak zasadnos ci podejmowania działan  

stwierdzono w 8 przypadkach. Wsparciem asystenta rodziny było objętych 18 rodzin z NK. 

Utrzymuje się poprawa wskaz nika dot. ubóstwa.  W ubiegłym roku z pomocy społecznej, z powodu 

ubo stwa, skorzystało łącznie w całym mies cie 990 oso b. Ponad 44% to mieszkan cy S ro dmies cia. 

W poro wnaniu do 2017 r., liczba oso b objętych s wiadczeniami pomocy społecznej w obszarze, jak  

i w całym mies cie, znacznie spadła. Poprawa sytuacji w S ro dmies ciu Ełku odznaczała się jednak większą 

dynamiką (-36,93% rok do roku), dzięki czemu zmniejszył się dystans w stosunku do s redniej miejskiej. 

Poprawa w tym aspekcie spowodowana jest zapewne m.in. polepszeniem sytuacji na rynku pracy, 

realizacją rządowego programy Rodzina 500+ i rozpoczętą projekto w z zakresu włączenia społecznego. 

Wykres 2 Liczba osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa (źródło: MOPS). 

 

W ubiegłym roku rozpoczęła się realizacja projekto w rewitalizacyjnych ukierunkowanych na wsparcie 

oso b wykluczonych społecznie lub zagroz onych tym zjawiskiem. Kilka projekto w uzyskało unijne 

dofinansowanie i działania w nich przewidziane rozpoczną się w 2019 r. W kolejnych latach nalez y zatem 

spodziewac  się systematycznego wzrostu oso b ze S ro dmies cia, objętych ro z nego rodzaju pomocą na rzecz 

aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Sprzyjac  temu będzie powstała infrastruktura – w 2018 r. 

zakon czyły się bowiem remonty/modernizacje budynko w MOPS, PCPR czy tez  Ełckiego Centrum 

Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyc , z e nie nalez y spodziewac  się 

osiągnięcia wartos ci docelowych załoz onych na 2023 r. Liczba uczestniko w projekto w, objętych usługami 

w zakresie integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, została oszacowana w 2015 r. na 

etapie tworzenia programu rewitalizacji. Od tego czasu ma miejsce dynamiczna poprawa sytuacji 

z yciowej mieszkan co w Ełku, co przekłada się na to, z e coraz mniej oso b kwalifikuje się do objęcia 

wsparciem w ramach poszczego lnych projekto w rewitalizacyjnych. Przy okazji wprowadzania zmian 

w programie konieczna będzie aktualizacja wartos ci docelowych wskaz niko w. 

W obszarze rewitalizacji przyznano dofinansowanie z budz etu miasta na inicjatywę lokalną „Kolej na 

Sępa”, polegającą na wykonaniu muralu-parowozu na s cianie szczytowej budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego przy ul. S wiackiego „Sępa” 1 w Ełku. W okresie 3 lat w S ro dmies ciu zrealizowano 10 

inicjatyw lokalnych. Ich liczba byłaby prawdopodobnie większa, gdyby nie praca streetworkero w, kto rzy 

w ramach prowadzonej działalnos ci wykorzystują metodę mini-projekto w. Najczęs ciej są to niewielkie 

inwestycje (rzędu kilku tysięcy złotych), realizowane na podwo rkach, na kto rych prowadzona jest praca 

z dziec mi i młodziez ą (np. elementy placu zabaw, murale itp.). Praca metodą mini-projekto w będzie 

w najbliz szych latach kontynuowana w ramach realizacji projekto w rewitalizacyjnych, w związku z czym 

moz liwe jest mniejsze zainteresowanie inicjatywą lokalną ws ro d mieszkan co w S ro dmies cia Ełku. 
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Cel 3 – Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2018 r. 

Osoby, którym zrealizowano świadczenia 
pomocy społecznej z powodu długotrwałej 
choroby na 100 mieszkańców (w danym roku)  

osoby 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ełku  

4,17 3,42 3,96 3,23 3,33 1,98 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych  

szt. 
MOPS, Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej, 
PCPR 

nd 0 0 3 3 nd 

Liczba usług świadczonych przez podmioty 
wsparte w programie (w danym roku)  

szt. 

Wydział Polityki 
Społecznej UM Ełku, 
MOPS, Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej, 
PCPR, Klub Seniora 
„Senior+”  

76 76 77 80 133 nd 

Liczba osób świadczących usługi wspierające 
animację lokalną (animatorzy lokalni, 
streetworkerzy itp.) – w danym roku  

osoby 
beneficjenci projektów 
wpisanych do Programu  

4 5 25 17 15 nd 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 
Śródmieś

cie 

Miasto Ełk 

wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
wartość 

docelowa 

Liczba osób, które skorzystały z działań w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej (w danym 
roku)  

osoby 
Wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta 
Ełku  

nd 5 748 8 720 8 950 8 795 6 438 

Liczba osób, które skorzystały z usług 
społecznych świadczonych przez podmioty 
wsparte w programie  (w danym roku)  

osoby  

Wydział Polityki 
Społecznej UM Ełku, 
MOPS, Ełckie Centrum 
Rewitalizacji Społecznej, 
PCPR, Klub Seniora 
„Senior+” 

nd 21 956 22 111 22 512 22 772 22  396 
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Komentarz – wskaźniki celu 3 

Cel 3 w gło wnej mierze zakłada wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za realizację działań 

z zakresu świadczenia usług społecznych. W „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” 

znalazły się projekty obejmujące przebudowę/modernizację/adaptację budynko w następujących 

instytucji, w kto rych s wiadczone są lub będą usługi społeczne3: 

• Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej,  

• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

• Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. 

Wszystkie ww. inwestycje zostały zakon czone w ubiegłym roku. Poprawa stanu technicznego budynko w 

ma wpłynąc  na polepszenie warunko w pracy oraz zwiększenie ilos ci i jakos ci oferowanych usług 

społecznych. Corocznie usługami społecznymi s wiadczonymi przez jednostki miejskie i PCPR 

obejmowanych jest coraz więcej mieszkan co w Ełku. Usługi dedykowane jedynie dla mieszkan co w 

obszaru rewitalizacji realizowane są w ramach projekto w rewitalizacyjnych.  

W ubiegłym roku, do oferty MOPS, dołączyła usługa pn. Klub Seniora „Senior+”.  Do kon ca 2017 r. trwały 

prace remontowe w budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Rozpoczęto ro wniez  nabo r oso b chętnych do 

skorzystania z tej formy wsparcia. Planowane zadania w Klubie, to m.in.: 

• zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki), 

• terapia zajęciowa, 

• zajęcia usprawniające ruchowo, aktywnos ci ruchowej, kinezyterapii, 

• zajęcia rekreacyjne, 

• wydarzenia kulturalne, 

• udzielanie wsparcia zachowania więzi rodzinnych - wspo łpraca z rodziną, 

• wspo łpraca z placo wkami medycznymi oraz instytucjami mającymi wpływ na poprawę z ycia 
senioro w, 

• animacja s rodowiska lokalnego na rzecz oso b starszych 

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.  

W 2018 r. w obszarze rewitalizacji nastąpiła poprawa wskaz nika dot. oso b, kto rym zrealizowano 

s wiadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby. Liczba takich oso b spadła rok do roku 

o 115. Natomiast ogo lnie w całym Ełku nastąpił spadek o 72 osoby. Osiągnięta została wartos c  docelowa 

dla obszaru rewitalizacji przewidziana na 2023 r., lecz dystans w stosunku do s redniej miejskiej jest na 

tyle duz y, z e nadal w S ro dmies ciu występuje negatywna sytuacja w tym aspekcie społecznym.  

Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w strukturze demograficznej. Centrum Ełku jest najbardziej 

zaawansowanym wiekowo obszarem miasta. Analizy przeprowadzone przy sporządzaniu programu 

rewitalizacji wykazały, z e na 100 mieszkan co w obszaru, 1/5 jest w wieku poprodukcyjnym. „Najmłodsze” 

są osiedla połoz one na obrzez ach miasta. Z roku na rok poprawa tego wskaz nika moz e byc  coraz 

trudniejsza, poniewaz  moz e przybywac  oso b z obszaru rewitalizacji, kto re ze względu na wiek i chorobę 

będą potrzebowały wsparcia. 

                                                                    
3 Szczego łowe informacje w rozdziale „Stopien  realizacji podstawowych projekto w rewitalizacyjnych” 
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Wykres 3 Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby (źródło: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej).  

  

 

W obszarze rewitalizacji pracę metodą streetworkingu prowadziło 17 osób. 16 z nich realizowało 

zadania w ramach zadan  zleconych organizacjom pozarządowym, m.in.: 

• Human "Lex" Instytut: „Streetworking w Ełku elementem profilaktyki systemowej” - Dzięki 

realizacji zadania specjalnie dobrani specjalis ci mogli poprzez działanie na ulicy nie tylko 

obserwowac  i dogłębnie poznac  zachowanie młodziez y i dzieci, ale ro wniez  modyfikowac  je 

i proponowac  alternatywy na utarte schematy działania i mys lenia. 

• Stowarzyszenie Alternatywa: „SZANSA” - Celem gło wnym projektu była kontynuacja działan  

profilaktycznych realizowanych metodą streetworkingu, gło wnie w s rodowisku otwartym, oraz 

działan  mających na celu poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodziez y, 

poprzez organizację ro z nych form aktywnos ci, ko ł zainteresowan  itp. 
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Cel 4 – Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2018 r. 

Poziom zrewitalizowania 
obszaru (powierzchnia, 
narastająco)  

% 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

5,81% 5,81% 6,67% 8,94% 10,17% nd 

Otwarta przestrzen  
utworzona lub 
zrekultywowana na 
obszarach miejskich 
(narastająco)  

m2 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 58,4 m2 

2017 r. – 

14 740,5 m2 

 

Narastająco -
14 798,9 m2 

2018 r. – 

39 116,35 m2 

 

Narastająco – 

53 915,25 m2 

75 000 93 470,45 m2 

Długos c  wybudowanych/ 
zmodernizowanych dro g 
(narastająco)  

km 
Wydział Mienia 
Komunalnego Urzędu 
Miasta Ełku  

nd 

2016 r. – 0 

 

Narastająco 
- 0,702 

2017 r. – 0 

 

Narastająco - 
0,702 

2018 r. – 0 

 

Narastająco - 
0,702 

3 1,47 
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Komentarz – wskaźniki celu 4 

 

Zgodnie z Krajową Polityką Miejską, obszary s ro dmiejskie są kluczowymi elementami miasta, 

wpływającymi na poczucie ładu przestrzennego i atrakcyjnos c  miasta. Dlatego w celu 4 planuje się 

połoz enie nacisku na kreowanie ogo lnodostępnych, estetycznych, bezpiecznych, wielofunkcyjnych 

i „zielonych” przestrzeni publicznych. 

W 2018 r. zmodernizowano 9 podwo rek w obszarze rewitalizacji o łącznej powierzchni 18,67 tys. m2. 

Ponadto zakon czono realizację kilku projekto w z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznych, 

m.in. Park Odkrywco w Kolei przy EKW, s ciez ek rowerowych czy tez  kolejne etapy Parku Kopernika. Opisy 

inwestycji znajdują się w rozdziale 1 „Stopien  realizacji podstawowych projekto w rewitalizacyjnych”. 

Poza obszarem rewitalizacji największą inwestycją z zakresu przestrzeni publicznej była budowa nowej 

plaz y miejskiej na osiedlu Jeziorna. Objęto nią ok. 50,67 tys. m2 terenu.  

Rysunek 3 Przykłady podwórek w śródmieściu Ełku po przeprowadzonej modernizacji (źródło: Urząd Miasta Ełku). 

  

  

 

W 2018 r. w s ro dmies ciu Ełku nie były realizowane inwestycje dot. nawierzchni ulic. Przebudowano 

natomiast zatokę parkingowa na zatokę autobusową przy ul. Armii Krajowej.  Na 2019 r. planowana jest 

modernizacja ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kos ciuszki do ul. Mickiewicza. W pozostałej częs ci 

miasta przeprowadzono inwestycje na ulicach Bora Komorowskiego, Baczyn skiego, M. M. Kolbe, 

s w. Franciszka, s w. Dominika Savio, Matki Teresy z Kalkuty, Poprzecznej, Lenza. 
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Cel 5 – Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze 
i dziedzictwa kulturowego  

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 

Informacji 

Miasto Ełk 

Wartość bazowa 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość docelowa  

(2023 r.) 

Udział całorocznych miejsc 
noclegowych w ogo lnej liczbie dla 
wojewo dztwa warmin sko-
mazurskiego (w danym roku)  

% BDL GUS  1,38% 2,42% 1,26% 2,40% 2,90% 

Liczba noclego w przypadających na  
1 turystę zagranicznego (w danym 
roku)  

szt. BDL GUS 3,26 2,83 1,83 1,88 3,40 

Liczba produkto w turystycznych  szt. 
Urząd Miasta 
Ełku  

28 30 36 38 32 

   

Śródmieście 

Wartość bazowa 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość docelowa  

(2023 r.) 

Zwiedzający muzea i oddziały na 1000 
mieszkan co w wojewo dztwa (w danym 
roku)  

osoby BDL GUS 22,48 25,27 30,89 35,59 40,00 

Wzrost liczby odwiedzin miejsc 
nalez ących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne, 
wspartych w programie  
(w poro wnaniu do 2015 r.)  

szt. 

Beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 3 9250 11 930 18 479 35 000 

Liczba budynko w zabytkowych 
poddanych modernizacji (wpisanych 
do rejestru zabytko w) - narastająco 

szt. 

Beneficjenci 
projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 4 4 5 7 
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Komentarz – wskaźniki celu 5 

Cel 5 zakłada zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ełku. S rodowisko naturalne jest jednym 

z kluczowych zasobo w determinujących atrakcyjnos c  miasta. Zaplanowane działania mają stac  się 

impulsem do przyciągnięcia turysto w, aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkan co w Ełku oraz 

tworzenia nowych firm w branz ach powiązanych z turystyką, kulturą, sportem i rekreacją. Będą ro wniez  

słuz yły mieszkan com Ełku dla realizacji ich inicjatyw czy po prostu dla codziennego, rekreacyjnego 

wykorzystania. 

Niestety z powodu zmiany podejs cia Gło wnego Urzędu Statystycznego dot. mierzenia ruchu 

turystycznego nie jest moz liwe przedstawienie odpowiednich informacji dla Ełku. W związku 

z koniecznos cią zapewnienia tajemnicy statystycznej, zaprzestano publikowania danych dla gmin, 

pokazujących liczbę turysto w w konkretnym roku (są dostępne dla powiato w, podregiono w 

i wojewo dztw). Dla miasta dostępne są jedynie informacje odnos nie turysto w zagranicznych. 

Biorąc pod uwagę dostępne dane dla powiatu ełckiego nalez y stwierdzic , z e nastąpiła poprawa 

wskaźników turystycznych. W ubiegłym roku powiat ełcki odwiedziło 27 425 turysto w,  

o nieco ponad 1 tys. więcej niz  w 2017 r.  Stanowiło to 2,10% wszystkich turysto w odwiedzających 

Warmię i Mazury. Liczba udzielonych noclego w w powiecie ełckim wzrosła o 4 tys. S rednia długos c  

pobytu turysty w powiecie ełckim wyniosła 2,5 dnia. 

W Ełku jest 760 miejsc noclegowych, w tym 571 całorocznych. Stopien  wykorzystania miejsc noclegowych 

w powiecie ełckim wynosił 31,4% i jest na poziomie s redniej wojewo dzkiej. S rednia długos c  noclegu 

przypadająca na 1 turystę zagranicznego nieznacznie wzrosła do poziomu 1,88. W ubiegłym roku Ełk 

odwiedziło 3 137 oso b z innych krajo w. Najliczniej reprezentowane były Niemcy (28,6%), a dalej USA, 

Litwa i Finlandia.  

Wykres 4 Noclegi udzielone turystom w powiecie ełckim w 2018 r. (źródło: BDL GUS). 

 

Kultura i dziedzictwo historyczne są waz nym elementem budowania wartos ci i toz samos ci miasta oraz 

planowania społeczno-gospodarczego rozwoju. W programie rewitalizacji przewidziano działania 

zmierzające do podniesienia atrakcyjnos ci turystycznej trzech największych instytucji kultury w Ełku: 

Muzeum Historycznego w Ełku (w oparciu o EKW), Ełckiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. Muzeum zakon czyło juz  działania na rzecz zagospodarowania na swoje potrzeby terenu EKW 

i budynko w tam zlokalizowanych oraz sukcesywnie realizuje remonty taboru i linii kolejowej. Liczba 

odwiedzających muzeum w 2018 r. (w tym przejazdy EKW) wyniosła 50,8 tys. oso b (wzrost o 6,5 tys. rok 

do roku). Ro wniez  ECK  w najbliz szym czasie będzie rozbudowywało swo j budynek i zagospodarowywało 

teren od strony ul. Zamkowej na park muzyczny, co powinno przełoz yc  się na wzrost liczby uz ytkowniko w.  
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Rysunek 4 Odnowiony budynek stacyjny EKW. 

 

Wykres 5 Odwiedzający Muzeum Historyczne w Ełku (źródło: MHE). 

 

Rodzaje działan  MHE Liczba uczestniko w 
Wystawy 7900 
Edukacja 2874 
Wydarzenia 1746 
Ełcka Kolej Wąskotorowa 38330 

Łącznie 50850 

W ramach miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanym do rejestru zabytko w usytuowanych na terenie Ełku, wsparciem objęto 4 obiekty 

znajdujące się w obszarze rewitalizacji.  

Tabela 4 Lista dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku w 2018 r. (źródło: Urząd Miasta Ełku). 

l.p. Nazwa 

podmiotu 

otrzymującego 

dotację 

Zadania, na które przyznano dotację Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wypłaconej 

dotacji 

1. Wspólnota 

Mieszkaniowa 

przy ulicy Armii 

Krajowej 25 

w Ełku 

Przyłącze ciepłownicze wraz z węzłem 

ciepłowniczym i instalacja c.o.: 

- wykonanie przyłącza na potrzeby c.o. do 

sieci PEC Sp. z o.o. 

- wykonanie węzła ciepłowniczego 

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

niskoparametrowego, zasilanego z węzła 

cieplnego wymiennikowego w układzie 

zamkniętym budynku 

60 000.00 zł 52 182.18 zł 
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l.p. Nazwa 

podmiotu 

otrzymującego 

dotację 

Zadania, na które przyznano dotację Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wypłaconej 

dotacji 

2. Parafia p.w. Św. 

Wojciecha w 

Ełku, ul. 

Kościuszki 16, 

Remont szprosów okiennych 5 witraży od 

strony zewnętrznej, wykonanie obróbek z 

blachy miedzianej na przyporach od strony 

wschodniej, remont oraz wymiana tynku w 

blendach oraz oczyszczenie elewacji z 

glonów i zanieczyszczeń 

10 000.00 zł 10 000.00 zł 

3. Zbór Kościoła 

Chrześcijan 

Baptystów w 

Ełku  

Odrestaurowanie elewacji kościoła, 

oczyszczenie cegieł, odrestaurowanie 

cementowych spoin, usunięcie przetarć oraz 

cementowych napraw, wymiana 

uszkodzonych cegieł z uzupełnieniem 

ubytków w murze ceglanym, dezynfekcja 

zabytkowego muru, wymiana ceramicznych 

nakryć przypór, uzupełnienie spoinowania, 

naprawa detali architektonicznych: zworniki, 

sterczyny, czapy, wykonanie obróbek 

blacharskich stożkowatych czap sterczyn 

szczytu, naprawa parapetów, tynkowanie 

fragmentów elewacji, hydrofobizacja, 

renowacja drzwi wejścia głównego 

25 000.00 zł 24 929.00 zł 

4. Wyższe 

Seminarium 

Duchowne 

Diecezji Ełckiej 

Remont części dydaktycznej budynku 

(kontynuacja): 

- skucie starych tynków pierwszego piętra, 

usunięcie posadzki, wymiana zgniłych 

legarów, położenie płyt OSB i płytek oraz 

renowacja starej posadzki, 

- wymiana starej instalacji elektrycznej, 

- położenie tynków cementowo - wapiennych 

i szpachlowanie, 

- montaż sufitu podwieszanego oraz korony z 

podświetleniem LED, 

- malowanie ścian, 

- budowa ścianek działowych w auli 

- remont łazienki przy klatce, 

- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe (2 

szt. podwójne i 9 szt. pojedynczych) 

55 000.00 zł 55 000.00 zł 

   
150 000.00 

zł 

142 182.18 

zł 
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Cel 6 - Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej 

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 

Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość docelowa  

(2023 r.) 

2018 r. 

S rednie jednostkowe 
roczne zuz ycie energii  
w grupie budynko w 
uz ytecznos ci publicznej  
(w danym roku) 

kWh/m2/rok  
Urząd Miasta Ełku, 
Wydział Mienia 
Komunalnego 

153 141 140 140 145 138 

Liczba zmodernizowanych 
budynko w uz ytecznos ci 
publicznej i 
wielorodzinnych 
(narastająco) 

szt. 

Administrator Sp. 
z o.o., Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 
„S wit”, Urząd 
Miasta Ełku – 
Wydział Mienia 
Komunalnego, 
Starostwo 
Powiatowe w Ełku 

nd 27 52 73 98 nd 

Nazwa wskaźnika Miernik 
Źródło 
Informacji 

Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 
Wartość docelowa  

(2023 r.) 

Roczne zuz ycie energii 
elektrycznej przez system 
os wietlenia miejskiego do 
liczby punkto w s wietlnych 

MWh/ 

punkt/ 

rok 

 

Urząd Miasta Ełku, 
Wydział Mienia 
Komunalnego 

Wartość 
bazowa – 

0,704 
0,553 0,519 0,497 0,570 
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Komentarz – wskaźniki celu 6 

Ws ro d budynko w w Ełku dominują wybudowane przed 1989 rokiem. Najwięcej takich obiekto w znajduje 

się w „S ro dmies ciu”. Ich stan techniczny często odbiega od wspo łczesnych norm. Duz e są zwłaszcza 

potrzeby termomodernizacyjne. W celu 6 zaplanowano więc realizację inwestycji poprawiających stan 

techniczny budynko w, kto re przełoz ą się na efekt społeczny w postaci poprawy warunko w z ycia 

mieszkan co w „S ro dmies cia”. Jest to jeden z warunko w przeprowadzenia skutecznych działan  

aktywizacyjnych i integracyjnych społecznos ci obszaru rewitalizacji. 

W ubiegłym roku, w S ro dmies ciu Ełku, ro z nego rodzaju pracom termomodernizacyjnym poddano 

24 budynki zarządzane przez Administrator Sp. z o.o. i Spo łdzielnię Mieszkaniową „S wit”.  W ciągu 

ostatnich 3 lat w  S ro dmies ciu Ełku termomodernizacją objęto juz  łącznie 69 budynko w wielorodzinnych 

i 4 budynki uz ytecznos ci publicznej. 

Tabela 5 Budynki wielorodzinne w Śródmieściu poddane pracom termomodernizacyjnym w latach 2016-2018 (źródło: 
SM „Świt”, Administrator Sp. z o.o.). 

 

S rednie jednostkowe roczne zuz ycie energii w grupie budynko w uz ytecznos ci publicznej zlokalizowanych 

w S ro dmies ciu, jak i całym mies cie, utrzymało się na poziomie z 2017 r. Osiągnięcie zaplanowanej na 2023 

r. wartos ci tego wskaz nika było moz liwe dzięki ciepłym zimom i prowadzonymi inwestycjami. Planowane 

przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji miejskich szko ł i przedszkoli oraz budynku Urzędu Miasta 

Ełku powinny przyczynic  się do dalszego zmniejszania zapotrzebowania na energię, a tym samym do 

czystszego powietrza.  

W Ełku, przy ul. Piłsudskiego 27, od 2017 r. działa stacja monitoringu jakos ci powietrza. Wyniki pomiaro w 

moz na na biez ąco obserwowac  na stronie internetowej http://powietrze.gios.gov.pl. W zeszłym roku 

odnotowano 18 dni z przekroczeniami poziomu pyłu zawieszonego PM10 (poziom powyz ej 50 µg/m3), 

jednak w kaz dym z przypadko w nie przekroczył on poziomu informowania, gdy konieczne jest 

ograniczenie aktywnos ci na powietrzu (powyz ej 200 µg/m3). W znacznej częs ci przekroczenia były 

niewielkie. S rednia roczna wartos c  pyłu PM10 wyniosła 23 µg/m3 (roczna norma okres lona przez WHO 

to 20 µg/m3). 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"

•Armii Krajowej 9, 48
•Gizewiusza 10A
•Kościuszki 10
•Mickiewicza 1, 7
•Wojska Polskiego 36, 40, 40A, 44, 44A, 67
•Żeromskiego 1

Administrator Sp. z o.o.

•3 Maja 5
•Armii Krajowej 6, 8, 15, 20, 27, 33, 38, 40
•Chopina 3, 12, 19
•Czarna 1
•Gdańska 22/24
•Gdańska 2/Mickiewicza 21
•Kościuszki 4, 20
•Magazynowa 1
•Mickiewicza 1, 9, 14, 15, 22, 27, 31, 38, 37 i 

39, 39A
•Orzeszkowej 6A, 10, 14A, 19
•Słowackiego 6, 8
•Świackiego "Sępa" 1, 7, 10
•Wawelska 1, 3, 4, 8, 9
•Wojska Polskiego 1 i 1A, 1B, 4, 5A, 6, 18, 20,  

24, 25, 33, 37, 42, 57, 63

http://powietrze.gios.gov.pl/
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Wykres 6 Poziom pyłu zawieszonego PM10 w Ełku w 2018 r. (źródło: www.powietrze.gios.gov.pl). 

 

Zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia miejskiego. W realizowanych 

przez samorząd miejski inwestycjach stosowane jest nowoczesne i energooszczędne os wietlenie 

w technologii LED. W 2018 r. przybyło 678 energooszczędnych punkto w s wietlnych – łącznie stanowiły 

one  ok. 33% wszystkich punkto w s wietlnych w mies cie. Dla poro wnania w 2015 r. wartos c  ta wynosiła 

zaledwie 3,28%. Os wietlenie LED pojawiło się m.in. na ulicach Sikorskiego (od ul. Wojska Polskiego do 

przejazdu kolejowego), Przemysłowej, częs ci ul. Suwalskiej, Baczyn skiego, Matki Teresy z Kalkuty,  

M. M. Kolbe, s w. Franciszka, Dominika Savio, Bora Komorowskiego, 07 KDW, na ciągu pieszo-rowerowym 

pomiędzy ul. Wielkanocną i M. M. Kolbe, nowej plaz y miejskiej na osiedlu Jeziorna, przy s ciez kach 

rowerowych na plaz y przy ul. Parkowej i na Placu Jana Pawła II, w Parku Kopernika, 11 podwo rkach 

obszaru rewitalizacji, Parku Odkrywco w Kolei. Dzięki tak licznym działaniom z tego zakresu osiągnięto 

juz  wartos c  docelową zaplanowaną na 2023 r. (zaro wno w programie rewitalizacji, jak i w programie 

niskoemisyjnym4). 

Tabela 6 Statystyki dot. oświetlenia ulicznego w Ełku w latach 2015-2018 (źródło: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu 
Miasta Ełku). 

 

                                                                    
4 „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” 
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Rysunek 5 Przykłady modernizacji budynków wielorodzinnych w Śródmieściu Ełku w 2018 r. (fot. Urząd Miasta Ełku). 
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3. Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację 

1 lipca 2016 r. Miasto Ełk rozpoczęło realizację projektu „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na 

rewitalizację”. Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w konkursie „Modelowa 

rewitalizacja miast”, organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ełk razem z 19 innymi 

miastami z całego kraju był organizatorem modelowych działan  rewitalizacyjnych, słuz ących za przykład 

dla innych samorządo w.  Projekt zakon czył się 31 paz dziernika 2018 r. 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2018 ROKU 

W 2018 r. działania projektowe skupiały się na przestrzeni obszaru rewitalizacji oraz dzieleniu się 

dos wiadczeniami i wiedzą z realizacji projektu z innymi samorządami i pozostałymi uczestnikami 

proceso w rewitalizacyjnych.  

Przygotowane zostały 3 dokumentacje techniczne, 1 program funkcjonalno-uz ytkowy i 4 koncepcje 

zagospodarowania tereno w: 

• Koncepcje zagospodarowania 4 terenów w Śródmieściu Ełku 

Na podstawie wniosko w z konsultacji społecznych, przeprowadzonych w latach 2016-2017, wytypowano 

obszary, kto re w opinii mieszkan co w Ełku powinny zostac  na nowo zagospodarowane i dla kto rych 

powstały koncepcje architektoniczno-urbanistyczne. Jedna z koncepcji miała odzwierciedlac  wyniki 

warsztato w realizowanych metodą planowania w przestrzeni (skwer przy ul. Z eromskiego), natomiast 

pozostałe dotyczyły problemowych pod względem zagospodarowania tereno w w S ro dmies ciu. Rolą 

koncepcji jest wizualizowanie potencjału tych tereno w i moz liwos ci ich odnowy. Jest to takz e pierwszy 

krok do realizacji inwestycji. Realizacja plano w, ze względu na w większos ci skomplikowany charakter 

tych tereno w (sprawy własnos ciowe, społeczne, finansowe), będzie duz ym wyzwaniem w kolejnych 

latach odnowy S ro dmies cia Ełku, wymagającym wspo łpracy i zaangaz owania wszystkich interesariuszy. 

Rysunek 6 Obszar w rejonie ulic Żeromskiego i Wojska Polskiego. 
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Rysunek 7 Obszar w rejonie ulic Armii Krajowej, Orzeszkowej i Wawelskiej 

 

Rysunek 8 Obszar w rejonie ulic Armii Krajowej i Chopina 

 

Rysunek 9 Obszar w rejonie ulic Kościuszki, Orzeszkowej, Armii Krajowej i Placu Miejskiego. 
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• Skwer im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego 

Wyłoniona pracownia projektowa przygotowała program funkcjonalno-uz ytkowy, zawierający koncepcję 

zagospodarowania skweru bazującą na wnioskach i sugestiach ełczan zebranych podczas konsultacji 

społecznych. Mieszkan cy informowali, z e to szczego lne miejsce na mapie S ro dmies cia zatraciło swoją 

funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Wskazywano, z e konieczny jest montaz  monitoringu na skwerze, 

zwiększenie powierzchni zielonych, montaz  elemento w placu zabaw i małej fontanny, kto re w okresie 

letnim są atrakcjami dla dzieci. Waz nym aspektem był kontekst historyczny skweru, przy kto rym 

funkcjonowało kino „Polonia”.  

Program funkcjonalno-uz ytkowy stanowił podstawę do opracowania pełnej dokumentacji technicznej 

zagospodarowania skweru, wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w kierunku ul. Roosevelta. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu powstanie spo jny i funkcjonalny teren w S ro dmies ciu pomiędzy ulicami Wojska Polskiego 

i Słowackiego. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę. 

Rysunek 10 Wizualizacja zagospodarowania skweru im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego 

 

• Poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych 
przy ul. Gdańskiej 20 i ul. Armii Krajowej 38A  w Ełku 

Dokumentacja techniczna obejmowała 2 budynki mieszkalne będące własnos cią Gminy Miasta Ełku, 

zlokalizowane w obszarze rewitalizacji przy u. Gdan skiej 20 i Armii Krajowej 38A (wpisane do programu 

rewitalizacji), wymagające pilnej interwencji w celu poprawy warunko w mieszkaniowych w zakresie 

energooszczędnos ci. Dla inwestycji przy ul. Gdan skiej został złoz ony wniosek o dofinansowanie 

z funduszy UE. 

W 2018 r. przygotowano ro wniez  szereg narzędzi, słuz ących przygotowaniu do funkcjonowania Ełckiego 

Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”: 

• Program coachingu społeczno-zawodowego grup wykluczonych z obszaru rewitalizacji 

• Program coachingu społeczno-zawodowego młodziez y z obszaru rewitalizacji 

• Podręcznik standardo w pracy metodą streetworkingu. 

• księga identyfikacji wizualnej Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (logo, księga znaku, 

system identyfikacji wizualnej). 
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W 2018 r. kontynuowano działalnos c  Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Punkt prowadzony był 

przez Stowarzyszenie Alternatywa. Gło wnymi celami było podtrzymanie efekto w mini-projekto w 

w podwo rkach obszaru rewitalizacji oraz propagowanie partycypacji społecznej jako jednej z gło wnych 

form kreowania modelowego procesu rewitalizacji. Działania prowadzone były w formie stacjonarnej  

(w kamienicy przy ul. Małeckich 3), jak i mobilnej (w podwo rkach obszaru rewitalizacji).  

Istotną częs cią projektu było upowszechnienie wypracowanych rozwiązan  oraz dos wiadczen  związanych 

z realizacją projektu. Podjęto następujące działania informocyjno-promocyjne i edukacyjne: 

• Ełcki Portal Rewitalizacji – strona internatowa (www.rewitalizacja.elk.pl) na kto rej moz na 

znalez c  informacje o projekcie, Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 i projektach 

rewitalizacyjnych, zobaczyc  przygotowane wizualizacje zagospodarowania tereno w, pobrac  

publikacje opracowane w ramach projektu czy tez  zapoznac  z aktualnos ciami z zakresu 

rewitalizacji, dziejącymi się z Ełku. 

• Publikacja „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację” (100 egzemplarzy) – 

Publikacja w interesujący sposo b przedstawia problematykę rewitalizacji, w tym 

z uwzględnieniem dos wiadczen  Gminy Miasta Ełk w tym zakresie. Podręcznik podzielony jest na 

6 rozdziało w, prezentujących m.in. aspekty prawne prowadzenia rewitalizacji, przykłady 

wdroz onych praktyk, opis działan  w ramach projektu „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na 

rewitalizację” oraz szeroko zagadnienie partycypacji społecznej, w tym materiały do 

wykorzystania przy prowadzeniu tego procesu. 

• Cykl 3 szkolen  dot. procesu rewitalizacji, z uwzględnieniem dos wiadczen  Gminy Miasta Ełk 

w tym zakresie. Szkolenia odbyły się na dla 2 grup, do kto rych łącznie zgłosiło się 27 oso b.  

• Konferencja podsumowująca projekt. 

Więcej informacji o projekcie moz na znalez c  na stronie www.rewitalizacja.elk.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełk www.bip.elk.warmia.mazury.pl – zakładka „Strategie, raporty, 

opracowania” – podzakładka „Modelowa rewitalizacja miast – opracowania”. 

 

 

http://www.rewitalizacja.elk.pl/
http://www.bip.elk.warmia.mazury.pl/
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Podsumowanie 

„Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” funkcjonuje od kwietnia 2016 r. Przez ten czas 

przeprowadzono najwaz niejsze prace inwestycyjne (ECRS, MOPS, PCPR, EKW, podwo rka i inne 

przestrzenie publiczne) oraz rozpoczęto realizację większos ci projekto w społecznych. Efekty całego 

procesu będzie moz na najwczes niej zobaczyc  i ocenic  po 2020 r. W tym miejscu nalez y zaznaczyc , z e skala 

projekto w społecznych z zakresu aktywizacji i integracji będzie mniejsza, niz  to zakładano na etapie 

tworzenia programu rewitalizacji. Poprawiająca się sytuacja z yciowa mieszkan co w Ełku sprawia, z e do 

objęcia wsparciem kwalifikuje się coraz mniej oso b. 

Analiza wskaz niko w słuz ących monitorowaniu postępo w w osiąganiu celo w programu rewitalizacji 

wskazuje, z e S ro dmies cie pozostaje obszarem, w kto rym mamy do czynienia z występowaniem stanu 

kryzysowego. Niemniej jednak zauwaz alna jest poprawa w przypadku większos ci wskaz niko w.  

W 2018 r. zakon czono realizację projektu „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację”. 

Działania projektowe skupiły się na planowaniu nowej przestrzeni społecznej. Zostały przygotowane 

koncepcje zagospodarowania tereno w w S ro dmies ciu i dokumentacje techniczne wybranych inwestycji. 

Bardzo waz nym aspektem było dzielenie się dos wiadczeniami i wiedzą z innymi samorządami 

i pozostałymi uczestnikami proceso w rewitalizacyjnych. Wypracowane w projekcie rozwiązania posłuz ą 

samorządom z całego kraju jako model do skutecznej odnowy obszaro w kryzysowych. 

 

 


