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Dotyczy: robot zamiennych i nieprzewidzianych przy realizacji zadania pn ,,Przebudowa ul.

Wojska Polskiego na odcinku od ul. Koéciuszki do ul. Mickiewicza”

W zwigzku z zapytaniem dotyczacym rob6t nieprzewidzianych i zamiennych, ktore
wystapity w trakcie realizacji przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyzowania
z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Koéciuszki (bez w/w skrzyzowan) informuje
uprzejmie, zZe:

1. w zwiazku z postulatami mieszkacéw zmieniono lokalizacje zatoki autobusowe;j
przewidzianej w projekcie przy budynkach nr 37-39,

2. zmieniony zostat uktad parkingéw ,,wzdhuiznych” na parkingi ,,ukoéne” przy budynkach nr
16-22 réwniez w zwiazku z postulatami mieszkancow,

3. poszerzono zaprojektowane wjazdy do ECK jak réwniez niektérych budynkéw
mieszkalnych na wniosek uzytkownikéw poszezegdlnych posesii,

4. dokonano czeSciowej wymiany podtoza pod konstrukcje jezdni na wysokosci budynkéw
52-58,

5. dokonano korekty rozwigzan wysoko$ciowych chodnika w ulicy Zamkowej,

6. zrezygnowano z wykonania opaski z kostki betonowej wzdhuz pasa dzielacego jezdnie.

UZASADNIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN

Ad.l. W zwigzku z postulatami mieszkancow przyleglych posesji majac na wzgledzie
szeroko$¢  zaprojektowanych chodnikéw oraz koniecznoéé ustawienia wiaty
przystankowej zdecydowano pozostawi¢ przystanek autobusowy w  istniejace;
lokalizacji. W miejscach projektowanej zatoki wykonano parkingi.

Ad.2. W zwiazku z postulatami mieszkancéw i wiascicieli lokali handlowych zmieniono
uktad parking6éw przylegtych zwickszajac ich iloéé o 10 sztuk.

Ad.3. Dla usprawnienia polaczen komunikacyjnych do obstugi przylegtych posesji
zwigkszono szeroko$¢ wjazdéw do budynkéw nr 31, 33B, 37, 41, Domu Dziecka,
ECK, 51, 53, 35.

Ad.4. W rejonie budynkéw nr 52-58 i skrzyzowania z ulica Armii Krajowej natrafiono na
niespojne grunty niepoddajace sie zaggszezeniu w wymaganym zakresie. W zwiazku z



powyzszym podjgto decyzje o czgéciowej wymianie podioza w celu uzyskania
wymaganych parametrow zageszczenia.

Ad.5. Dokonano zmiany rozwiazan chodnika w ulicy Zamkowej w celu dostosowania go do

potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Ad.6. Zrezygnowano z wykonania opaski z kostki betonowej majac na wzgledzie uzyskanie

jak najszerszego pasa zieleni na wyspie dzielace;.

Wynikowy koszt wykonania w/w robét drogowych okreslony na podstawie kosztorysow

roznicowych to ok. 15 000 PLN (brutto).

Oprécz opisanych powyzej robot drogowych zaszta koniecznoéé wykonania prac

nieprzewidzianych przy wykonywaniu sieci wod-kan i gazowej, polegajacych na:

1. przestawieniu hydrantu naziemnego w zwiazku ze zmiang lokalizacji zatoki autobusowe;j,

2. konieczno$ci  przetozenia wykonanego przylacza wodociagowego w zwiazku z
ograniczonym dostgpem do wodomierza w budynku nr 53,

3. zmianie wykonania przebudowy sieci gazowej w zakresie umozliwiajacym realizacje
wezta poza jezdnig gléwna ze zmieniong lokalizacjs zasuwy sieciowej,

4. zmiang zwienczen zasuw wodociggowych wchodzacych w linie kraweznika kamiennego
(5 st )

5. wymiang czgsci zwienczen istniejacych studni sanitarnych na nowe.

Lacznie koszt robét sanitarnych nieprzewidzianych do wykonania w umowie wynosi

12 869,22 zi.

Przy realizacji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych wynikla koniecznosé

wykonania kolejnych dziatan nieprzewidzianych w umowie podstawowe;:

1. rozszerzenia robdt zwiazanych z budows linii o§wietleniowej z oswietleniem przejscia dla
pieszych w zmienione;j lokalizacji w zwiazku ze zmiana lokalizacji zatoki autobusowej,

2. usunigciu kolizji z siecig PGE poprzez zatozenie rur ostonowych,

3. poglebieniu kanalizacji teletechnicznej (12 kanaléw) w obrebie skrzyzowania z ulica Armii
Krajowej w zwiazku z obnizeniem projektowanej niwelety jezdni. Poglebienie kanalizacji
teletechnicznej wiazalo sig¢ z konieczno$cia demontazu istniejacego gazociagu DN200 i
zmiang przebiegu przykanalika deszczowego.

Koszt wykonania w/w prac wynosi 78 274,57 zt.
Laczna warto$¢ robot nieprzewidzianych do wykonania przy realizacji przebudowy ulicy

Wojska Polskiego wynosi 126 944,09 zi, co stanowi 1,05 % wartoéci catego zamowienia.




