Eik, 14 czerwea 2013 o

PROTOKOL Z KONTROLI
przeprowadzonej w Urzedzie Miasta Elku oraz Parku Naukowo-Technologicznym w Elku

Komisja Rewizyjna powolala Zespdt Kontrolny z czdonkdw Komisji Rewizyinej w skladzie:
1. Dzienisiewicz Ireneusz - Preewodniczacy Zespohu
2. Dobkowski Adam — czlonek Zespolu
3. Szulifiski Romuald ~ czlonek Zespohu
4

. Wisowaty Bogustaw — czionek Zespotu

Zespol Kontrolny Komisii Rewizvinej dzialajac na podstawie przyjetego przez Rade Miasta
planu pracy, dekonatl kontroli procedury zaméwiet publicznyeh dot. zadaf
1. ,.Budowa budynkéw w Miejskiej Strefie Rozwoju Techo — Parku w Elku — Etap I”
w ramach zadania , Rozbudowa Techno - Parku™.
2. Zakup sprzetu biurowego 1 wyposazenia pomieszezefi w rTamach projekiu pn.
- Wyposazenie budynkéw Techno — Parku w Elku”
3. Zakup sprzetu elekirycznego 1 elektronicznego do Techno-Parku w Elku
Zespol Konirolny zaporznal sie z dokumentacjy przetargowa. Wszelkich wyjasnieft udzielata
i dokumenty do wgladu przedstawiala Halina Bender — Prezes Zespotu Inwestycji Sp. z o.0. (dot.

pkt. 1) oraz Daniel Kulig - Dyrektor Techno-Parku w Etku (dot. pkt 21 3).

Elstalenia kontreli:
1. Zespdt Kontrolny sprawdzit przebieg procedur przetargowych. Szezegoding uwage zwrdoono na
oferte firmy . Zaktad Instalacyiny Wod-Kan i C.O. Zenon Szylak”, kidra to oferta okazala sig
najkorzysiniejsza w zadaniu ,,Budowa budynkow w Miejskiej Strefie Rozwoju Techo — Parku w
Fiku — Etap I”. Inwestor (Gmina Miasto Eik) zawart w dniu 4 stycznia 2011 1. z ww. firmg umowe
Nr 1/71/2011, na kwote 10.142.165,34 pln. Powyzsza umowa nie zostala zrealizowana w calosci.
Dokonano odbioru robdt na kwote 9.620.389,37 i, a pozostata niewykonana kwota w wysokosci
521.775,97 zt zostata przeznaczona w ramach wykonawstwa zastgpczego na dokonczenie budowy
Techo-Parku, Poniewaz koszt prac niezrealizowanych wynidst 603.061,96 zi, miasto Etk musialo
dodatkowo wydac 81.258,99 zt.

W zwiazku z tym faktem Zespot zwrdcit uwage na nastepujgce sprawy:
a) Prace w ramach wykonawstwa zastepezego (10 zlecen dla innych firm} zostaly wykonane,
odebrane i rozliczone do wrzesnia i pazdziernika 2012 1., natomniast Gmina Miasto Eik wystapito
o zwrot 81.258,99 zI do firmy ., Zaklad Imstalacyiny Wod-Kan 1 C.O. Zenon Szylak”, 5 lutego
2013 r. (pismo Z1 102/2013), 4. po ok. 4 miesigcach od zakoniczenie prac.



Zespdt wnioskuje, by w preyszlodci miasto Flk, wystepowalo o wszelkie naleznedei
niezwlocznie po zakorficzeniu prac.
b} Gwarancja ubezpieczeniowa wiasciwego usuniecia wad i usterek zostala ustanowiona do
kwoty 152.134.48 7k Tego typu zabezpieczenie pokrvwa zaledwie ok. 1,5 % wartoscei inwestycii, co
w przypadku niewyplacalnosei wykonawey moze spowodowad, Ze pozostale koszty napraw
powyzel kwoty gwarancji zostane poniesione przez miasto Elk.

Zespdt wnioskuie o stosowanie wyzszych kwot w tego typu zabezpieczeniach.

Il. Zespdl zwréell uwage na kwestie wadiom w zamdéwieniach dot. zakup sprzetu biurowego
i wyposazenia pomieszezen w ramach projektu pn. ,,WyposaZzenie budynkéw Techno — Parku
w Elu” oraz zakup sprzetu elektryeznege 1 elektronicznego do Techno-Parkn w Elku.
W zamowieniu sprzetu elekiryeznego o szacunkowej wartosci 106.262,00 zt brutio ustalono
wadium w wysokosei 2.000,00 zlotych, natomiast w zaméwieniu wyposaZzenia pomieszezen
o szacunkowe) wartodei 439.972.95 zt wadium nie byle wymagane.

Zespdt wnost o ujednolicenie kwestii wadium, tak by bylo proporcjonalne do wielkode:
Zamowienia.
Zespdt kontroiny poderzas przegladu dokumentacji przetargowe] zapoznal sie wsiepnie
z pracany wykonawczymi wykonanymi w Parku Naukowo — Technologicznym w Elku. Zespol
dokonal przegladu odebranej inwestycii, przy czym stwierdzil na mozliwe uchybienia dotyczace
wykonawstwa 1 odbioru inwestycji. Zespdl kontrolny bedzie rekomendowal Komisji Rewizyjnej
dalsze komtrole w budynku Parku Naukowo-Technologicznege w Elku celem kontynuacy
przedmiotowe] inwestycji.
Ustalenia w niniejszym protokole omdéwione zostaly z Pania Haling Bender oraz przyicte na

posiedzeniu Komisji Rewizyjne; w dniu 21 czerwea 2013 roku.

Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmiacyeh egzemplarzach,
Niniejszy  protokdt  Przewodniczacy Komisji  przekaze  Prezydentow:  Miasta,
Przewodniczacemu Rady Miasta oraz zostanie zamieszezony na stronie internetowe] miasta w BIP.

Na tym protokdl zakonczono 1 podpisano.

Halina Bender
Zespol Kontrolujacy: Prezes Zespolu Inwestycji sp z 0.0, W Elku
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