Elk, 07 lipca 2008 roku

PROTOKOEL Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2008 roku
przez Komisje Rewizyjng Rady Miasta Etku.

Komisja Rewizyjna dziatajac na podstawie przyjetego przez Rad¢ Miasta planu pracy,
w obecnosci Kierownika Zespotu Inwestycji UM Etk Haliny Bender oraz Komendanta Strazy
Miejskiej Krzysztofa Skiby  dokonata kontroli realizacji inwestycji pn. wykonanie
i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Etk.

Komisja Rewizyjna w sktadzie:
1. Wielgat Jan — przewodniczacy
Wisowaty Bogustaw — z-ca przewodniczacego
Baranowski Romuald — cztonek
Makowski Tomasz — cztonek
Dzienisiewicz Ireneusz — cztonek

PSS

Komisja stwierdza co nastgpuje:

Komisja po zapoznaniu sie z dodatkowymi informacjami 1 wyjasnieniami Kierownika
Zespotu Inwestycji H.Bender odstepuje od zapisu w protokole z kontroli z dnia 19 czerwca
2008 r. o niniejsze] tresei: ,Jak wynika z przedstawionej Komisji dokumentacji
1 korespondencji dotyczace]j realizacji umowy nr 37/2005 z dnia 9.11.2005r., tak ditugi okres
dochodzenia do sprawnosci systemu jest z jednej strony spowodowany opieszatoscia
wykonawcey, a z drugiej stabg skutecznosdcig dzialan inwestora. Komisja jest zdania, 7ze w
zwiazku z tym nalezy bezwzglednie wyegzekwowacd postanowienia umowy dotyczace kar
umownych za nieterminowe wykonanie umowy.”

Zdaniem komisji rowniez jest fakt, iz czas usunigeia usterek tj. ponad dwa lata jest
okresem zbyt dlugim 1 nie powinno w przyszlosci dochodzié do takich sytuacji.

Ustalenia w niniejszym protokole omowione zostaly z Panig Kierownik Zespotu
Inwestycji Haling Bender oraz Komendantem Strazy Miejskiej Krzysztofem Skiba.

Protokoét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Protokot z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie
internetowej miasta w BIP.

Na tym protokot zakonczono 1 podpisano.

Podpisy cz 6w komisji:
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