
 Ełk, dnia 14.07.2010 r.

URZĄD MIASTA EŁKU
Nr sprawy: BZP – 341/35/2010

Dotyczy: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. M. M. Kolbe 11 w 
Ełku ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”. 

W związku z zapytanie Wykonawcy z dnia 13.07.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niektórych zapisów umownych dotyczących:

1. Obniżenia kar umownych wyszczególnionych w § 8 umowy pkt. 1 a i b do wysokości np. 0,1 
% za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź na pytanie:
Nie wyrażamy zgody na obniżenie kar umownych,  Zamawiającemu zależy na terminowym zakończeniu  
robót.

Pytanie:
(Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niektórych zapisów umownych dotyczących:)

2. W § 8 umowy dodanie dopuszczalnego katalogu zmian m.in.

A. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia umowy spowodowane
1.  zmiany  spowodowane  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,  architektonicznymi,  w 
szczególności:

1) klęski żywiołowej;
2) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie próp i  

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr  
uniemożliwiający  pracę  maszyn  budowlanych,  gwałtowne  opady  deszczu  (oberwanie  chmury),  
śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

3) niewypały, niewybuchy;
4) wykopaliska archeologiczne;
5) odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne  (kategorie  gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe itp.);
6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  nie  zinwentaryzowanych  obiektów  budowlanych 
(bunkry, fundamenty, śniny szczelne itp.)

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian
Ad. A.1.6) Nie istnieją instalacje podziemne – teren jest niezagospodarowany.

Pytanie:
(Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niektórych zapisów umownych dotyczących:)
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w  szczególności: 

1). nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
2). wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
3). konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
1).  przekroczenia  zakreślonych  przez  prawo  terminów  wydawania  przez  organy  administracji  decyzji,  
zezwoleń, uzgodnień itp.;
2).  odmowy wydania  przez  organy administracji  wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  na  skutek 
błędów w dokumentacji projektowej;
3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 



prowadzenia praz, w szczególności:
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na terenie budowy spowodowany awariami,  
remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
b) protesty mieszkańców;
c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1-4 termin wykonania umowy 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższych zmian.

Pytanie:
(Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niektórych zapisów umownych dotyczących:)
B. Pozostałe zmiany:
1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2. zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia 
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji  
projektu;
4. zmiana sposobu wykonania umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych niedostępnością  
na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji  z  powodu  zaprzestania  produkcji  lub  
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie przewiduje wystąpienia tego typu zagrożeń w tak krótkim czasie realizacji, w związku z 
czym nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian w umowie.

Podpis 
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