PROTOKOL Z KONTROLI
przeprowadzonej w Urzgdzie Miasta Etku oraz w skateparku przy ul. Parkowe;.

Komisja Rewizyjna powotlala Zespdt Kontrolny z cztonkéw Komisji Rewizyjnej w skladzie:
Ireneusz Dzienisiewicz — Przewodniczacy Komisji,
Nikodem Kemicer — cztonek Komisji,

Komisja Rewizyjna dzialajagc na podstawie przyjetego przez Rade Miasta planu pracy, dokonala
kontroli realizacji inwestycji przeprowadzonej przez Zesp6t Inwestycji Sp. z 0.0. pod nazwa "Budowa
utwardzonego placu do jazdy na rolkach wraz z o$wietleniem i kanalizacjg teletechniczng monitoringu
miejskiego w Etku" w dalszej czesci protokotu zwanej skatepark.

Ustalenia kontroli:

Zespét kontrolny rozpoczat kontrolg 9 wrzesnia od ogledzin skateparku. W trakcie zauwazono
nastepujace wady:

- pokruszony beton w poblizu przeszkod — 3 miejsca,

- pekniecia betonu na calej powierzchni skateparku,

- przebarwienia betonu — na calej powierzchni,

- ubytki o roznej wielkosci w betonowych elementach — we wszystkich przeszkodach,

- korozje na elementach stalowych przeszkod,

- 2 z 4 kamer monitorujgcych obiekt nie byly skierowane na ul. Parkowg i na park przy rzece a nie w

strong skateparku.

17 wrzesnia Zesp6t przeanalizowat dokumentacje przetargowg oraz protokoly z odbioru inwestycji
wraz z protokolami z przegladu gwarancyjnego.

Do dokumentacji przetargowej Zespdt nie wniést zadnych zastrzezen. Uwage Zespotu zwrdcily uwage
protokoty dot. przegladéw gwarancyjnych z nastgpujgcych dni: 24 kwietnia 2013 r., 17 listopada
2013 r.,, 15 kwietnia 2014 r., 25 marca 2015 r. 1 10 sierpnia 2015 r.

We wspomnianych dokumentach wystgpujg uwagi zauwazone przez zespol podczas ogledzin obiektu.
Szczegdlng uwage zwrdcil protokol z ostatniego przegladu z dnia 10 sierpnia 2015 r., w ktérym nie
stwierdzono zadnych uchybief. W zwigzku z tym Zesp6t zwrdcit sie do Pani Haliny Bender — Prezesa
Zespolu Inwestycji Sp. z 0. 0. z prosbg o wyjasnienie watpliwosci. Doszio do spotkania z Panig
Bender, inspektorem nadzoru — Panem Marcinem Doliwg oraz Dyrektorem MOSIR Etk - Konradem
Siemienkiewiczem. W trakcie spotkania Zespol uzyskatl nastepujgce wyjasnienia:

1. W kwestii pgknig¢ betonu — Pan Marcin Doliwa wyjasnil, Ze skatepark jest specyficznym
obiektem, w ktérym zastosowano dylatacje w mniejszym stopniu niz w innych inwestycjach.
Spowodowane jest to koniecznoscig zapewnienia komfortu jazdy na deskorolce, rolkach itp.

2. W kwestii korozji na elementach stalowych przeszkéd — Pan Marcin Doliwa wyjasnit, ze w
skateparku zastosowano stal zapewniajgca lepszy poslizg, a tym samym lepszy komfort jazdy dla
uzytkownikow.

3. W kwestii przebarwienn betonu — Pan Marcin Doliwa wyjasnil, ze sa to §lady po naprawach
dokonanych przez wykonawce inwestycji.



4. W kwestii braku uwag w ostatnim protokole pokontrolnym z dnia 10 sierpnia 2015 r. — Pani Halina
Bender oraz Konrad Siemienkiewicz poinformowali Zespo6l, ze sporzadzenie protokotu byto
poprzedzone trwajaca 7 dni naprawg usterek i uchybien przez Wykonawce obiektu.

Zalecenia pokontrolne:
Komisja Rewizyjna zwraca si¢ z wnioskiem o:

1. Poprawienie drobnych pokruszonych elementéw betonowych przy przeszkodach powstatych po
dokonaniu ostatniego przegladu.

2. Skierowanie wszystkich 4 kamer monitorujagcych na teren skateparku, tak by ich zasiggiem zostat
objety caly obiekt.

Ustalenia w niniejszym protokole oméwione zostaty z Prezesem Inwestycji Miejskich Sp. z o.o0.
Haling Bender oraz przyjete na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Etku w dniu
28 wrzesnia 2015 roku.

Protokél sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Niniejszy protokét Przewodniczacy Komisji przekaze Prezydentowi Miasta, Przewodniczacemu Rady
Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publiczne;j.

Na tym protokdt zakonczono i podpisano.

Komisja Rewizyjna: Prezes Inwestycji Zespotu Inwestycji sp. z 0.0.




