

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego”

| lp. | nazwa etapu opracowania | | termin wykonania w tygodniach | termin wykonania w dniach | koszt [%] | Uwagi | | termin umowny | termin wykonania |
|-----|--|--|-------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|---|---------------|------------------|
| 1. | etap 1. Sporządzenie koncepcji planu oraz uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko | | | 91 | 20% | maks. 13 tygodni | najpóźniej 20 tygodni od zawarcia umowy | | |
| 1a. | w terminie jw. | sporządzenie opracowania ekofizjograficznego i koncepcji miejscowego planu | 4 | 28 | | | | | |
| 1b. | | prezentacja koncepcji planu | 2 | 14 | | | | | |
| 1c. | | przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu | 1 | 7 | | | | | |
| 1d. | | uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko | 6 | 42 | | | | | |
| 2. | etap 2. Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (MKUA) | | | 49 | 20% | maks. 7 tygodni | | | |
| 2a. | w terminie jw. | sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania przez MKUA | 2 | 14 | | | | | |
| 2b. | | zaopiniowanie projektu planu przez MKUA | 4 | 28 | | | | | |
| 2c. | | przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska MKUA | 1 | 7 | | | | | |
| 3. | etap 3. Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż MKUA | | | 63 | 20% | | | | |
| 3a. | w terminie jw. | sporządzenie projektu planu wraz z ideogramem sieciowym do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż MKUA oraz sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu | 3 | 21 | | | | | |
| 3b. | | wysłanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania | 1 | 7 | | | | | |
| 3c. | | uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe organy | 4 | 28 | | | | | |
| 3d. | | przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów uzgadniających i opiniujących | 1 | 7 | | | | | |
| 4. | etap 4. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ewentualne ponowienie uzgodnień projektu planu (w niezbędnym zakresie) | | | 49 | 10% | | | | |
| 4a. | w terminie jw. | wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień | 2 | 14 | | | | | |
| 4b. | | ewentualne ponowne uzgadnianie projektu planu | 4 | 28 | | | | | |
| 4c. | | przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów w związku z ponowieniem uzgodnień | 1 | 7 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----|-----|------|--|-----------------------------------|--|--|
| 5. | etap 5. Wyłożenie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia | | | 98 | 10% | | | | |
| 5a. | w terminie jw. | zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu | 2 | 14 | | | | | |
| 5b. | | wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu i składanie uwag | 6 | 42 | | | | | |
| 5c. | | przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu | 1 | 7 | | | | | |
| 5d. | | rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu | 1 | 7 | | | | | |
| 5e. | | akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu | 3 | 21 | | | | | |
| 5f. | | wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu | 1 | 7 | | | | | |
| 6. | etap 6. Przygotowanie projektu planu do uchwalenia | | | 35 | 10% | | | | |
| 6a. | w terminie jw. | przygotowanie projektu planu do uchwalenia | 2 | 14 | | | | | |
| 6b. | | skierowanie projektu planu do uchwalenia i uchwalenie planu | 3 | 21 | | | | | |
| 7. | etap 7. Czynności wykonywane po uchwaleniu planu | | | 63 | 10% | | do 448 dni od dnia zawarcia umowy | | |
| 7a. | w terminie jw. | wysłanie uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do Wojewody w celu sprawdzenia jej poprawności oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym | 6 | 42 | | | | | |
| 7b. | | oprawienie miejscowego planu oraz dokumentacji planistycznej | 3 | 21 | | | | | |
| | | | 64 | 448 | 100% | | | | |

W przypadku konieczności ponownego wyłożenia projektu planu (etap 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony o czas wyłożenia stosownym aneksem do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA