

**w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przygotowania i realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”**

Na podstawie §4 ust.1 pkt 5) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 314/07 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku zarządzam co następuje:

**§1**

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych przez Miasto Ełk z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” **powołuję zespół zadaniowy w składzie:**

1. **Włodzimierz Szelażek** Przewodniczący Zespołu,  
Z-ca Prezydenta Miasta Ełku
2. **Marcin Radziłowicz** Sekretarz Zespołu,  
Sekretarz Miasta Ełku
3. **Artur Dobkowski** Koordynator projektu,  
pełnomocnik Prezydenta ds. projektu
4. **Marek Chojnowski** Współkoordynator projektu,  
p.o. Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju,
5. **Halina Bender** Członek Zespołu,  
Kierownik Zespołu Inwestycji
6. **Dariusz Kruszewski** Członek Zespołu,  
Informatyk w Urzędzie Miasta Ełk

§2

1. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów do pozyskania środków finansowych o których mowa w §1 oraz realizacja projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”.
2. Zadania oraz czas ich realizacji dla poszczególnych członków zespołu przedstawia harmonogram, który jest załącznikiem do Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

za zgodność  
pod względem formalno-prawnym  
dnia ..... 200 .....  
podpis *W. Noma*

*[Signature]*

### Harmonogram działań opracowywania i realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku”

Lp.	Zadanie	Osoba odpowiedzialna	2008 r. (kw.)				2009 r. (kw.)				2010 r. (kw.)						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.	Powołanie zespołu ds. opracowywania i realizacji projektu.	Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta		X													
2.	Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności Projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku” i wyłonienie wykonawcy.	Artur Dobkowski – Koordynator Projektu		X													
3.	Złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO	Artur Dobkowski – Koordynator Projektu Marek Chojnowski – Naczelnik Wydziału SR															
4.	Przygotowanie SWiZ do przetargu na wykonanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	Artur Dobkowski – Koordynator Projektu				X											
5.	Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy.	Halina Bender – Kierownik Zespołu Inwestycji Artur Dobkowski – Koordynator Projektu				X											
6.	Rozpoczęcie realizacji projektu.	Halina Bender – Kierownik Zespołu Inwestycji Artur Dobkowski – Koordynator Projektu					X										
7.	Zakończenie inwestycji	Halina Bender – Kierownik Zespołu Inwestycji												X			
8.	Rozliczenie inwestycji zgodnie z zawartą umową z instytucją zarządzającą	Halina Bender – Kierownik Zespołu Inwestycji															X

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz