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Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu 

Rewitalizacji Ełku do roku 2016 
1. WSTĘP 

Program Rewitalizacji Ełku do roku 2016 jest kompleksowym programem remontów, modernizacji 

zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranych obszarach miasta, 

bezpośrednio powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym. Program Rewitalizacji Ełku został 

opracowany w celu określenia i zidentyfikowania potrzeb w zakresie rewitalizacji zdegradowanych 

społecznie i ekonomicznie obszarów znajdujących się na terenie miasta Ełku w kontekście 

wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013. Podstawowym celem rewitalizacji jest 

przywrócenie funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź zmiana 

jego dotychczasowych funkcji na nowe. 

W Programie Rewitalizacji Ełku wyodrębnionych zostało 7 strategicznych obszarów, w których 

koncentrują się działania rewitalizacyjne: 

1. Obszar atrakcyjny turystycznie i sportowo-rekreacyjnie 

2. Obszar powojskowy 

3. Obszar zabudowy starej i jednorodzinnej 

4. Obszar śródmieścia 

5. Obszar zabudowy wielorodzinnej „Blokowiska” 

6. Obszar zielony (parki i cmentarze) 

7. Obszar poprzemysłowy. 

Zgodnie z zapisami rozdziału 8 Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji Ełku, monitoring realizacji 

programu prowadzi Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Prezydent Miasta do 31 marca 

każdego roku zobowiązany jest do zdawania Radzie Miasta sprawozdania z postępów w realizacji 

Programu. 

Celem głównym rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Ełk jest aktywizacja społeczna 

i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenie ich w procesy rozwojowe. 

Celem cząstkowym jest zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i usług społecznych dla 

społeczności lokalnych poprzez poprawę stanu infrastruktury oraz wyzwolenie lokalnego potencjału 

przedsiębiorczości i zaangażowanie miejscowych instytucji i grup mieszkańców, by wykorzystać 

w sposób właściwy pomoc zewnętrzną i przezwyciężyć trudności. 
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RYSUNEK 1 OBSZARY WYZNACZONE DO REWITALIZACJI. 
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2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W 2015 R. 
 

W mieście Ełk wydzielonych zostało 7 obszarów rewitalizacji. W 2015 roku zrealizowano inwestycje ujęte w 42 działaniach i 37 

poddziałaniach Programu Rewitalizacji Ełku. 

L.p. Nazwa obszaru 

Liczba projektów i 

wyodrębnionych 

poddziałań w 

poszczególnych 

obszarach 

Projekty 

zrealizowane  

(w trakcie 

realizacji)  

w 2015 roku 

Projekty 

zrealizowane  

(w trakcie 

realizacji)  

w 2014 roku 

Projekty 

zrealizowane  

(w trakcie 

realizacji)  

w 2013 roku 

Projekty 

zrealizowane 

 (w trakcie 

realizacji)  

w 2012 roku 

Projekty 

zrealizowane 

 (w trakcie 

realizacji)  

w 2011 roku 

I. 
Atrakcyjny turystycznie 

i sportowo - rekreacyjnie 

23 działania  

(24 poddziałania) 

4 działania  

(1 poddziałanie) 

7 działań  

(4 poddziałania) 

7 działań  

(3 poddziałania) 

5 działań  

(1 poddziałanie) 

9 działań  

(2 poddziałania) 

II. Powojskowy 5 (3) 1 2 1 1 2 (1) 

III. 
Zabudowa stara i 

jednorodzinna 
10 (8) 

2 
3 (1) 3 (2) 5 (2) 1 (3) 

IV. Śródmieście 32 (70) 16 (22) 16 (24) 14 (22) 17 (22) 2 (9) 

V. 
Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska” 
40 (21) 

17 (12) 
20 (14) 18 (13) 13 (11) 7 (10) 

VI. 
Zielony (parki i 

cmentarze) 
5 (8) 

2 (2) 
2 (1) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 

VII. Poprzemysłowy 7 (4) 0 1 (1) 1 1 2 

Razem: 122 (138) 42 (37) 51 (45) 45 (41) 44 (38) 24 (26) 
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1) PT 4 – Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki  

a. Prace renowacyjno-odtworzeniowe parowozu Ty2-1285 

Zakres prac: odtworzenie elementów wyposażenia budki maszynisty oraz brakujących 

elementów jezdnych zabytkowego parowozu normalnotorowego Ty2-1285 oraz 

udostępnienie zwiedzającym. 

Koszt: 73 000,00 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

 
Źródło: Muzeum Historyczne w Ełku. 

b. Prace renowacyjne budki maszynisty parowozu O149-11 

Zakres prac: odtworzenie elementów wyposażenia budki maszynisty zabytkowego parowozu 

normalnotorowego O149-11 oraz udostępnienie zwiedzającym. 

Koszt: 36 900,00 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

 
Źródło: Muzeum Historyczne w Ełku. 

I. Obszar atrakcyjny turystycznie i sportowo – rekreacyjnie 
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c. Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Sypitkach 

Zakres prac: budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ok. 100 m do wiejskiej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu podłączenia toalet na placu przyjmowania 

turystów w Sypitkach. 

Koszt: 32 101,00 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

2) PT 9 - Modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w mieście 

a. Budowa boiska przy SP Nr 3 – bieżnia i boisko do siatkówki plażowej 

Zakres prac: budowa trzytorowej bieżni poliuretanowej o dł. 60 z przyległymi utwardzeniami 

z kostki brukowej; budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej 

z wyposażeniem (tj. słupki regulowane z tulejami, siatka z antenkami, taśmy do wyznaczenia 

pola gry); stworzenie siłowni plenerowej (8 szt. urządzeń treningowych), montaż urządzeń 

na utwardzonych placach z kostki brukowej; ogrodzenie boiska, budowa utwardzonego 

placu manewrowego z kostki brukowej grafitowej fazowanej, budowa drogi pożarowej, 

ciągów pieszych, nowego oświetlenia zewnętrznego -3 lampy parkowe o wys. 4 m typu 

ledowego, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, 1 tablica z regulaminem 

korzystania z boiska do piłki siatkowej, stojak na min. 12 rowerów), wykonanie terenów 

zielonych. 

Koszt: 441 584,00 zł (środki pochodzące z budżetu miasta)
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b. Wykonanie dwóch siłowni terenowych przy SP nr 7 i ul. Parkowej 

Zakres prac:  

 Szkoła Podstawowa nr 7 – wykonanie oświetlenia terenu, dostawa i montaż urządzeń 

(prasa nożna, motyl, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, wioślarz, rower, chodziarz, 

zestaw workout, tablice informacyjne), założenie i odtworzenie terenów zielonych;  

 ul. Parkowa – dostawa i montaż urządzeń (orbitrek, wyciskanie siedząc, twister, 

pajacyk, wahadło, wioślarz, tablica informacyjna), założenie i odtworzenie terenów 

zielonych. 

Koszt: 126 488,00 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

 

 

 

3) PT 10 - Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy 

MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki 

a. Wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej w Parku Wodnym 

Zakres prac: wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych, wymiana 12 okien w klatce 

schodowej zjeżdżalni. 

Koszt: 11 910,49 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

 

SP 7

SP 7

ul. 
Parkowa
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4) PT 17 – Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie 

a. Remont schodów zewnętrznych w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej 

i zagospodarowanie terenu. 

Zakres prac: remont schodów; zakup roślin do nasadzeń, narzędzi ogrodowych, elementów 

małej architektury, materiałów do wyłożenia podłoża i nawierzchni, projekt i wykonanie 

tablic i oznaczeń, wykonanie cieku wodnego. 

Koszt - 27 787,50zł, w tym: 

 środki z budżetu Centrum Edukacji Ekologicznej – 7 787,50 zł, 

 środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – 20 000,00 zł. 

 

II. Obszar powojskowy 

 

1) PW 1 - Rewitalizacja terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy 

Kościuszki w Ełku 

a. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą 

Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi (ul. Kościuszki 28B) 

Zakres prac: prace remontowe budynku pokoszarowego pod potrzeby Środowiskowego 

Domu Samopomocy, wykonanie windy na zewnątrz budynku, wyposażenie w meble, sprzęt 

sportowo – rehabilitacyjny, muzyczny, gospodarstwa domowego, użytku ogólnego oraz do 

pracowni doświadczania świata. 

Koszt - 1 736 967,00 zł, w tym: 

 dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 1 698 664,00 zł, 

 środki pochodzące z budżetu miasta – 38 303,00 zł. 

 

  
        Fot. Małgorzata Zbrożek (www.ro.com.pl) 
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III. Obszar zabudowy starej i jednorodzinnej 

 

1) PJ 1 - Rewitalizacja budynków mieszkalnych na osiedlu Zatorze – przy  

ul. Mazurskiej 5, 6, 7, 8, 9 i 13 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

remont elewacji z dociepleniem 

w budynku przy ul. Mazurskiej 5 

 

wykonanie docieplenia styropianem, 

wykonanie kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej typu baranek, wymiana 

podokienników 

75 600,00 zł (środki 

wspólnoty 

mieszkaniowej) 

remont dachu w budynku przy 

ul. Mazurskiej 13 

 

remont kominów, wymiana pokrycia z 

dachówki, wymiana obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych 

52 488,00 zł (środki 

wspólnoty 

mieszkaniowej) 

 

2) PJ 9 – Prace rewitalizacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicy Grajewskiej 

2, 6, 7, 8, 16 

a. Remont elewacji z dociepleniem w budynku przy ul. Grajewskiej 6 

Zakres prac: wykonanie docieplenia styropianem od podwórza, wykonanie kolorystycznej 

wyprawy elewacyjnej , zwieńczenie docieplenia obróbkami blacharskimi, malowanie elewacji 

frontowej, izolacja ścian piwnic. 

Koszt: 49 551,34 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

 

 

IV. Obszar śródmieście 

 

1) PŚ 1 - Budowa parkingów w centrum miasta 

a. Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem oraz ogrodzeniem 

i oświetleniem przy przedszkolu „Mali Odkrywcy” ul. Kajki 8A 

Zakres prac: wykonanie 13 miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej) 

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodnika z kostki brukowej betonowej, 

ogrodzenia terenu przedszkola z elementów stalowych, ciągów pieszych z kostki brukowej 

betonowej na terenie przedszkola wraz z oświetleniem terenu przedszkola. 

Koszt: 237 883,00 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 
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2) PŚ 3 - Rewitalizacja budynków przy ulicach: Mickiewicza, Konopnickiej, 

Piłsudskiego 

a. Docieplenie ściany od podwórka i szczytów w budynku mieszkalnym przy  

ul. Mickiewicza 15 

Zakres prac: docieplenie ścian styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, 

wymiana obróbek blacharskich (podokienników) i zwieńczenie docieplenia obróbkami 

blacharskimi. 

Koszt - 162 967,86 zł, w tym: 

 środki wspólnoty mieszkaniowej – 141 753,55 zł. 

 środki pochodzące z kredytu – 21 214,31 zł. 

 



Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 

 

11 

 

3) PŚ 5 - Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza oraz 

budynków użyteczności publicznej przy ulicy Piłsudskiego 

a. Ełcki system wsparcia rodzin doświadczających przemocy  w rodzinie – 

adaptacja i remont 3 pomieszczeń MOPS przy ul. Piłsudskiego 8 

Zakres prac:  demontaż m.in. instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacji centralnego 

ogrzewania, stolarki drewnianej (okna, drzwi), podłóg, skucie tynków luźnych, demontaż 

krat okiennych itp.; montaż m.in. stolarki drzwiowej z ościeżnicami, stolarki okiennej PCV, 

wymiana warstw posadzkowych, ułożenie nowej wykładziny z montażem listew 

przyściennych, wymurowanie ścian działowych dźwiękochłonnych, uzupełnienie tynku, 

wykonanie gładzi gipsowej, roboty malarskie ścian i sufitów, montaż nowej instalacji 

elektrycznej oświetleniowej, montaż instalacji centralnego ogrzewania (montaż grzejników), 

montaż instalacji telefonicznej i internetowej. 

Całkowity koszt - 88 289,23 zł, w tym: 

 środki pochodzące z budżetu miasta - 5 000,00 zł, 

 środki pochodzące z dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 

83 289,23 zł. 

  
Źródło: www.elk.pl 

4) PŚ 6 - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami 

i budową ścieżki rowerowej 

Zakres prac: wykonanie prawoskrętu z ul. Mickiewicza w ul. Piłsudskiego z przebudową wysp 

dzielących, przebudową sygnalizacji świetlnej; przebudowa ul. Piłsudskiego – wymiana 

krawężników, przebudowa chodników, wjazdów i nawierzchni jezdni z przebudową 

kanalizacji deszczowej (na wysokości banku), wykonanie ścieżki rowerowej od   

ul. Mickiewicza do ul. Toruńskiej. 

Koszt - 2 067 360,00 zł, w tym: 

 środki pochodzące z budżetu miasta – 755 916,00 zł, 

 dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 – 

1 311 444,00 zł. 
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5) PŚ 11 - Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach: Gdańskiej, 

Świackiego Sępa i Toruńskiej 

a. Remont elewacji od strony podwórka z dociepleniem w budynku przy  

ul. Świackiego „Sępa” 2 

Zakres prac: docieplenie ścian styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, 

wymiana obróbek blacharskich (podokienników). 

Koszt: 61 490,64 zł (środki wspólnoty mieszkaniowej). 
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6) PŚ 13 – Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicach: 

Dąbrowskiego, Armii Krajowej, Mickiewicza i Magazynowej 

a. Docieplenie ścian szczytowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 47 

Zakres prac: wykonanie docieplenia ścian szczytowych styropianem, wykonanie 

kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, wymiana obróbek blacharskich. 

Koszt: 24 500,00 zł (środki wspólnoty mieszkaniowej). 

7) PŚ 14 - Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicach: 

Wawelskiej, Armii Krajowej i Magazynowej 

a. Termoizolacja ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Wawelskiej 12A 

Zakres prac: wykonanie docieplenia styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej, wymiana obróbek blacharskich i podokienników, remont balkonów, montaż 

zaworów c.o. 

Koszt – 247 744,67 zł, w tym: 

 środki wspólnoty mieszkaniowej – 84 964,13 zł, 

 środki pochodzące z kredytu – 130 264,43 zł, 

 środki pochodzące z budżetu państwa – 32 516,11 zł. 
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Pozostałe działania: 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

Inwestycja centralnego 

ogrzewania w budynku przy  

ul. Armii Krajowej 35 

wykonanie węzła cieplnego, przyłącza 

cieplnego, instalacji wewnętrznej c.o. 

44 738 ,00 zł (środki 

wspólnoty 

mieszkaniowej) 

Inwestycja centralnego 

ogrzewania w budynku przy  

ul. Armii Krajowej 37 

wykonanie węzła cieplnego, przyłącza 

cieplnego, instalacji wewnętrznej c.o. 

62 801,97 zł (środki 

wspólnoty 

mieszkaniowej) 

 

8) PŚ 15 – Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicach: 

Mickiewicza, Wawelskiej, Armii Krajowej i Orzeszkowej 

a. Remont elewacji frontowej w budynku przy ul. Mickiewicza 26 i Orzeszkowej 

1 

Zakres prac: renowacja elewacji frontowej z jej pomalowaniem, wymiana obróbek 

blacharskich, renowacja drzwi frontowych. 

Koszt: 100 513,41 zł (środki wspólnoty mieszkaniowej). 

 

 

Pozostałe działania: 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

Remont klatki schodowej  

w budynku przy ul. Armii 

Krajowej 23 

remont drzwi zewnętrznych oraz 

balustrad z poręczą, klatki schodowej, 

biegów, spoczników, ścian i sufitów, 

częściowa wymiana posadzek 

72 493,78 zł., w tym: 

 środki wspólnoty 

mieszkaniowej –  

41 693,78 zł 
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  środki pochodzące z 

budżetu miasta –  

30 800,00 zł 

Inwestycja centralnego 

ogrzewania w budynku przy  

ul. Wawelskiej 1 

wykonanie węzła cieplnego, wykonanie 

przyłącza cieplnego, wykonanie 

instalacji wewnętrznej c.o. 

43 200,00 zł (środki 

wspólnoty 

mieszkaniowej) 

 

9) PŚ 17 – Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicach: 

Orzeszkowej, Mickiewicza i Armii Krajowej 

a. Remont elewacji z termoizolacją ściany od strony podwórka w budynku przy 

ul. Mickiewicza 16 

Zakres prac: docieplenie ścian styropianem od podwórka, wykonanie kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej, wymiana obróbek blacharskich (podokienników), wymiana okien na klatce 

schodowej i w piwnicach, renowacja drzwi frontowych i wymiana drzwi od strony podwórka, 

malowanie elewacji frontowej, wykonanie węzła i instalacji C.O. 

Całkowity koszt – 157 907,43 zł, w tym: 

 środki wspólnoty mieszkaniowej – 19 456,89 zł. 

 środki pochodzące z kredytu – 114 413,02 zł. 

 środki pochodzące z budżetu państwa – 24 037,52 zł. 
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Pozostałe działania: 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

remont elewacji budynku 

przy ul. Armii Krajowej 17 

wykonanie docieplenia styropianem od 

podwórza, wykonanie kolorystycznej 

wyprawy elewacyjnej, zwieńczenie 

docieplenia obróbkami blacharskimi, 

malowanie elewacji frontowej, remont 

wejścia do piwnicy 

91 500,00 zł, w tym: 

 środki wspólnoty 

mieszkaniowej – 

41 500,00 zł, 

 środki pochodzące z 

kredytu – 50 000,00 zł 

inwestycja centralnego 

ogrzewania w budynku przy 

ul. Mickiewicza 14 

wykonanie węzła cieplnego, wykonanie 

przyłącza cieplnego, wykonanie 

instalacji wewnętrznej c.o. 

48 079,79 zł (środki 

wspólnoty mieszkaniowej) 

 

10) PŚ 18 - Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicach: 

Orzeszkowej, Armii Krajowej, Kościuszki i Chopina 

a. Rewitalizacja budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy  

ul. Kościuszki 9 

Zakres prac: remont elewacji południowej (czyszczenie, spoinowanie, hydropiaskowanie, 

naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł), obróbki blacharskie (mury ogniowe, 

okapy, kołnierze, gzymsy, wymiana zniszczonych rynien dachowych krycie gontem), remont 

tynków, obmycie, uzupełnienie krawędzi gzymsów i parapetów, naprawa parapetów. 

Koszt - 124 117,82 zł, w tym: 

 środki własne – 63 300,09 zł, 

 środki pochodzące z budżetu miasta – 60 817,73 zł. 
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11) PŚ 19 – Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicy Armii 

Krajowej  

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

docieplenie szczytu budynku 

przy ul. Armii Krajowej 38 

 

wykonanie docieplenia ściany szczytowej 

styropianem, wykonanie kolorystycznej 

wyprawy elewacyjnej, zwieńczenie 

docieplenia obróbkami blacharskimi 

22 500,00 zł (środki 

wspólnoty 

mieszkaniowej) 

remont elewacji budynku przy 

ul. Armii Krajowej 40 

wykonanie nowej kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej od podwórza, wymiana 

obróbek blacharskich, malowanie elewacji 

frontowej 

44 007,89 zł (środki 

wspólnoty 

mieszkaniowej) 

 

12) PŚ 21 – Humanizacja starej zabudowy wielorodzinnej przy ulicach: Gdańskiej, 

Gizewiusza 

a. Remont elewacji z dociepleniem w budynku przy ul. Gizewiusza 1 

Zakres prac: wykonanie docieplenia ścian styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, izolacja ścian piwnic. 

Całkowity koszt – 234 624,23 zł, w tym: 

 środki wspólnoty mieszkaniowej – 71 478,36 zł, 

 środki pochodzące z kredytu – 115 015,99 zł, 

 środki pochodzące z budżetu państwa – 48 129,88 zł. 
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13) PŚ 24 – Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicach: 

Kościuszki, Żeromskiego i Stary Rynek 

a. Prace renowacyjne w katedrze pw. Św. Wojciecha w Ełku  

przy ul. Kościuszki 16 

Zakres prac: demontaż, montaż, transport oraz 

renowacja szklanych okien witrażowych,  naprawa 

powierzchni murów części ścian wraz z ramami 

okiennymi. 

Koszt: 36 345,00 zł, w tym: 

 środki własne parafii – 18 173,00 zł, 

 środki pochodzące z budżetu miasta – 

18 172,00 zł. 

 

 

14) PŚ 25 – Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicach: Wojska 

Polskiego, Kościuszki, Słowackiego i Armii Krajowej 

a. Remont elewacji z dociepleniem w budynku przy ul. Kościuszki 1 

Zakres prac: wykonanie docieplenia styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej, zwieńczenie docieplenia obróbkami blacharskimi, wymiana okienek 

piwnicznych, montaż zaworów C.O. 

Całkowity koszt – 467 953,75 zł, w tym: 

 środki wspólnoty mieszkaniowej – 142 083,75 zł, 

 środki pochodzące z kredytu – 260 770,80 zł, 

 środki pochodzące z budżetu państwa – 65 099,20 zł. 
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15) PŚ 27 – Prace renowacyjne w budynkach przy ulicach: Wojska Polskiego, 

Mickiewicza, Słowackiego i Armii Krajowej 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

Termomodernizacja oraz 

remont dachu budynku 

mieszkalno-usługowego przy 

ul. Mickiewicza 4 

docieplenie ściany podłużnej od strony 

południowej oraz ściany szczytowej; 

wymiana pokrycia z papy, obróbek 

blacharskich i orynnowania 

189 513,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

Termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy 

ul. Mickiewicza 6 

docieplenie ściany podłużnej od strony 

południowej oraz ściany szczytowej 

 

175 068,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

Termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy 

ul. Mickiewicza 8 

docieplenie ściany podłużnej od strony 

południowej oraz ściany szczytowej wraz 

z wymianą posadzek na balkonach 

187 244,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

 
Budynki przy ul. Mickiewicza 4, 6, 8 

a. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 46A 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej od strony południowej. 

Koszt: 118 260,00 zł (środki SM „ŚWIT”). 

b. Remont elewacji z dociepleniem w budynku przy ul. Słowackiego 1 

Zakres prac: docieplenie ścian styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, 

wymiana obróbek blacharskich (podokienników), remont balkonów. 

Całkowity koszt – 140 717,31 zł, w tym: 

 środki wspólnoty mieszkaniowej – 60 717,31 zł,  

 środki pochodzące z kredytu – 80 000,00 zł. 
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Pozostałe działania: 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

prace rewitalizacyjne w kościele 

parafialnym pw. Najświętszego 

Serca Jezusowego 

remont posadzki  i murków pod bocznymi 

ławkami 

45 435,00 zł (środki 

własne parafii) 

termomodernizacja budynku 

mieszkalnego przy ulicy Wojska 

Polskiego 46 

docieplenie ściany podłużnej od strony 

wschodniej 

81 000,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy 

ulicy Mickiewicza 2 

docieplenie ściany od strony południowej 34 800,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej w 

budynku przy ulicy Armii 

Krajowej 9 

przebudowa instalacji gazowej w klatce nr 

I, II, III, IV, V, VI, VII 

97 345,80 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

 

16) PŚ 30 – Prace renowacyjne w budynkach mieszkalnych przy ulicy Wojska 

Polskiego – rejon III 

a. Remont elewacji frontowej z dociepleniem bramy w budynku przy ul. Wojska 

Polskiego 55 

Zakres prac: reperacja tynków zewnętrznych, malowanie elewacji frontowej, docieplenie 

bramy z kolorystyczną wyprawą elewacyjną. 

Koszt: 30 078,69 zł (środki wspólnoty mieszkaniowej). 
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V. Obszar zabudowy wielorodzinnej „Blokowiska” 
 

1) PB 1 – Humanizacja blokowisk na osiedlu Północ II – rejon I.  

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy ulicy 

Kajki 12 
 

docieplenie ściany podłużnej od strony 

balkonów, wymian podłoży betonowych 

na balkonach oraz wymiana osłon w 

zabudowie balustrad; masa usuniętych 

wyrobów zawierających azbest – 0,07 t 

80 000,00 zł 

(środki SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej w 

budynku przy ulicy Warszawskiej 2 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr III, VII 

22 265,80 zł 

(środki SM „ŚWIT”) 

 

2) PB 3 – Infrastruktura osiedla Kajki II 

a. Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej 

Zakres prac: przebudowa skrzyżowania zwykłego o przesuniętych wlotach na skrzyżowanie 

czterowlotowe z sygnalizacją świetlną, przebudowa gazociągu i budowa kanalizacji 

deszczowej. 

Koszt: 2 187 609,00 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

 

b. Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego 

odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II 

Zakres prac: wykonanie kolektora deszczowego, studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej 

około 27 szt., osadnika zawiesin mineralnych – szt. 1,separatora substancji ropopochodnych 

– szt.1; budowa  przyłącza  wodociągowego Dn 110 z wykonaniem wcinki do istniejącego 
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wodociągu d-200  do wysokości budynku gospodarczego wraz ze studnią wodomierzową 

o długości około 55 m, przeprowadzenie robót drogowych. 

Koszt: 1 886 827,00 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

3) PB 5 – Humanizacja blokowisk na osiedlu Północ II – rejon II. 

a. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Wileńskiej 7 

Zakres prac: docieplenie ściany od strony zachodniej. 

Koszt: 121 835,29 zł (środki SM „ŚWIT”). 

 

b. Termomodernizacja i remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy 

ulicy Wileńskiej 25B 

Zakres prac: docieplenie ściany od strony północnej, wschodniej oraz zachodniej; malowanie 

klatki schodowej. 

Koszt: 178 809,75 zł (środki SM „ŚWIT”). 
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c. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Wileńskiej 27 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej 

od strony balkonów, wymian podłoży 

betonowych na balkonach oraz wymiana 

osłon w zabudowie balustrad; masa 

usuniętych wyrobów zawierających azbest 

– 1,42 t. 

Koszt: 168 734,51 zł (środki SM „ŚWIT”). 

 

 

 

 

 

d. Remont instalacji elektrycznej i elektrycznej w budynku przy ulicy Wileńskiej 

29A 

Zakres prac: wymiana instalacji elektrycznej w klatkach schodowych i piwnicach; przebudowa 

instalacji gazowej w klatce nr V. 

Koszt: 204 171,87 zł (środki SM „ŚWIT”). 

e. Remont instalacji elektrycznej i gazowej w budynku przy ulicy Wileńskiej 29B 

Zakres prac: wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach; 

przebudowa instalacji gazowej w klatce nr III. 

Koszt: 196 100,00 zł (środki SM „ŚWIT”). 

 

Pozostałe działania: 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

remont klatki schodowej w budynku 

przy ulicy Grodzieńskiej 10A 

malowanie klatki schodowej 21 708,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont klatki schodowej przy ulicy 

Wileńskiej 25A  

malowanie klatki schodowej 21 600,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

zagospodarowanie terenu przy 

budynku przy ulicy Wileńskiej 7 

wykonanie chodnika oraz schodów w 

szczycie budynku 

2 950,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

zagospodarowanie terenu przy 

budynku przy ulicy Wileńskiej 25 

wymiana nawierzchni i ułożenie 

kostki „Polbruk” wzdłuż chodnika 

40 061,83 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 
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4) PB 7 – Humanizacja blokowisk na osiedlu Konieczki – rejon I 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

termomodernizacja i remont 

instalacji gazowej w budynku 

mieszkalno-usługowym przy ulicy 

Witosa 1 

docieplenie ściany od strony balkonów 

klatki nr I, II, VI, VII; przebudowa 

instalacji gazowej w klatce nr IV 

91 649,87 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

zagospodarowanie terenu przy 

budynku przy ulicy Witosa 1 

wymiana nawierzchni i ułożenie kostki 

„Polbruk” 

2 337,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”). 

termomodernizacja i remont 

instalacji gazowej w budynku 

mieszkalno-usługowym przy ulicy 

Witosa 3 

docieplenie ściany od strony balkonów 

klatki nr I, II, VI, VII; przebudowa 

instalacji gazowej w klatce nr II 

74 548,28 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

zagospodarowanie terenu przy 

budynku przy ulicy Witosa 3 

wymiana nawierzchni i ułożenie kostki 

„Polbruk” 

2 337,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej 

w budynku przy ulicy Grota 

Roweckiego 1 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr II, IV 

22 704,41 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej 

w budynku przy ulicy Grota 

Roweckiego 2 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr II, IV, VII, IX, X 

60 590,48 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej 

i docieplenie stropodachu 

w budynku przy ulicy Grota 

Roweckiego 6 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr II, III; docieplenie stropodachu 

granulatem z wełny mineralnej 

o powierzchni 842 m2 

55 096,35 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

zagospodarowanie terenu przy 

budynku przy ulicy Grota 

Roweckiego 8 

wymiana nawierzchni i ułożenie kostki 

„Polbruk” 

7 878,15 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

docieplenie stropodachu 

w budynku przy ulicy Grota 

Roweckiego 12 

docieplenie stropodachu granulatem z 

wełny mineralnej o powierzchni 560 m2 

15 120,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej 

i docieplenie stropodachu 

w budynku przy ulicy 

Dobrzańskiego 1 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr I, III, IV; docieplenie stropodachu 

granulatem z wełny mineralnej o 

powierzchni 777 m2 

58 017,83 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej 

w budynku przy ulicy 

Dobrzańskiego 4 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr I, II, III, IV 

46 029,04 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej 

w budynku przy ulicy 

Dobrzańskiego 5 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr V, VIII, IX, XII 

45 786,30 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej 

w budynku przy ulicy Bahrkego 2A 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr I, II 

25 135,53 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont instalacji gazowej 

w budynku przy ulicy 

Grodzieńskiej 3 

przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr I 

10 859,37 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 
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5) PB 8 – Humanizacja blokowisk na osiedlu Konieczki – rejon II 

a. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bora Komorowskiego 3 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej od strony klatek schodowych nr I, II, III. 

Koszt: 103 680,00 zł (środki SM „ŚWIT”). 

b. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bora Komorowskiego 5 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej od strony klatek schodowych nr I, II, III.  

Koszt: 109 350,00 zł (środki SM „ŚWIT”). 

 

Budynki przy ul. Bora Komorowskiego 3 i 5 

c. Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy  

ul. Piwnika „Ponurego” 7 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej od strony klatek schodowych nr VI, VII, VIII; 

wymiana pokrycia z papy, obróbek blacharskich i orynnowania nad lokalem usługowym. 

Koszt: 119 966,63 zł (środki SM „ŚWIT”). 

Pozostałe działania: 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

docieplenie stropodachu 

w budynku przy ulicy Okulickiego 3 

docieplenie stropodachu granulatem z 

wełny mineralnej o powierzchni 460 m2 

12 420,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

docieplenie stropodachu 

w budynku przy ulicy  

Okulickiego 1 

docieplenie stropodachu granulatem z 

wełny mineralnej o powierzchni 1600 

m2 

43 200,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

zagospodarowanie terenu przy 

budynku przy ulicy Piwnika 

„Ponurego” 7 

wymiana nawierzchni i ułożenie kostki 

„Polbruk” 

12 269,25 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 
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remont klatek schodowych przy 

ulicy Piwnika „Ponurego” 3 

malowanie klatek schodowych nr I, II, 

III, IV, V 

44 029,44 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

 

6) PB 10 – Humanizacja blokowisk na osiedlu Północ I – rejon I 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

remont dachu w budynku przy  

ul. Mickiewicza 9 

pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

wymiana obróbek blacharskich, remont 

kominów 

36 000,00 zł (środki 

wspólnoty 

mieszkaniowej) 

termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy 

ulicy Mickiewicza 9A 

remont elewacji wraz dociepleniem 

ściany podłużnej pod tarasem 

27 471,21 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

 

7) PB 11 – Humanizacja blokowisk na osiedlu Północ I – rejon III 

a. Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wojska 

Polskiego 62 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej od strony balkonów. 

Koszt: 265 461,23 zł (środki SM „ŚWIT”). 

 

Pozostałe działania: 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy  

ul. Wojska Polskiego 62A 

docieplenie uskoku ściany przy 

balkonach 

9 500,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

termomodernizacja i docieplenie 

stropodachu w budynku 

mieszkalno-usługowym przy  

ul. Wojska Polskiego 70 

docieplenie ściany szczytowej; 

docieplenie stropodachu granulatem z 

wełny mineralnej o powierzchni 400 m2 

28 188,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 
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termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy  

ul. Wojska Polskiego 72A 

docieplenie ściany szczytowej 47 765,96 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

docieplenie stropodachu 

w budynku przy ul. Sikorskiego 2 

docieplenie stropodachu granulatem z 

wełny mineralnej o powierzchni 1180 

m2 

31 860,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

8) PB 12 – Humanizacja blokowisk na osiedlu Północ I – rejon III 

a. Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Piłsudskiego 12 i 14 

Zakres prac: remont drogi dojazdowej, parkingu, przebudowa drogi dojazdowej. 

Koszt: 274 476,45 zł (środki SM „ŚWIT”). 

Pozostałe działania: 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy  

ul. Piłsudskiego 14C 

docieplenie ściany przyległej do 

mieszkania nr 15 

4 147,41 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

termomodernizacja budynku 

mieszkalno-usługowego przy  

ul. Piłsudskiego 20 

docieplenie ściany od strony klatek 

schodowych – III segment 

84 780,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 

remont wiatrołapów w budynku 

przy ul. Sikorskiego 4 

wymiana okien i drzwi wejściowych, 

docieplenie ścian. 

30 000,00 zł (środki 

SM „ŚWIT”) 
 

9) PB 13 – Termomodernizacja budynków i poprawa infrastruktury technicznej 

na osiedlu Północ I 

a. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego 10A 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej od strony balkonów. 

Koszt: 89 532,41 zł (środki SM „ŚWIT”). 

10)  PB 14 – Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Świackiego 

„Sępa” 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

termoizolacja ścian 

zewnętrznych elewacji 

w budynku przy  

ul. Świackiego „Sępa” 4 

 docieplenie ścian styropianem 

 wykonanie kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej 

 wymiana obróbek blacharskich 

(podokienników) 

153 507,10 zł 

(środki wspólnoty 

mieszkaniowej) 

termoizolacja ścian 

zewnętrznych elewacji 

w budynku przy  

ul. Świackiego „Sępa” 6 

 docieplenie ścian styropianem 

 wykonanie kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej 

 wymiana obróbek blacharskich 

(podokienników) 

139 969,56 zł 

(środki wspólnoty 

mieszkaniowej) 
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 wymiana drzwi do klatki schodowej 

termoizolacja ścian 

zewnętrznych elewacji 

w budynku przy  

ul. Świackiego „Sępa” 8 

 docieplenie ścian styropianem 

 wykonanie kolorystycznej wyprawy 

elewacyjnej 

 wymiana obróbek blacharskich 

(podokienników) 

140 000,00 zł 

(środki wspólnoty 

mieszkaniowej) 

 

 

 

 

11)  PB 15 – Humanizacja blokowisk przy ulicy Gdańskiej i Gizewiusza 

a. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gizewiusza 2 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej od strony klatek schodowych oraz ściany 

półszczytowej od strony balkonów. 

Koszt: 101 520,00 zł (środki SM „Świt”). 
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b. Remont elewacji z dociepleniem w budynku przy ul. Gizewiusza 6A 

Zakres prac: zdjęcie eternitu (9,5 t), wykonanie docieplenia styropianem, wykonanie 

kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, zwieńczenie docieplenia obróbkami blacharskimi, 

remont balkonów, wymiana drzwi do klatki schodowej, wymiana okienek piwnicznych. 

Koszt: 173 045,53 zł (środki pochodzące z budżetu miasta). 

 

c. Termomodernizacja, remont klatek schodowych oraz instalacji gazowej 

w budynku mieszkalnym przy ul. Gizewiusza 10A 

Zakres prac: docieplenie ściany podłużnej od strony klatek schodowych nr IV, V, VI, VII; 

malowanie klatek schodowych nr IV, V; przebudowa instalacji gazowej w klatce nr IV, V. 

Koszt: 186 092,89 zł (środki SM „Świt”). 
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d. Termomodernizacja, remont klatek schodowych oraz instalacji gazowej 

w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Gdańskiej 12 

Zakres prac: docieplenie ściany od strony klatek schodowych nr V do nr VII; malowanie klatki 

schodowej nr I; przebudowa instalacji gazowej w klatce nr I. 

Koszt: 143 134,90 zł (środki SM „Świt”). 

 

12)  PB 16 – Humanizacja blokowisk na osiedlu Kochanowskiego wraz 

z zagospodarowaniem otoczenia międzyblokowego 

a. Termomodernizacja i remont instalacji gazowej w budynku przy  

ul. Kilińskiego 21B 

Zakres prac: docieplenie ściany od strony północnej; przebudowa instalacji gazowej w klatce 

nr III. 

Koszt: 94 549,06 zł (środki SM „Świt”). 
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13)  PB 23 – Termomodernizacja budynków przy ulicy Jana Pawła II 3 i 3A 

(docieplenie ścian, zdjęcie i utylizacja azbestów) 

a. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 3 

Zakres prac: zdjęcie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych znajdujących się w filarkach 

międzyokiennych (0,63 t); docieplenie budynku i odnowienie elewacji, wymiana okien 

piwnicznych i w wiatrołapach. 

Koszt: 422 743,21 zł, w tym: 

 środki Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 421 243,21 zł, 

 dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku - 1 500,00 zł. 

 

14)  PB 23A – Termomodernizacja budynków przy ulicy Jana Pawła II 5 i 9 

(docieplenie ścian, zdjęcie i utylizacja azbestów) 

a. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w budynku przy ul. Jana Pawła II 5 

Zakres prac: zdjęcie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych znajdujących się w filarkach 

międzyokiennych (1,06t); docieplenie budynku i odnowienie elewacji, wymiana okien 

piwnicznych i w wiatrołapach. 

Koszt: 420 335,25 zł, w tym: 

 środki Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 418 335,25 zł, 

 dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku - 2 000,00 zł. 
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b. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 

i wymiana wiatrołapów 

Zakres prac: zdjęcie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych znajdujących się w filarkach 

międzyokiennych (0,62t); docieplenie budynku i odnowienie elewacji, wymiana okien 

piwnicznych i w wiatrołapach; wymiana drzwi wiatrołapów na aluminiowe. 

Koszt - 433 627,44 zł, w tym: 

 środki Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 432 127,44 zł, 

 dotacja Starostwa Powiatowego w Ełku - 1 500,00 zł. 

 



Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 

 

33 

 

15)  PB 23B – Termomodernizacja budynków przy ulicy Jana Pawła II 11  

i. Ks. J. Popiełuszki 8, 8A (docieplenie ścian, zdjęcie i utylizacja azbestów)  

a. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w budynku przy  

ul. Jana Pawła II 11 

Zakres prac: docieplenie budynku i odnowienie elewacji, wymiana okien piwnicznych  

i w wiatrołapach. 

Koszt: 431 673,37 zł (środki Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej). 

  

16)  PB 27 – Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych 

w technologii wielkiej płyty – Osiedle Północ II 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZT 

docieplenie stropodachu w 

budynku przy ul. Kajki 30 

docieplenie stropodachu granulatem z 

wełny mineralnej o powierzchni 495 m2 

13 375,00 zł 

(środki SM „Świt”) 

remont instalacji gazowej w 

budynku przy ul. Kajki 32 

przebudowa instalacji gazowej w klatce nr 

IV 

9 720,00 zł (środki 

SM „Świt”) 

remont instalacji gazowej w 

budynku przy ul. Wileńskiej 29 

przebudowa instalacji gazowej w klatce nr 

III 

10 080,00 zł 

(środki SM „Świt”) 

 

17) PB 30 – Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg 

dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją 

parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku  

Zakres prac: wykonanie dróg dojazdowych, parkingów i dojść pieszych z kostki betonowej 

wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia; udostępnienie układu komunikacji pieszej dla 

użytkowników pieszych oraz kołowej dla rowerów, samochodów osobowych, samochodów 

dostawczych oraz pojazdów straży pożarnej; renowacja parku obejmująca itp. wymianę 
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zieleni oraz małą architekturę parkową; wymiana zdewastowanego ogrodzenia na nowe; 

zapewnienie dla całego terenu dojazdów i parkingów systemu odprowadzenia wód 

opadowych, poprzez wpusty w nawierzchni i podłączenie ich do kanalizacji deszczowej.  

Koszt: 671 430,76 zł, w tym: 

 środki z budżetu Powiatu Ełckiego - 201 429,23 zł, 

 środki unijne w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (EFRR) – 470 001,53 zł. 

Inwestycja zrealizowana w 2010 r., lecz ujęta w tegorocznym sprawozdaniu ze względu na 

wpisanie jej do Programu Rewitalizacji Ełku w ramach aktualizacji z 27.10.2015 r. 

18) Inne 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZTY 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 

wiatrołapach i piwnicach w budynkach w 

budynkach przy ulicy Piwnika „Ponurego” 

3,7, Gdańskiej 12, Toruńskiej 8, Wojska 

Polskiego 56, Piłsudskiego 20, Grota 

Roweckiego 8, Wojska Polskiego 50, 

Bora Komorowskiego 3, 3A i 5, 

Mickiewicz 6A, Słowackiego 14, Kajki 12, 

wymiana okien i drzwi 

95 szt. 

173 536,51 zł (środki SM 

„ŚWIT”) 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 

lokalach użytkowych przy ulicy Wojska 

Polskiego 60, 62,72A, Mickiewicza 1A, 

Sikorskiego 3 

wymiana okien i drzwi 9 

szt. 

10 017,85 zł (środki SM 

„ŚWIT”) 

remont balkonów przy ulicach 

Grodzieńskiej 2, 4, 5, 14A, 16, Witosa 3, 

Wojska Polskiego 34, 56, Wileńskiej 25A, 

25B, 27, 29A, Dobrzańskiego 2, Piwnika 

Ponurego 3, 7, Kochanowskiego 70, 

Kajki 32, Sikorskiego 3, Kilińskiego 43, 

Bora Komorowskiego 3A, Grota 

Roweckiego 4, Gizewiusza 2, 

Warszawskiej 5 

wymiana podłoży 

betonowych, ułożenie 

płytek ceramicznych, 

remont balustrad 

181 679,80 zł (środki SM 

„ŚWIT”) 

remont klatek schodowych w budynkach 

przy ul. Pięknej 31, Matejki 4, Jana Pawła 

II 20 

szpachlowanie, 

malowanie ścian i 

sufitów farbami 

emulsyjnymi i olejnymi 

całkowita wartość 

wykonanych prac (środki 

Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej) 

-145 228,91 zł 

zagospodarowanie placów zabaw przy 

ul. Pięknej, Kilińskiego i Jana Pawła II 

piaskownice, huśtawki, 

ważki itp. 

całkowita wartość 

wykonanych prac (środki 

Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej) 

-123 778,96 zł 
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wymiana stolarki okiennej 

w mieszkaniach lokatorów MSM 

- całkowita wartość 

wykonanych prac (środki 

Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej) 

-104 975,39 zł 

pozostałe remonty w budynkach MSM 

przy ul. Pięknej, Kilińskiego  

i Jana Pawła II 

remonty balkonów, 

białkowanie piwnic, 

stabilizacja blach, 

remonty kominów, 

udrażnianie wentylacji 

całkowita wartość 

wykonanych prac (środki 

Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej) 

-1 056 902,72 zł 

 

 

VI. Obszar zielony (parki i cmentarze) 

 

1) PZ 1 – Renowacja zabytkowego Parku Solidarności wraz z modernizacją 

budynków mieszkalnych przy ulicach: Mickiewicza, Małeckich i 3 Maja 

a. Remont elewacji z termoizolacją w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 6  

Zakres prac: wykonanie docieplenia styropianem, kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, 

zwieńczenie docieplenia obróbkami blacharskimi, remont balkonów, docieplenie 

stropodachu, remont klatek schodowych, wykonanie węzła i instalacji c.o. 

Koszt – 360 235,62 zł, w tym: 

 środki wspólnoty mieszkaniowej – 120 235,62 zł, 

 środki pochodzące z kredytu – 194 246,40 zł, 

 środki pochodzące z budżetu państwa (BGK) - 

45 753,60 zł. 
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b. Renowacja budynku przy ul. 3 Maja 10 

Zakres prac: renowacja okien, drzwi i balkonów, wymiana części podłóg, malowanie 

balkonów, balustrad i ścian wewnętrznych, naprawa tynków wewnętrznych. 

Koszt: 301 000,00 zł (środki własne Kurii Biskupiej). 

c. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 12  

Zakres prac: wymiana balustrad, obłożenie schodów i posadzek płytkami, remont ścian 

i sufitów z kolorystyką, renowacja drzwi na klatce schodowej, obudowa pionów. 

Koszt: 148 277,80 zł, w tym: 

 środki wspólnoty mieszkaniowej – 39 753,61 zł, 

 środki pochodzące z kredytu – 35 000,00 zł, 

 środki pochodzące z budżetu miasta - 73 524,19 zł. 

2) PZ 1A – Rewitalizacja obiektów Kościoła Baptystów z zagospodarowaniem 

terenów zielonych wokół budynków 

INWESTYCJA ZAKRES PRAC KOSZTY 

kontynuacja prac 

zabezpieczających 

fundamenty i ściany 

zabytku poprzez wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej 

kościoła 

 

prace ziemne przy odsłanianiu 

ścian fundamentowych, 

wykonanie izolacji pionowej 

przeciwwilgociowej, docieplenie 

fundamentów w części 

podpiwniczonej, wymiana 

nawierzchni betonowych 

chodników na nową (kostka 

granitowa) 

70 230,27 zł, w tym: 

 środki własne – 29 730,27 zł, 

 środki pochodzące z budżetu 

miasta - 30 500,00 zł, 

 środki pochodzące z budżetu 

Samorządu Województwa 

Warmiński-Mazurskiego –  

10 000,00 zł. 

wymiana stolarki okiennej w 

ramach kompleksowej 

termomodernizacji 

 

wymiana stolarki okiennej 16 278,48 zł, w tym: 

 środki własne – 6 278,48 zł 

 środki pochodzące z budżetu 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Olsztynie – 10 000,00 zł. 
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Przedsięwzięcia na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji niewpisane do  

Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016: 

LOKALIZACJA I ZAKRES INWESTYCJI KOSZT 

Przebudowa ul. Kilińskiego – II etap Przebudowa 

dwujezdniowego dwupasowego odcinka ulicy Kilińskiego wraz 

ze skrzyżowaniami ulic Matejki, Koszykowa, Emilii Plater 

(skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną). 

Przebudowa chodników, wjazdów, zatok autobusowych, 

budowa ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, wymiana 

oświetlenia, wykonanie sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniach z ul. Koszykową i z ul. Emilii Plater. 

4 921 748,00 zł w tym: 

- środki pochodzące z budżetu 

miasta - 2 604 091,00 zł 

- środki z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych -  

2 317 657,00 zł 

 

Przebudowa ul. Kilińskiego – III etap od ul. Targowej do 

wysokości istniejącej stacji paliw (budowa nowego oświetlenia 

ulicznego typu LED, budowa kanalizacji teletechnicznej, 

wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana krawężnika 

betonowego na kamienny, wymiana nawierzchni chodników, 

wjazdów, przebudowa nawierzchni jezdni, wykonanie zieleni) 

1 475 905,00 zł 

Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP 9 i Gimnazjum Nr 3 161 043,00 zł  

Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej przy 

Przedszkolu „Mali Odkrywcy”, „Perełka” i „Niezapominajka” 

159 860,00 zł  

Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy 

ulicy Żeromskiego 1 

77 328,00 zł 

Malowanie elewacji frontowej w budynku mieszkalnym przy 

ul. Wojska Polskiego 10 

28 836,00 zł 

Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ulicy Wawelskiej 

11 (wzmocnienie skarpy i wykonanie schodów). 

22 368,48 zł 

Docieplenie stropodachu w budynku przy ulicy     

Grodzieńskiej 14A 

14 050,00 zł 

Zagospodarowanie terenów zielonych przy Administracji 

Zakładu Usług Pogrzebowych ul. Kochanowskiego 1 

8 969,52 zł 

Remont dojść i parkingów przy ul. Kilińskiego 19A 21 562,84 zł  

Remont dachu w budynku przy ul. Mickiewicza 9 36 000,00 zł  
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ul. Kilińskiego  

  

  
Place zabaw przy przedszkolach „Niezapominajka”, „Perełka” i „Mali Odkrywcy” 
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Podsumowanie 

W 2015 r. łączna kwota, jaką przeznaczono na rewitalizację obiektów i przestrzeni 

wpisanych do Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016, wyniosła 21,4 mln zł i była niemal 

identyczna jak w 2014, prawie 6 mln zł wyższa w odniesieniu do 2013 r. i o ok. 1,37 mln zł 

niższa biorąc pod uwagę rok 2012. W związku z bardzo ograniczoną możliwością 

dofinansowania inwestycji z funduszy UE, podmioty realizujące projekty wpisane do 

Programu korzystały przede wszystkim z własnych środków oraz w szerszym zakresie niż 

w ostatnich latach ze środków pochodzących z budżetu państwa.  

Kolejny rok z rzędu zauważalna jest aktywność innych niż samorząd inwestorów, głównie 

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (wzrost nakładów o 1,05 mln zł wobec 2014 r. i aż 

o 4,35 mln zł wobec roku 2012). Poziom wydatków ponoszonych przez samorząd oraz 

pochodzących z kredytu pozostaje na podobnym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych.  

W 2015 r. (podobnie jak rok i 2 lata wcześniej) środki spółdzielni, wspólnot i innych 

podmiotów stanowiły ponad 40% wszystkich wydatków na realizację inwestycji wpisanych do 

Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016. Podobny jak w latach ubiegłych jest również 

udział środków pochodzących z budżetu miasta oraz kredytów. Znacznym wahaniom ulega 

udział środków zewnętrznych (unijnych i krajowych). 

WYKRES 1 ŚRODKI PRZEZNACZONE W LATACH 2012-2015 NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW UJĘTYCH W PROGRAMIE 

REWITALIZACJI EŁKU DO ROKU 2016 (ZŁ). 

 
Źródło: opracowanie własne. 

środki własne
spółdzielni i

wspólnot
mieszkaniowych
oraz pozostałych

podmiotów

dofinansowanie z
funduszy UE

środki z budżetu
miasta i miejskich

jednostek
organizacyjnych

środki z kredytu
środki z budżetu
państwa i innych

źródeł publicznych

2012 5 795 455,62 10 056 491,15 5 363 579,57 1 166 304,85 432 404,78

2013 7 299 169,00 717 506,00 4 632 432,00 990 048,00 1 836 122,00

2014 9 089 373,86 4 822 669,48 5 915 615,86 1 357 788,68 242 135,81

2015 10 148 255,60 1 781 874,76 6 277 719,78 1 000 924,95 2 233 918,77
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WYKRES 2 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W OGÓLNEJ KWOCIE 

PRZEZNACZONEJ W LATACH 2012-2015 NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPISANYCH DO PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU DO 

ROKU 2016. 

 

 

 

 

25,40%

44,08%

23,51%

5,11% 1,90%

2012

środki własne spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz pozostałych podmiotów

dofinansowanie z funduszy UE

środki z budzetu miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych

środki z kredytu

środki z budżetu państwa i innych źródeł
publicznych

47,17%

4,64%

29,93%

6,40%

11,86%

2013

środki własne spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz pozostałych podmiotów

dofinansowanie z funduszy UE

środki z budzetu miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych

środki z kredytu

środki z budżetu państwa i innych źródeł
publicznych

42,42%

22,51%

27,61%

6,34% 1,13%

2014

środki własne spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz pozostałych podmiotów

dofinansowanie z funduszy UE

środki z budzetu miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych

środki z kredytu

środki z budżetu państwa i innych źródeł
publicznych

47,33%

8,31%

29,28%

4,67%

10,42%

2015

środki własne spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz pozostałych podmiotów

dofinansowanie z funduszy UE

środki z budzetu miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych

środki z kredytu

środki z budżetu państwa i innych źródeł
publicznych
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3. OCENA REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU DO 

ROKU 2016 

W Programie wytypowano 7 obszarów rewitalizacji, których granice zostały wyznaczone w 2009 r. 

w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. 

rewitalizacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Jednak zgodnie z aktualnym podejściem do 

zagadnienia rewitalizacji, określonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, obecnie obowiązujący Program 

musi zostać zmieniony i dostosowany do ww. wytycznych. W ramach prac nad aktualizacją Programu 

dokonano analizy realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016.  

W Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 zaplanowano 122 działania obejmujące 138 poddziałań. 

Wśród zrealizowanych do tej pory działań rewitalizacyjnych są m.in.: 

 renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 (z przeznaczeniem dla ełckich 

organizacji pozarządowych) wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności, 

 rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Ełckiego, 

 budowa amfiteatru przy Ełckim Centrum Kultury oraz przebudowa budynku ECK, 

 rewitalizacja zniszczonych terenów u zbiegu ulic J. Dąbrowskiego i T. Kościuszki 

(„Brama Mazur”), 

 modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej, 

 zagospodarowanie Placu Jana Pawła II, 

 zagospodarowanie turystyczne terenu przy Centrum Edukacji Ekologicznej, 

 budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR (stadion, 

boiska, korty tenisowe, park linowy), 

 budowa lub modernizacja ulic: Ogrodowej, Sportowej, Asnyka, Wańkowicza, 

Nałkowskiej, Bp. Samsela, Juranda, Długosza, Wrzosowej, Pięknej, Bema, 

Mickiewicza, Wojska Polskiego, Wileńskiej, Bahrkego, Królowej Jadwigi, Księżnej 

Anny, Jagienki, Książąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Maćka z Bogdańca, Danusi, 

Zbyszka z Bogdańca, Zawiszy, Dolnej, Sikorskiego, Kajki, Piwnika Ponurego, św. Jana 

Bosko, Jakubczaka, Piłsudskiego, Wojska Polskiego, 

 renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2, 

 adaptacja budynku pokoszarowego przy ulicy Kościuszki na cele mieszkalne 

i usługowe, 

 budowa osiedla socjalnego przy ul. Sikorskiego, 
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 rewitalizacja budynku Wyższego Seminarium Duchownego, 

 rewitalizacja katedry św. Wojciecha, kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, 

kościoła Baptystów, 

 kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycję w Miejskiej Strefie Rozwoju 

„Techno – Park” oraz budowa Parku Naukowo-Technologicznego, 

 termomodernizacja licznych budynków wielorodzinnych wspólnot i spółdzielni 

mieszkaniowych, modernizacja szkolnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

tworzenie placów zabaw, budowa parkingów i innych, 

 budowa Parku Kopernika i parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Parkowej i rzece 

Ełk oraz skweru u zbiegu ulic Zamkowej, Pułaskiego i Wojska Polskiego,  

 renowacje zabytkowych kamienic (w ramach dotacji z budżetu Miasta) – ul. Armii 

Krajowej 20, 23, 25, Armii Krajowej 18 i Chopina 2, 3 Maja 11, Mickiewicza 12. 

 

Działania infrastrukturalne uzupełniane były projektami na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży. Bardzo 

ważnym przedsięwzięciem w tym zakresie było Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej. W wyniku 

realizacji projektu przeszkolono 20 kandydatów na pedagogów społecznych i animatorów, którzy 

przeprowadzili 14 000 godzin pracy na rzecz lokalnych środowisk (wsparciem objęto 150 młodych 

osób w wieku 10-20 lat). 

W Programie , zgodnie z obowiązującym w poprzednim okresie programowania funduszy UE 

podejściem do rewitalizacji, największy nacisk kładziony był na zadania infrastrukturalne polegające 

głównie na zagospodarowywaniu przestrzeni publicznych oraz remontach i modernizacji zabudowy 

wielorodzinnej. Pomimo licznych inwestycji z zakresu termomodernizacji i poprawy warunków 

technicznych, potrzeby w tym zakresie są nadal znaczne. Dotyczy to zarówno tzw. blokowisk, jak i 

zabudowy przedwojennej. Dla zobrazowania tych potrzeb w poniższych tabelach przedstawiono dane 

dot. budynków do termomodernizacji będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” oraz 

miejskiej spółki Administrator, w podziale na poszczególne obszary. 

TABELA 1 POTRZEBY TERMOMODERNIZACYJNE SM ŚWIT (2014 R., ŹRÓDŁO: SM „ŚWIT”). 

OBSZAR ILOŚĆ 

BUDYNKÓW 

ILOŚĆ BUDYNKÓW 

PRZEZNACZONYCH DO 

TERMOMODERNIZACJI 

% BUDYNKÓW DO 

TERMOMODERNIZACJI 

Nr 1 – Atrakcyjny turystycznie i 

sportowo-rekreacyjnie 

3 3 100% 

Nr 4.1. – Śródmieście (Osiedle Centrum) 16 12 75% 
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OBSZAR ILOŚĆ 

BUDYNKÓW 

ILOŚĆ BUDYNKÓW 

PRZEZNACZONYCH DO 

TERMOMODERNIZACJI 

% BUDYNKÓW DO 

TERMOMODERNIZACJI 

Nr 4.2. – Śródmieście (Stare Miasto) 17 16 94% 

Nr 5.1. - Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska” (Osiedle Północ II) 

33 29 88% 

Nr 5.2. - Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska” (Osiedle Północ I) 

33 30 91% 

Nr 5.3. - Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska”(Osiedle Konieczki) 

33 25 76% 

Nr 5.5. - Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska”(Osiedle Kochanowskiego) 

10 9 90% 

 

TABELA 2 POTRZEBY TERMOMODERNIZACYJNE ADMINISTRATOR SP. Z O.O. (2013 R., ŹRÓDŁO: ADMINISTRATOR SP. Z O.O.). 

OBSZAR ILOŚĆ 

BUDYNKÓW  

ILOŚĆ BUDYNKÓW 

PRZEZNACZONYCH DO 

TERMOMODERNIZACJI 

% BUDYNKÓW DO 

TERMOMODERNIZACJI 

Nr 1 – Atrakcyjny turystycznie i 

sportowo-rekreacyjnie 

23 23 100% 

Nr 3.2. - Zabudowa stara i 

jednorodzinna (Zatorze) 

14 12 86% 

Nr 3.3. - Zabudowa stara i 

jednorodzinna (Kochanowskiego – 

Piękna) 

1 1 100% 

Nr 3.4. - Zabudowa stara i 

jednorodzinna (Szyba) 

13 13 100% 

Nr 4.1. – Śródmieście (Osiedle Centrum) 2 2 100% 

Nr 4.2. – Śródmieście (Stare Miasto) 193 187 97% 

Nr 5.1. - Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska” (Osiedle Północ II) 

2 2 100% 

Nr 5.2. - Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska” (Osiedle Północ I) 

13 13 100% 

Nr 5.5. - Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska”(Osiedle Kochanowskiego) 

3 1 33% 

Nr 6 - Zielony (Parki i Cmentarze) 5 5 100% 

Analizując sytuację na rynku pracy, nadal widać niekorzystne zjawiska. Realizacja Programu zbiegła się 

w czasie z trudną sytuacją w gospodarce międzynarodowej i krajowej (kryzys gospodarczy). 
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Porównując lata 2009 i 2012 zauważalny jest wzrost zarówno liczby osób bezrobotnych jak i odsetka 

osób długotrwale bezrobotnych. Wpływ na to miał również dynamiczny wzrost liczby mieszkańców 

Miasta. Analizując wartości bezwzględne najbardziej dotknięte zjawiskiem bezrobocia na koniec 2012 

r.  były obszary Śródmieścia i obszary zabudowy wielorodzinnej „Blokowiska”, w szczególności Stare 

Miasto (obszar nr 4.2. – 1 159 bezrobotnych w Ełku), Osiedle Konieczki (nr 5.3. – 537 bezrobotnych), 

Osiedle Kochanowskiego (nr 5.5. – 469) i Osiedle Północ II (nr 5.1. – 446).  Biorąc pod uwagę wartości 

procentowe wyraźnie widać trudną sytuację w obszarze zabudowy starej i jednorodzinnej, jednak skala 

tych problemów jest znacznie mniejsza niż na wspomnianych powyżej obszarach ze względu na 

stosunkowo małą liczbę mieszkańców tego obszaru.  

 
TABELA 3 STATYSTYKA BEZROBOCIA W WYBRANYCH OBSZARACH REWITALIZACJI (STAN NA KONIEC 2012 R., ŹRÓDŁO: PUP 

W EŁKU). 

OBSZAR LICZBA OSÓB 

BEZROBOTNYCH, 

TYM: 

DŁUGOTRWALE 

BEZROBOTNI  

POSZUKUJĄCY PRACY 

12 MIESIĘCY I DŁUŻEJ  

BEZROBOTNI  

Z WYKSZTAŁCENIEM 

PODSTAWOWYM  

Nr 3 - Zabudowa stara i 

jednorodzinna (łącznie) 

361 59,56% 3,32% 24,65% 

Nr 3.1. (11-go Listopada) 19 47,37% 0,00% 22,22% 

Nr 3.2. (Zatorze) 234 58,97% 3,42% 19,66% 

Nr 3.3. (Kochanowskiego 

– Piękna) 

37 67,57% 2,70% 16,22% 

Nr 3.4. (Szyba) 71 60,56% 4,23% 49,30% 

Nr 4 - Śródmieście 

(łącznie) 

1270 50,94% 3,94% 25,28% 

Nr 4.1. (Osiedle Centrum) 111 43,24% 11,71% 21,62% 

Nr 4.2. (Stare Miasto) 1159 51,68% 3,19% 25,63% 

Nr 5 - Zabudowa 

wielorodzinna 

„Blokowiska” (łącznie) 

2383 47,08% 3,73% 13,55% 

Nr 5.1. (Osiedle Północ II) 446 48,65% 3,59% 15,02% 

Nr 5.2. (Osiedle Północ I) 285 41,40% 7,37% 23,51% 

Nr 5.3. (Osiedle 

Konieczki) 

537 45,25% 2,23% 11,55% 

Nr 5.4. (Osiedle 

Bogdanowicza) 

273 44,32% 4,03% 14,29% 



Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 

 

45 

 

OBSZAR LICZBA OSÓB 

BEZROBOTNYCH, 

TYM: 

DŁUGOTRWALE 

BEZROBOTNI  

POSZUKUJĄCY PRACY 

12 MIESIĘCY I DŁUŻEJ  

BEZROBOTNI  

Z WYKSZTAŁCENIEM 

PODSTAWOWYM  

Nr 5.5. (Osiedle 

Kochanowskiego) 

469 48,19% 3,20% 15,57% 

Nr 5.6. (Osiedle Jeziorna) 373 52,82% 3,75% 11,26% 

 

Zjawisko bezrobocia przyczynia się do pogorszenia bytu i stanu psychofizycznego poszczególnych 

jednostek i całych rodzin, co często skutkuje występowaniem zjawisk patologicznych, głównie 

uzależnieniami i przestępczością. W tych statystykach dominują obszary koncentracji bezrobocia, czyli 

Śródmieście i Blokowiska. Pod względem uzależnień od alkoholu najbardziej niekorzystnie prezentuje 

się Śródmieście. Z danych statystycznych wynika, że: 

 

 
 

Pod względem uzależnień od narkotyków szczególnie problemowe obszary to „Blokowiska”   

(głównie Osiedle Konieczki (5.3.), Osiedle Bogdanowicza (5.4.) i Osiedle Kochanowskiego (5.5.) oraz 
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Śródmieście. Z danych Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków  

i ich rodzin wynika, że 60% pacjentów zamieszkuje ww. obszary. 

Komenda Powiatowa Policji w Ełku dla poszczególnych rejonów miasta prowadzi statystyki  

w oparciu o podział na trzy sektory służbowe: 

 Sektor I obejmuje centrum miasta, osiedle Północ I i osiedle Grunwaldzkie (obszary nr 1, 2, 3.1., 

4, 5.2., 6 wyznaczone do rewitalizacji), 

 Sektor II obejmuje osiedla Północ II, Konieczki, Zatorze (obszary nr 3.2., 5.1., 5.3), 

 Sektor III obejmuje osiedla Bogdanowicza, Kochanowskiego, Jeziorna, Baranki, Pod Lasem, 

Specjalną Suwalską Strefę Ekonomiczną, okolice ul. Grajewskiej (obszary nr 3.3., 3.4., 5.4., 5.5., 

5.6., 7). 

Z analizy danych KPP wynika, że do największej ilości zdarzeń kryminalnych dochodzi w sektorze I. 

W sektorze I jest również najwięcej wykroczeń. W statystykach Straży Miejskiej prym wiodą obszary 

Śródmieście i Blokowiska. 

TABELA 4 LICZBA PRZESTĘPSTW W EŁKU W PODZIALE NA SEKTORY (2013 R., ŹRÓDŁO: KPP W EŁKU). 

 SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III 

Kradzieże 198 133 118 

Rozboje 12 2 1 

Bójki, pobicia 11 2 1 

Zniszczenia mienia 68 44 43 

 

WYKRES 3 INTERWENCJE PORZĄDKOWE STRAŻY MIEJSKIEJ W EŁKU (ŹRÓDŁO: STRAŻ MIEJSKA W EŁKU). 

 

2010 2011 2012 2013

Nr 1 - Atrakcyjny turystycznie i sportowo-
rekreacyjnie

140 113 185 135

Nr 3 - Zabudowa stara i jednorodzinna 131 119 163 119

Nr 4 - Śródmieście 156 607 554 662

Nr 5 - Zabudowa wielorodzinna "Blokowiska" 380 415 581 484
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WYKRES 4 INTERWENCJE STRAŻY MIEJSKIEJ W EŁKU – SPOŻYWANIE ALKOHOLU (ŹRÓDŁO: STRAŻ MIEJSKA W EŁKU). 

 

 

Trudności na rynku pracy powodują konieczność korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Biorąc 

pod uwagę obszary wyznaczone do rewitalizacji, klienci pomocy społecznej w 2013 r. nadal 

zamieszkiwali przede wszystkim obszary „Blokowisk” (50,89% wszystkich osób korzystających 

z pomocy społecznej w obszarach rewitalizowanych) i  Śródmieścia (24,25%).  

TABELA 5 ILOŚĆ RODZIN I OSÓB W RODZINACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ WG OBSZARÓW REWITALIZACJI 

(2013 R., ŹRÓDŁO: MOPS W EŁKU) 

OBSZAR ILOŚĆ RODZIN ILOŚĆ OSÓB W RODZINACH 

Nr 1 – Atrakcyjny turystycznie i sportowo-

rekreacyjnie 

91 227 

Nr 2 - Powojskowy 64 112 

Nr 3 – Zabudowa stara i jednorodzinna 163 350 

3.1. (11-go Listopada) 0 0 

3.2. (Zatorze) 109 228 

3.3. (Kochanowskiego – Piękna) 4 13 

3.4. (Szyba) 50 109 

Nr 4 - Śródmieście 366 780 

4.1. (Osiedle Centrum) 96 182 

4.2. (Stare Miasto) 270 598 

Nr 5 – Zabudowa wielorodzinna 

„Blokowiska” 

713 1 637 

5.1. (Osiedle Północ II) 183 381 

5.2. (Osiedle Północ I) 183 371 
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OBSZAR ILOŚĆ RODZIN ILOŚĆ OSÓB W RODZINACH 

5.3. (Osiedle Konieczki) 119 305 

5.4. (Osiedle Bogdanowicza) 63 130 

5.5. (Osiedle Kochanowskiego) 106 307 

5.6. (Osiedle Jeziorna) 59 143 

Nr 6 – Zielony (Parki i Cmentarze) 32 75 

Nr 7 - Poprzemysłowy 14 36 

 

Program był na bieżąco aktualizowany w oparciu o monitoring i wnioski beneficjentów. Corocznie 

prowadzono monitoring realizacji Programu, a wnioski przedstawiane były Prezydentowi i Radzie 

Miasta Ełku. Wykonane analizy i obserwacje wskazują, że sferami, w których doszło do największej 

poprawy w wyniku realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016, są mieszkalnictwo 

wielorodzinne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Działania te niewątpliwie wpłynęły 

pozytywnie na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność Ełku (turystyczną, gospodarczą, wizerunkową) 

we wszystkich obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Jednak obecnie głównymi problemami Ełku 

wydają się być sprawy społeczne związane z rynkiem pracy, uzależnieniami czy też bezpieczeństwem i 

to na tych zagadnieniach trzeba skoncentrować się w nadchodzących latach. Działania na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych muszą być w dalszym ciągu uzupełniane przez projekty 

infrastrukturalne. 
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4. AKTUALIZACJA PROGRAMU 

W okresie programowania funduszy UE 2007-2013 środki na rewitalizację skierowane były przede 

wszystkim na współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych (remonty lub renowacje 

zdegradowanych budynków, ulic, przestrzeni publicznych itp.). Jednak zgodnie z obowiązującym 

obecnie podejściem do zagadnienia rewitalizacji, określonym przez Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

najważniejsze w rewitalizacji powinny być aspekty społeczne. Wg wytycznych rewitalizacja to 

kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 

wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 

prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli 

nieruchomości, organy władzy publicznej etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z 

lokalną społecznością.   

W związku z powyższym Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku podjął prace nad aktualizacją 

Programu i dostosowaniem go do wymogów określonych w Wytycznych. W efekcie przeprowadzonych 

działań, opartych na szerokich konsultacjach społecznych i przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, 

powstał projekt Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Przygotowana została nowa diagnoza 

całego Miasta w oparciu o podziały urbanistyczne bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, 

funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów 

społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej 

podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich nowy obszar rewitalizacji 

o nazwie „Śródmieście”, obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% powierzchni 

Ełku i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców.  

Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych ujętych 

w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, w szczególności w ramach polityki spójności 2007-2013. 

Wytworzona i zmodernizowana w latach 2007-2013 infrastruktura, jak również nowe inwestycje, 

w możliwe największym stopniu będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 

społecznych. Wykorzystane zostaną również wnioski i doświadczenia z dotychczasowego sposobu 
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wspierania procesów rewitalizacji w Mieście Ełk w celu efektywnej realizacji zaplanowanych działań 

i wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

W zaktualizowanej wersji Programu zidentyfikowano działania mające na celu wyprowadzenie obszaru 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Zaplanowane działania rewitalizacyjne są skoncentrowane lokalnie 

i zaplanowane z aktywnym udziałem społeczności. Program łączy inicjatywy społeczne, ekonomiczne, 

przestrzenne, techniczne, środowiskowe i kulturowe związane z danym obszarem i jego otoczeniem. 

Działania są zaplanowane kompleksowo i wzajemnie ze sobą powiązane. 

W toku prac nad aktualizacją Programu, Prezydent Miasta powołał zespół ds. rewitalizacji miasta Ełku. 

W jego skład weszły osoby z różnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ełku oraz jednostek 

miejskich, które ze względu na zakres zadań są związane z procesem rewitalizacji i których 

zaangażowanie jest warunkiem sprawnego i efektywnego przeprowadzenia tego procesu. 

Obecnie prowadzona jest procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Po jej 

zakończeniu Program zostanie przedstawiony Radzie Miasta Ełku celem uchwalenia. 

RYSUNEK 2 OBSZAR „ŚRÓDMIEŚCIE” WYZNACZONY DO REWITALIZACJI. 

 

 Obszar  „Śródmieście” Miasto Ełk 

Powierzchnia (ha) 172 ha 2105 ha 

w stosunku do powierzchni Ełku 8,17% 

Liczba ludności 16 579 58 778 

w stosunku do liczby mieszkańców Ełku 28,20% 

 


