Zarzadzenie Nr 182/07
Prezydenta Miasta Elku

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie powolania zespolu zadaniowego do przygotowania i realizacji
projektu ,,Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej
Strefie Rozwoju Techno — Park” — I etap oraz projektu ,,Rozbudowa
Techno — Parku w Elku” — II etap

Na podstawie §4 ust.l1 pkt 5) Regulaminu Organizacyjnego Urz¢du Miasta Etku
nadanego Zarzadzeniem Nr 431/04 Prezydenta Miasta Etku z dnia 23 lutego 2004 r. z
pOzniejszymi zmianami zarzadzam co nastgpuje:

§1

W zwiazku z mozliwoscia pozyskania $rodkow finansowych przez Miasto Elk z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury oraz Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, w ktérych na
Indykatywnych listach projektow kluczowych zostaly zarezerwowane $rodki Unii
Europejskiej na realizacj¢ inwestycji pod nazwa ,,Kompleksowe przygotowanie terenu pod
inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno — Park” w kwocie 6, 082 mln zt oraz na
inwestycj¢ ,,Rozbudowa Techno — Parku w Etku” w kwocie 10, 00 mln zl, powoluje¢ zespot
zadaniowy w skladzie:

1. Wlodzimierz Szelgzek Przewodniczacy Zespotu,
Z-ca Prezydenta Miasta Etku

2. Marcin Radzilowicz Z — ca Przewodniczacego Zespotu
Sekretarz Miasta Etku
3. Marek Chojnowski Sekretarz Zespotu,

p.o. Naczelnika Wydziatu Strategii i Rozwoju,

4. Anna Wojciechowska Koordynator projektu,
Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju

5. Renata Samelko Wspoltkoordynator projektu,
z — ca Naczelnika Wydziatu Strategii i Rozwoju

6. Halina Bender Czlonek Zespotu,
Kierownik Zespotu Inwestycji



7. Jaroslaw Wraobel Cztonek Zespotu,
Skarbnik Miasta

8. Slawomir Chilicki Cztonek Zespotu,
Naczelnik Wydzialu Architektury, Gospodarki Gruntami

i Ochrony Srodowiska

9. Andrzej Semenczuk Cztonek Zespotu,
Naczelnik Wydzialu Mienia Komunalnego

10. Dariusz Kruszewski Cztonek Zespotu,
Informatyk w Urzedzie Miasta Etk

11. Wojciech Jassak Czlonek Zespotu,
Prezes Zarzadu PWiK w Elku

§2

1. Zadaniem zespotu bedzie przygotowanie wniosku oraz niezbednych dokumentéw do
pozyskania $rodkéw finansowych o ktérych mowa w §1 oraz realizacja projektu
»Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie
Rozwoju Techno — Park” — I etap oraz projektu ,,Rozbudowa Techno — Parku w
Elku” —1II etap.

2. Zadania oraz czas ich realizacji dla poszczegolnych cztonkéw zespolu przedstawia
harmonogram, ktory jest zatacznikiem do Zarzadzenia.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjgcia.



Harmonogram dzialan opracowywania i realizacji projektu ,, Kompleksowe przygotowanie terenu pod
inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno — Park w Elku” oraz ,, Rozbudowa Techno — Parku w Elku.”

Zalacznik do Zarzadzenia Prezydenta Nr 182/ 07 z dnia 28 czerwca 2007 r..

I ETAP - ,, Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno — Park w Elku”

Lp. Zadanie Osoba odpowiedzialna 2007 r.(kw.) | 2008 r.(kw.) | 2009 r.(kw.)
I |IT [TV |T I |OIjIvi|r |1 IV
1. |Powotanie zespotu ds. opracowywania i realizacji Tomasz Andrukiewicz — X
projektu. Prezydent Miasta
2. | Spotkanie z przedsigbiorcami. Wtodzimierz Szelazek — X
z — ca Prezydenta Miasta
Marcin Radzitowicz —
Sekretarz Miasta
3. | Spotkanie z przedstawicielami uczelni. Wtodzimierz Szelazek — X
z — ca Prezydenta Miasta
Marcin Radzitowicz —
Sekretarz Miasta
4. |Zawiazanie porozumienia w sprawie utworzenia Wtodzimierz Szelazek — X
,» Lechno — Parku” z — ca Prezydenta
5. | Utworzenie projektu koncepcji Techno — Parku. Zesp6t zadaniowy X




Zalacznik do Zarzadzenia Prezydenta Nr 182/ 07 z dnia 28 czerwca 2007 r..

Przygotowanie specyfikacji oraz zapytania na Halina Bender — Kierownik X
utworzenie koncepcji ,,Techno — Parku” i wyltonienie |Zespolu Inwestycji
wykonawcy. Andrzej Semenczuk —
Naczelnik MK

Stawomir Chilicki — Naczelnik
Wydziatu AGG

Marek Chojnowski — Naczelnik
Wydziatu SR

Wojciech Jassak — Prezes
PWiK

Dariusz Kruszewski —
Informatyk

Renata Sametko — z —ca
Naczelnika Wydziatu SR

Anna Wojciechowska —
inspektor w Wydziale SR

Przygotowanie przetargu na dokumentacj¢ techniczna | Halina Bender — Kierownik X

,»Lechno — Parku”. Zespolu Inwestycji

Rozstrzygnigcie przetargu na dokumentacje Halina Bender — Kierownik X

techniczna 1 wytonienie wykonawcy. Zespotu Inwestycji

Opracowanie wstepnego Studium Wykonalno$ci Marek Chojnowski — Naczelnik X
SR,
Renata Sametko — z —ca
Naczelnika SR

Anna Wojciechowska —
Inspektor w Wydziale SR
Halina Bender — kierownik
Zespotu Inwestycji
Jarostaw Wrobel — Skarbnik
Miasta




Zalacznik do Zarzadzenia Prezydenta Nr 182/ 07 z dnia 28 czerwca 2007 r..

10. | Uzyskanie pozwolenia na budowg. Halina Bender — Kierownik X
Zespotu Inwestycji

11. | Ztozenie wniosku o dofinansowanie z PO RPW Marek Chojnowski — Naczelnik
SiR,
Renata Sametko — z —ca
Naczelnika SR
Anna Wojciechowska —
Inspektor w Wydziale SR

12. | Ogtoszenie przetargu na roboty budowlane, Halina Bender — Kierownik

wylonienie wykonawcy. Zespotu Inwestycji

13. |Rozpoczecie realizacji projektu — robot budowlanych. | Halina Bender — Kierownik
Zespotu Inwestycji

14. | Zakonczenie inwestycji Halina Bender — Kierownik
Zespotu Inwestycji

15. |Rozliczenie inwestycji zgodnie z zawarta umowa z

instytucja zarzadzajaca

Halina Bender — Kierownik
Zespotu Inwestycji




Zalacznik do Zarzadzenia Prezydenta Nr 182/ 07 z dnia 28 czerwca 2007 r..

II Etap ,, Rozbudowa Techno — Parku w Elku.”

Lp. Zadanie Osoba 2008r.(kw.) | 2009r.(kw.) | 2010r.(kw.) | 2011r.(kw.)
odpowiedzialna oy rvy|mjuar|v|ryojar|rv |1 m|ar| v
1. | Przygotowanie przetargu na dokumentacje Halina Bender — X
techniczna — rozbudowa Techno — Parku. Kierownik Zespotu
Inwestycji
2. | Rozstrzygnigcie przetargu i wylonienie Halina Bender — X
wykonawcy dokumentacji techniczne;. Kierownik Zespotu
Inwestycji
3. | Opracowanie Wstepnego Studium Marek Chojnowski — X
Wykonalnosci. Naczelnik SR,
Renata Sametko — z —
ca Naczelnika SR

Anna Wojciechowska
— Inspektor w
Wydziale SR

Halina Bender —
kierownik Zespotu
Inwestycji

Jarostaw Wrobel —
Skarbnik Miasta




Zalacznik do Zarzadzenia Prezydenta Nr 182/ 07 z dnia 28 czerwca 2007 r..

Uzyskanie zezwolenia na budowe. Halina Bender — X
Kierownik Zespotu
Inwestycji

Ztozenie wniosku o dofinansowanie z RPO. Marek Chojnowski — X
Naczelnik SR,

Renata Sametko — z —
ca Naczelnika SR
Anna Wojciechowska
— Inspektor w
Wydziale SR

Ogloszenie przetargu na roboty budowlane 1 Halina Bender — X

wylonienie wykonawcy. Kierownik Zespotu
Inwestycji

Rozpoczecie realizacji projektu — robot Halina Bender — X

budowlanych. Kierownik Zespotu
Inwestycji

Zakonczenie inwestycji Halina Bender — X
Kierownik Zespotu
Inwestycji

Rozliczenie inwestycji Halina Bender — X
Kierownik Zespotu

Inwestycji




