
nazwa etapu opracowania koszt [%] Uwagi

1. 
etap - 1 Sporządzenie koncepcji planu  

91

1a.

4 28

1b. prezentacja koncepcji planu

2 14 20%

1c.

1 7

1d.

6 42 Max 13 tygodni

2. 56

2a.

3 21

2b.

4 28 20%

2c.

1 7

max 8 tygodni

3. 56

3a.

2 14

3b.
1 7 20%

 

3c.
4 28

3d.

1 7

4. 49

4a.

2 14

4b.

4 28 10%

  

4c.
1 7

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego  - miejscowego planu 
zagospodarowania 

obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk pomiędzy ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, 
Koszykową i ul. Piękną z terenem po byłej STU, zwanej „Ełk-Matejki”

lp.

termin 
wykonania 
w 
tygodniach

termin 
wykonania w 

dniach

w 
terminie 
jw.

sporządzenie opracowania 
ekofizjograficznego i koncepcji 
miejscowego planu 

przekazanie Wykonawcy pisemnej 
akceptacji koncepcji planu

 uzgodnienie z właściwymi organami 
zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko

etap 2 - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez 
komisję urbanistyczno - architektoniczną

w 
terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu wraz z 
prognozą oddziaływania na 
środowisko do opiniowania przez 
komisję urbanistyczno - 
architektoniczną

zaopiniowanie projektu planu przez 
komisję urbanistyczno-
architektoniczną

przekazanie Wykonawcy pisemnego 
stanowiska komisji urbanistyczno - 
architektonicznej

Najpóźniej 21 
tygodni od 
zawarcia 
umowy

etap 3 - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i 
opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja 

urbanistyczno - architektoniczna

w 
terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu do 
uzgodnień i opiniowania przez 
właściwe organy inne niż komisja 
urbanistyczno - architektoniczna

wysłanie projektu planu do 
uzgodnień i opiniowania

uzgadnianie i opiniowanie projektu 
planu przez właściwe organy

przekazanie Wykonawcy informacji 
w sprawie stanowisk organów 
innych niż komisja urbanistyczno-
architektoniczna

etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu 
wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień

w 
terminie 
jw.

Wprowadzenie zmian do projektu 
planu wynikających z uzyskanych 
opinii i dokonanych uzgodnień

ewentualne ponowne uzgadnianie 
projektu planu 

przekazanie Wykonawcy informacji 
w sprawie stanowisk organów w 
związku z ponowieniem uzgodnień



5. 91

5a.
2 14

5b.
6 42

5c.
1 7

5d.
1 7 10%

5e.

1 7

5f.

2 14

6. 
etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia

35  

6a.
2 14 10%

6b.
3 21

7. 

etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu

63  

7a.

6 42

7b.
3 21 10%

suma: 441 100%   

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian 
wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń 
projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i 
prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego 

wglądu 

w 
terminie 
jw.

zawiadomienie o wyłożeniu projektu 
planu wraz z prognozą do 
publicznego wglądu

wyłożenie projektu planu wraz z 
prognozą do publicznego wglądu

przekazanie Wykonawcy uwag 
wniesionych do projektu planu po 
wyłożeniu do publicznego wglądu

rozpatrzenie przez Wykonawcę 
uwag wniesionych do projektu planu

akceptacja przez Zamawiającego 
sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu

wprowadzenie do projektu planu 
zmian wynikających z rozpatrzenia 
uwag wniesionych do ustaleń 
projektu planu, w związku z 
wyłożeniem projektu planu i 
prognozy oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu

w 
terminie 
jw.

przygotowanie projektu planu do 
uchwalenia

skierowanie projektu planu do 
uchwalenia i uchwalenie planu

Do 441 dni od 
dnia zawarcia 

umowy.

w 
terminie 
jw.

Wysłanie uchwały wraz z 
dokumentacją planistyczną do 
Wojewody w celu sprawdzenia jej 
poprawności oraz publikacji w 
Dzienniku Urzędowym

Oprawienie miejscowego planu oraz 
dokumentacji planistycznej

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu 
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia 
zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do 
umowy 
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