PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ ::

ROZ'WOJU REGIONALNEGO ks

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

do uzytku stuzbowego

Informacja Pokontrolna z kontroli na miejscu realizacji projektu pn. ,,Elkman -
rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku”

Data dokonanej
kontroli:

Jednostka
kontrolujgca:

Koordynator Zespotu
Kontrolujgcego:

Cztonkowie Zespotu
Kontrolujgcego:

Upowaznienie
do kontroli:

Podstawa prawna
przeprowadzenia

nr WND-RPWM.07.01-28-001/11
12-13.01.2015 r.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego

w Olsztynie

Departament Zarzadzania Programami Rozwoju Regionalnego

(ZPRR)

Iwona Zysk - Inspektor

Wiestaw Zalewski - Inspektor

Nr 3/2015r. 2 07.01.2015 r.
Nr 2029/2014 1.2 19.12.2014 r.
wydane przez
Marszatka Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r.
ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spéjnoséci (Dz. Urz. UE seria
L nr210, s. 25 2 31.07.2006 r.).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 08.12.2006 r.
ustanawiajgce szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogodine
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu Spofecznego oraz Funduszu

kontroli: Spojnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego iRady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. seria L nr 45, s. 3 z dnia
15.02.2007 r.).
— art. 26 ust. 14 ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2014, poz. 1649
ze zm.).
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.07.01-28-
001/11-00 z 29.03.2012r.
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego tel. /0-89/ 521-96-00

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarzadzania Programami Rozwoju Regionalnego prr@warmia.mazury.pl

lokalizacja Departamentu:
ul. Kosciuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

fax./0-89/ 521-96-09
Wwww.rpo.warmia.mazury.pl
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Beneficjent/Podmiot kontrolowany:

Adres podmiotu kontrolowanego:
Miejsce kontroli:

Tytut projektu:

Nr projektu:

Umowa nr/z dnia:

Aneks nr/z dnia:

Priorytet:

Dziatanie:

Poddziatanie:

Osoba odpowiedzialna za realizacjg
projektu:

Osoba do kontaktow:

Podmiot dziatajgcy/realizujgcy w imieniu
Beneficjenta:

Cel kontroli:

Okres poddany kontroli:

Typ kontroli:

Kontrola obejmuje wnioski o ptatnosé:

Gmina Miasto Etk

ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Efk

ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk oraz miejsce
rzeczowej realizacji projektu
Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej
aglomeracji Miasta Etku

WND-RPWM.07.01-28-001/11

UDA-RPWM.07.01-28-001/11-00 z 29.03.2012 r.

UDA-RPWM.07.01-28-001/11-01 2 29.03.2012 r.
UDA-RPWM.07.01-28-001/11-02 z 24.12.2012 .
UDA-RPWM.07.01-28-001/11-03 z 08.04.2013 .
UDA-RPWM.07.01-28-001/11-04 z 23.05.2013 .
UDA-RPWM.07.01-28-001/11-05 z 20.01.2015 .

7 Infrastruktura spoteczenstwa informacyjnego

7.1 Tworzenie infrastruktury spoteczenstwa
informacyjnego

Tomasz Andrukiewicz — Prezydent Eiku

Renata Sametko — Z-ca Naczelnika Urzedu Miasta

Etk
Sprawdzenie prawidtowosci realizacji  projektu
i wykorzystania dofinansowania zgodnie
z okreslonymi celami oraz zgodno$ci

z rzeczywistoscia przekazanych przez Beneficjenta
wynikéw z realizacji projektu w ramach wnioskow
o ptatnos¢ nr:

-WNP-RPWM.07.01-28-001/11-01
-~ WNP-RPWM.07.01-28-001/11-02
-WNP-RPWM.07.01-28-001/11-03
-~ WNP-RPWM.07.01-28-001/11-04
-~ WNP-RPWM.07.01-28-001/11-05

156.02.2012r. - 12.01.2015r.

[X] kontrola dorazna
[ ]kontrola planowa

[l posredniag
koncowa,

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego

tel. /0-89/ 521-96-00

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarzadzania Programami Rozwoju Regionalnego

lokalizacja Departamentu:
ul. Kos’/giuszkr’ 89/91, 10-554 Olsztyn

fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
prr@warmia.mazury.pl
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USTALENIA KONTROLI:
1. Ustalenia stanu faktycznego:

— zgodnos¢ realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umowa
o dofinansowanie projektu

Projekt pn. ,Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku”
realizowany byt na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.07.01-28-001/11-
00 z 29-03-2012 r., zmienionej aneksami nr:

-UDA-RPWM.07.01-28-001/11-01 2 29.03.2012 r.,
-UDA-RPWM.07.01-28-001/11-02 z 24.12.2012 r,
-UDA-RPWM.07.01-28-001/11-03 z 08.04.2013 r.,
~UDA-RPWM.07.01-28-001/11-04 z 23.05.2013 r.,
-UDA-RPWM.07.01-28-001/11-05 z 20.01.2015 r.

Umowa oraz zawarte do niej aneksy okreslaty warunki, tryb i zasady, na jakich Beneficjentowi
przyznano dofinansowanie na realizacje projektu.

W imieniu Gminy Miasto Etk umowe zawarli: Pan Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta oraz
Pan Jarostaw Wrébel - Skarbnik Miasta.

Dokumenty zostaty podpisane przez osoby upowaznione.

Realizacja projektu polegata na podtgczeniu kanalizacji teletechnicznej do nastgpujgcych jednostek
miejskich: "Pro-Medica” w Etku Sp. z 0. 0., Szkota Podstawowa nr 9 im. Jana Pawia Il w Etku,
Gimnazjum nr 3 im. Kardynata Stefana w Etku, Miejskie Przedszkole "Bajka" w Etku, Miejski Zaktad
Komunikacji Sp. z 0. 0. w Etku, Miejskie Przedszkole nr 8 w Etku, Centrum Edukacji Ekologicznej
w Etku, Szkota Podstawowa nr 5 w Etku oraz 17 jednostek powiatowych: Zespdt Szkét Nr 1
im. J. Sniadeckiego w Etku, Zespdt Szkot Mechaniczno-Elektrycznych w Etku, Specjalny O$rodek
Szkolno-Wychowawczy w Etku, Miedzyszkolny Osrodek Sportowy w Eiku, Zespdt Szkét Nr 6
im. M. Rataja w Etku, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Etku, | Liceum Ogélnoksztatcace
im. Stefana Zeromskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Etku, Zespdt Szkét nr 3
im. J.H. Mateckich w Etku, Zespét Szkét Nr 5 im. K. Brzostowskiego w Etku, Mazurski Osrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Etku, Bursa Szkolna w Etku przy ul. Sikorskiego 5A, Zesp6t Szkot Nr 2
im. K. K. Baczynskiego w Etku, Bursa Szkolna w Etku przy ul. Sikorskiego 7A, Powiatowy Urzad
Pracy w Etku, Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Ustawicznego w Etku, Starostwo Powiatowe
w Etku. Zaplanowano potaczenie droga radiows nastepujgcych jednostek: Powiatowego Zarzad
Drog w Etku, Domu Pomocy Spotecznej w Nowej Wsi Efckiej.

Dokumenty, zwigzane z realizowanym projektem, zostaty podpisane przez osoby prawnie
upowaznione, zgodnie z wnioskiem oraz umowg o dofinansowanie. Catkowita wartoéé¢ projektu
okreslona w umowie nr UDA-RPWM.07.01-28-001/11-00 z 29.03.2012 ., zmienionej aneksem
nr UDA-RPWM.07.01-28-001/11-05 z 20.01.2014 r. wyniosta 4 060 043,49 zt. Wydatki
kwalifikowalne projektu wynosza 4 049 401,53 zt. Kwota dofinansowania projektu zostata okreslona
na poziomie 3441991,29 zt Srodkéw europejskich stanowigcych 85,00% kwoty catkowitych
wydatkow  kwalifikowanych. Beneficjent zobowigzat sie do wniesienia wkladu wiasnego
w wysokosci 607 410,24 zt oraz pokrycia ze $rodkow wiasnych wszelkich wydatkow
niekwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Warmirisko-Mazurskieqo tel. /0-89/ 521-96-00

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn Fas/0-807 521.95-08 sj
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W umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu wskazano terminy:

—rozpoczecia realizacji projektu: 15.02.2012 r.,
—rozpoczecia rzeczowe realizacji: 17.05.2012 r.,
—zakonczenia rzeczowego realizacji: 30.09.2013 r.
—zakonczenia finansowego realizacji: 31.10.2013 r,

W oparciu o dokumentacje przedtozong kontrolujgcym ustalono, iz

—rozpoczecie realizacji projektu — biorac pod uwage, pismo znak: ZPRR-1X.432.5.3.2011
z 21.02.2012 r. informujgce Beneficienta o zakonhczeniu oceny merytoryczne;
i otrzymaniu przez projekt maksymalnej iloSci punktéw, wskazanie ww. terminu byto
nieprawidtowe,

—rozpoczecie rzeczowe realizacji - data podpisania pierwszej umowy z wykonawcg
na rozpoczecie robét budowlanych - nalezato przyjac: 01.10.2012 r., tj. date zawarcia
umowy nr 43/Z1/2012 na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej,

—zakonczenie rzeczowe realizacji: 30.09.2013 r., przyjeto witasciwg date (protokot
odbioru wykonanych robét z 30.09.2013 r.)

—zakonczenie finansowe realizacji - data poniesienia ostatniego wydatku w projekcie —
zgodnie z ewidencjg ksiggowa, ostatni wydatek zostat poniesiony 29.10.2013 .

Powyzsze rozbieznosci nie wptywajg jednak na kwalifikowalnos¢ projektu.

Realizacja projektu odbywata sie w miejscu przewidzianym we wniosku o dofinansowanie
projektu.

Zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 2 Beneficjent zlecit przeprowadzenie audytu zewnegtrznego firmie:
Biuro Rachunkowe ,Consensus” Daria Derwecka.

Audytor dokonat czynnosci kontrolnych w okresie od 21.08.2013 r. do 23.08.2013 r. W dniu
04.09.2013 r. do Instytucji Zarzadzajacej (1Z) wptynat raport z przeprowadzenia audytu, w ktérym
nie wykazano nieprawidfowosci.

Zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentéw dotyczgcymi standardéw audytu zewnetrznego
projektow realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia | Mazury
na lata 2007-2013 (...) przed zakoriczeniem okresu trwalosci projektu (...) Beneficjent
zobligowany jest do przeprowadzenia audytu zewnetrznego.

Stwierdzono uchybienia w badanym zakresie nie wplywajace na kwalifikowalnos§é

— zakres finansowy

Zrodta finansowania projektu wedtug umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-
RPWM.07.01-28-001/11-00 z 29.03.2012 r.:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego tel. /0-89/ 521-96-00

ul. E. Plater 1, 10-562 O’Snyﬂ fax./0-89/ 521-96-09 \/
www.rpo.warmia.mazury.pl

pri@warmia.mazury.pl

Departament Zarzadzania Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kos’écé;};gki 89/91, 10-554 Olsztyn
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Lp

KOSZTY PROJEKTU

CALKOWITE
Niekwalifikowalne ($rodki wtasne)
KWALIFIKOWALNE

- $rodki wtasne

- $rodki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

- $rodki z budzetu panstwa
- $rodki inne

WKLAD WEASNY (facznie)

KWOTA

4198 396,89 zi

4198 396,89 zt

629 759,54 zt

3 568 637,35 zt

629 759,54 zf

% kosztow
catkowitych

100,00%
0,00%

100,00%

15,00%

% kosztéw

KWALIFIKOWALNYCH

100.00%

15,00%

85,00%

Zrodta finansowania projektu wediug umowy

RPWM.07.01-28-001/11-02 z 24.12.2012 r.

0 dofinansowanie projektu

Lp

KOSZTY PROJEKTU

CALKOWITE
Niekwalifkowalne ($rodki wtasne)
KWALIFIKOWALNE

- srodki wltasne

- $rodki z Eurcpejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

- $rodki z budzetu panstwa
- $rodki inne

WKLAD WEASNY (tacznie)

KWOTA

4095 456,99 zi

4095 456,99 zt

614 318,55 zt

3481 138,44 zt

614 318,55 zt

% kosztow
catkowitych

100,00%
0,00%

100,00%

15,00%

% kosztéw
KWALIFIKOWALNYCH

100,00%

15,00%

85,00%

Zrodta finansowania projektu wedtu

RPWM.07.01-28-001/11-03 z 23.05.2013 r.:

nr UDA-

g umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego

ul. E. Plater 1,

10-562 Olsztyn

Departament Zarzadzania Programami Rozwoju Regionainego
lokalizacja Departamentu:

ul. Kosciuszki q;/g 1, 10-554 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09

wWWww.rpo.warmia.mazury.pl

prr@warmia.mazury.pl
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% kosztow % kosztow

GP R IR catkowitych KWALIFIKOWALNYCH
A CAELKOWITE 4095272,79 zt 100,00%
B Niekwalifikowalne (Srodki wtasne) 0,00%
C KWALIFIKOWALNE 4095 272,79 zt 100,00% 100,00%
- srodki wlasne 614 290,93 zt 15,00%
- érodki z Europejskiego Funduszu 3480 981,86 2! 85,00%

Rozwoju Regionalnego

- srodki z budzetu panstwa
- §rodki inne

D WKELAD WELASNY (tacznie) 614 290,93 zt 15,00%

Zrodfa finansowania projektu wedtug umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-
RPWM.07.01-28-005/11-05 z 20.01.2014 r.:

% kosztow % kosztéw
Ep KOS el PRJEREY B eTA catkowitych KWALIFIKOWALNYCH
A CALKOWITE 4 060 043,49 zt 100,00%
B Niekwalifikowalne (§rodki wiasne) 10 641,96 zt 0,26%
C KWALIFIKOWALNE 4049 401,53 zt 99,74% 100,00%
- $rodkiwlasne 607 410,24 zt 15,00%
- $rodkiz Europejskiego Funduszu 344199129 zt 85 00%
Rozwoju Regionalnego § ! ?
- 5rodkiz budzetu panstwa -
- $rodkiinne -
D WKLAD WLASNY (lgcznie) 618 052,20 zt 156,22%

Finansowanie projektu po zweryfikowaniu wnioskéw o ptatnos¢ od nr 1 do nr 5:

b KoszTY PROJEKTY o S
A CALKOWITE 4060 043,49 zt 100,00%
B Niekwalifikowalne ($rodki wiasne) 10 641,96 zt 0,26%
C KWALIFIKOWALNE 4 049 401,53 zt 99,74% 100,00%
- §rodki wiasne 807 410,24 zt 15,00%
gk E;ggm:m%i Funduszu 3 441 991,29 z1 85,00%
- srodki z budzetu panstwa -
- Srodkiinne 2
D WKEAD WEASNY (lgcznie) 618 052,20 zt 15,22%
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego tel. /0-85/ 521-96-00

; ; . ; www.rpo.warmia.mazury.pl
Departament Zarzadzania Programami Rozwoju Regionalnego prr@warmia.mazury.pl

lokalizacja Departamentu:
ul. Kos’cizf szki 89/91, 10-554 Olsztyn

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn fax /0-89/ 521-96-09 g-/



W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono, ze wydatki ujete we wnioskach
o ptatnosc zostaty rzeczywidcie poniesione, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Dowody ksiggowe stanowigce podstawe zapiséw ksiegowych opatrzone byty adnotacjami
wynikajacymi z uméw i wytycznych obowiazujacych przy realizacji projektow z udziatem $rodkow
unijnych. Zawieraty elementy potwierdzajgce poddanie ich kontroli merytorycznej oraz formalno-
rachunkowej, zakwalifikowanie do ujecia w ksiggach rachunkowych. Uregulowanie zobowigzan
z tytutu zakupu towaréw i ustug, w oparciu o otrzymane dokumenty finansowe przedtozone
do dofinansowania w ramach wnioskéw o ptatno$é od nr WNP-RPWM.07.01-28-001/11-02
do nr WNP-RPWM.07.01-28-001/11-05, dokonano z rachunku bankowego nalezacego do Urzedu
Miasta Etk nr 91 1020 4724 0000 3902 0039 2985.

Kontroli poddano dokumenty finansowo - ksiegowe potwierdzajgce poniesienie wydatkow
zwigzanych z realizacjg projektu przedtozone do dofinansowania we wnioskach o ptatnos¢
od nr WNP-RPWM.07.01-28-001/11-01 do nr WNP-RPWM.07.01-28-001/11-05.

WNIOSEK O PLATNOSC NR WNP-RPWM.07.01-28-001/11-01 dotyczy postepu z realizacji projektu

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW DLA WNIOSKU O PLATNOSC NR WNP-RPWM.07.01-28-001/11-02

kwota 4 ; :
p—— do&a::nia dokumentu Potwmr?zenle optacenia faktlury -
platnosci B Wyciag bankowy Nr/z dnia
4806FV120B 21-06-2012 2 730,00 | WB nr111/2012 za okres od 21.06.2012 do 21.06.2012
91/2012 15-11-2012 8 118,00| WB nr 211/2012 za okres od 14.11.2012 do 14.11.2012
SPT020121000003 |22-11-2012 270 600,00 | WB nr 216/2012 za okres od 22.11.2012 do 22.11.2012
108/2012 27-11-2012 4 428,00 WB nr219/2012 za okres od 27.11.2012 do 27.11.2012
SPT020121100002 | 29-11-2012 147 600,00 | WB nr 221/2012 za okres od 29.11.2012 do 29.11.2012
115/2012 12-12-2012 4 428,00 | WB nr 230/2012 za okres od 12.12.2012 do 12.12.2012
SPT020121200001 |20-12-2012 147 600,00 | WB nr 236/2012 za okres od 20.12.2012 do 20.12.2012
201/12/2012 27-12-2012 2 100,00 | WB nr 239/2012 za okres od 25.12.2012 do 27.12.2012
138/2012 28-12-2012 10 156,29 | WB nr 240/2012 za okres od 28.12.2012 do 28.12.2012
074/12/2012 28-12-2012 338 543,00 | WB nr 240/2012 za okres od 28.12.2012 do 28.12.2012
facznie: 936 303,29
ZESTAWIENIE DOKUMENTOW DLA WNIOSKU O PLATNOSC NR WNP-RPWM.07.01-28-001/11-03
kwota . . .
S R— do&a::nia dakumeni PotW|erf|zen|e opfacenia fakt.ury -
platnosci T Wyciag bankowy Nr/z dnia
SPT020130200001 |22-02-2013 123 000,00 | WB nr 35/2013 za okres od 22.02.2013 do 22.02.2013
2/2013 22-02-2013 3 690,00 | WB nr 35/2013 za okres od 22.02.2013 do 22.02.2013
6/2013 08-04-2013 7 380,00 | WB nr 64/2013 za okres od 06.04.2013 do 08.04.2013
SPT020130300001 | 10-04-2013 246 000,00 | WB nr 66/2013 za okres od 10.04.2013 do 10.04.2013
SPT020130600001 | 28-06-2013 369 000,00 | WB nr 120/2013 za okres od 28.06.2013 do 28.06.2013
28/2013 28-06-2013 11 070,00 | WB nr 120/2013 za okres od 28.06.2013 do 28.06.2013
facznie: 760 140,00
ZESTAWIENIE DOKUMENTOW DLA WNIOSKU O PLATNOSC NR WNP-RPWM.07.01-28-001/11-04
kwota : ; .
nr dokumentu dolga::nia T — PotW|erfizen|e optacenia fakt.ury -
platnosci brutto Wycigg bankowy Nr/z dnia
SPTO20130700003 |31-07-2013 200 000,23 | WB nr 141/2013 za okres od 31.07.2013 do 31.07.2013

Urzad Marszathowski Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Departament Zarzadzania Programami Rozwoju Regionainego

lokalizacja Departamentu:
ul. Kosciuszki 5;/&1 10-554 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
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41/2013 31-07-2013 6 000,00 | WB nr 141/2013 za okres od 31.07.2013 do 31.07.2013
SPXG20130700044 | 19-08-2013 208 879,83 | WB nr 153/2013 za okres od 17.08.2013 do 19.08.2013
14/08/2013 09-08-2013 2 000,00 | WB nr 168/2013 za okres od 07.09.2013 do 09.09.2013
60/2013 09-08-2013 73,80 | WB nr 168/2013 za okres od 07.09.2013 do 09.09.2013
SPXG20130800026 |17-09-2013 769 506,45 | WB nr 174/2013 za okres od 17.09.2013 do 17.09.2013
facznie: 1186 460,31
ZESTAWIENIE DOKUMENTOW DLA WNIOSKU O PLATNOSC NR WNP-RPWM.07.01-28-001/11-05
Data kwota . \ . 3
L — Hisicaania dokumentu Potwuer::lzenle optfacenia fakt.ury
platnosci Brutts Wyciag bankowy Nr/z dnia
74/09/2013 03-10-2013 100,00 | WB nr 186/2013 za okres od 03.10.2013 do 03.10.2013
8185FV1308B 07-10-2013 718,05 | WB nr 188/2013 za okres od 05.10.2013 do 05.10.2013
10/10/2013 18-10-2013 1 082,40 | WB nr 196/2013 za okres od 18.10.2013 do 18.10.2013
SPXG20130900045 | 23-10-2013 813 641,72 | WB nr 199/2013 za okres od 23.10.2013 do 23.10.2013
00326/01/FT 29-10-2013 149 900,00 | WB nr 203/2013 za okres od 29.10.2013 do 29.10.2013
93/2013 29-10-2013 5 855,99 | WB nr 203/2013 za okres od 29.10.2013 do 29.10.2013
SPT020131000004 |29-10-2013 195 199,77 | WB nr 203/2013 za okres od 29.10.2013 do 25.10.2013
facznie: 1166 497,93
w tym:
Wydatki
kwalifikowalne 4049 401,53
Kwota dofinansowania 3441 991,29
Srodki wiasne
kwalifikowalne 607 410,24
Srodki wiasne
niekwalifikowalne 10 641,96

Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Etku Nr 686/2012 z 24.07.2012 r., dla celow projektu

przyjeto do stosowania zasady rachunkowos$ci oraz Zaktadowy Plan Kont obowigzujgcy w Urzgdzie
Miasta Etku. Na podstawie powyzszego okreslono zasady grupowania i ksiggowania operacji
gospodarczych zwigzanych przedmiotowym projektem.
W Zataczniku do ww. Zarzadzenia Prezydenta Miasta Etku Nr 686/2012 z 24.07.2012 r. ustalono,
iz wydatki i koszty dotyczace projektu zostang oznaczone kodem ksiegowym PUMA 907190.
Na cele projektu, do konta 080 ,Srodki trwate w budowie” wprowadzono konto analityczne z kodem
071 (080/071) zadanie ,Elkman — rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku”.

Zgodnie z ewidencja ksiggowa, wydatki catkowite poniesione na realizacjg projekiu
stanowity kwote 4 060 043,49 z, tym wydatki kwalifikowalne - 4049 401,53 2z, wydatki
niekwalifikowalne — 10 641,96 zt.

Kwoty dofinansowania zatwierdzone do refundacji w ramach zlozonych wnioskéw
o pfatno$é przekazano na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w umowie o dofinansowanie
projektu. Wptyw $rodkéw z refundacji w ramach zatwierdzonego wniosku o ptatno$¢ zaksiggowano
na koncie 130 Rachunek biezacy jednostki (Wn) oraz na koncie 901 Dochody budzetowe (Ma).
Dochody i wydatki zwigzane z projektem finansowanym z udziatem Srodkow z budzetu Unii
Europejskiej podlegajg wyodrqbnieniu przez zastosowanie odpowiednich paragraféw klasyfikacii
budzetowej. W wyniku czynnosci kontrolnych ustalono, iz w 2013 roku na koncie 130-600-60095-
6057W-907190U Rachunek bankowy-TRANSPORT | {:ACZNOSC -Pozostata dziatalnosc-Wydatki
inwestycyjne jednostek budzetowych — Elkman — rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji
Miasta Eftku, btednie zaewidencjonowano kwotg wydatkéw dokonywanych w ramach pfatnosci
budzetu $rodkéw europejskich, zawyzajac je o kwotg 3 763,81 zt. Powyzsze spowodowato tym
samym zanizenie kwoty wydatkéw poniesionych w ramach srodkdw wiasnych jednostki.
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W wyniku kontroli stwierdzono zgodno$é danych ujetych w zestawieniach dokumentéw
potwierdzajacych poniesione wydatki, zatgczonych do wnioskow o ptatnosé, z danymi zawartymi
w ewidencji ksiggowej wydzielonej dla projektu oraz systemie KSI (SIMIK 07-13).

Na oryginalnych dowodach nie widniejg zapisy mogace swiadczy¢ o finansowaniu projektu
zinnych Zrédet. W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych nie stwierdzono nakiadania
sie pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Stwierdzono uchybienia w badanym zakresie nie wptywajace na kwalifikowalnosé.

— zakres rzeczowy

Realizacja projektu polegata na podiaczeniu kanalizacjg i $wiattowodem o$miy jednostek
miejskich do sieci powstatej w wynik realizacji innego projektu pn. ,Budowa sieci szerokopasmowej
aglomeracji Miasta Etku".

Warto$¢ catkowita przedmiotowego projektu Oznaczonego literg B o0 numerze
identyfikacyjnym 33577 wynosita 4 060 043,49 zt, w tym warto$¢ dofinansowania 3 441 991,29 zt.

W ramach projektu przeprowadzono nastepujace dziatania:
1.Dostawe i montaz sprzetu pomiarowego, aktywnego, wyposazenia weztow
oprogramowania oraz sprzgtu serwerowego,
2. Zaprojektowano i wybudowano ,,sie¢ radiowg oraz sieé LAN”,
3. Zaprojektowano i wybudowano kanalizacje teletechniczng o dtugosci 9 km
(w zatgczniku  graficznym dostarczonym do 1Z, ww. zakres wraz z kablem
swiattowodowym oznaczono kolorem rozowym).

W ramach powyzszych dziatar zawarto umowy:

—nr 1/0-IT/2013 z 04.06.2013 r. z firmg SPRINT S.A., ul. Jagiellonczyka 26, 10-062
Olsztyn, na kwote 1792 028,00 z brutto, na zaprojektowanie, dostawe, montaz
i uruchomienie systemu,

—nr 2/0-IT/2013 z 07.06.2013 r. z przedsiebiorstwem Telekomunikacyjnym TELLACZ
Jerzy Markiewicz na kwote 149 900,0 zt brutto, na zaprojektowanie, dostawe, montaz
I uruchomienie systemu serwera telekomunikacyjnego,

—nr 53/Z1/2012 z 25.10.2012 r. z firma IT Partners Telco Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17,
03-821 Warszawa, na kwote 338 543,00 z} brutto, dotyczaca wykonania dokumentacji
projektowej budowlanej | wykonawcze] na potrzeby wewnetrznej instalacji
teletechnicznej w Gimnazjum nr 3 przy ul. Piwnika Ponurego i Szkoty Podstawowej
nr 5 przy ul. Kolbego okreslonych jako sie¢ LAN oraz wykonanie instalacji do systemu
radiowego okreslonej w umowie jako sie¢ radiowa,

—nr 43/Z1/2012 01.10.2012 r. z firmg NET-MEDIA Sp. z o.0., ul. Jagiellonczyka 45,
10-062 Olsztyn, na kwote 1699 000,00 zt brutto, dotyczaca zaprojektowania
| wybudowania kanalizacji teletechnicznej o diugosci 9km wraz z kablem
Swiattowodowym.

W wyniku kontroli ustalono, iz przewody stanowig odcinek taczacy sie¢ z odbiorcg oraz
$3 przediuzeniem nowopowstatego przytacza realizowanego w ramach projektu pn. ,Budowa sieci
Szerokopasmowej aglomeracji miasta Efku” Beneficjent wykonat zatgcznik graficzny, na ktéry
nanidst oznaczenia kolorystyczne. Sieé¢ w ww. zatgczniku oznaczyt kolorem brgzowym, przytacza
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wykonane w wcze$niejszym projekcie kolorem zielonym, natomiast przytagcze wykonane w ramach
przedmiotowego projektu, o tacznej dtugosci 9 000 m, oznaczono kolorem rézowym.
Przed rozpoczeciem robét, Beneficjent dokonat skutecznego zgtoszenia zamiaru ich wykonania,
o czym $wiadczy ponizsza dokumentacja:
—pismo Starostwa Powiatowego w Etku z 14.06.2013 znak: B.7643.30.82.2013 potwierdzajace
przyjecie zgtoszenia z 28.05.2013 r.,
—pismo Starostwa Powiatowego w Etku z 15.04.2013 r. znak: B.6743.30.44.2013 potwierdzajace
przyjecie zgtoszenia z 11.04.2013 r.,
—adnotacja Warminsko-Mazurskiego Urzedu Wojewoddzkiego z 21.02.2013 r. o przyjgciu zamiaru
wykonania robét w pasie drogowym drogi krajowej nr 65 potwierdzajgce przyjecie zgtoszenia
z 11.02.2013 .

W ramach przedmiotowego projektu, wykonano réwniez instalacje teletechniczne. Biorac pod
uwage fakt, iz wykonanie robét zwigzanych z tym zakresem jest zwolnione z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe (art.29 ust 1 pkt 27) jak rowniez dokonania zgtoszenia (art. 30 ust 1 pkt 1),
nalezy uznaé, iz w przypadku realizacji ww. zakresu robét, Beneficjent nie byt ograniczony
jakimkolwiek obowigzkiem wynikajacym z przepiséw Prawa budowlanego do dokonania zgtoszenia
badz uzyskania pozwolenia na budowe.

W zaistniatej sytuacji uznaje sig, iz zakres wykonanych robét w ramach projektu
nr WND-RPWM.07.01-28-001/11 jest zgodny z obowigzujgcym stanem prawnym.

Nie stwierdzono uchybieri w badanym zakresie wplywajacych na kwalifikowalnos¢.

— informacja i promocja

Beneficjent realizowat dziatania promocyjno — informacyjne zgodnie z dokumentem
Obowiazki Beneficjentéw w zakresie prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych projektow
wspdtfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej oraz Umowgq i Whioskiem o dofinansowanie
projektu.

W ramach dziatan promocyjnych wykonano tablice informacyjne (podczas prowadzenia
robot inwestycyjnych), ktére nastepnie zastgpiono tablicami pamigtkowymi, urzadzenia zostaty
oklejone plakietkami informacyjnymi. Ponadto, dziatania informacyjne dotyczace realizacji projektu
przy udziale érodkéw pochodzacych z EFRR w ramach RPO WiM, prowadzone byly za
posrednictwem prasy, radia i telewizji oraz na stronie internetowej Beneficjenta.

Materiaty informacyjne i promocyjne tworzone w ramach projektu zawieraty obowigzujacy zestaw
logotypow i znakow graficznych.

Nie stwierdzono uchybierh w badanym zakresie wplywajacych na kwalifikowalno$¢.

— pomoc publiczna

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto zagadnienia dotyczace pomocy
publicznej poprzez dokonanie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu ztozonego do |Z oraz
umowy o dofinansowanie.

W wyniku badania ustalono, ze dofinansowanie przyznano Beneficjentowi, ktory jest jednostka
samorzadowa. Z wniosku o dofinansowanie projektu wynika, iz realizacja przedmiotowej inwestycji
polegata na zapewnieniu szerokopasmowego Internetu zainteresowanym podmiotom oraz
instytucjom na terenie Miasta Etku w celu usprawnienia pracy administracji publicznej i obnizenia jej
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kosztow poprzez wdrozenie rozwigzar spofeczenstwa informacyjnego na terenie miasta Etku,
stworzeniu utatwiers w dostepie do ustug informatycznych zaréwno dla mieszkancéw, jak i turystow,
umozliwieniu korzystania z hot-spotéw.

Wsparcie udzielone Beneficjentowi zwigzane jest z wykonywaniem zadan publicznych
poprzez wtasne organy (jednostki budzetowe), nie stanowi wiec pomocy publicznej i nie podlega
zasadom regulujgcym jej udzielanie w rozumieniu art. 107 ust. 1 TWE.

Nie stwierdzono uchybiern w badanym zakresie » wptywajacych na kwalifikowalnosé.

— polityki wspdlnotowe

Zgodno$¢ realizagii
Lp.  projektu z zasadami polityk ~ TAK NIE Uwagi
horyzontalnych

Ochrony i poprawy stanu

1 Srodowiska = - Projekt jest neutralny.

2 Réwnych szans X - Projekt ma pozytywny wplyw.
Spoteczenstwa .

3 informacyjnego X - Projekt ma pozytywny wphyw.

Nie stwierdzono uchybieri w badanym zakresie wpltywajacych na kwalifikowalnosé.

— sprawozdawczos$¢ i monitoring
Beneficjent przekazat do 1Z Wnioski o ptatnoéé wraz z wypetniong czescig sprawozdawczg.

Przedtozona dokumentacja miata potwierdza¢ osiggnigcie nastgpujacych wskaznikow realizacji
celow projektu:

Wskazniki produktu:

—Dtugosé wybudowane; sieci Internetu szerokopasmowego (9 km),
—Liczba zmodernizowanych centrow zarzadzania siecig (1 szt.),

Zrédta danych potwierdzajgce osiggnigcie  ww. wskaznikdw (zgodnie z Whnioskiem
o dofinansowanie) stanowity protokoty odbioru.

Potwierdzono osiggniecie i utrzymanie przedmiotowych wskaznikow w wysokosciach
zaktadanych.

Wskazniki rezultatu:

Wskazniki obligatoryjne rezultatu:

—Liczba 0sob, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu (4000 0sob),
—Liczba os6b, ktdre uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu - w tym z terendw
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wiejskich (20 szt.),
—Liczba podtaczen do szerokopasmowego Internetu (27 szt.),

—Liczba podtaczen do szerokopasmowego Internetu - w tym jednostki publiczne (12 szt.),
Zrodla danych potwierdzajgce osiggnigcie ww. wskaznikéw (zgodnie z Wnioskiem
o dofinansowanie) stanowity roczne sprawozdania Wydziatu Organizacyjnego Urzedu Miasta Etku.

Potwierdzono osiggnigcie i utrzymanie przedmiotowych wskaznikow w wysokosciach
zakfadanych.

Nie stwierdzono uchybien w badanym zakresie wpltywajacych na kwalifikowalnos¢.

— przechowywanie dokumentéw

Zalgcznikiem do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Etku Nr 686/2012 z 24.07.2012 .
jednostka kontrolowana wprowadzita do stosowania pisemne zasady archiwizacji dokumentacji
projektowe;.

Powyzsze regulacje sg zgodne z zawartg umowa o dofinansowanie oraz Wytycznymi dla
Beneficjentéw w zakresie zasad archiwizacji dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektow
finansowanych ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Nie stwierdzono uchybienn w badanym zakresie wplywajacych na kwalifikowalnos$é.

Procent faktur skontrolowanych
100%

X tak
] nie

2. Nieprawidiowosci

Zgodnie z art. 2 pkt 7 Rozporzgdzenia 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 210, poz.25, z 31 lipca
2006 r. z pdézn. zm.) oraz uwzgledniajac inne przepisy prawa krajowego oraz
wspdlnotowego za nieprawidtowo$¢é na gruncie funkcjonowania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego nalezy uwazac jakiekolwiek naruszenie przepisu
prawa wspolnotowego wynikajace z dziatania lub zaniechania podmiotu gospodarczego,
ktére powoduje lub mogloby spowodowac szkode w budzecie ogolnym Unii Europejskie;
w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budzetu ogdlnego.

1). Stwierdzono nieprawidfowosci.

] tak
X nie
2). Dziatania naprawcze podjete w zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowo$ciami
| dotyczy
X nie dotyczy
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3). Odnotowane uprzednio nieprawidtowosci
odnotowano

]
X nie odnotowano

4). Realizowane dziatania naprawcze podjete w zwigzku odnotowanymi uprzednio
nieprawidtowosciami
dotyczy

X nie dotyczy
3. Weryfikacja wdrozenia zalecen pokontrolnych

Czy w ramach przeprowadzonej kontroli istnieje koniecznosé zweryfikowania wdrozenia
zalecen pokontrolnych z poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce
kontrolowanej?

] dotyczy

X nie dotyczy
4. Uwagi, wnioski, zalecenia

W zwigzku z przeprowadzong kontrolg dorazng na miejscu realizacji projektu
pn. ,Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku” Zespot
kontrolujgcy sprawdzit prawidtowos$¢ realizaciji projektu i wykorzystania dofinansowania
zgodnie z okreslonymi celami oraz zgodno$¢ z rzeczywisto$cig przekazanych przez
Beneficjenta wynikow z realizacji projektu w ramach zlozonych Wnioskéw o platnosé.
Cel kontroli zostat osiggniety.

5. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyta podpisang informacje pokontrolng w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Podmiotowi kontrolowanemu przystuguje, przed podpisaniem informaciji pokontrolnej,
prawo zgloszenia uzasadnionych uwag i zastrzezen do treSci ustalen zawartych
w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszej
informaciji.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, podmiot kontrolowany przekazuje pismo
z zastrzezeniami oraz dowodami potwierdzajgcymi stanowisko podmiotu do Instytuciji
Zarzadzajgcej RPO WIM wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informagji
pokontrolne;j.

Instytucja Zarzadzajaca RPO WiM dokona analizy zasadnosci wniesienia uwag. Uznanie
zastrzezen bedzie skutkowato dokonaniem stosownych zmian w informacgji pokontrolne;j.

Informacje pokontrolng sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdujg sie w dokumentacji pokontrolne.
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Data sporzadzenia informacji pokontrolne;

Sporzadzit Zesp6t kontrolujacy
w skfadzie:

1) Koordynator Kontroli

2) Czlonek Zespotu Kontrolujgcego

Sprawdzit:

Zatwierdzit:

Podmiot Kontrolowany:
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