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Wprowadzenie 

W 2016 r. Rada Miasta Ełku przyjęła „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Dokument został 

opracowany w oparciu o nowe podejs cie do procesu rewitalizacji obszaro w miejskich, zaprezentowane 

w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.  

Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na 

utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawiera 

szczego łową analizę problemo w społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-

funkcjonalnych i s rodowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, 

a spos ro d nich obszar rewitalizacji o nazwie „Śródmieście”, obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie 

więcej niz  20% powierzchni Ełku (172 ha – 8,17%) i zamieszkały przez nie więcej niz  30% mieszkan co w 

(16 579 mieszkan co w – 28,20%). 

Rysunek 1 Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji „Śródmieście”. 

 

Następnie, przy udziale społecznos ci lokalnej, dokonano wyznaczenia kierunko w i zaplanowania 

kompleksowych przedsięwzięc  (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, 

techniczne itp.), kto re w rezultacie mają skutkowac  wyprowadzeniem obszaru rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego i silniejszym włączeniem go w procesy rozwojowe.  
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W osiągnięciu powyz szych celo w pomo c ma zaplanowany system monitorowania realizacji programu, 

prowadzony na dwóch poziomach: 

1. przedstawienie informacji od beneficjento w projekto w wpisanych do programu nt. realizacji 
danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania Ełckiego Centrum Rewitalizacji 
Społecznej z wdraz ania modelu rewitalizacji w Mies cie Ełk; 

2. analiza wskaz niko w sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji.  

Monitoring realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi Wydział Strategii 

Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest opiniowany przez Zespo ł ds. 

rewitalizacji Miasta Ełku. Prezydent Miasta, w terminie do 30 czerwca kaz dego roku, przedstawia 

sprawozdanie Radzie Miasta Ełku. Sprawozdania jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Ełku. 
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Stopien  realizacji podstawowych projekto w rewitalizacyjnych  

W Programie projekty zostały podzielone na 3 typy: 

❖ podstawowe projekty rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do 
mieszkan co w tego obszaru, kto rych realizacja w największym stopniu wpłynie na poprawę 
sytuacji w S ro dmies ciu Ełku;  

❖ uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych tj. takie, kto re ze względu na mniejszą skalę 
oddziaływania trudno zidentyfikowac  indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację 
celo w Programu; 

❖ projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych – projekty skierowane do 
szerszego grona odbiorco w wykraczającego poza osoby z obszaru rewitalizacji, uzupełniające 
projekty rewitalizacyjne i dzięki kto rym prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą 
skutkowały przenoszeniem problemo w na inne obszary miasta lub nie będą prowadziły do 
niepoz ądanych efekto w społecznych.  

W corocznych sprawozdaniach monitorowany będzie postęp w realizacji projektów 

podstawowych. Te działania są bowiem najistotniejsze z punktu widzenia osiągniecia załoz onych celo w 

rewitalizacji. W programie rewitalizacji znalazło się 47 projektów podstawowych zgłoszonych przez 

samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, 

organizacje pozarządowe, kos cioły, wspo lnoty i spo łdzielnie mieszkaniowe. 

Nalez y zwro cic  uwagę, z e program rewitalizacji został uchwalony w kwietniu 2016 r., a następnie 

poddany zmianom we wrzes niu w celu uwzględnienia rekomendacji Ministerstwa Rozwoju. Dopiero 

w poprzednim roku wystartowały na dobre nabory wniosko w o dofinansowanie projekto w 

z Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

w tym w ramach instrumentu ZIT bis dedykowanego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 

(Miasto Ełk, Gmina Ełk). Kro tki okres funkcjonowania programu oraz po z ne rozpoczęcie perspektywy 

finansowej UE przełoz yły się na umiarkowany postęp we wdraz aniu projekto w. W pierwszym roku 

obowiązywania programu nie była realizowana około połowa zaplanowanych projekto w podstawowych. 

12 projekto w było w przygotowaniu, 10 w realizacji, a 4 projekty zostały zakon czone (dotyczyły one 

termomodernizacji budynko w wielorodzinnych). W kolejnych latach nalez y spodziewac  się jednak 

znacznej poprawy w tym zakresie, w szczego lnos ci w zakresie projekto w społecznych. 

Wykres 1 Stopień realizacji projektów podstawowych w 2016 r., ujętych w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-
2023”. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2016 r. 

1.  

Rewitalizacja zespołu 
zamkowego w Ełku 
i obszaru wyspy 
zamkowej 

PW Doryb Piotr 
Basiewicz, Piotr 

Basiewicz 
(włas ciciel) lub 
Fundacja Zamek 

w Ełku 

Projekt w przygotowaniu 

Beneficjent przeprowadził badania archeologiczne i architektoniczne, powstały 
opracowania naukowe. Przygotowana został ro wniez  koncepcja programowo-
przestrzenna zagospodarowania wyspy zamkowej. Planowane jest wykonanie projektu 
budowlanego. 

2.  
Przebudowa ul. 
Wojska Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w przygotowaniu 

Opracowywana była dokumentacja techniczna projektu. W 2017 r. dla częs ci 
planowanych prac zostanie złoz ony wniosek o dofinansowanie w ramach instrumentu 
ZIT bis Ełk. 

3.  

Zagospodarowanie 
pustych przestrzeni 
dla rozwoju funkcji 
turystyczno – 
rekreacyjnych w 
mies cie Ełk 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w przygotowaniu 

W 2016 r. złoz ony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa s ciez ek 
rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. W ramach 
projektu, w obszarze rewitalizacji, planowana jest przebudowa istniejących s ciez ek 
rowerowych nad rzeką Ełk (w obrębie Placu Jana Pawła II oraz w kierunku ul. 
Z eromskiego i Placu Katedralnego) oraz rozbio rka i przebudowa tzw. zielonego mostku 
na rzece Ełk z wykonaniem s ciez ki rowerowej o długos ci 24,60 m. Wykonana zostanie 
infrastruktura towarzysząca, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, w 
postaci: obiekto w małej architektury (ławki parkowe, kosze na s mieci, stojaki na rowery), 
instalacji inteligentnego systemu sterowania os wietleniem, zagospodarowania zieleni 
bezpos rednio przylegającej do przebudowywanych s ciez ek oraz oznakowania s ciez ek. 

Całkowita wartos c  projektu to ok. 7,18 mln zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z 
Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ok. 4,5 mln zł. 

4.  

Przebudowa 
i modernizacja dro g 
w obszarze 
s ro dmies cia Ełku 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2016 r. nie były realizowane inwestycje drogowe w s ro dmies ciu Ełku. 

Częs c  projektu zrealizowano w 2015 r., w trakcie prac nad programem rewitalizacji, kiedy 
to przebudowano ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyz owania z ul. Mickiewicza. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2016 r. 

5.  
Rewitalizacja ełckich 
podwo rek 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Projekt zakłada modernizację 17 podwo rek w „S ro dmies ciu Ełku”. W ubiegłym roku 
Gmina Miasto Ełk, w ramach instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewo dztwa Warmin sko-Mazurskiego na lata 2014-2020, otrzymała 
dofinansowanie na zagospodarowanie 11 podwo rek – ul. S wiackiego Sępa 1 i ul. 
Moniuszki 17, 19, ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21, ul. Mickiewicza 26, 28, 32, ul. 
Mickiewicza 33, 35, ul. Mickiewicza 27, 29, 31, ul. Mickiewicza 39, ul. Chopina 9, ul. 
Chopina 19, 21, 23, ul. Słowackiego 22a i Kos ciuszki 1-3, ul. Wawelska 1-15, ul. Armii 
Krajowej 38-58. 

Inwestycja będzie polegała m.in. na budowie chodniko w, dojazdo w i miejsc postojowych, 
zagospodarowaniu tereno w zielonych, montaz u placo w zabaw, małej architektury i 
os wietlenia. Całkowita wartos c  projektu to 6,9 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy 
unijnych to 3,9 mln zł. Przewidywany termin zakon czenia inwestycji to wrzesien  2018 r. 

 

Kolejne 4 podwo rka (ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, ul. Gdan ska 30 – 38 i ul. Gizewiusza 
1, ul. Gizewiusza 4-8, ul. Wojska Polskiego 7 – 9) zostaną zmodernizowane w ramach 
projektu „Teraz czas na zmiany” wspo łfinansowanego z programu Interreg V-A Litwa-
Polska 2014-2020. Ponadto zostanie zatrudnionych 8 streetworkero w, kto rych zadaniem 
będzie dotarcie do grupy młodych oso b wykluczonych lub zagroz onych wykluczeniem 
społecznym z całym pakietem narzędzi i działan  animacyjnych. Efektem działan  będzie 
realizacja 4 mini projekto w na ełckich podwo rkach, kto re zaprezentują poszczego lne 
grupy „podwo rkowe”. 

Projekt wdraz any jest w partnerstwie z miastem Alytus z Litwy.  Będzie realizowany do 
marca 2018 r. Jego całkowita wartos c  po stronie Miasta Ełk to 2,2 mln zł. Dofinansowanie 
z funduszy unijnych wynosi ok. 1,9 mln zł.   

6.  
Adaptacja budynku 
na potrzeby 
działalnos ci Ełckiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

W 2016 r. pozyskano dofinansowanie z instrumentu ZIT bis Ełk na realizację 
przedmiotowej inwestycji. W jej ramach zostaną wykonane następujące prace, m.in. 
modernizacja budynku przy ul. Kos ciuszki 27 A, zagospodarowanie terenu woko ł 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2016 r. 

Centrum Rewitalizacji 
Społecznej 

budynku i wykonanie drogi dojazdowej do obiektu wraz z miejscami postojowymi. 
Docelowo w budynku powstanie Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) – 
miejsce , gdzie zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia 
umiejętnos ci zawodowych oraz wspo łpracy międzypokoleniowej. Będą tam prowadzone 
działania aktywizujące społecznie dzieci, młodziez  i dorosłych, a takz e zawodowo 
dorosłych. Z ECRS będą korzystac  takz e ełccy animatorzy i  pedagodzy ulicy, kto rzy będą 
realizowali zajęcia wspierające dzieci, młodziez  i dorosłych, borykających się z ro z nymi 
problemami. 

Całkowita wartos c  projektu to 5,2 mln zł, a dofinansowanie ze s rodko w europejskich 
wynosi 4,4 mln zł. Inwestycja ma zostac  zakon czona we wrzes niu 2018 r. 

7.  

Utworzenie 
i funkcjonowanie 
młodziez owego klubu 
integracji społecznej 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi 
JST i organizacją 
pozarządową 

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest złoz enie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
instrumentu ZIT bis Ełk. 

8.  

Ełckie Centrum 
Rewitalizacji 
Społecznej z 
kompleksową s ciez ką 
wsparcia (schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy  z 

jednostkami 
organizacjami JST  
i organizacjami 
pozarządowymi  

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest złoz enie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
instrumentu ZIT bis Ełk. 

9.  
Lokalne perspektywy 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 
jednostkami 

organizacyjnymi 
JST oraz 

organizacjami 
pozarządowymi 

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest złoz enie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
instrumentu ZIT bis Ełk. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2016 r. 

10.  

Modernizacja 
infrastruktury i 
wyposaz enie  
Miejskiego Os rodka 
Pomocy Społecznej w 
Ełku przy ul. 
Piłsudskiego 8 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w trakcie realizacji 

Zadanie dot. modernizacji infrastruktury i wyposaz enia MOPS będzie realizowane 
w ramach projektu „Rozwo j transgranicznych inicjatyw społecznych”, 
wspo łfinansowanego z programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Partnerami Ełku 
są litewskie miasta Alytus i Verena. Zakres projektu obejmuje m.in.: 

• remont pomieszczen  MOPS, 
• zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposaz enie pomieszczen  MOPS. 

Ponadto zaplanowane są wspo lne szkolenia i wymiana pracowniko w socjalnych, 
opracowanie i wdroz enie programu wsparcia duz ych rodzin (3+), opracowanie programu 
opieki socjalnej i zdrowotnej oraz stworzenie sieci wsparcia czy tez  festyny integracyjne 
dla rodzin z Ełku oraz miast litewskich. 

Realizacja projektu po stronie Ełku to ok. 1,7 mln zł (wydatki inwestycyjne – 1 mln, 
nieinwestycjne 0,7 mln zł), z czego dofinasowanie unijne to 1,4 mln zł. 

11.  
Aktywna integracja 
(schemat A) 

Gmina Miasto Ełk, 
MOPS we 

wspo łpracy z 
organizacją 
pozarządową 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

12.  
Wsparcie ełckich 
rodzin (schemat A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

MOPS Ełk i 
organizacją 
pozarządową 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu1 

                                                                    
1 Miejski Os rodek Pomocy Społecznej w Ełku pozyskał dofinansowanie na realizację schematu B tego projektu, skierowanego do mieszkan co w z terenu 
całego miasta (schemat A przeznaczony jest tylko dla oso b zamieszkujących obszar rewitalizacji S ro dmies cie). 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2016 r. 

13.  
S wiadomi 
mieszkan cy (schemat 
A) 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

MOPS Ełk i 
organizacją 
pozarządową 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

14.  

Modernizacja i 
adaptacja budynku 
przy ul. Piłsudskiego 
5 na cele społeczne 
Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ełku 

Powiat Ełcki 

Projekt w przygotowaniu 

Powiat Ełcki posiada projekt przebudowy poddasza. Trwały prace nad opracowaniem 
dokumentacji technicznej na budowę windy. W 2017 r. planowane jest złoz enie wniosku 
o dofinansowanie inwestycji z instrumentu ZIT bis Ełk. Szacunkowy koszt projektu to ok. 
2 mln (dofinansowanie wyniesie 85%). 

15.  

Razem przeciw 
wykluczeniu 
społecznemu 
(schemat A) 

Powiat Ełcki/ 
Powiatowe 

Centrum Pomocy 
Rodzinie 

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest złoz enie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
instrumentu ZIT bis Ełk. 

16.  

Rewitalizacja i 
zagospodarowanie 
terenu Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej na 
potrzeby Muzeum 
Historycznego w Ełku 

Gmina Miasto 
Ełk/Muzeum 
Historyczne w 

Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W ubiegłym roku Gmina Miasto Ełk pozyskała 4,4 mln zł dofinansowania ze s rodko w 
unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego na I etap tego projektu (realizacja – 
2017 r.). Zakres inwestycji obejmuje prace związane z odnową zachodniej częs ci EKW: 

• adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalnos ci Muzeum 
Historycznego w Ełku, 

• prace porządkowe polegające na usunięciu obiekto w w złym stanie technicznym, 
• zagospodarowanie tereno w zielonych woko ł zabytkowego budynku stacji, 
• zainstalowanie elemento w małej architektury, 
• os wietlenie, 
• wykonanie ciągo w pieszych, 
• renowacja taboru. 
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Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2016 r. 

W 2016 r. został złoz ony wniosek o dofinansowanie II etapu inwestycji - utworzenia na 
terenie EKW Parku Odkrywco w Kolei.  Przedmiotem projektu jest wykonanie robo t 
budowlanych, uwzględniających zagospodarowanie i rozwo j przestrzeni publicznych, 
ukierunkowane na podniesienie atrakcyjnos ci społecznej oraz nadanie waloro w 
funkcjonalnych i estetycznych. Koszt prac na wynosic  ok. 4,2 mln zł (wnioskowane 
dofinansowanie – 3,4 mln zł). Efektem kon cowym ma byc  stworzenie w przyszłos ci, we 
wschodniej częs ci terenu EKW, produktu turystycznego pn. Park Odkrywco w Kolei, z 
intuicyjnymi i nowoczesnymi urządzeniami, kto re będą przybliz ac  dzieciom, młodziez y i 
osobom dorosłym prawa fizyki, wykorzystywane w działaniu kolei wąskotorowych. 

17.  Dziedzictwo Mazur 

Gmina Miasto 
Ełk/ Muzeum 
Historyczne w 

Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W ramach projektu zostały przeprowadzone: 

• renowacja zabytkowych parowozo w Ty2-1285 i Ol49-1, 
• remonty wagono w i lokomotyw obsługujących ruch turystyczny, 
• remonty taboru stanowiącego ekspozycję: wagon mieszkalny, brankard, pług 

ods niez ny, wagony normalnotorowe, wagon osobowy MBD1, 
• remonty eksploatowanej linii kolejowej (wymiana podkłado w, profilowanie toru, 

wycinka zaros li). 

Koszt ww. działan  wynio sł niemal 250 tys. zł. 

18.  

Prace renowacyjne w 
Kos ciele pw. 
Najs więtszego Serca 
Jezusowego w  Ełku 

Rzymskokatolicka 
Parafia 

Najs więtszego 
Serca Jezusowego 

w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W ramach projektu w zeszłym roku przeprowadzono częs c  zaplanowanych prac: 

• wykonanie i wymianę drzwi gło wnych wejs ciowych wraz z nas wietleniem,  
• remont s cian i sufito w przedsionko w oraz klatek schodowych,  
• renowację drewnianych okładzin,  
• renowację ławek w przedsionku gło wnym,  
• renowację drzwi gło wnych wahadłowych w gło wnym przedsionku,  
• wymianę starych krat w posadzce,  
• wymianę okien w zakrystii,  
• renowację posadzki wewnątrz budynku kos cioła, 
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• remont organo w.  

Całkowity koszt ww. działan  wynio sł 165 tys. zł, z czego niemal połowę stanowiły dotacje 
z budz etu Gminy Miasta Ełk na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytko w. 

19.  

Rewitalizacja 
zdegradowanych 
tereno w 
komunalnych nad 
rzeką Ełk u zbiegu  
ul. Parkowej i Wojska 
Polskiego 

Gmina Miasto Ełk 

Projekt w przygotowaniu 

Projekt zakłada kontynuację zagospodarowywania terenu przy rzece Ełk u zbiegu ulic 
Parkowej i Wojska Polskiego – III, IV i V etap Parku Kopernika. W 2016 r. złoz ono wniosek 
o dofinansowanie z funduszy unijnych etapo w nr III i IV. Zaplanowane prace: 

• III etap (u ujs cia rzeki Ełk) – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i s ciez ki do 
biegania, budowa tarasu z widokiem za rzekę, wykonanie os wietlenia, rozbudowa 
monitoringu, montaz  małej architektury, zagospodarowanie zieleni; 

• IV etap – budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk, wykonanie os wietlenia, 
odmulenie dna rzeki i umocnienie brzego w (na odcinku III etapu). 

Na realizację ww. działan  przewidziano koszty w wysokos ci 4 mln zł. 85% tej kwoty, czyli 
3,4 mln zł, ma pochodzic  z funduszy unijnych. 

Z kolei etap V jest częs cią projektu pn. „Rozbudowa s ciez ek rowerowych nad rzeką Ełk 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”, opisanego szerzej w pkt. 3. 

20.  

Dzienny Dom Pobytu 
dla oso b starszych 
w ramach Centrum 
Aktywnos ci Senioro w. 
Adaptacja budynku 
na  potrzeby 
działalnos ci przy ul. 
Wojska Polskiego 24 

Gmina Miasto Ełk 
we wspo łpracy z 

Miejskim 
Os rodkiem 
Pomocy 

Społecznej w 
Ełku 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 
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21.  

Rewaloryzacja 
budynku Zespołu 
Szko ł Mechaniczno – 
Elektrycznych w Ełku 

Powiat Ełcki/ 
Zespo ł Szko ł 
Mechaniczno – 
Elektrycznych w 

Ełku 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

22.  

Zagospodarowanie 
terenu i zieleni 
Ełckiego Centrum 
Kultury 

Ełckie Centrum 
Kultury 

Projekt w przygotowaniu 

W 2016 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji dla projektu, kto rego 
elementem będzie zagospodarowanie terenu między budynkiem ECK a ulicą Zamkową. 
Powstanie park muzyczny dla dzieci i dorosłych. W parku pojawi się niewielka scena, na 
kto rej będą mogły się odbywac  koncerty, spotkania taneczne itp. Ustawione zostaną 
ro wniez  plenerowe instrumenty muzyczne. 

Koszt projektu, w połączeniu z budową sali kameralnej, to 8 mln zł. Na początku 2017 r. 
złoz ony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w kwocie 6,1 mln zł z instrumentu 
ZIT bis Ełk. 

23.  
Zadaszenie 
amfiteatru Ełckiego 
Centrum Kultury 

Ełckie Centrum 
Kultury 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

24.  
Wielopokoleniowa 
integracja  społeczna 

Rzymskokatolicka 
Parafia NSJ w 
Ełku/Akcja 

Katolicka im. S w. 
Stanisława 

Kazimierczyka  

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

25.  
Przeciwdziałanie 
marginalizacji oso b 
bezdomnych 

Dom dla oso b 
bezdomnych i 
najuboz szych 

Monar-Markot w 
Ełku 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 
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26.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Chopina 23 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

27.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Gdan skiej 22/24 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

Inwestycja polegała na remoncie elewacji z dociepleniem. Zakres prac obejmował 
wykonanie docieplenia styropianem z kolorystyczną wyprawą elewacyjną, zwien czenie 
docieplenia obro bkami blacharskimi, remont balkono w, wymianę okienek piwnicznych. 
Koszt prac wynio sł 189 tys. zł. 

28.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Orzeszkowej 14A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

W 2016 r. wykonano remont elewacji z dociepleniem (docieplenie s cian styropianem, 
wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, wymiana podokienniko w, remont 
balkono w). Na realizację inwestycji przeznaczono 225 tys. zł.  

29.  

Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 2 
/Mickiewicza 21 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt zrealizowany 

W ubiegłym roku przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Gdan skiej 2 i 
Mickiewicza 21. W ramach inwestycji docieplono strop ostatniej kondygnacji, 
wymieniono częs c  pokrycia dachu, wykonano docieplenie s cian styropianem wraz z 
kolorystyczną wyprawą elewacyjną, dokonano zwien czenia docieplenia obro bkami 
blacharskimi. Całkowita wartos c  przeprowadzonych prac wyniosła 340 tys. zł.  

30.  

Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Mickiewicza 37 
i 39 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W ramach projektu dokonano remontu elewacji frontowej z dociepleniem. Zakres prac 
obejmował docieplenie s ciany frontowej styropianem z wykonaniem kolorystycznej 
wyprawy elewacyjnej, docieplenie bram wjazdowych, wymianę podokienniko w oraz 
remont balkono w. Koszt inwestycji to 191 tys. zł. 

31.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 24 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

Projekt w trakcie realizacji 

W poprzednim roku przeprowadzono częs c  działan  przewidzianych w projekcie. 
Wykonano remont elewacji od strony klatek schodowych z dociepleniem i wykonaniem 
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kolorystycznej wyprawy elewacyjnej. Całkowita wartos c  przeprowadzonych prac 
wyniosła ok. 187 tys. zł. 

32.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 33A 

Administrator sp.  
z o.o. w Ełku 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

33.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 34 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

34.  
Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 36 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 

 

Projekt zrealizowany 

Inwestycja polegała na dociepleniu s ciany podłuz nej południowej oraz wymianie podłoz y 
betonowych w loggiach. Koszt przeprowadzonych prac wynio sł 150 tys. zł. 
 

35.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Z eromskiego 1 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

36.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Z eromskiego 3 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

37.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Armii Krajowej 9 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

38.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 6 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 



STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Strona 16 

Lp. Tytuł projektu Beneficjent Stan realizacji w 2016 r. 

39.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 10 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

40.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Gdan skiej 12 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

41.  
Termomodernizacja 
budynku przy 
ul. Mickiewicza 7 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

42.  
Termomodernizacja 
budynku przy  
ul. Mickiewicza 9A 

Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa 

„S wit” 
W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 

43.  

Prace rewitalizacyjne 
w budynku Wyz szego 
Seminarium 
Duchownego Diecezji 
Ełckiej w Ełku 

Wyz sze 
Seminarium 
Duchowne 

Diecezji Ełckiej 

Projekt w trakcie realizacji 

W minionym roku w Wyz szym Seminarium Duchownym przeprowadzono następujące 
prace: 

• remont elewacji budynku, w tym remont elewacji po łnocno-zachodniej 
(czyszczenie, spoinowanie, hydropiaskowanie, naprawa pęknięc , wymiana 
uszkodzonych cegieł),  

• obro bki blacharskie (mury ogniowe, okapy, kołnierze, gzymsy, wymiana 
zniszczonych rynien dachowych, remont częs ci drewnianych, wymiana częs ci 
drewnianych s cian konstrukcyjnych oraz krokwi, podsufitek i zniszczonych 
dacho wek), 

• remont tynko w (odbicie tynko w z zaprawy, obmycie, uzupełnienie krawędzi 
gzymso w i parapeto w, nałoz enie tynko w renowacyjnych),  

• odkopanie i izolacja fundamentu budynku.  

Wartos c  ww. działan  wyniosła ok. 157 tys. zł.  
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44.  

Adaptacja poddasza 
nad Szkoła 
Podstawową nr 2 na 
potrzeby judo w Ełku 

Gmina Miasto Ełk, 
Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Z ak”, Szkoła 

Podstawowa nr 2 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu. 

W 2017 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej. 

45.  
To jest moje miejsce, 
bo kocham to miejsce 

Fundacja „Human 
Lex Instytut” 

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest złoz enie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
instrumentu ZIT bis Ełk. 

46.  

Renowacja 
zabytkowego 
budynku kos cioła 
oraz otoczenia 

Zbo r Kos cioła 
Chrzes cijan 
Baptysto w 

Projekt w przygotowaniu 

Planowane jest złoz enie w 2017 r. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
instrumentu ZIT bis Ełk. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji technicznej. 

47.  
Szkoła 
przedsiębiorczos ci 

Stowarzyszenie 
Adelfi 

W 2016 r. nie realizowano działań w ramach projektu 
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Analiza wskaz nikowa 

Analiza wskaz niko w sytuacji społeczno-gospodarczej, tam gdzie jest to moz liwe i uzasadnione, 

prowadzona jest dla obszaru rewitalizacji  „S ro dmies cie”, jak i całego Ełku. Wynika to z przyjętej przez 

Ministerstwo Rozwoju metodologii wyznaczania obszaro w zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.  

Zgodnie z nią, za negatywne zjawisko uznaje się sytuację, gdy dany miernik wskazuje na niski poziom 

rozwoju lub dokumentuje silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do wartos ci 

referencyjnej dla całego miasta. Takie podejs cie umoz liwi ocenę, czy i w jakim stopniu sytuacja 

w obszarze rewitalizacji ulega poprawie. Częs c  wskaz niko w jest przedstawiana jedynie dla S ro dmies cia 

(gdy dane dot. realizacji zaplanowanych w programie projekto w) bądz  dla całego Miasta (gdy niemoz liwe 

jest pozyskanie danych wyłącznie dla obszaru rewitalizacji). 

W tabelach zostały zaprezentowane dane wyjs ciowe okres lone na etapie sporządzania programu2, dane 

za 2016 r. oraz wartos ci docelowe, kto re mają zostac  osiągnięte na koniec 2023 r. Przy wskaz nikach 

wykorzystanych w diagnozie programu do wyznaczenia obszaro w zdegradowanych i obszaru 

rewitalizacji,  poro wnujących sytuację w S ro dmies ciu do s redniej miejskiej, zaznaczono: 

• Kolorem zielonym – stan, gdy dany miernik wskazuje na wyz szy poziom rozwoju S ro dmies cia 

w odniesieniu do s redniej dla całego Ełku (niewystępowanie negatywnego zjawiska w danym 

aspekcie), 

• Kolorem czerwonym - stan, gdy dany miernik wskazuje na niz szy poziom rozwoju S ro dmies cia 

w odniesieniu do s redniej dla całego Ełku (występowanie negatywnego zjawiska w danym 

aspekcie). 

Liczba ludnos ci obszaru rewitalizacji „S ro dmies cie”, wg zameldowan , na koniec 2016 r. wyniosła 16 384 

osoby i zmniejszyła się wobec wartos ci bazowej o 195 oso b. W całym mies cie liczba zameldowanych 

mieszkan co w wzrosła o 305. 

Tabela 1 Liczba osób zameldowanych na koniec 2016 r. (źródło: Urząd Miasta Ełku, Referat Spraw Obywatelskich). 

S ro dmies cie Ełk 

16 384 oso b 59 083 oso b 

 

 

                                                                    
2 W zalez nos ci od typu danych były to wartos ci za 2014 r. lub 2015 r. W przypadku danych w celu 6 
przyjęto wartos ci bazowe (2013 r.) i wartos ci docelowe, ustalone w dokumencie „Działania Miasta Ełk na 
rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” (tzw. program niskoemisyjny), w celu zachowania spo jnos ci 
pomiędzy oboma programami.  



ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

Strona 19 

Tabela 2 Wskaźniki celu 1 „Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości”. 

Cel 1 – Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. 

Nazwa wskaz nika Miernik Z ro dło Informacji 

S ro dmies cie Miasto Ełk 

Wartos c  bazowa 2016 r. 
Wartos c  
docelowa  
(2023 r.) 

2016 r. 

Liczba podmioto w gospodarczych na 100 
mieszkan co w (w danym roku) szt. 

Urząd Miasta Ełku, Wydział 
Organizacyjny, Referat 
Działalnos ci Gospodarczej 

6,62 6,32 7,95 5,58 

Liczba oso b długotrwale bezrobotnych na 
100 mieszkan co w (w danym roku) 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 5,55 4,30 4,44 2,92 

Liczba oso b bezrobotnych z 
wykształceniem gimnazjalnym i niz szym na 
100 mieszkan co w (w danym roku) 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 2,44 0,73 1,95 0,42 

Liczba powstałych przedsiębiorstw 
społecznych (narastająco) 

szt. 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 3 

nd 

Liczba oso b zagroz onych ubo stwem 
i wykluczeniem objętych wsparciem 
w ramach projekto w dot. aktywizacji 
zawodowej (narastająco) 

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 480 

Liczba oso b z niepełnosprawnos ciami 
objętych wsparciem w ramach projekto w 
dot. aktywizacji zawodowej (narastająco) 

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu 

nd 0 41 
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Komentarz – wskaźniki celu 1 

 

Cel 1 „Zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczos ci” zakłada m.in.: 

• aktywne działania skierowane do oso b długotrwale pozostających bez pracy w celu poprawy 

moz liwos ci znalezienia zatrudnienia; 

• rozwo j przedsiębiorczos ci, w tym przedsiębiorczos ci społecznej. 

Analiza wskaz niko w celu 1, wymienionych w tabeli powyz ej, wskazuje na znaczną i bardzo dynamiczną 

poprawę na lokalnym rynku pracy, w tym w S ro dmies ciu Ełku. W dwo ch przypadkach, w 2016 r. zostały 

osiągnięte wartos ci docelowe dla obszaru rewitalizacji, załoz one na 2023 r. Dane za kolejne lata pokaz ą, 

czy jest to stałe zjawisko i czy wymagana jest korekta wartos ci docelowych.  

Liczba oso b długotrwale bezrobotnych w S ro dmies ciu wynosi 704 osoby i zmniejszyła się wobec wartos ci 

bazowej o 23,48%. Z kolei liczba oso b bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niz szym 

zmniejszyła się  o 70,37% i wynosiła w grudniu 2016 r. 120 oso b. Jest to odzwierciedlenie 

ogo lnomiejskiego trendu spadku bezrobocia, kto rego największa dynamika miała miejsce w latach 2013-

2015.   

Tabela 3 Dane dot. osób bezrobotnych w Ełku w 2016 r. (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku). 

 

Niemniej nalez y zaznaczyc , z e mimo znacznej poprawy statystyk dot. bezrobocia, wskaz niki dla obszaru 

rewitalizacji S ro dmies cie są gorsze od s rednich wartos ci dla miasta. Oznacza to, z e nadal mamy do 

czynienia z negatywnym zjawiskiem w tym aspekcie i zaplanowane w programie działania powinny byc  

realizowane. 

Poziom przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji, mierzony liczbą podmioto w gospodarczych, 

pomimo niewielkiego spadku, ciągle jest na większym poziomie niz  ogo lnie w Ełku. Na koniec zeszłego 

roku w S ro dmies ciu zarejestrowanych było 1 036 podmioto w gospodarczych (prawie 1/3 wszystkich 

firm w Ełku). W poro wnaniu do wartos ci bazowej w S ro dmies ciu ubyły 62 podmioty gospodarcze. 

Poprawa na rynku pracy, w tak duz ym zakresie, została osiągnięta jeszcze przed realizacją zaplanowanych 

w programie projekto w rewitalizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej.  Jak juz  wspomniano, 

program rewitalizacji funkcjonuje od kwietnia 2016 r. i jest to zbyt kro tki czas, aby zrealizowac  projekty 

i osiągnąc  efekty w tak skomplikowanej kwestii. Dodatkowo dopiero w 2017 r. będą dostępne, 

w odpowiednim zakresie, s rodki z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Warmin sko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 na projekty społeczne dot. aktywizacji zawodowej, w tym w ramach 

instrumentu ZIT bis Ełk. Realizacja tych projekto w powinna spowodowac  dalszy spadek bezrobocia 

w obszarze rewitalizacji, a co za tym idzie w całym mies cie. 
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Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii 
społecznych.  

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2016 r. 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie na 100 
mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 
Komenda Powiatowa Policji w 
Ełku  

0,15 0,70 0,12 0,43 

Osoby, kto rym przyznano s wiadczenia 
pomocy społecznej z powodu ubo stwa na 
100 mieszkan co w (w danym roku)  

osoby 
Miejski Os rodek Pomocy 
Społecznej w Ełku  

5,69 4,10 4,56 2,26 

Liczba oso b zagroz onych ubo stwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi s wiadczonymi w 
interesie ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 1 200 

nd 

Liczba dzieci i młodziez y zagroz onych 
ubo stwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 500 

Liczba oso b starszych zagroz onych 
ubo stwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 250 
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Liczba oso b z uzalez nieniami zagroz onych 
ubo stwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
s wiadczonymi w interesie ogo lnym 
(narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 350 

Liczba oso b niepełnosprawnych 
zagroz onych ubo stwem lub wykluczeniem 
społecznych objętych usługami 
społecznymi s wiadczonymi w interesie 
ogo lnym (narastająco)  

osoby 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 0 100 

Liczba podjętych/wspartych inicjatyw 
lokalnych (narastająco)  

szt. 

Biuro Wspo łpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi 
Urzędu Miasta Ełku; 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 6 80 11 
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Komentarz – wskaźniki celu 2 

W celu 2 dąz y się do włączenia społecznego grup dotkniętych ro z nego rodzaju problemami społecznymi 

i całych rodzin poprzez podjęcie zro z nicowanych przedsięwzięc  w zakresie aktywnej integracji 

społecznej, kto re umoz liwią zmianę dotychczasowego sposobu z ycia poszczego lnym osobom i całym 

społecznos ciom. W odniesieniu do gło wnych wskaz niko w, mierzących sytuację w S ro dmies ciu 

i poro wnując ją do s redniej miejskiej, zaobserwowano: 

• znaczny wzrost liczby oso b, co do kto rych istnieje podejrzenie, z e jest dotknięta przemocą 

(„Niebieska Karta”) – zaro wno w obszarze rewitalizacji, jak i całym Ełku; 

Policja i słuz by miejskie odpowiedzialne za politykę społeczną zaobserwowały znaczny wzrost liczby 

prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty”.  Spowodowane jest to najprawdopodobniej większą 

s wiadomos cią społeczną dot. przemocy. Skutek odnoszą prowadzone przez miasto projekty, kampanie 

itp. działania z zakresu przeciwdziałania przemocy, np. kampania „Biała Wstąz ka”, kto rej celem jest walka 

z przemocą wobec kobiet. Ponadto Miejski Os rodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie psychologiczne, 

prawne, rodzinne i socjalne dla oso b i rodzin dotkniętych lub zagroz onych zjawiskiem przemocy. 

Tworzone są grupy robocze czy tez  powołany został przez Prezydenta Ełku zespo ł interdyscyplinarny. 

Wg statystyk osobami bezpos rednio doznającymi przemocy w rodzinie najczęs ciej są kobiety, następnie 

męz czyz ni, a najrzadziej dzieci. Zwiększa się liczba męz czyzn doznających przemocy. Dzieci krzywdzone, 

dos wiadczające bezpos rednio przemocy i przez ywające przemoc pos rednio, czyli s wiadkowie przemocy, 

stanowią około połowy ogo lnej liczby ofiar przemocy. Dane wskazują jednoznacznie na zwiększający się 

odsetek sprawco w przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu. Prawie 45% „Niebieskich Kart” w Ełku 

dotyczy obszaru rewitalizacji S ro dmies cie.  

• wyraz ną poprawę wskaz nika dot. ubo stwa, spowodowaną najprawdopodobniej poprawą na 

rynku pracy (opisaną szerzej przy komentarzu do celu nr 1) czy tez  realizacją rządowego 

programy Rodzina 500+. Liczba oso b, kto rym przyznano s wiadczenia pomocy społecznej 

z powodu ubo stwa spadła (w stosunku do 2014 r.) w S ro dmies ciu o prawie 29%, a w całym Ełk 

o 25%. 

Wykres 2 Liczba osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa (źródło: MOPS). 

 

Jak juz  wspomniano,  program rewitalizacji funkcjonował przez niecałe trzy kwartały 2016 r.  W pierwszej 

kolejnos ci realizowane są projekty infrastrukturalne, kto re następnie słuz yc  będą projektom „miękkim” 

prowadzącym rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemo w społecznych. Kluczowe pod tym względem 

są inwestycje prowadzące do modernizacji MOPS oraz adaptacji budynku przy ul. Kos ciuszki 27B na 

potrzeby Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Dzięki nim powstanie odpowiednie zaplecze do 

wdraz ania inicjatyw społecznych w S ro dmies ciu Ełku. Dlatego tez  wskaz niki dot. liczby oso b z ro z nych 

grup, dotkniętych lub zagroz onych ubo stwem i/lub wykluczeniem społecznym, nie  były realizowane w 
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2016 r. Wydaje się, z e projekty społeczne będą w największej mierze realizowane w latach 2018-2020, po 

stworzeniu odpowiednich warunko w technicznych i uzyskaniu dofinansowania na realizację 

zaplanowanych działan  „miękkich”. 

W obszarze rewitalizacji S ro dmies cie przyznano dofinansowanie z budz etu miasta dla 6 inicjatyw 

lokalnych (w całym Ełku wsparto 11 inicjatyw). 

Tabela 4 Inicjatywy lokalne w Śródmieściu, którym przyznano dofinansowanie w 2016 r. (źródło: Biuro Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku). 

nazwa zadania wnioskodawca zakres całkowity 

koszt 

kwota 

dotacji 

Tunel Grupa 

mieszkan co w 

Wystawa fotografii w tunelu 

przy dworcu PKP 

82 357 zł 25 000 zł 

Przyjazne 

podwórko 

Grupa 

mieszkan co w  

Wyposaz enie placu zabaw 

między budynkami ul. 

Słowackiego 17 i 19 

50 996,69 zł 12 000 zł 

Muzyka – pasja 

ponad wszystkie 

Ełckie 

Towarzystwo 

Muzyczne 

Koncert utworo w Antonio 

Vivaldiego w wykonaniu 

Cho ru Kontrapunkt, Cho ru 

PSM II stopnia w Ełku i 

Ełckiej orkiestry Kameralnej 

63 910 zł 20 000 zł 

Oratorium na Boże 

Narodzenie 

Ełckie 

Towarzystwo 

Muzyczne 

Koncert s wiąteczny Cho ru 

Kontrapunkt, Cho ru PSM II 

stopnia w Ełku, solisto w i 

Ełckiej orkiestry Kameralnej. 

60 310 zł 5 000 zł 

Organy kościoła NSJ 

– król instrumentów 

Grupa 

mieszkan co w 

Renowacja organo w 15 200 zł 10 000 zł 

Organy kościoła NSJ 

– król instrumentów 

etap II 

Grupa 

mieszkan co w 

Renowacja organo w II etap 56 400 zł 27 000 zł 

 

  
Rysunek 2 Koncerty „Oratorium na Boże Narodzenie” i „Antonio Vivaldi Mistrz Baroku” (źródło: Chór Kontrapunkt). 
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Rysunek 3 Koncert organowy na zmodernizowanych organach w kościele NSJ w Ełku (źródło: Parafia NSJ – Facebook). 

 

Rysunek 4 Plac zabaw przy ul. Słowackiego 17 i 19 (zdjęcie: Urząd Miasta Ełku). 
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Cel 3 – Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2016 r. 

Osoby, którym zrealizowano 
świadczenia pomocy społecznej 
z powodu długotrwałej choroby 
na 100 mieszkańców (w danym 
roku)  

osoby 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Ełku  

4,17 3,42 3,33 2,65 

Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych, istniejących po 
zakończeniu programu  

szt. 
MOPS, Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej, PCPR, Dom dziennego 
pobytu dla osób starszych 

nd 0 4 nd 

Liczba usług świadczonych 
przez podmioty wsparte w 
programie (w danym roku)  

szt. 

Wydział Polityki Społecznej UM Ełku, 
MOPS, Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej, PCPR, Dom dziennego 
pobytu dla osób starszych  

76 76 133 nd 

Liczba osób świadczących 
usługi wspierające animację 
lokalną (animatorzy lokalni, 
streetworkerzy itp.) – w danym 
roku  

osoby 
beneficjenci projektów wpisanych do 
Programu  

4 5 15 5 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji Śródmieście 
Miasto Ełk – wartość 

bazowa 
Miasto Ełk –  

2016 r. 

Miasto Ełk – 
wartość 

docelowa 

Liczba osób, które skorzystały z 
działań w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej (narastająco)  

osoby 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Ełku  

nd 5 748 8 720 6 438 
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Liczba osób, które skorzystały z 
usług społecznych 
świadczonych przez podmioty 
wsparte w programie  
(w danym roku)  

osoby  

Wydział Polityki Społecznej UM Ełku, 
MOPS, Ełckie Centrum Rewitalizacji 
Społecznej, PCPR, Dom dziennego 
pobytu dla osób starszych  

nd 21 956 22 111 22  396 
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Komentarz – wskaźniki celu 3 

Cel 3 w gło wnej mierze zakłada wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za realizację działań 

z zakresu świadczenia usług społecznych. Przede wszystkim borykają się one z problemami natury 

technicznej (niedostosowana infrastruktura) i kadrowej (niewystarczająca liczba pracowniko w, brak 

s rodko w na podnoszenie kwalifikacji).  W „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” znalazły się 

4 inwestycje mające na celu poprawę jakos ci funkcjonowania instytucji s wiadczących usługi społeczne. 

Przebudowie/modernizacji/adaptacji mają ulec budynki Miejskiego Os rodka Pomocy Społecznej, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, budynek na potrzeby Ełckiego Centrum Rewitalizacji 

Społecznej i budynek pod Dom dziennego pobytu dla oso b starszych. W 2016 r. rozpoczęto działania 

zmierzające do wykonania trzech pierwszych inwestycji spos ro d wyz ej wymienionych.  

Poprawa warunko w technicznych budynko w ma wpłynąc  na polepszenie warunko w pracy oraz 

zwiększenie ilos ci i jakos ci oferowanych usług społecznych.  Liczba usług w 2016 r. nie zmieniła się. Nie 

ma usług dedykowanych jedynie dla mieszkan co w S ro dmies cia. Usługi s wiadczone przez Wydział Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta Ełku, PCPR i MOPS przeznaczone są dla wszystkich mieszkan co w miasta, w tym 

osoby z obszaru rewitalizacji. Realizacja zaplanowanych inwestycji powinna poszerzyc  katalog usług 

społecznych, zwłaszcza w obliczu powstania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.  

Liczba osób, które korzystały z usług społecznych wzrosła wobec wartos ci bazowej o 155 oso b. 

Nastąpiło zwiększenie liczby oso b korzystających z oferty PCPR i  Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Ełku. Szczego lnie duz y wzrost, o ponad 2 tys. oso b, miał miejsce w przypadku Wydziału Polityki 

Społecznej. W poro wnaniu do 2015 r. zwiększyła się liczba oso b korzystających z usług w zakresie 

ochrony i promocji  zdrowia oraz profilaktyki uzalez nien , jak ro wniez  liczba uczestniko w foro w i spotkan  

organizowanych przez Wydział. Ponadto Wydział realizuje ro wniez  nową usługę dla mieszkan co w Ełku – 

Ełcką Kartę Seniora.  

Rysunek 5 Ełcka Karta Seniora. 
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 Z drugiej strony obserwuje się spadek oso b korzystających z usług oferowanych przez MOPS. Wybiegając 

w przyszłos c  zakłada się, z e spos ro d kliento w MOPS więcej oso b objętych będzie pomocą niepienięz ną - 

usługami na rzecz rodziny, oso b starszych, niepełnosprawnych czy chorych. Zmniejszała się będzie liczba 

oso b, kto rym przyznawane będą s wiadczenie pienięz ne. Jest to s cis le powiązane z opisywaną w 

poprzednich celach poprawą sytuacji zawodowej mieszkan co w Ełku i ogo lną tendencją wzrostu 

zamoz nos ci mieszkan co w, a z drugiej strony „starzeniem się” społeczen stwa czy tez  silnym nastawieniem 

na działania prorodzinne. 

W celu 3 przewiduje się ro wniez  poprawę dostępu do usług zdrowotnych i prowadzenie działan  z zakresu 

profilaktyki zdrowia. W 2016 r. w obszarze rewitalizacji nastąpiła zauwaz alna poprawa wskaz nika dot. 

oso b, kto rym zrealizowano s wiadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby. Liczba 

takich oso b spadła o 131. Natomiast ogo lnie w całym Ełku nastąpił przyrost o  250 oso b. W związku z 

tym, w przeliczeniu na 100 oso b, zmniejszył się dystans pomiędzy S ro dmies ciem a s rednią miejską.  

Wykres 3 Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby (wartość bazowa 
i 2016 r., źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).  

  

W 2016 r.  niemal 9 tys. oso b, z terenu całego miasta, skorzystało z działan  słuz ących profilaktyce zdrowia. 

Dwukrotnie zwiększyła się liczba kobiet korzystających z poradni laktacyjnej. Wzrosła tez  liczba 

podpisanych umo w grantowych na realizację zadan  z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 

profilaktyki uzalez nien . 
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Cel 4 – Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2016 r. 

Poziom zrewitalizowania obszaru 
(powierzchnia, narastająco)  

% 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

5,81% 5,81% 10,17% nd 

Otwarta przestrzen  utworzona lub 
zrekultywowana na obszarach miejskich 
(narastająco)  

m2 
beneficjenci projekto w 
wpisanych do Programu  

nd 58,4 75 000 2 977 

Długos c  wybudowanych/ 
zmodernizowanych dro g (narastająco)  

km 
Wydział Mienia Komunalnego 
Urzędu Miasta Ełku  

nd 

2016 r. - 0 

Narastająco - 
0,702 

3 0,74 
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Komentarz – wskaźniki celu 4 

 

Zgodnie z Krajową Polityką Miejską, obszary s ro dmiejskie są kluczowymi elementami miasta, 

wpływającymi na poczucie ładu przestrzennego i atrakcyjnos c  miasta. Dlatego w celu 4 planuje się 

połoz enie nacisku na kreowanie ogo lnodostępnej, estetycznej, bezpiecznej, wielofunkcyjnej i „zielonej” 

przestrzeni publicznej. 

W 2016 r. rozpoczęto realizację kilku projekto w z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej  

(np. rewitalizacja podwo rek), a częs c  inwestycji oczekuje na przyznanie dofinansowania (Park Kopernika, 

Park Odkrywco w Kolei przy EKW). Spoza projekto w uwzględnionych w programie rewitalizacji, 

w S ro dmies ciu przeprowadzono jedną inwestycję, kto rą uwzględniono we wskaz nikach dot. odnowionej 

przestrzeni ełckiego S ro dmies cia. Była to przebudowa schodo w terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego 

a Wojska Polskiego, spełniających funkcję komunikacyjną oraz tarasu widokowego na Jezioro Ełckie (pow. 

58,4 m2). Ze względu na niewielką powierzchnię inwestycji, wskaz nik poziomu zrewitalizowania obszaru 

nie zmienił swojej wartos ci. 

W 2015 r., okresie opracowywania „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-20123”, zrealizowano częs c  

projektu podstawowego – „Przebudowa i modernizacja dro g w obszarze S ro dmies cia”. W jego ramach 

zmodernizowano ul. Piłsudskiego z przebudową skrzyz owania z ul. Mickiewicza. W ubiegłym roku nie 

prowadzono budowy/przebudowy dro g w S ro dmies ciu Ełku. W całym mies cie wybudowano 358 m 

nowych dro g (ulice Jesienna i Letnia) oraz zmodernizowano 381,8 m dro g (ul. Broniewskiego 

i Jac wingo w). 



ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

Strona 32 

Cel 5 – Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i 
dziedzictwa kulturowego  

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

Udział oso b korzystających z noclego w 
w turystycznych obiektach 
noclegowych w Ełku w ogo lnej liczbie 
dla wojewo dztwa warmin sko-
mazurskiego (w danym roku)  

% BDL GUS  nd 1,52% 
Brak 

danych3 
2,00% 

Liczba noclego w przypadających na 1 
turystę (w danym roku)  

szt. BDL GUS nd 2,71 
Brak 

danych 
3,25 

Liczba produkto w turystycznych  szt. Urząd Miasta Ełku  nd 28 30 32 

Zwiedzający muzea i oddziały na 1000 
mieszkan co w wojewo dztwa (w danym 
roku)  

osoby BDL GUS 22,48 25,27 40,00 nd 

Wzrost liczby odwiedzin miejsc 
nalez ących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne, 
wspartych w programie  
(w poro wnaniu do 2015 r.)  

szt. 
Beneficjenci projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 0 35 000 nd 

Liczba budynko w zabytkowych 
poddanych modernizacji (wpisanych 
do rejestru zabytko w)  

szt. 
Beneficjenci projekto w 
wpisanych do 
Programu  

nd 4 6 nd 

                                                                    
3 W związku z koniecznością zapewnienia tajemnicy statystycznej Główny Urząd Statystyczny zaprzestał publikowania ww. danych dla gmin (przedmiotowe dane są dostępne dla powiatów, 
podregionów i województw). 
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Komentarz – wskaźniki celu 5 

Cel 5 zakłada zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Ełku. S rodowisko naturalne jest 

jednym z kluczowych zasobo w determinujących atrakcyjnos c  miasta. Potrzebne są jednak bodz ce, dzięki 

kto rym turystyka stanie się istotniejszą gałęzią lokalnej gospodarki, niz  ma to miejsce obecnie. 

Zaplanowane działania mają stac  się impulsem do przyciągnięcia turysto w, aktywizacji społeczno-

zawodowej mieszkan co w Ełku oraz tworzenia nowych firm w branz ach powiązanych z turystyką, kulturą, 

sportem i rekreacją. Będą ro wniez  słuz yły mieszkan com Ełku dla realizacji ich inicjatyw czy po prostu dla 

codziennego, rekreacyjnego wykorzystania. 

Niestety z powodu zmiany podejs cia Gło wnego Urzędu Statystycznego dot. mierzenia ruchu 

turystycznego nie jest moz liwe przedstawienie odpowiednich informacji dla Ełku.  W związku 

z koniecznos cią zapewnienia tajemnicy statystycznej, zaprzestano publikowania ww. danych dla gmin (są 

dostępne dla powiato w, podregiono w i wojewo dztw). Będzie się to wiązało z koniecznos cią zmiany 

katalogu wskaz niko w przy okazji aktualizacji programu rewitalizacji. 

Biorąc pod uwagę dostępne dane dla powiatu ełckiego nalez y stwierdzic , z e nastąpiła poprawa 

wskaz niko w turystycznych. W ubiegłym roku w powiecie ełckim udzielono łącznie 84 tys. noclego w dla 

prawie 25 tys. turysto w. Było to prawie 20 tys. noclego w i 1,5 tys. turysto w więcej niz  w 2015 r. Powiat 

ełcki generuje 1,95% ruchu turystycznego całego wojewo dztwa warmin sko-mazurskiego.  

S rednia ilos c  noclego w przypadających na 1 turystę wynosiła 3,4. Poprawa w tym zakresie spowodowana 

jest przede wszystkim znacznym wzrostem ilos ci noclego w udzielanych turystom z zagranicy, gło wnie 

z Ukrainy, kto rzy najprawdopodobniej są pracownikami firm zlokalizowanych w Ełku lub okolicach. 

Ukrain cy korzystają głownie z obiekto w noclegowych poza Ełkiem. W samym mies cie liczba turysto w 

zagranicznych w 2016 r. wynosiła 2 698 i wzrosła rok do roku o 556 oso b. Ełk odwiedzają gło wnie turys ci 

z Niemiec (743 osoby, wzrost o 193), a w dalszej kolejnos ci z Litwy i Ukrainy. S rednia ilos c  noclego w 

turysty zagranicznego wynosiła 2,83. 

W raporcie Gło wnego Urzędu Statystycznego pn. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim 

w 2016 r. wskazano, z e pod względem stopnia wykorzystania miejsc noclegowych na Warmii i Mazurach 

najlepiej sytuacja wygląda w hotelach, natomiast najmniej wykorzystane są kwatery agroturystyczne oraz 

pokoje gos cinne. Stopien  wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie ełckim (39,9%) jest na znacznie 

powyz ej s redniej wojewo dzkiej (31,9%).  

 
Rysunek 6 Udzielone noclegi i stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2016 r. wg powiatów (Źródło: Turystyka w 
województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r., GUS). 
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Kultura i dziedzictwo historyczne są waz nym elementem budowania wartos ci i toz samos ci miasta oraz 

planowania społeczno-gospodarczego rozwoju. W programie rewitalizacji zaplanowano działania 

zmierzające do podniesienia atrakcyjnos ci turystycznej dwo ch największych instytucji kultury w Ełku: 

Muzeum Historycznego w Ełku i Ełckiego Centrum Kultury. Muzeum rozpoczęło juz  działania na rzecz 

zagospodarowania na swoje potrzeby terenu EKW i budynko w tam zlokalizowanych. Ro wniez  ECK 

planuje w najbliz szym czasie rozbudowę budynku i zagospodarowanie terenu od strony ul. Zamkowej na 

park muzyczny. Ww. działania mają spowodowac  wzrost liczby odwiedzających obie instytucje kultury 

o ok. 35 tys. oso b. Pomiar efekto w nastąpi po zakon czeniu inwestycji i rozpoczęciu s wiadczenia nowych 

usług. 

W ubiegłym roku z oferty Muzeum Historycznego w Ełku skorzystało ponad 36 tys. oso b (wzrost o 4 tys. 

rok do roku). Gło wnym zainteresowaniem cieszyła się Ełcka Kolej Wąskotorowa (87% wszystkich oso b). 

18,7 tys. odwiedzających skorzystało z przejazdu kolejką, a 12 793 z oferty stacjonarnej EKW. 

Rysunek 7 Wizualizacja koncepcji zagospodarowania Ełckiej Kolei Wąskotorowej (źródło: Muzeum Historyczne w Ełku). 

 

 

 

W ubiegłym roku beneficjenci projekto w wpisanych do programu rewitalizacji Ełku realizowali działania 

przy 4 budynkach ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków. W większos ci przypadko w prowadzone 

inwestycje miały charakter częs ciowy, uwzględniający biez ące potrzeby i moz liwos ci finansowe. Ponadto 

w realizacji lub przygotowaniu były inwestycje w dwo ch kolejnych zabytkach: Ełckiej Kolei Wąskotorowej 

i budynku kos cioła chrzes cijan baptysto w przy ul. 3 Maja 8. 
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Tabela 5 Inwestycje beneficjentów projektów wpisanych do programu rewitalizacji przy budynkach ujętych w rejestrze 
zabytków w Śródmieściu Ełku w 2016 r. (źródło: beneficjanci projektów wpisanych do „Programu Rewitalizacji Ełku 
na lata 2016-2023”). 

Zabytek Zakres prac 

Budynek mieszkalno-handlowy 
przy ul. Armii Krajowej 20 

wykonanie remontu elewacji frontowej, remont ściany 
podwórzowej, izolacja piwnic i ścian fundamentowych, remont 
balkonów 

Budynek mieszkalny przy  
ul. Wojska Polskiego 57 

remont elewacji od strony ul. Wojska Polskiego 

Wyższe Seminarium Duchowne 
ul. Kościuszki 9 

remont elewacji północno-zachodniej, obróbki blacharskie, remont 
tynków, odkopanie i izolacja fundamentu budynku   

Kościół Najświętszego Serca 
Jezusowego w Ełku ul. Armii 
Krajowej 2  

wykonanie i wymiana drzwi głównych wejściowych wraz z 
naświetleniem, remont ścian i sufitów przedsionków oraz klatek 
schodowych, renowacja drewnianych okładzin, renowacja ławek w 
przedsionku głównym, renowacja drzwi głównych wahadłowych w 
głównym przedsionku, wymiana okien w zakrystii, renowacja 
posadzki wewnątrz budynku kościoła, ekspertyza techniczna i 
remont organów 

 

  

Budynek przy 

ul. Armii 

Krajowej 20 

Wyz sze 

Seminarium 

Duchowne 

przy ul. 

Kos ciuszki 9 

Budynek przy 

ul. Wojska 

Polskiego 57 

Kos cio ł NSJ  

ul. Armii 

Krajowej 2 
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Cel 6 - Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności 
energetycznej 

Nazwa wskaźnika Miernik Źródło Informacji 

Śródmieście Miasto Ełk 

Wartość 
bazowa 

2016 r. 
Wartość 

docelowa  
(2023 r.) 

2016 r. 

S rednie jednostkowe roczne zuz ycie 
energii w grupie budynko w 
uz ytecznos ci publicznej (w danym 
roku) 

kWh/m2/rok  
Urząd Miasta Ełku, 
Wydział Mienia 
Komunalnego 

153 141 145 139 

Liczba zmodernizowanych budynko w 
uz ytecznos ci publicznej i 
wielorodzinnych (narastająco) 

szt. 

Administrator Sp. z 
o.o., Spo łdzielnia 
Mieszkaniowa „S wit”, 
Urząd Miasta Ełku – 
Wydział Mienia 
Komunalnego, 
Starostwo Powiatowe 
w Ełku 

nd 27 98 nd 

Roczne zuz ycie energii elektrycznej 
przez system os wietlenia miejskiego 
do liczby punkto w s wietlnych 

MWh/ 

punkt/ 

rok 

 

Urząd Miasta Ełku, 
Wydział Mienia 
Komunalnego 

nd 
Wartość 

bazowa – 
0,704 

2016 r. – 
0,553 

Wartość 
docelowa  

(2023 r.) – 
0,570 
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Komentarz – wskaźniki celu 6 

Ws ro d budynko w w Ełku dominują wybudowane przed 1989 rokiem. Najwięcej takich budynko w 

znajduje się w „S ro dmies ciu”. Ich stan techniczny odbiega od obecnie obowiązujących norm i wymaga 

pilnej interwencji. Duz e są zwłaszcza potrzeby termomodernizacyjne. W celu 6 zaplanowano więc 

realizację inwestycji poprawiających stan techniczny budynko w, kto re przełoz ą się na efekt społeczny 

w postaci poprawy warunko w z ycia mieszkan co w „S ro dmies cia”. Jest to jeden z warunko w 

przeprowadzenia skutecznych działan  aktywizacyjnych i integracyjnych społecznos ci obszaru 

rewitalizacji. 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pracom termomodernizacyjnym regularnie poddawane budynki 

wielorodzinne. W ubiegłym roku, w S ro dmies ciu Ełku, tego typu działania przeprowadzono  

w 27 budynkach zarządzanych przez Administrator Sp. z o.o. i Spo łdzielnię Mieszkaniową „S wit”. 

Tabela 6 Budynki wielorodzinne w Śródmieściu poddane pracom termomodernizacyjnym w 2016 r. (źródło: SM „Świt”, 
Administrator Sp. z o.o.). 

 

Obserwowany jest znaczny spadek średniego jednostkowego rocznego zużycia energii w grupie 

budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w S ro dmies ciu, jak i całym mies cie. Poprawa 

w tym zakresie spowodowana jest coraz cieplejszymi zimami. W 2013 r. s rednia temperatura zimowa 

w Ełku wynosiła -40C, a w 2016 r. 00C. W najbliz szych latach planowane są inwestycje z zakresu 

termomodernizacji miejskich szko ł i przedszkoli oraz budynku Urzędu Miasta Ełku, w związku z czym 

moz na spodziewac  się dalszego zmniejszania zapotrzebowania na energię. 

Zauwaz alne jest wyraz ne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez system oświetlenia 

miejskiego. W realizowanych przez samorząd miejski inwestycjach stosowane jest nowoczesne 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"

•Wojska Polskiego 36
•Wojska Polskiego 44
•Wojska Polskiego 44A
•Wojska Polskiego 67
•Armii Krajowej 48
•Gizewiusza 10A

Administrator Sp. z o.o.

•3 Maja 5
•Armii Krajowej 15
•Armii Krajowej 20
•Armii Krajowej 40
•Gdańska 22 i 24
•Gdańska 2 i Mickiewicza 21
•Kościuszki 20
•Magazynowa 1
•Mickiewicza 14
•Mickiewicza 15
•Mickiewicza 22
•Mickiewicza 27
•Mickiewicza 31
•Mickiewicza 37 i 39
•Orzeszkowej 10
•Orzeszkowej 14A
•Świackiego "Sępa" 1
•Wojska Polskiego 18
•Wojska Polskiego 24
•Wojska Polskiego 37
•Wojska Polskiego 57
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i energooszczędne os wietlenie w technologii LED. Energooszczędne punkty s wietlne stanowiły 

w ubiegłym roku 13,62% wszystkich punkto w s wietlnych w mies cie. Dla poro wnania w 2015 r. wartos c  

ta wynosiła zaledwie 3,28%. W 2016 r. zbudowano m.in. linię os wietlenia ulicznego ulicy Towarowej 

(wykonanie linii kablowej dł. ok. 825 m, ustanowienie 24 słupo w os wietleniowych, zamontowanie opraw 

os wietleniowych typu LED z automatyczną reedukacją natęz enia os wietlenia). Rok wczes niej, przy 

modernizacji ul. Kilin skiego, os wietlenie uliczne typu LED zastosowano na odcinku od skrzyz owania z ul. 

Targową do skrzyz owania z ul. Emilii Plater. Takich przykłado w jest więcej, dzięki czemu w 2016 r. 

osiągnięto juz  wartos c  docelową zaplanowaną na 2023 r. (zaro wno w programie rewitalizacji, jak i w 

programie niskoemisyjnym4). 

 

Tabela 7 Statystyki dot. oświetlenia ulicznego w Ełku w latach 2015-2016 (źródło: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu 
Miasta Ełku). 

 

 

Rysunek 8 Przykłady modernizacji budynków wielorodzinnych w Śródmieściu Ełku w 2016 r. (fot. Urząd Miasta Ełku). 

UL. MICKIEWICZA 14 

 
UL. MICKIEWICZA 37/39 

 

                                                                    
4 „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” 
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UL. MICKIEWICZA 21/GDAŃSKA 2 

 

 

UL. MICKIEWICZA 31 

 

 

 

UL. WOJSKA POLSKIEGO 18 

   

UL. WOJSKA POLSKIEGO 37 
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UL. WOJSKA POLSKIEGO 36 
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UL. WOJSKA POLSKIEGO 44 
  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 44A 

 

 

   UL. WOJSKA POLSKIEGO 67 

 

 

UL. MICKIEWICZA 1 

UL. ARMII KRAJOWEJ 15 

UL. ARMII KRAJOWEJ 40 
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UL. ARMII KRAJOWEJ 48  

UL. GDAŃSKA 22 

 

UL. ORZESZKOWEJ 14A 

 

UL. ŚWIACKIEGO „SĘPA” 1 

 

UL. 3 MAJA 5 

      

UL. MICKIEWICZA 15 
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Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1 lipca 2016 r. Miasto Ełk oficjalnie rozpoczęło realizację projektu „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r 

na rewitalizację”. Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w wysokos ci 803 160 zł 

w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”, kto ry został ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju. Ełk 

razem z 19 innymi miastami z całego kraju będzie organizatorem modelowych działan  rewitalizacyjnych, 

słuz ących za przykład dla innych samorządo w. Projekt potrwa 24 miesiące.  

Zadania będą koncentrowały się woko ł ełckiego S ro dmies cia, jego mieszkan co w i problemo w, kto re 

zostały w tym obszarze zdiagnozowane. W ramach projektu zaplanowano organizację nowoczesnych 

i ciekawych w formie konsultacji społecznych dla ro z nych grup ełczan (dzieci i młodziez , doros li, seniorzy, 

przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywis ci, artys ci), kto rych efekty posłuz ą do 

aktualizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Ponadto zostaną zainicjowane działania 

streetworkero w i animatoro w społecznych na rzecz aktywizowania ełckiej młodziez y w ramach 

Akademii Rewitalizacji. Powstaną programy funkcjonalno-uz ytkowe budynko w, przeznaczone pod cele 

społeczne, oraz programy coachingowe dla ro z nych grup społecznych.  

Generowane poprzez projekt, sprawdzone i modelowe, praktyki wspo łpracy z mieszkan cami będą 

podstawą do stworzenia podręcznika dokumentującego przebieg projektu i stanowiącego kompendium 

wiedzy dla innych samorządo w. Opracowania, programy, dokumentacje zdjęciowe oraz wiele innych 

przydatnych informacji zostaną udostępnionego za pos rednictwem e-narzędzia internetowego pn. Ełcka 

Platforma Rewitalizacji. 

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU 

Projekt rozpoczął się w lipcu 2016 r. Od sierpnia prowadzona była rekrutacja specjalisto w do zespołu, 

kto rego zadaniem miało byc  merytoryczne nadzorowanie procesu konsultacji społecznych aktualizacji 

„Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”: 

▪ ekspert ds. partycypacji społecznej - odpowiedzialny za opracowanie i wdroz enie metodologii 

trzech form prowadzenia konsultacji społecznych, a takz e moderowanie spotkan   

z mieszkan cami; 

▪ animator społeczny - odpowiedzialny za aktywizację mieszkan co w do efektywnego włączania 

się na rzecz skutecznej rewitalizacji S ro dmies cia, poprzez udział w konsultacjach społecznych, 

wizyty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym projektu, kontakt z Urzędem Miasta w kwestii 

zgłaszania lokalnych inicjatyw mieszkan co w; 

▪ streetworker - odpowiedzialny za nawiązanie oraz podtrzymywanie kontaktu z mieszkan cami 

S ro dmies cia, skuteczną promocję konsultacji społecznych oraz bezpos rednie zapraszanie 

poszczego lnych grup mieszkan co w do aktywnego włączenia się w proces rewitalizacji 

najstarszej częs ci miasta; 

▪ facylitator - odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu konsultacji, tj. pomoc 

w formułowaniu wizji zmian ełckiego S ro dmies cia, wyjas nianie zawiłych kwestii i pojęc  

związanych z rewitalizacją oraz łagodzenie sytuacji konfliktowych, kto re mogą pojawic  się na 

etapie zbierania uwag i opinii od mieszkan co w.  

Dzięki zaplanowaniu metodologii konsultacji społecznych, promocji procesu na terenie S ro dmies cia, do 

grudnia 2016 r. w konsultacjach społecznych wzięło udział 150 mieszkan co w. Był to udział bezpos redni 
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i zaangaz owany podczas spotkan  z zespołem merytorycznym. Konsultacje społeczne zostały 

przeprowadzone w następujący sposo b: 

▪ metoda grup fokusowych, tj. zogniskowanych wywiado w z okres loną grupą mieszkan co w, w celu 

zebrania szczego łowych i istotnych opinii na temat jakos ci z ycia w ełckim S ro dmies ciu; w ramach 

projektu zorganizowano 6 spotkan  – fokuso w z seniorami, osobami dorosłymi, 

przedstawicielami organizacji pozarządowych, dziec mi i młodziez ą, przedsiębiorcami oraz 

przedstawicielami instytucji samorządowych i społecznych; 

  

▪ metoda OpenSpace, tj. spotkanie, w kto rym mieszkan cy zostali podzieleni na mniejsze podgrupy, 

w kto rych pracowali nad rozwiązaniami wskazanych przez siebie problemo w występujących na 

obszarze rewitalizacji, wdroz eniem nowych pomysło w; gło wnym rezultatem pracy warsztatowej 

były nowe rozwiązania, propozycje zmian do programu, a takz e rzeczowa dyskusja z zespołem 

specjalisto w, kto rzy moderowali spotkanie. 

  

W maju 2017 r., zostały zorganizowane kolejne spotkania konsultacyjne, tym razem przeprowadzone 

metodą Planning for Real™. Konsultacje w przestrzeni to aktywne spotkania, podczas kto rych mieszkan cy 

z zapewnionych przez organizatoro w materiało w konsultują problemy społeczne, gospodarcze, 

przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i s rodowiskowe przy duz ych, tro jwymiarowych modelach 

przestrzennych danej okolicy. Na gotowym modelu uczestnicy umieszczają karty przedstawiające ro z ne 

lokalne kwestie, kto re wymagają rozwiązania np. dostępna miejska infrastruktura, ochrona zdrowia, 

transport publiczny, rynek lokalny itd.  

W 2016 r. został uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny projektu, w kto rym dyz ur pełnią 

streetworker i animator społeczny. Spotkania z mieszkan cami organizowane są w kaz dy wtorek miesiąca, 

od godz. 15:30 do 18:00. Punkt mies ci się w Kamienicy przy ul. Małeckich 3, na pierwszym piętrze, 
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w pokoju 10.3. Zadaniem Punktu jest informowanie mieszkan co w o aktualnych działaniach 

rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie S ro dmies cia, organizacja ciekawych tematycznie warsztato w 

dla dzieci i młodziez y o tematyce związanej z rewitalizacją, a takz e organizowanie spotkan  przy kawie 

i herbacie, podczas kto rych mieszkan cy mogą na biez ąco zgłaszac  swoje uwagi do „Programu 

Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”, zasięgac  informacji o modelowym procesie odnowy S ro dmies cia 

oraz przekazac  nowe pomysły na inicjatywy społeczne, inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu 

technicznego budynko w i przestrzeni miejskich. Ponadto w Punkcie mieszkan cy mogą przejrzec  

„Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” i skorzystac  z materiało w informacyjnych (mapa obszaru 

rewitalizacji, broszura informacyjna). 

Pod koniec roku została wydana broszura informacyjna dotycząca rewitalizacji ełckiego S ro dmies cia, 

kto ra dostępna jest bezpłatnie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym projektu, Urzędzie Miasta, 

miejskich jednostkach organizacyjnych (szkoły, MOPS, PCPR, biblioteka, Ełckie Centrum Kultury, Centrum 

Edukacji Ekologicznej). W broszurze, w sposo b przystępny i syntetyczny został przedstawiony proces 

rewitalizacji, zgodnie z Ustawą z dnia 9 paz dziernika 2015 r. o rewitalizacji, Zaprezentowano ro wniez  

gło wne załoz enia projektu „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację” oraz wskazano dane 

teleadresowe, pod kto rymi mieszkan cy mogą kontaktowac  się z biurem projektu w celu przekazania 

własnych uwag i opinii.  

 

Biuro projektu na biez ąco publikuje artykuły informacyjne o postępie projektu na stronie www.elk.pl, 

zakładka Rewitalizacja. 
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Podsumowanie 

„Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” funkcjonuje od kwietnia 2016 r. Te kilka miesięcy 

ubiegłego roku zostały pos więcone na rozpoczęcie przygotowan  lub realizację ponad połowy 

zaplanowanych projekto w, w tym najwaz niejszych projekto w inwestycyjnych takich jak adaptacja 

budynku pod Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, modernizacja MOPS, zagospodarowanie podwo rek 

czy tez   zagospodarowanie EKW na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku.  

Z drugiej strony spos ro d zaplanowanych projekto w społecznych realizowany był jedynie projekt „Nowe 

S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację”. Wynika to przede wszystkim z koniecznos ci 

przygotowania, w pierwszej kolejnos ci, odpowiedniej infrastruktury. Innym powodem była ograniczona 

moz liwos c  pozyskania dofinasowania z funduszy unijnych na projekty „miękkie”, zaplanowane 

w programie. Np. w ramach instrumentu ZIT bis była moz liwos c  zorganizowania tylko jednego tego typu 

konkursu (aktywizacja zawodowa). W 2017 r. będą natomiast cztery konkursy – po dwa z zakresu 

aktywizacji zawodowej oraz lokalnych działan  integrujących społecznos c . W związku z tym w następnych 

latach nalez y spodziewac  się znaczącego przyspieszenia w realizacji projekto w społecznych. 

Analiza wskaz niko w słuz ących monitorowaniu postępo w w osiąganiu celo w programu rewitalizacji 

wskazuje, z e S ro dmies cie pozostaje obszarem, w kto rym mamy do czynienia z występowaniem stanu 

kryzysowego. Niemniej jednak zauwaz alna jest poprawa w przypadku większos ci wskaz niko w, 

w szczego lnos ci związanych z sytuacją na lokalnym rynku pracy, skutkujących m.in. zmniejszeniem 

ubo stwa, a tym samym liczby kliento w pomocy społecznej. W ubiegłym roku prowadzone były ro wniez  

intensywne prace związane z poprawą stanu technicznego wielorodzinnych budynko w mieszkalnych czy 

tez  zmniejszeniem zapotrzebowania na energię w sferze publicznej.   

Ws ro d negatywnych zjawisk uwagę zwraca szczego lnie kwestia przemocy w rodzinie. Znacząco 

zwiększyła się liczba oficjalnie zgłaszanych tego typu przypadko w. Nie jest to jednak jednoznaczna 

kwestia. Zwiększenie ilos ci zgłaszania przypadko w przemocy moz e s wiadczyc  o większej s wiadomos ci 

społecznej w tym zakresie, zwłaszcza w obliczu licznych inicjatyw podejmowanych przez samorząd 

miejski w tym zakresie. Byc  moz e w poprzednich latach skala przemocy była podobna, jednak duz o mniej 

jej przypadko w było sygnalizowanych odpowiednim słuz bom. 

W 2016 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowe S ro dmies cie Miasta Ełk – wzo r na rewitalizację”. W jego 

ramach zorganizowano w ubiegłym roku intensywne działania konsultacyjne, włączające społecznos c  

lokalną w planowanie i wdraz anie rewitalizacji w S ro dmies ciu Ełku. Wypracowane w projekcie 

rozwiązania posłuz ą innym samorządom z całego kraju jako model do skutecznej realizacji procesu 

rewitalizacji. 

 

 


