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W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.05.2021 r. dotyczgce inwestycji ,,Budowa

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Elku ~ budynek B” informuje,
ze w/w obickt byl zakoriczony i gotowy do odbioru w terminie okreslonym w zawartej
umowie tj. na dzien 30 pazdziernika 2020 r.

Z winy PSG Olsztyn, ktéra w okreslonym terminie nie wywigzala si¢ z deklarowanego
W zawarte] umowie terminu wykonania zasilania gazowego obiekt musial oczekiwaé na
wykonanie przylacza. PSG Olsztyn wykonalo przylgcze i zglosito gotowo$é do zasilania
budynku pismem, ktére otrzymalismy w dniu 30.03.2021 r.

W okresie zimowym obiekt byt dogrzewany za pomocs indywidualnych butli
gazowych. Ogrzewanie budynku rozpoczeto w grudniu 2020 r. a zakoriczono 6 kwietnia
2021r. - po wyczerpaniu zainstalowanych ostatnich butli.

Koszt ogrzewania budynku wg faktur wykonawcy, z ktérym zawarta byta odr¢bna
umowa na ogrzewanie budynku wynidst tacznie 135 607,50 zt (w zalgczeniu zestawienie
kosztow z kopiami faktur i protokotami okreslajagcymi ilo$¢ zuzytych butli w okresie
rozliczeniowym). Dodatkowo oplacano koszt energii elektrycznej niezbgdnej do
funkcjonowania 60 kottéw gazowych. Do dnia dzisiejszego nie wplyneta konicowa faktura za

zuzycie energii elektrycznej w kwietniu. Szacunkowa wartosé tej faktury ok. 300 zt.
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