

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - dotyczy zmiany Studium

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach	omówienie terminu	termin wykonania w dniach	koszt [%]	Uwagi
1.	etap - 1 Sporządzenie koncepcji zmiany Studium						
1a.	w terminie jw.	propozycja rozpatrzenia wniosków wniesionych do zmiany Studium		od dnia przekazania ich wykonawcy			max. 16 tygodni
1b.		sporządzenie koncepcji zmiany Studium		od dnia przekazania wykonawcy podpisanej umowy			
1c.		prezentacja koncepcji zmiany Studium	3	od dnia sporządzenia i przekazania Zamawiającemu koncepcji zmiany Studium	21		
1d.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji zmiany Studium	1	od dnia prezentacji koncepcji zmiany Studium	7		
2.	etap 2 - Sporządzenie projektu zmiany Studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną						
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu zmiany Studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną		od dnia przekazania Wykonawcy podpisanej akceptacji koncepcji zmiany Studium			max. 9 tygodni
2b.		zaopiniowanie projektu zmiany Studium przez komisję urbanistyczno - architektoniczną	4	od dnia przekazania Zamawiającemu projektu zmiany Studium	28		
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej	1	od dnia posiedzenia komisji urbanistyczno - architektonicznej	7		
3.	etap 3 - Sporządzenie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna						
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna		od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej			
3b.		wysłanie projektu zmiany Studium do uzgodnień	1	od dnia przekazania przez Wykonawcę	7		
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany Studium przez właściwe organy	4	od dnia otrzymania projektu zmiany Studium	28		
4.	etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień						
4a.	w terminie jw.	Wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień		od dnia przekazania uzyskanych opinii i uzgodnień przez Zamawiającego			
4b.		zawiadomienie o wyłożeniu projektu zmiany Studium do publicznego wglądu	2	od dnia ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium przez właściwe organy	14		
4c.		wyłożenie projektu zmiany Studium do publicznego wglądu	6	wyłożenie min. 30 dni roboczych	42		
5.	etap 5 - Wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń zmiany Studium, w związku z jego wyłożeniem do publicznego wglądu						
5a.		przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu zmiany Studium	1	od upływu terminu na składanie uwag	7		
5b.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu zmiany Studium	1	od daty przekazania uwag przez zamawiającego	7		

5c.	w terminie jw.	akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium	1	od dnia przekazania przez Wykonawcę wykazu uwag wraz ze sposobem i rozpatrzenia	7		
5d.		wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu zmiany Studium, w związku z jego wyłożeniem do publicznego wglądu		od dnia przekazania Wykonawcy akceptacji sposobu rozpatrzenia uwag.			
6.		etap 6 - Przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia					
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia		od dnia przekazania zamawiającemu projektu uwzględniającego uwagi			
6b.		skierowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia i uchwalenie zmiany Studium	4		28		
7.		etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany Studium	3		21		
7a.	w terminie jw.	Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany Studium	3		21		
suma:			59		413		
Uwaga: Wykonawca określa terminy w tygodniach w niewypełnionych polach							

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do umowy

do 59 tygodni tj. do dnia 30.10.2009 r.