

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiany miwjskowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych: „EŁK – ZAMKOWA”, „EŁK – DĄBROWSKIEJ”, „EŁK – GDAŃSKA II”, „EŁK - KILIŃSKIEGO-TARGOWA”, "EŁK – SKLEJKI" ORAZ "EŁK – BARANKI".

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach (od dnia podpisania umowy)	termin wykonania w dniach (od dnia podpisania umowy)	koszt [%]	Uwagi	
	Etap 1 - sporządzenie koncepcji planu		10	70	20	Maksymalnie 10 tygodni	
1a.		sporządzenie koncepcji planu i opracowania ekofizjograficznego	5	35			
1b.		prezentacja koncepcji planu	1	7			
1c.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu	1	7			
1d.		uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	3	21			
2.	Etap 2 - sporządzenie projektu planu do opiniowania przez miejską komisję urbanistyczno - architektoniczną		7	49	20	maksymalnie 7 tygodni	Najpóźniej 17 tygodnia od podpisania umowy
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i studium krajobrazowym do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną	2	14			
2b.		zaopiniowanie projektu planu przez komisję urbanistyczno-architektoniczną	4	28			
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej	1	7			
3.	Etap 3 - sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż miejska komisja urbanistyczno - architektoniczna		8	56	20	maksymalnie 8 tygodni	
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna	3	21			
3b.		wysłanie projektu planu do uzgodnień	1	7			
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe organy	4	28			

4.	Etap 4 - wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień		12	84	10	maksymalnie 12 tygodni	
4a.	w terminie jw.	Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	4	28			
4b.		zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	2	14			
4c.		wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	4	28			
4d.		składanie uwag do projektu planu	2	14			
5.	Etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu		6	42	10	maksymalnie 6 tygodni	
5a.	w terminie jw.	przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu	1	7			
5b.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu	1	7			
5c.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu	1	7			
5d.		wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	3	21			
6.	Etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia		5	35	10	maksymalnie 5 tygodni	
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu planu do uchwalenia	2	14			
6b.		skierowanie projektu planu do uchwalenia i uchwalenie planu	3	21			
7.	Etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu		9	63	10	maksymalnie 9 tygodni	
7a.	w terminie jw.	Wysłanie uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do Wojewody w celu sprawdzenia jej poprawności oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym	6	42			
7b.		Oprawienie miejscowego planu oraz dokumentacji planistycznej	3	21			
suma:			57	399			

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu planu (etap 4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA