

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zmiany mpzp Elk – Brama Mazur, zwanej Elk – Brama Mazur II

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach	termin wykonania w dniach	koszt [%]	Uwagi		termin umowny	termin wykonania
1.	etap 1. Sporządzenie koncepcji planu oraz uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko			91	20%	maks. 13 tygodni	najpóźniej 20 tygodni od zawarcia umowy		
1a.	w terminie jw.	sporządzenie opracowania ekofizjograficznego i koncepcji miejscowego planu	4	28					
1b.		prezentacja koncepcji planu	2	14					
1c.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu	1	7					
1d.		uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	6	42					
2.	etap 2. Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (MKUA)			49	20%	maks. 7 tygodni			
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania przez MKUA	2	14					
2b.		zaopiniowanie projektu planu przez MKUA	4	28					
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska MKUA	1	7					
3.	etap 3. Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż MKUA			63	20%				
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z ideogramem sieciowym do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż MKUA oraz sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu	3	21					
3b.		wysłanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania	1	7					
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe organy	4	28					
3d.		przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów uzgadniających i opiniujących	1	7					
4.	etap 4. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ewentualne ponowienie uzgodnień projektu planu (w niezbędnym zakresie)			49	10%				
4a.	w terminie jw.	wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	2	14					
4b.		ewentualne ponowne uzgadnianie projektu planu	4	28					
4c.		przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów w związku z ponowieniem uzgodnień	1	7					

5.	etap 5. Wyłożenie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia			98	10%				
5a.	w terminie jw.	zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	2	14					
5b.		wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu i składanie uwag	6	42					
5c.		przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu	1	7					
5d.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu	1	7					
5e.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu	3	21					
5f.		wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	1	7					
6.	etap 6. Przygotowanie projektu planu do uchwalenia			35	10%				
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu planu do uchwalenia	2	14					
6b.		skierowanie projektu planu do uchwalenia i uchwalenie planu	3	21					
7.	etap 7. Czynności wykonywane po uchwaleniu planu			63	10%		do 448 dni od dnia zawarcia umowy		
7a.	w terminie jw.	wysłanie uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do Wojewody w celu sprawdzenia jej poprawności oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym	6	42					
7b.		oprawienie miejscowego planu oraz dokumentacji planistycznej	3	21					
			64	448	100%				

W przypadku konieczności ponownego wyłożenia projektu planu (etap 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas wyłożenia stosownym aneksem do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA