HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
»ELK — OSIEDLE GRUNWALDZKIE”.

0. Ustalenia ogdine

1) Rysunek projektu planu winien by¢ wykonany w skali 1:1000

2) W tresci miejscowego planu nalezy wskaza¢ powierzchnie poszczegdlnych kwartatow.

3) Wykonawca nie ma obowigzku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy, jezel
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.

4) Czynnosci zwigzane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje sie tylko w przypadkach
wystgpienia takiej koniecznosci.

5) Wszystkie nizej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego muszg by¢é przeprowadzone w terminach okreSlonych w ,Zestawieniu

tabelarycznym termindéw realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego"

1. Etap - Sporzadzenie koncepcji planu

Zakres prac

1) prace wstepne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczego6towego zakresu prac,
b) ocena istnhiejgcego stanu zagospodarowania terenu i jego sasiedztwa,
c) ustalenie celdw, jakie ma spetiac plan,

2) sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu - nalezy przedtozy¢ w
trzech egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji cyfrowe;.

3) opracowanie koncepcji planu w wersji papierowej i dodatkowo ostateczng koncepcje w wers;ji
cyfrowej.

4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Etku — w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawca,

5) przygotowanie projektu wystgpienia o uzgodnienie z wtasciwymi organami, zakresu i stopnia szcze-
gotowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

2. Etap - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez komisje urbanistyczno -
architektoniczna.

Zakres prac

1) opracowanie projektu planu z uwzglednieniem uwag organéw miasta Etku, wniesionych do
koncepciji planu.

2) opracowanie prognozy oddziatywania na $rodowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczegdto-
wosci informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z wtasciwymi organami,

3) przygotowanie projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko, celem przekazania czton-
kom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiat winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilo-
Sci egzemplarzy (dla kazdego cztonka komisji), w wersji papierowe;j i cyfrowe;j,

4) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej.

3. Etap - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe organy, inne
niz komisja urbanistyczno — architektoniczna.

Zakres prac

1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w
opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposob ustalony z Zamawiajgcym.

2) opracowanie ideograméw sieciowych - materiat winien byé przekazany w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej i cyfrowej,

3) opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie
planu, wynikajacymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno - architektonicznej

4) przygotowanie projektu planu, prognozy oddziatywania na srodowisko i ideogramu sieciowego
celem przestania stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia - materiat winien byc¢
przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu uzgadniajgcego i
opiniujgcego), w wersji papierowej i cyfrowej,



4. Etap - Ponowienie uzgodnieh projektu miejscowego planu (w niezbednym zakresie),
wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien.

Zakres prac

1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opi-
niach i uzgodnieniach, w sposdéb ustalony z Zamawiajgcym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie
planu,

3) opracowanie prognozy skutkéw finansowych uchwalenia miejscowego planu przez rzeczoznawce
majatkowego, wpisanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcdéw Majgtkowych - materiat wi-
nien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowe;j i cyfrowej,

4) opracowanie zmiany ideogramoéw sieciowych wskutek ich niezaopiniowania,

5) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko i innych opracowan
celem przestania stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia - materiat wi-
nien byé¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu uzgadniajacego i
opiniujgcego), w wersji papierowej i cyfrowe;j,

6) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Etku - Wykonawca winien dokonaé
prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiajacym, nie pozniej niz przed zakonczeniem wylozenia
projektu planu do publicznego wgladu.

5. Etap — Wylozenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognoza oddzialywania na srodowisko do publicznego wgladu oraz wprowadzenie do
projektu planu zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wytozenia.

Zakres prac

1) prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wytozenia
projektu planu do publicznego wgladu,

2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwigzku z wytozeniem projektu
planu i prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego wgladu - dokumenty winny by¢
przekazane Zamawiajacemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem gtéwnego
projektanta - urbanisty) i cyfrowej,

3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzglednionych uwag.

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko celem przestania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w zwigzku ze zmianami wynikajg-
cymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wytozenia planu do publicznego wgladu - materiat
winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (w zaleznosci od ilosci organéw ponow -
nie uzgadniajacych i opiniujgcych), w wersji papierowe;j i cyfrowe;j,

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac

1) przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Rade Miasta Etku - materiat winien byc¢
przekazany w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w czterech egzemplarzach w wersji
papierowe;j,

2) przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - materiat
winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,

3) przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania - materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,

7. Etap - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu.

Zakres prac.

1) skompletowanie i uporzadkowanie dokumentaciji planistyczne;.
Materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej (kopie rysunku
planu nalezy nadesta¢ w formacie i technice zgodnej z wymogami urzedu wydajacego dziennik
urzedowy wojewoddztwa).
Komplet materiatdw powinien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty
uchwalenia planu.



2) przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentaciji planistycznej:
a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione w twarde oktadki oraz na ptycie CD/DVD,
b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD
w formatach: TIF, DXF, PDF, JPEG,
c) sporzadzenie rysunku planu w formacie cyfrowym evr, umozliwiajgcym prace w programie
EWMAPA,
d) sporzadzenie rysunku planu w formacie cyfrowym, umozliwiajgcym prace w programie Geoxa,
ktory spetni nastepujace wymagania:
— orientacja w obowigzujacym uktadzie przestrzennym 2000 (PUWG 2000),
— raster wynikowy wykonany w formacie TIF z georeferencjg (TIF + TFW ,geotif”),
— warstwa poligonowa przeznaczen terenéw wykonana w formacie SHP.
e) oprawienie w twarde oktadki dokumentaciji planistyczne;j.
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