

**Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiany mpzp terenu zwanego „Elk – Gdańska”**

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach	omówienie terminu	termin wykonania w dniach	koszt [%]	Uwagi
1.	etap - 1 Sporządzenie koncepcji planu						
1a.	w terminie jw.	analiza wniosków wniesionych do planu i sposobu ich rozpatrzenia		od dnia przekazania ich wykonawcy			
1b.		sporządzenie koncepcji planu		od dnia przekazania wykonawcy podpisanej umowy			
1c.		prezentacja koncepcji planu	3	od dnia sporządzenia i przekazania Zamawiającemu koncepcji planu	21		
1d.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu	1	od dnia prezentacji koncepcji planu	7		max 16 tygodni
2.	etap 2 - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną						
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną		od dnia przekazania Wykonawcy podpisanej akceptacji koncepcji planu			
2b.		zaopiniowanie projektu planu przez komisję urbanistyczno - architektoniczną	4	od dnia przekazania Zamawiającemu projektu planu	28		
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnej stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej	1	od dnia posiedzenia komisji urbanistyczno - architektonicznej	7		max 7 tygodni
3.	etap 3 - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna						
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna		od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej			
3b.		wysłanie projektu planu do uzgodnień	1	od dnia przeznaczenia przez Wykonawcę	7		
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe organy	4	od dnia otrzymania projektu planu	28		
4.	etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień						

Najpóźniej 23 tygodni od podpisania umowy

4a.	w terminie jw.	Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień		od dnia przekazania uzyskanych opinii i uzgodnień przez Zamawiającego			
4b.		zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	2	od dnia ponownego uzgodnienia projektu planu przez właściwe organy	14		
4c.		wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	4	wyłożenie min. 21 dni roboczych	28		
5.	etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu						
5a.	w terminie jw.	przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu	1	od upływu terminu na składanie uwag	7		
5b.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu	1	od daty przekazania uwag przez Zamawiającego	7		
5c.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu	1	od dnia przekazania przez Wykonawcę wykazu uwag wraz ze sposobem i rozpatrzenia	7		
5d.		wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu		od dnia przekazania Wykonawcy akceptacji sposobu rozpatrzenia uwag.			
6.	etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia						
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu planu do uchwalenia		od dnia przekazania zamawiającemu projektu uwzględniającego uwagi			
6b.		skierowanie projektu planu do uchwalenia i uchwalenie planu	3		21		
7.	etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu				42		Do 49 tygodni tj. do dnia 28.12.2009 r.
7a.	w terminie jw.	Czynności wykonywane po uchwaleniu planu	6		42		
suma:							

Uwaga: Wykonawca określa terminy w tygodniach w niewypełnionych polach

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do umowy

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**