
nazwa etapu opracowania omówienie terminu koszt [%] Uwagi

1. 
etap - 1 Sporządzenie koncepcji planu  

1a.

1b. sporządzenie koncepcji planu

1c. prezentacja koncepcji planu 3 21

1d. 1 7

2. 

2a.

2b. 4 28

2c. 1 7

3. 

3a.

3b. 1 7  

3c. 4 28

4. 

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego  - zmiany mpzp terenu zwanego „Ełk – Gdańska” 

lp.

termin 
wykonania 
w 
tygodniach

termin 
wykonania 
w dniach

w 
terminie 
jw.

analiza wniosków wniesionych do 
planu i sposobu ich rozpatrzenia

od dnia przekazania ich 
wykonawcy

od dnia przekazania 
wykonawcy podpisanej umowy  

od dnia sporządzenia i 
przekazania Zamawiajacemu 
koncepcji planu

przekazanie Wykonawcy pisemnej 
akceptacji koncepcji planu

od dnia prezentacji koncepcji 
planu

max 16 
tygodni

etap 2 - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez komisję urbanistyczno - 
architektoniczną

w 
terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu do 
opiniowania przez komisję 
urbanistyczno - architektoniczną

od dnia przekazania 
Wykonawcy podpisanej 
akceptacji koncepcji planu

zaopiniowanie projektu planu przez 
komisję urbanistyczno-
architektoniczną

od dnia przekazania 
Zamawiającemu projektu planu

przekazanie Wykonawcy pisemnej 
stanowiska komisji urbanistyczno - 
architektonicznej

od dnia posiedzenia komisji 
urbanistyczno - 
architektonicznej

max 7 
tygodni

Najpóźniej 23 
tygodni od 
podpisania 

umowy

etap 3 - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy 
inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna

w 
terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu do 
uzgodnień i opiniowania przez 
właściwe organy inne niż komisja 
urbanistyczno - architektoniczna

od dnia przekazania 
Wykonawcy pisemnego 
stanowiska komisji 
urbanistyczno - 
architektonicznej

wysłanie projektu planu do 
uzgodnień

od dnia przeznazania przez 
Wykonawcę

uzgadnianie i opiniowanie projektu 
planu przez własciwe organy

od dnia otrzymania projektu 
planu

etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikajacych z uzyskanych opinii i 
dokonanych uzgodnień



4a.

4b. 2 14   

4c. 4 28

5. 

5a. 1 7

5b. 1 7

5c. 1 7

5d.

6. 
etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia

 

6a.

6b. 3  21

7. 

etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu

42  

7a. 6 42

suma:   

Uwaga: Wykonawca określa terminy w tygodniach w niewypełnionych polach

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

w 
terminie 
jw.

Wprowadzenie zmian do projektu 
planu wynikajacych z uzyskanych 
opinii i dokonanych uzgodnień

od dnia przekazania 
uzyskanych opinii i uzgodnień 
przez Zamawiającego

zawiadomienie o wyłożeniu projektu 
planu wraz z prognozą do 
publicznego wgladu

od dnia ponownego 
uzgodnienia projektu planu 
przez właściwe organy

wyłożenie projektu planu wraz z 
prognozą do publicznego wgladu

wyłożenie min. 21 dni 
roboczych

etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag 
wniesionych do ustaleń projektu planu, w zwiazku z wyłożeniem projektu planu i prognozy 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 

w 
terminie 
jw.

przekazanie Wykonawcy uwag 
wniesionych do projektu planu

od upływu terminu na składanie 
uwag

rozpatrzenie przez Wykonawcę 
uwag wniesionych do projektu planu

od daty przekazania uwag 
przez Zamawiającego

akceptacja przez Zamawiającego 
sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu

od dnia przekazania przez 
Wykonawcę wykazu uwagwraz 
ze sposobem i rozpatrzenia

wprowadzenie do projektu planu 
zmian wynikajacych z rozpatrzenia 
uwag wniesionych do ustaleń 
projektu planu, w zwiazku z 
wyłożeniem projektu planu i 
prognozy oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu

od dnia przekazania 
Wykonawcy akceptacji sposobu 
rozpatrzenia uwag.

w 
terminie 
jw.

przygotowanie projektu planu do 
uchwalenia

od dnia przkazania 
zamawiającemu projektu 
uwzgledniającego uwagi

skierowanie projektu planu do 
uchwalenia i uchwalenie planu

Do 49 tygodni tj. 
do dnia 
28.12.2009 r.

w 
terminie 
jw.

Czynności wykonywane po 
uchwaleniu planu

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu 
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia 
zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do 
umowy 
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