Zestawienie tabelaryczne terminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zmiany Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Etku

termin termin
wykonaniaw | wykonania w
Ip. nazwa etapu opracowania tygodniach (od | dniach (od dnia
dnia podpisania| podpisania
umowy) umowy)

koszt

%] Uwagi

Etap 1 - sporzadzenie koncepcji zmiany studium (14 98

sporzadzenie koncepcji zmiany studium i 5 40
1a. opracowania ekofizjograficznego

prezentacja koncepcji zmiany studium 1 7

b 20 maksymalnie

14 tygodni

przekazanie Wykonawcy pisemnej 1 7
akceptacji koncepcji zmiany studium

uzgodnienie z wtasciwymi organami zakresu
i stopnia szczegétowosci  informacji 5
wymaganych w prognozie oddziatywania na

1d. $rodowisko

42

Etap 2 - sporzadzenie projektu zmiany studium do
opiniowania przez miejska komisje urbanistyczno -7 49
architektoniczng

sporzadzenie projektu zmiany studium wraz
z prognozq oddziatywania na $rodowisko 14
do opiniowania przez komisje urbanistyczno

maksymalnie 7
— architektoniczng 20 .

tygodni
2a. w
terminie |zaopiniowanie projektu zmiany studium
liw. przez komisje urbanistyczno- 4 28
2b. architektoniczng

Najpozniej 21
tygodnie od
podpisania
umowy

przekazanie Wykonawcy pisemnego
stanowiska komisji urbanistyczno - 1 7
2c. architektonicznej

Etap 3 - sporzadzenie projektu zmiany studium do

uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe organy 8

inne niz miejska komisja urbanistyczno -
architektoniczna

56

sporzadzenie projektu zmiany studium do
uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe
organy inne niz komisja urbanistyczno -
architektoniczna

w
terminie
liw.

maksymalnie 8
10 tygodni

@

21

3a.

wystanie projektu zmiany studium do 1 7
3b. uzgodnien

uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany
3c. studium przez wiasciwe organy

Etap 4 - wprowadzenie zmian do projektu zmiany
studium wynikajacych z uzyskanych opinii i 10 70
dokonanych uzgodnien

Wprowadzenie zmian do projektu zmiany
studium wynikajacych z uzyskanych opinii i |2 14
4a dokonanych uzgodnien

10 maksymalnie
zawiadomienie o wyloZeniu projektu zmiany 10 tygodni

studium wraz z prognoza do publicznego |2 14
wgladu

w
terminie
liw.

4b.

wytoZenie projektu zmiany studium wraz z 4 28

4c prognoza do publicznego wgladu

4d. sktadanie uwag do projektu zmiany studium |2 14

Etap 5 - Wprowadzenie do projektu zmiany
studium zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
whniesionych do ustalen projektu zmiany studium, 35
w zwiazku z wytozeniem projektu zmiany studium i

prognozy oddziatywania na srodowisko do

publicznego wgladu

przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych 1

5a do projektu zmiany studium

10 maksymalnie

rozpatrzenie przez Wykonawce uwag 5 tygodni

whniesionych do projektu zmiany studium
5b.

W |akceptacja przez Zamawiajacego sposobu
terminie |rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu |1 7
5c. W zmiany studium




wprowadzenie do projektu zmiany studium
zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
wniesionych do ustalen projektu zmiany
studium, w zwigzku z wylozeniem projektu
zmiany studium i prognozy oddziatywania na
$rodowisko do publicznego wgladu




Etap 6 - Przygotowanie projektu zmiany studium
N 5 35
b do uchwalenia
w . . . ' i
.. |przygotowanie projektu zmiany studium do 10 | mMaksymalnie
terminie |, chwalenia 2 14 5 tygodni
6a. W
skierowanie projektu zmiany studium do 3 21
5b uchwalenia i uchwalenie zmiany studium
Etap 7 - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu s 56
b zmiany studium
w wystanie uchwaty wraz z dokumentacjg .
terminie |planistyczng do wojewody w celu 6 42 20 mg‘:%?:,:?'e
b liw. sprawdzenia jej poprawnosci
a.
oprawienie miejscowego planu oraz > 14
- dokumentaciji planistycznej
s 57 399

W przypadku koniecznosci ponownego uzgodnienia projektu
zmiany studium (etap 4 i 5 harmonogramu) termin realizacji
zamowienia zostanie przediuzony o czas uzgodnien
stosownym aneksem do umowy
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