

**Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Elku**

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach (od dnia podpisania umowy)	termin wykonania w dniach (od dnia podpisania umowy)	koszt [%]	Uwagi	
	<b>Etap 1 - sporządzenie koncepcji zmiany studium</b>		<b>14</b>	<b>98</b>			
1a.		sporządzenie koncepcji zmiany studium i opracowania ekofizjograficznego	6	42	<b>20</b>	maksymalnie 14 tygodni	
1b.		prezentacja koncepcji zmiany studium	1	7			
1c.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji zmiany studium	1	7			
1d.		uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	6	42			
2.	<b>Etap 2 - sporządzenie projektu zmiany studium do opiniowania przez miejską komisję urbanistyczno-architektoniczną</b>		<b>7</b>	<b>49</b>			
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania przez komisję urbanistyczno-architektoniczną	2	14	<b>20</b>	maksymalnie 7 tygodni	Najpóźniej 21 tygodnie od podpisania umowy
2b.		zaopiniowanie projektu zmiany studium przez komisję urbanistyczno-architektoniczną	4	28			
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno-architektonicznej	1	7			
3.	<b>Etap 3 - sporządzenie projektu zmiany studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż miejska komisja urbanistyczno-architektoniczna</b>		<b>8</b>	<b>56</b>			
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu zmiany studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno-architektoniczna	3	21	<b>10</b>	maksymalnie 8 tygodni	
3b.		wysłanie projektu zmiany studium do uzgodnień	1	7			
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany studium przez właściwe organy	4	28			
4.	<b>Etap 4 - wprowadzenie zmian do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień</b>		<b>10</b>	<b>70</b>			
4a.	w terminie jw.	Wprowadzenie zmian do projektu zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	2	14	<b>10</b>	maksymalnie 10 tygodni	
4b.		zawiadomienie o wyłożeniu projektu zmiany studium wraz z prognozą do publicznego wglądu	2	14			
4c.		wyłożenie projektu zmiany studium wraz z prognozą do publicznego wglądu	4	28			
4d.		składanie uwag do projektu zmiany studium	2	14			
5.	<b>Etap 5 - Wprowadzenie do projektu zmiany studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu zmiany studium, w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu</b>		<b>5</b>	<b>35</b>			
5a.		przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu zmiany studium	1	7	<b>10</b>	maksymalnie 5 tygodni	
5b.	w terminie jw.	rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu zmiany studium	1	7			
5c.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium	1	7			

5d.	wprowadzenie do projektu zmiany studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu zmiany studium, w związku z wyłożeniem projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	2	14		
-----	--	---	----	--	--

6.	<b>Etap 6 - Przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia</b>		<b>5</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	maksymalnie 5 tygodni	
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia	2	14			
6b.		skierowanie projektu zmiany studium do uchwalenia i uchwalenie zmiany studium	3	21			
7.	<b>Etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany studium</b>		<b>8</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	maksymalnie 8 tygodni	
7a.	w terminie jw.	wysłanie uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do wojewody w celu sprawdzenia jej poprawności	6	42			
7b.		oprawienie miejscowego planu oraz dokumentacji planistycznej	2	14			
<b>suma:</b>			<b>57</b>	<b>399</b>			

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu zmiany studium (etap 4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do umowy

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**