

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „KAJKI” w Elku zwanej „EŁK – KAJKI III”

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach	termin wykonania w dniach	koszt [%]	Uwagi
1.	etap - 1 Sporządzenie koncepcji planu			91	20%	Max 13 tygodni
1a.	w terminie jw.	sporządzenie opracowania ekofizjograficznego i koncepcji miejscowego planu	4	28		
1b.		prezentacja koncepcji planu	2	14		
1c.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu	1	7		
1d.		uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	6	42		
2.	etap 2 - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną			56	20%	Najpóźniej 21 tygodni od zawarcia umowy max 8 tygodni
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną	3	21		
2b.		zaopiniowanie projektu planu przez komisję urbanistyczno-architektoniczną	4	28		
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej	1	7		
3.	etap 3 - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna			56	20%	
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna	2	14		
3b.		wysłanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania	1	7		
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe organy	4	28		
3d.		przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów innych niż komisja urbanistyczno-architektoniczna	1	7		
4.	etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień			49	10%	
4a.	w terminie jw.	Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	2	14		
4b.		ewentualne ponowne uzgadnianie projektu planu	4	28		
4c.		przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów w związku z ponowieniem uzgodnień	1	7		

5.	etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu			91	10%	
5a.	w terminie jw.	zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	2	14		
5b.		wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	6	42		
5c.		przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu po wyłożeniu do publicznego wglądu	1	7		
5d.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu	1	7		
5e.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu	1	7		
5f.		wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	2	14		
6.	etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia			35	10%	
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu planu do uchwalenia	2	14		
6b.		skierowanie projektu planu do uchwalenia i uchwalenie planu	3	21		
7.	etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu			63	10%	Do 441 dni od dnia zawarcia umowy.
7a.	w terminie jw.	Wysłanie uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do Wojewody w celu sprawdzenia jej poprawności oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym	6	42		
7b.		Oprawienie miejscowego planu oraz dokumentacji planistycznej	3	21		
suma:				441	100%	

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA