HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego ,ELK - NORWIDA ”

0. Ustalenia ogolne

1) Rysunek projektu planu winien by¢ wykonany w skali 1:1000.

2) Wykonawca nie ma obowigzku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy,
jezeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.

3) Czynno$ci zwiazane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje si¢ tylko w
przypadkach wystapienia takiej koniecznosci.

4) Wszystkie nizej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego musza by¢ przeprowadzone w terminach okreslonych w "Zestawieniu
tabelarycznym termindw realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego".

1. Etap - Sporzadzenie koncepcji planu

Zakres prac:
1) prace wstepne (przygotowawcze):

a) ustalenie szczegdtowego zakresu prac;

b) ocena istniejacego stanu zagospodarowania terenu i jego sasiedztwa;

c) ustalenie celow, jakie ma spetniac plan.

2) sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu - nalezy
przediozy¢ w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;.

3) opracowanie koncepgji planu w co najmniej dwdch wariantach - kazda z koncepgji nalezy
przedlozy¢ w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i dodatkowo ostateczna koncepcje
w wersji cyfrowe;j.

4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Etku — w terminie uzgodnionym ze Zlecenio-
dawca.

5) przygotowanie projektu wystgpienia o uzgodnienie z wiasciwymi organami, zakresu i
stopnia szczegotowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

2. Etap - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez komisje urbanistyczno -
architektoniczna.

Zakres prac:
1) opracowanie projektu planu z uwzglednieniem uwag organéw miasta Etku, wniesionych

do koncepgji planu.

2) opracowanie prognozy oddzialywania na srodowisko, zgodnej z zakresem i stopniem
szczegdtowosci informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z wlasciwymi
organami.

3) opracowanie prognozy skutkow finansowych uchwalenia planu - material winien by¢
przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowe;.

4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddzialywania na $rodowisko, celem
przekazania cztonkom komisji urbanistyczno - architektonicznej - material winien by¢
przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego czlonka komisji), w wersji
papierowej i cyfrowe;j.



5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno — architektoniczne;j.

3. Etap - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i opiniowania przez wlasciwe
organy, inne niz komisja urbanistyczno — architektoniczna.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag

zawartych w opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposob ustalony z
Zamawiajgcym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddzialywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami

w projekcie planu, wynikajacymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno -
architektonicznej.

3) opracowanie zmiany prognozy skutkow finansowych uchwalenia planu w zwiazku ze
zmianami w projekcie planu, wynikajacymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno
— architektonicznej:

« material winien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowe;j.

4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddzialywania na $rodowisko, celem
przestania stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia:

« material winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego
organu uzgadniajacego i opiniujacego), w wersji papierowej i cyfrowe;j.

4. Etap - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikajacych z uzyskanych opinii
i dokonanych uzgodnien.

Zakres prac:

1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawar-
tych w opiniach i uzgodnieniach, w sposob ustalony z Zamawiajacym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddzialywania na srodowisko w zwiazku ze zmianami w
projekcie planu.

3) opracowanie zmiany prognozy skutkow finansowych uchwalenia planu, w zwigzku ze
zmianami w projekcie planu:

 material winien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowe;.

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko celem
przestania stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia:

+ materiat winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego orga-
nu uzgadniajacego i opiniujacego), w wersji papierowej i cyfrowe;j.

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Etku - Wykonawca wi-
nien dokonac prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiajacym, nie pdzniej niz przed za-
koniczeniem wytozenia projektu planu do publicznego wgladu.

5. Etap - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
wniesionych do ustalen projektu planu, w zwiazku z wylozeniem projektu planu i
prognozy oddzialywania na srodowisko do publicznego wgladu.

Zakres prac:
1) prezentagja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie

wylozenia projektu planu do publicznego wgladu.



2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwiazku z
wylozZeniem projektu planu i prognozy oddzialywania na $rodowisko do publicznego
wgladu:

« dokumenty winny by¢ przekazane Zamawiajagcemu w jednym egzemplarzu w wersji
papierowej (z podpisem gléwnego projektanta - urbanisty) i cyfrowej, w terminie 14 dni od
dnia uptywu terminu do skladania uwag do ustalen projektu planu.

3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzglednio-
nych uwag.

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddzialywania na srodowisko celem
przestania stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w zwigzku ze
zmianami wynikajacymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wylozenia planu do
publicznego wgladu:

« material winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilo$ci egzemplarzy (w zaleznosci od ilo-
$ci organdw ponownie uzgadniajacych i opiniujacych), w wersji papierowej i cyfrowej.

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac:
1) przygotowanie projektu o$wiadczenia o zgodnosci projektu planu z ustaleniami studium:

« materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowe;.
2) przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:
 materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.
3) przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wilasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania:
« materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowe;j.
4) przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Rade Miasta Etku:
« material winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji cyfroweji w 2 egzemplarzach
W wersji papierowej.

7. Etap - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu.

Zakres prac:
1) skompletowanie, uporzadkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych:

. material winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej
(kopie rysunku planu nalezy nadesta¢ w formacie i technice zgodnej z wymogami urzedu
wydajacego dziennik urzedowy wojewddztwa);

. komplet materialéw powinien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od
daty uchwalenia planu.

2) przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistyczne;:

a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione oraz na plycie CD/DVD;

b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na plycie
CD/DVD w formacie umozliwiajacym obstuge w programie AutoCAD i w formie skanu;

c) oprawienie dokumentacji planistycznej.

Dokumenty winny by¢ przekazane Zamawiajacemu w terminie 2 tygodni od uzyskania
przez Wykonawce informagji o publikacji planu w dzienniku urzedowym.
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