



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„TRANS-ENERGO” S.A.
ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
tel.(0-48) 3682 900, tel/fax: (0-48) 3682 902
e-mail: biuro@transenergo.eu

Bank: DnB NORD Polska S.A. I/O Radom konto nr 48 1370 1154 0000 1701 4842 REGON: 005104676 NIP: PL 796-003-53-08
Kapitał zakładowy 1085000,00 PLN KRS 0000152460 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w W-wie, XIV Wydz. Gosp. KRS

Ldz.TK/4449/2009

Radom, dnia 28.12.2009 r.

Miasto ELK
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Elk

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji teletechnicznej na terenie MSR „Techno-Park” wraz z dowiązaniem się do punktu styku z siecią Pionier (nr sprawy BZP-341/63/2009)

Protestujący: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TRANS-ENERGO” S.A.
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 65

PROTEST
wobec treści SIWZ z dnia 16.12.2009 r.

Działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego niniejszym składamy protest dotyczący punktu VIII SIWZ tj., termin wykonania zamówienia określonego na dzień 20 marca 2010r.

Protestujący żąda: modyfikacji ogłoszenia i SIWZ w zakresie terminu wykonania roboty budowlanej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ „Wytyczne do projektu i budowy” Pkt. 4 „Zawartość dokumentacji projektowej” określone zostało „Zamawiający określa, że projekt budowlany kanalizacji teletechnicznej na terenie Techno-Parku powinien zostać wykonany w trybie pozwolenia na budowę” Termin

wykonania zamówienia (zarówno opracowanie projektu jak i wykonanie robót) określono na 20 marca 2010r., czyli 67 dni od daty dostarczenia ofert. Zdaniem protestującego, cały cykl projektowy, począwszy od opracowania map do celów projektowych, uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego, uzyskaniu zgód właścicieli gruntów, uzyskaniu uzgodnień branżowych, uzgodnienia ZUD, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę trwa min. 7 miesięcy.

Wg przepisów zawartych w ustawie Prawo Budowlane decyzja o pozwoleniu na budowę musi być wydana w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku, co prawie w całości wyczerpuje żądany termin realizacji. Do tego należy doliczyć czas na uprawomocnienie decyzji – 14 dni od daty dostarczenia ostatniego zawiadomienia oraz wykonanie robót. Postanowienia SIWZ naruszają zasadę równego traktowania oferentów, nie zachowują zasad uczciwej konkurencji.

Reasumując, termin wykonania zamówienia określony w SIWZ uniemożliwia, zdaniem protestującego, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie i co za tym idzie uniemożliwia złożenie oferty. Zdaniem protestującego minimalny możliwy czas na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien wynosić nie mniej niż 7 miesięcy od daty podpisania umowy o wykonanie prac będącym przedmiotem zamówienia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Sioła
mgr Iwona Zajączewska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

TRANS-ENERGY S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Podkowiński
Dyrektor ds. Technicznych

Dariusz Podkowiński

Str. 1 z 1