HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

  opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego zwanego „EŁK – NORWIDA ”

0. Ustalenia ogólne

1) Rysunek projektu planu winien być wykonany w skali 1:1000.

2) Wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy, jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.

3) Czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności.

4) Wszystkie niżej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być przeprowadzone w terminach określonych w "Zestawieniu tabelarycznym terminów realizacji harmonogramu  rzeczowo- finansowego".

1. Etap - Sporządzenie koncepcji planu

Zakres prac:

1) prace wstępne (przygotowawcze):

a) ustalenie szczegółowego zakresu prac;

b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa;

c) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan.

2) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu -  należy przedłożyć w trzech egzemplarzach w wersji papierowej. 

3) opracowanie koncepcji planu w co najmniej dwóch wariantach  - każdą z koncepcji należy przedłożyć w  jednym egzemplarzu w wersji papierowej i dodatkowo ostateczną koncepcję w wersji cyfrowej.

4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Ełku – w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

5) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie z właściwymi organami, zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

2. Etap - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną.

Zakres prac:

1) opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag organów miasta Ełku, wniesionych do koncepcji planu.

2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczegółowości informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z właściwymi organami.

3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu - materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.

4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, celem przekazania członkom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla każdego członka komisji), w wersji papierowej i cyfrowej.

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej.

3. Etap - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Zakres prac:

1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag
zawartych w opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposób ustalony z Zamawiającym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami
w projekcie planu, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej.

3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w związku ze   zmianami w projekcie planu, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej:

· materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.

4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, celem przesłania stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia:

· materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla każdego organu uzgadniającego i opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej.

4. Etap - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii 
i dokonanych uzgodnień.

Zakres prac:

1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie planu.

3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku ze zmianami w projekcie planu:

· materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia:

· materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla  każdego organu uzgadniającego i opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej.

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Ełku - Wykonawca winien dokonać prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż przed zakończeniem wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

5. Etap - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Zakres prac: 

1) prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu:

· dokumenty  winny być przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem głównego projektanta - urbanisty) i cyfrowej,  w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania uwag do ustaleń projektu planu.

3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag.

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w związku ze zmianami wynikającymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu:

· materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (w zależności od ilości organów ponownie uzgadniających i opiniujących), w wersji papierowej i cyfrowej.

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac:

1) przygotowanie projektu oświadczenia o zgodności projektu planu z ustaleniami studium:

· materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.

2) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  

· materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.

3) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania:

· materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.

4) przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Miasta Ełku:

· materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji  cyfrowej i w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.

7. Etap - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu.

Zakres prac:

1) skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych: 

· materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej (kopię rysunku planu należy nadesłać w formacie i technice zgodnej z wymogami urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa);

· komplet materiałów powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty uchwalenia planu.  

 2) przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistycznej:

a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione oraz na płycie CD/DVD;

b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD w formacie umożliwiającym obsługę w programie AutoCAD i w formie skanu;

c) oprawienie dokumentacji planistycznej.

Dokumenty winny być przekazane Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od uzyskania przez Wykonawcę informacji o publikacji planu w dzienniku urzędowym.

