

**Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zmiany  
części mpzp zwanego „Elk – Piękna – Koszykowa”**

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach	termin wykonania w dniach	koszt [%]	Uwagi	
1.	<b>Etap 1 – Sporządzenie koncepcji planu oraz uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko</b>			91	20%	max 13 tygodni	Najpóźniej 20 tygodni od zawarcia umowy
1a.	w terminie jw.	sporządzenie opracowania ekofizjograficznego i koncepcji miejscowego planu	4	28			
1b.		prezentacja koncepcji planu	2	14			
1c.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu	1	7			
1d.		uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	6	42			
2.	<b>Etap 2 - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczną – Architektoniczną (MKUA)</b>			49	20%	max 7 tygodni	
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania przez MKUA	2	14			
2b.		zaopiniowanie projektu planu przez MKUA	4	28			
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska MKUA	1	7			
3.	<b>Etap 3 - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż MKUA</b>			63	20%		
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z ideogramem sieciowym do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż MKUA oraz sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu	3	21			
3b.		wysłanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania	1	7			
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe organy	4	28			
3d.		przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów uzgadniających i opiniujących	1	7			

4.	Etap 4 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ewentualne ponowienie uzgodnień projektu planu (w niezbędnym zakresie)			49	10%		
4a.	w terminie jw.	wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	2	14			
4b.		ewentualne ponowne uzgadnianie projektu planu	4	28			
4c.		przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów w związku z ponowieniem uzgodnień	1	7			
5.	Etap 5 - Wyłożenie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia			98	10%		
5a.	w terminie jw.	zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	2	14			
5b.		wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu i składanie uwag	6	42			
5c.		przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu	1	7			
5d.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu	1	7			
5e.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu	3	21			
5f.		wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	1	7			
6.	Etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia			35	10%		
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu planu do uchwalenia	2	14			
6b.		skierowanie projektu planu do uchwalenia i uchwalenie planu	3	21			
7.	Etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu			63	10%		Do 448 dni od dnia zawarcia umowy
7a.	w terminie jw.	wysłanie uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do Wojewody w celu sprawdzenia jej poprawności oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym	6	42			
7b.		oprawienie miejscowego planu oraz dokumentacji planistycznej	3	21			
			64	448	100%		

W przypadku konieczności ponownego wyłożenia projektu planu (etap 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas wyłożenia stosownym aneksem do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

