

**Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Elku**

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach	termin wykonania w dniach	koszt [%]	Uwagi	
1.	<b>etap - 1 Sporządzenie koncepcji zmiany Studium oraz uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko</b>			<b>91</b>	20%	maks. 13 tygodni	Najpóźniej 20 tygodni od zawarcia umowy
1a.	w terminie jw.	sporządzenie opracowania ekofizjograficznego i koncepcji zmiany Studium	4	28			
1b.		prezentacja koncepcji zmiany Studium	2	14			
1c.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji zmiany Studium	1	7			
1d.		uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	6	42			
2.	<b>etap 2 - Sporządzenie projektu zmiany Studium do opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (MKUA)</b>			<b>49</b>	20%	maks. 7 tygodni	
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania przez MKUA	2	14			
2b.		zaopiniowanie projektu planu przez MKUA	4	28			
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska MKUA	1	7			
3.	<b>etap 3 - Sporządzenie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż MKUA</b>			<b>63</b>	20%		
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż MKUA	3	21			
3b.		wysłanie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania	1	7			
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany Studium przez właściwe organy	4	28			
3d.		przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów uzgadniających i opiniujących	1	7			
4.	<b>etap 4 - Wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ewentualne ponowienie uzgodnień projektu planu (w niezbędnym zakresie)</b>			<b>49</b>	10%		
4a.	w terminie jw.	wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	2	14			
4b.		ewentualne ponowne uzgadnianie projektu zmiany Studium	4	28			
4c.		przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie stanowisk organów w związku z ponowieniem uzgodnień	1	7			

5.	etap 5 - Wyłożenie projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia			98	10%		
5a.	w terminie jw.	zawiadomienie o wyłożeniu projektu zmiany Studium wraz z prognozą do publicznego wglądu	2	14			
5b.		wyłożenie projektu zmiany Studium wraz z prognozą do publicznego wglądu oraz składanie uwag do projektu	6	42			
5c.		przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu zmiany Studium w czasie wyłożenia do publicznego wglądu	1	7			
5d.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu zmiany Studium	1	7			
5e.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium	3	21			
5f.		wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu zmiany Studium w związku z wyłożeniem tego projektu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	1	7			
6.	etap 6 - Przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia			35	10%		
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia	2	14			
6b.		skierowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia i uchwalenie planu	3	21			
7.	etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu			63	10%		do 448 dni od dnia zawarcia umowy
7a.	w terminie jw.	wysłanie uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do Wojewody w celu sprawdzenia jej poprawności	6	42			
7b.		oprawienie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Elku oraz dokumentacji planistycznej	3	21			
			64	448			

W przypadku konieczności ponownego wyłożenia projektu zmiany Studium (etap 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas wyłożenia stosownym aneksem do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA