
I kw.

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

1 Podbudowa

2
Elementy ulic, wjazdy, 

chodniki, zieleń

3 Nawierzchnia

4 Przebudowa oświetlenia

5 Roboty ziemne

6

Usuwanie kolizji - 

przebudowa studni 

kanalizacji sanitarnej

7
Roboty sanitarne - 

kanalizacja deszczowa

8 Roboty przygotowawcze

9
Budowa łącznika ul. Bema 

z ul. Kraszewskiego

10
Przebudowa sieci 

wodociągowej

Razem roboty (netto)

Podatek VAT

RAZEM (brutto)

Kategoria wydatku OGÓŁEM

Harmonogram rzeczowo - finansowy

"Modernizacja ulicy Bema"

Lp. I kw. II kw.

2012 r.

II kw. III kw. IV kw.

2011 r.


