Zatacznik do umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

USTALENIA OGOLNE

1) Rysunek projektu zmiany studium winien by¢ wykonany w skali 1:10000

2) Wykonawca nie ma obowiazku dostarczania nowej wersji projektu zmiany studium lub prognozy, jezeli poprzednio
przekazana nie wymaga zmiany.

4) Czynnosci zwigzane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje sie tylko w przypadkach wystgpienia takiej
konieczno$ci.

5) Wszystkie nizej opisane etapy opracowania studium muszg by¢é przeprowadzone w terminach okreslonych w
Zestawieniu tabelarycznym termindw realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego.

ETAP 1 - SPORZADZENIE KONCEPCJI ZMIANY STUDIUM
Zakres prac
1) Prace wstepne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczegotowego zakresu prac;
b) ocena istniejgcego stanu zagospodarowania terenu i jego sasiedztwa;
c) ustalenie celdw, jakie ma spetnia¢ zmiana studium.
2) Sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu zmiany studium (w wersji papierowej i cyfrowej).
3) Sporzadzenie koncepcji zmiany studium (w wersji papierowej, a ostateczng koncepcje takze w wersji cyfrowe;j).
4) Prezentacja koncepcji zmiany studium organom miasta Etku — w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawca.
5) Przygotowanie projektu wystgpienia o uzgodnienie z witasciwymi organami zakresu i stopnia szczegoétowosci
informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

ETAP 2 - SPORZADZENIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM DO OPINIOWANIA PRZEZ KOMISJE URBANISTYCZNO -
ARCHITEKTONICZNA

Zakres prac

1) Sporzadzenie projektu zmiany studium z uwzglednieniem uwag organéw miasta Eiku, wniesionych do koncepcji
zmiany studium.

2) Opracowanie prognozy oddziatywania na $rodowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczegoétowosci informacii
wymaganych w prognozie, uzgodnionych z wtasciwymi organami (w wersji papierowej i ostatecznej wersji w formie
cyfrowej).

3) Przygotowanie projektu zmiany studium i prognozy oddzialtywania na srodowisko w celu przekazania czionkom
Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (w 7 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji cyfroweyj).

4) Prezentacja projektu zmiany studium na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA).

ETAP 3 - SPORZADZENIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM DO UZGODNIEN | OPINIOWANIA PRZEZ WLASCIWE
ORGANY, INNE NIZ KOMISJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA

Zakres prac

1) Wprowadzenie zmian do projektu zmiany studium, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opinii MKUA,
w sposob ustalony z Zamawiajgcym.

2 Opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie zmiany studium,
wynikajacymi z uwzglednionych uwag MKUA.

3) Przygotowanie projektu zmiany studium i prognozy oddziatywania na srodowisko w celu przestania stosownym
organom do zaopiniowania i uzgodnienia (w ilo$ci odpowiadajgcej liczbie organéw uzgadniajgcych i opiniujgcych - w
wersji papierowej i/lub cyfrowej).

ETAP 4 - PONOWIENIE UZGODNIEN PROJEKTU ZMIANY STUDIUM (W NIEZBEDNYM ZAKRESIE),
WYNIKAJACYCH Z UZYSKANYCH OPINII | DOKONANYCH UZGODNIEN

Zakres prac

1) Wprowadzenie zmian do projektu zmiany studium, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opiniach i
uzgodnieniach, w sposob ustalony z Zamawiajgcym.

2) Opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie zmiany studium.

3) Przygotowanie projektu zmiany studium, prognozy oddzialywania na $rodowisko oraz ewentualnych innych
opracowan, celem przestania stosownym organom do ponownego zaopiniowania badz uzgodnienia (w ilosci zaleznej od
liczby organéw ponownie uzgadniajgcych badz opiniujgcych, w wersji papierowej i/lub cyfroweyj).

4) Prezentacja projektu zmiany studium na posiedzeniu komisji Rady Miasta Etku - Wykonawca winien dokonaé
prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

ETAP 5 - WYLOZENIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM WRAZ Z PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
DO PUBLICZNEGO WGLADU ORAZ WPROWADZENIE DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH W TRAKCIE WYLOZENIA

Zakres prac

1) Prezentacja projektu zmiany studium podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wylozenia projektu
zmiany studium do publicznego wgladu.

2) Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w czasie wytozenia projektu zmiany studium i



prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego wgladu (w wersji papierowej z podpisem gtéwnego projektanta —
urbanisty, i cyfrowej).

3) Wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu zmiany studium odpowiednio do uwzglednionych uwag.

4) Przygotowanie projektu zmiany studium i prognozy oddziatywania na $rodowisko w celu przestania stosownym
organom do ponownego zaopiniowania badz uzgodnienia, w zwigzku ze zmianami wynikajgcymi z rozpatrzenia uwag
wniesionych w trakcie wytozenia zmiany studium do publicznego wgladu (w ilosci zaleznej od liczby organéw ponownie
uzgadniajgcych bgdz opiniujgcych, w wersji papierowej i/lub cyfrowej).

ETAP 6 - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM DO UCHWALENIA

Zakres prac

1) Przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia przez Rade Miasta Etku (tekst zmiany studium w 4 egz. w
wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji cyfrowej, natomiast rysunek zmiany studium nalezy nadesfa¢ w formacie .pdf
oraz w formacie i technice zgodnej z wymogami urzedu wydajgcego dziennik urzedowy wojewddztwa).

2) Przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium (w wersji
papierowej i cyfroweyj).

ETAP 7 - CZYNNOSCI WYKONYWANE PO UCHWALENIU ZMIANY STUDIUM
Zakres prac
1) Skompletowanie i uporzadkowanie dokumentacji planistyczne;.
2) Przygotowanie uchwalonej redakcji zmiany studium oraz dokumentacji planistycznej:
a) tekst zmiany studium - 3 egz. oprawione w twarde oktadki oraz na ptycie CD/DVD;
b) rysunek zmiany studium w wersji kolorowej - 3 egz. w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD w formatach: TIFF
lub PDF lub JPEG;
c) sporzadzenie rysunku zmiany studium w formacie cyfrowym evr umozliwiajgcym prace w programie EWMAPA,;
d) sporzadzenie rysunku zmiany studium w formacie cyfrowym umozliwiajacym prace w programie Geoxa, ktory
spetni nastepujgce wymagania:
— raster wynikowy wykonany w formacie TIF z georeferencjg (TIF + TFW ,geotif”)
e) oprawienie w twarde oktadki dokumentacji planistyczne;.



