

## Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego – opracowania mpzp „ELK – ŚRÓDMIEŚCIE”

Załącznik nr 8

lp.	nazwa etapu opracowania		termin wykonania w tygodniach	omówienie terminu	termin wykonania w dniach	koszt [%]	Uwagi
1.	etap - 1 Sporządzenie koncepcji planu					20	
1a.	w terminie jw.	sporządzenie koncepcji planu i opracowania ekofizjograficznego	14	od dnia podpisania umowy	98		
1b.		prezentacja koncepcji planu	3	od dnia sporządzenia i przekazania Zamawiającemu koncepcji planu	21		
1c.		przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji koncepcji planu	1	od dnia prezentacji koncepcji planu	7		
1d.		uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	6	od dnia akceptacji koncepcji planu	42		max 24 tygodni
2.	etap 2 - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną					20	
2a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną	5	od dnia uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko	35		
2b.		zaopiniowanie projektu planu przez komisję urbanistyczno - architektoniczną	4	od dnia przekazania Zamawiającemu projektu planu	28		
2c.		przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej	1	od dnia posiedzenia komisji urbanistyczno - architektonicznej	7		max 10 tygodni
3.	etap 3 - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna					20	
3a.	w terminie jw.	sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna	3	od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego stanowiska komisji urbanistyczno - architektonicznej	21		
3b.		wysłanie projektu planu do uzgodnień	1	od dnia przekazania przez Wykonawcę	7		
3c.		uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe organy	4	od dnia otrzymania projektu planu	28		max 8 tygodni

4.	etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień					10	
4a.	w terminie jw.	Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień	5	od dnia przekazania uzyskanych opinii i uzgodnień przez Zamawiającego	35		
4b.		zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	2	od dnia ponownego uzgodnienia projektu planu przez właściwe organy	14		
4c.		wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu	4	wyłożenie min. 21 dni roboczych	28		
4d.		składanie uwag do projektu planu	2	od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu	14		max 13 tygodni
5.	etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu					10	
5a.	w terminie jw.	przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do projektu planu	1	od upływu terminu na składanie uwag	7		
5b.		rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag wniesionych do projektu planu	1	od daty przekazania uwag przez Zamawiającego	7		
5c.		akceptacja przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu	1	od dnia przekazania przez Wykonawcę wykazu uwag wraz ze sposobem ich rozpatrzenia	7		
5d.		wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	4	od dnia przekazania Wykonawcy akceptacji sposobu rozpatrzenia uwag.	28		max 7 tygodni
6.	etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia					10	
6a.	w terminie jw.	przygotowanie projektu planu do uchwalenia	2	od dnia przekazania zamawiającemu projektu uwzględniającego uwagi	14		
6b.		skierowanie projektu planu do uchwalenia i uchwalenie planu	3		21		max 5 tygodni
7.	etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu					10	
7a.	w terminie jw.	czynności wykonywane po uchwaleniu planu	6		42		max 6 tygodni
suma:			73		511		

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do umowy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: