
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego zwanego „EŁK – osiedle Jeziorna”

0. Ustalenia ogólne

1) Rysunek projektu planu winien być wykonany w skali 1:1000.
2)  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  dostarczania  nowej  wersji  projektu  planu  lub  prognozy,  jeżeli  
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.
3)  Czynności  związane z ponowieniem procedury  uzgadniania  wykonuje  się  tylko w przypadkach 
wystąpienia takiej konieczności.
4) Wszystkie niżej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
muszą  być  przeprowadzone  w  terminach  określonych  w  zestawieniu  tabelarycznym  terminów 
realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego.

1. Etap - Sporządzenie koncepcji planu

Zakres prac:
1) prace wstępne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczegółowego zakresu prac;
b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa;
c) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan.
2) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu -  należy przedłożyć w 
trzech egzemplarzach w wersji papierowej. 
3)  opracowanie  koncepcji  planu  w  co  najmniej  dwóch  wariantach   -  każdą  z  koncepcji  należy 
przedłożyć w  jednym egzemplarzu w wersji papierowej i dodatkowo ostateczną koncepcję w wersji  
cyfrowej.
4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Ełku – w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
5) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie z właściwymi organami, zakresu i stopnia szcze-
gółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

2.  Etap  -  Sporządzenie  projektu  planu  do  opiniowania  przez  komisję  urbanistyczno  – 
architektoniczną.

Zakres prac:
1)  opracowanie  projektu  planu  z  uwzględnieniem  uwag  organów  miasta  Ełku,  wniesionych  do 
koncepcji planu.
2)  opracowanie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  zgodnej  z  zakresem  i  stopniem 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z właściwymi organami.
3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu - materiał winien być przekazany w 
3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.
4)  przygotowanie  projektu  planu  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  celem  przekazania 
członkom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiał winien być przekazany w odpowiedniej 
ilości egzemplarzy (dla każdego członka komisji), w wersji papierowej i cyfrowej.
5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej.

3. Etap - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne 
niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opinii  
komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami
w projekcie planu, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej.
3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w związku ze   zmianami w 
projekcie planu, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej:
• materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.
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4)  przygotowanie  projektu  planu  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  celem  przesłania 
stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia:
• materiał  winien  być  przekazany  w  odpowiedniej  ilości  egzemplarzy  (dla  każdego  organu 
uzgadniającego i opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej.

4.  Etap  -  Wprowadzenie  zmian  do  projektu  planu  wynikających  z  uzyskanych  opinii  i 
dokonanych uzgodnień.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opi -
niach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie 
planu.
3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku ze zmianami w 
projekcie planu:
• materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.
4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia:
• materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla  każdego organu uzgadnia-
jącego i opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej.
5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Ełku - Wykonawca winien dokonać 
prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż przed zakończeniem wyłożenia pro-
jektu planu do publicznego wglądu. 

5.  Etap  -  Wprowadzenie  do  projektu  planu  zmian  wynikających  z  rozpatrzenia  uwag 
wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Zakres prac: 
1)  prezentacja  projektu  planu  podczas  dyskusji  publicznej,  zorganizowanej  w  trakcie  wyłożenia 
projektu planu do publicznego wglądu.
2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu 
planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu:
• dokumenty  winny być przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z 
podpisem głównego projektanta - urbanisty) i cyfrowej,  w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do  
składania uwag do ustaleń projektu planu.
3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag.
4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w związku ze zmianami wynikającymi 
z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu:
• materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (w zależności od ilości orga-
nów ponownie uzgadniających i opiniujących), w wersji papierowej i cyfrowej.

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac:
1) przygotowanie projektu oświadczenia o zgodności projektu planu z ustaleniami studium:
•  materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.
2) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.
3)  przygotowanie  projektu  rozstrzygnięcia  o  sposobie  realizacji,  zapisanych  w planie,  inwestycji  z 
zakresu  infrastruktury  technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy  oraz  zasadach  ich 
finansowania:
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.
4) przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Miasta Ełku:
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji  cyfrowej i w 2 egzemplarzach w wersji  
papierowej.
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7. Etap - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu.

Zakres prac:
1) skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych: 
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej (kopię rysunku planu 
należy nadesłać w formacie i technice zgodnej z wymogami urzędu wydającego dziennik urzędowy 
województwa);
• komplet materiałów powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty uchwalenia 
planu.  

 2) przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistycznej:
a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione oraz na płycie CD/DVD;
b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD w 
formacie umożliwiającym obsługę w programie AutoCAD i w formie skanu;
c) oprawienie dokumentacji planistycznej.
Dokumenty  winny  być  przekazane  Zamawiającemu  w  terminie  2  tygodni  od  uzyskania  przez 
Wykonawcę informacji o publikacji planu w dzienniku urzędowym.
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