
nazwa etapu opracowania koszt [%] Uwagi

1. 
etap - 1 Sporządzenie koncepcji planu  

20

1a. 14 98

1b. prezentacja koncepcji planu 3 21

1c. 1 7

1d. 6 42

max 24 tygodni

2. 20

2a. 5 35

2b. 4 28

2c. 1 7 max 10 tygodni

3. 20

3a. 3 21

3b. 1 7

3c. 4 28
max 8 tygodni

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego – opracowania mpzp „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”

lp.
termin wykonania w 
tygodniach (od dnia 
podpisania umowy)

termin wykonania w 
dniach(od dnia 

podpisania umowy)

sporządzenie koncepcji planu i 
opracowania ekofizjograficznego

przekazanie Wykonawcy pisemnej 
akceptacji koncepcji planu

 uzgodnienie z właściwymi organami 
zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko

etap 2 - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez 
komisję urbanistyczno - architektoniczną

sporządzenie projektu planu wraz z 
prognozą oddziaływania na 

środowisko do opiniowania przez 
komisję urbanistyczno - 

architektoniczną

zaopiniowanie projektu planu przez 
komisję urbanistyczno-

architektoniczną

przekazanie Wykonawcy pisemnego 
stanowiska komisji urbanistyczno - 

architektonicznej

etap 3 - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i 
opiniowania przez właściwe organy inne niż komisja 

urbanistyczno - architektoniczna

sporządzenie projektu planu do 
uzgodnień i opiniowania przez 

właściwe organy inne niż komisja 
urbanistyczno - architektoniczna

wysłanie projektu planu do 
uzgodnień

uzgadnianie i opiniowanie projektu 
planu przez właściwe organy



4. 10

4a. 5 35

4b. 2 14  

4c. 4 28

4d. składanie uwag do projektu planu 2 14
max 13 tygodni

5. 10

5a. 1 7

5b. 1 7

5c. 1 7

5d. 4 28

max 7 tygodni

6. 
etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia

10

6a. 2 14

6b. 3 21
max 5 tygodni

7. 

etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu

10  

7a. 6 42
max 6 tygodni

suma: 73 511   

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu 
wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień

Wprowadzenie zmian do projektu 
planu wynikających z uzyskanych 

opinii i dokonanych uzgodnień

zawiadomienie o wyłożeniu projektu 
planu wraz z prognozą do 

publicznego wglądu

wyłożenie projektu planu wraz z 
prognozą do publicznego wglądu

etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian 
wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń 
projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i 
prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego 

wglądu 

przekazanie Wykonawcy uwag 
wniesionych do projektu planu

rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag 
wniesionych do projektu planu

akceptacja przez Zamawiającego 
sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu

wprowadzenie do projektu planu 
zmian wynikających z rozpatrzenia 

uwag wniesionych do ustaleń 
projektu planu, w związku z 
wyłożeniem projektu planu i 
prognozy oddziaływania na 

środowisko do publicznego wglądu

przygotowanie projektu planu do 
uchwalenia

skierowanie projektu planu do 
uchwalenia i uchwalenie planu

czynności wykonywane po 
uchwaleniu planu

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu 
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia 
zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do 
umowy 
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