Zestawienie tabelaryczne terminow realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - mpzp terenu zwanego ,,Etk — Brama
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termin termin Koszt
Ip. nazwa etapu opracowania wykonania w omoéwienie terminu konania w Uwagi
P pu op y wyl [%] g
tygodniach dniach
Etap 1 - sporzadzenie koncepcji planu |22 154
sporzadzenie koncepcji planu i . -
1a. opracowania ekofizjograficznego 12 od dnia podpisania umowy 84
od dnia sporzadzenia i
rezentacja koncepcji planu 3 rzekazania Zamawiajacemu 21
P ) peli P p 1A maksymalnie
1b. koncepcji planu 20 | tygyodnie
przekazanie Wykonawcy pisemnej 1 od dnia prezentacji koncepcji 7
1c. akceptacji koncepcji planu planu
uzgodnienie z wtasciwymi organami
zakresu i stopnia szczegotowosci 5 od dnia akceptacji koncepcji
informacji wymaganych w prognozie planu
1d. oddziatywania na srodowisko 42
Etap 2 - sporzadzenie projektu planu do
opiniowania przez miejska komisje |9 63
urbanistyczno - architektoniczng
2.
sporzadzenie projektu planu wraz  z od dnia uzgodnienia zakresu i
prognoza oddziatywania na $rodowisko 4 stopnia szczegdtowosci informacji b8
do opiniowania przez komisje wymaganych w prognozie i
urbanistyczno — architektoniczng, oddziatywania na $rodowisko 20 g tygodni
2a. w
terminie - . . . .
w. zaopiniowanie projektu planu przez od dnia przekazania 28
o - komisje urbanistyczno-architektoniczng Zamawiajacemu projektu planu
przekazanie Wykonawcy pisemnego od dnia posiedzenia komisii Najpozniej 31
stanowiska komisji urbanistyczno - 1 lap ; ! . tygodni od
oo architektonicznej urbanistyczno - architektonicznej E;ug;u;ama
Etap 3 - sporzadzenie projektu planu do
uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe 56
organy inne niz miejska komisja
b urbanistyczno - architektoniczna
sporzadzenie projektu planu do . . v
;N . . |uzgodnien i opiniowania przez wasciwe od dnia przekazania Wykonawcy 20 | Maksymainie
terminie | vany inne niz komisja urbanistyczno - | pisemnego stanowiska komisji 121 8 tygodni
liw. architektoniczna urbanistyczno - architektonicznej
3a.
X . L od dnia przekazania przez
o wystanie projektu planu do uzgodnien |1 Wykonawce 7
uzgadnianie i opiniowanie projektu . . .
3c. planu przez wiasciwe organy 4 od dnia otrzymania projektu planu|28
Etap 4 - wprowadzenie zmian do
projektu planu wynikajacych z 12 84
uzyskanych opinii i dokonanych
4. uzgodnien
\Wprowadzenie zmian do projektu planu od dnia przekazania uzyskanych
wynikajacych z uzyskanych opinii i 4 opinii i uzgodnien przez 28
sa dokonanych uzgodnien Zamawiajacego
: W 10 | Maksymalnie
terminie |ZaWiadomienie o wytozeniu projektu od dnia ponownego uzgodnienia 12 tygodni
w. planu wraz z prognoza do publicznego |2 projektu planu przez wiasciwe 14
4b ’ wgladu organy
wytozenie projektu planu wraz z i .
" prognoza do publicznego wgladu wytozenie min. 21 dni roboczych |28
od dnia zakonczenia okresu
4d. sktadanie uwag do projektu planu |2 wylozenia planu 14
Etap 5 - Wprowadzenie do projektu
planu zmian wynikajacych z
rozpatrzenia uwag wniesionych do
ustalen projektu planu, w zwigzku z |6 42
wylozeniem projektu planu i prognozy
oddziatywania na srodowisko do
5. publicznego wgladu
przekazanie Wykonawcy uwag 1 od uptywu terminu na sktadanie 7
5a whniesionych do projektu planu uwag
rozpatrzenie przez Wykonawce uwag 1 od daty przekazania uwag przez 7 10 Mg':%:;:'e
wniesionych do projektu planu Zamawiajacego
5b.
W |akceptacja przez Zamawiajacego od dnia przekazania przez
terminie |sposobu rozpatrzenia uwag 1 Wykonawce wykazu uwag wraz |7
5c. w. wniesionych do projektu planu ze sposobem i rozpatrzenia
wprowadzenie do projektu planu zmian
wynikajacych z rozpatrzenia uwag . .
o . H od dnia przekazania Wykonawcy
wniesionych do ustalen projektu planu, akceptacji sposobu rozpatrzenia |21

5d.

w zwigzku z wytozeniem projektu planu
i prognozy oddziatywania na
Srodowisko do publicznego wgladu

uwag.




Etap 6 - Przygotowanie projektu planu 5 35
k do uchwalenia
w . . od dnia przekazania Maksymalni
terminie przygotowanie projektu planu do 2 zamawiajagcemu projektu 14 10 ;t%::n?le
. uchwalenia o ;
6a. W uwzgledniajacego uwagi
skierowanie projektu planu do 3 21
b uchwalenia i uchwalenie planu
Etap 7 - Czynnosci wykonywane po
. 6 42
uchwaleniu planu 42
7. 10 Maksymalnie
w 6 tygodni
terminie Czynnosci wykonywane po uchwaleniu 5 42
. planu
7a. W
s 68 476
W przypadku konieczno$ci ponownego uzgodnienia
projektu planu (etap 4 i 5 harmonogramu) termin
realizacji zamoéwienia zostanie przedtuzony o czas
uzgodnien stosownym aneksem do umowy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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