
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zwanego „EŁK-KONOPNICKIEJ”.

0. Ustalenia ogólne

1) Rysunek projektu planu winien być wykonany w skali 1:1000
2)  Wykonawca  nie  ma  obowiązku dostarczania  nowej  wersji  projektu  planu  lub  prognozy,  jeżeli 
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.
3) Czynności  związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach 

wystąpienia takiej konieczności.
4) Wszystkie niżej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

muszą  być  przeprowadzone  w terminach  określonych  w "Zestawieniu  tabelarycznym  terminów 
realizacji harmonogramu  rzeczowo- finansowego"

1. Etap - Sporządzenie koncepcji planu

Zakres prac 
1) prace wstępne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczegółowego zakresu prac,
b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa,
c) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan,
2) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu -  należy przedłożyć w 
trzech egzemplarzach w wersji papierowej. 
3)  opracowanie  koncepcji  planu  w  co  najmniej  dwóch  wariantach   -  każdą  z  koncepcji  należy 
przedłożyć w  jednym egzemplarzu w wersji papierowej i dodatkowo ostateczną koncepcję w wersji 
cyfrowej.
4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Ełku – w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, 
5)  przygotowanie  projektu  wystąpienia  o  uzgodnienie  z  właściwymi  organami,  zakresu  i  stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

2.  Etap  -  Sporządzenie  projektu  planu  do  opiniowania  przez  komisję  urbanistyczno  – 
architektoniczną.

Zakres prac 
1) opracowanie  projektu  planu  z  uwzględnieniem  uwag  organów  miasta  Ełku,  wniesionych  do 

koncepcji planu.
2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,  zgodnej z zakresem i stopniem szczegóło-

wości informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z właściwymi organami,
3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu - materiał winien być przekazany 

w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej,
4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, celem przekazania człon-

kom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiał winien być przekazany w odpowiedniej 
ilości egzemplarzy (dla każdego członka komisji), w wersji papierowej i cyfrowej,

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej.

3. Etap - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne 
niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Zakres prac
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag

zawartych  w  opinii  komisji  urbanistyczno  -  architektonicznej,  w  sposób  ustalony  z 
Zamawiającym.



2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami
w  projekcie  planu,  wynikającymi  z  uwzględnionych  uwag  komisji  urbanistyczno  - 
architektonicznej

3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w związku ze zmianami
w  projekcie  planu,  wynikającymi  z  uwzględnionych  uwag  komisji  urbanistyczno  - 
architektonicznej - materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej
i cyfrowej,

4) przygotowanie  projektu  planu  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  celem  przesłania 
stosownym  organom  do  zaopiniowania  i  uzgodnienia  -  materiał  winien  być  przekazany  w 
odpowiedniej ilości egzemplarzy ( dla każdego organu uzgadniającego i opiniującego), w wersji 
papierowej i cyfrowej,

4. Etap - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii 
i dokonanych uzgodnień.

Zakres prac
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opi-

niach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie 

planu,
3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku ze zmianami 

w projekcie planu - materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cy-
frowej,

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania 
stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia - materiał winien być przekaza-
ny w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla  każdego organu uzgadniającego i opiniującego), w 
wersji papierowej i cyfrowej,

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Ełku - Wykonawca winien doko-
nać prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż przed zakończeniem wyło-
żenia projektu planu do publicznego wglądu. 

5.  Etap  -  Wprowadzenie  do  projektu  planu  zmian  wynikających  z  rozpatrzenia  uwag 
wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Zakres prac 
1) prezentacja  projektu  planu  podczas  dyskusji  publicznej,  zorganizowanej  w  trakcie  wyłożenia 

projektu planu do publicznego wglądu,
2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projek-

tu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu - dokumenty  winny być 
przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem głównego 
projektanta - urbanisty) i cyfrowej,  w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania uwag 
do ustaleń projektu planu,

3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag.
4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-

sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w związku ze zmianami wynikają-
cymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu - mate-
riał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (w zależności od ilości organów 
ponownie uzgadniających i opiniujących), w wersji papierowej i cyfrowej,



6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac 
1) przygotowanie projektu oświadczenia o zgodności projektu planu z ustaleniami studium - materiał 

winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,
2) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - materiał 

winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,
3) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o  sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  z 

zakresu  infrastruktury  technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy,  oraz  zasadach  ich 
finansowania - materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,

4) przygotowanie  projektu  planu  do  uchwalenia  przez  Radę  Miasta  Ełku  -  materiał  winien  być 
przekazany  w  jednym  egzemplarzu  w  wersji   cyfrowej  i  w  dwóch  egzemplarzach  w  wersji 
papierowej,

7. Etap - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu.

 Zakres prac. 
1) skompletowanie i uporządkowanie dokumentacji planistycznej. 

Materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej (kopię rysunku 
planu należy nadesłać w formacie i technice zgodnej z wymogami urzędu wydającego dziennik 
urzędowy województwa).
Komplet  materiałów  powinien  być  przekazany  Zamawiającemu  w  terminie  5  dni  od  daty 
uchwalenia planu.  

2)  przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistycznej:
a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione oraz na płycie CD/DVD,
b)  rysunek  planu  w  wersji  kolorowej  -  3  egzemplarze  w  formie  papierowej  oraz  na  płycie 
CD/DVD w formacie umożliwiającym obsługę w programie AutoCAD i w formie skanu,
c) oprawienie dokumentacji planistycznej.
Dokumenty  winny być  przekazane  Zamawiającemu  w terminie  2  tygodni  od  uzyskania  przez 
Wykonawcę informacji o publikacji planu w dzienniku urzędowym.



Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego  - zmiany mpzp „EŁK-KONOPNICKIEJ”

lp. nazwa etapu opracowania omówienie terminu koszt [%] Uwagi

1. 
etap - 1 Sporządzenie koncepcji planu  

140

1a. 10
od dnia  podpisania umowy  

70

1b. prezentacja koncepcji planu 3 21 20%

1c. 1 7

1d. 6 42

2. 63

2a. 4 28

2b. 4 28 20%

2c. 1 7

3. 56

3a. 3 21 20%

3b. 1 7  

3c. 4 28

termin 
wykonania 
w 
tygodniach

termin 
wykonania 
w dniach

w 
terminie 
jw.

sporządzenie koncepcji planu i 
opracowania ekofizjograficznego

od dnia sporządzenia i 
przekazania Zamawiającemu 
koncepcji planu

przekazanie Wykonawcy pisemnej 
akceptacji koncepcji planu

od dnia prezentacji koncepcji 
planu

 uzgodnienie z właściwymi 
organami zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko

od dnia akceptacji koncepcji 
planu

Max 20 
tygodnie

etap 2 - Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez komisję urbanistyczno - 
architektoniczną

w 
terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu wraz z 
prognozą oddziaływania na 
środowisko do opiniowania przez 
komisję urbanistyczno - 
architektoniczną

od dnia  uzgodnienia zakresu i 
stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w 
prognozie oddziaływania na 
środowisko

zaopiniowanie projektu planu przez 
komisję urbanistyczno-
architektoniczną

od dnia przekazania 
Zamawiającemu projektu planu

przekazanie Wykonawcy 
pisemnego stanowiska komisji 
urbanistyczno - architektonicznej

od dnia posiedzenia komisji 
urbanistyczno - 
architektonicznej

max 9 
tygodni

Najpóźniej 29 
tygodni od 
zawarcia 
umowy

etap 3 - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy 
inne niż komisja urbanistyczno - architektoniczna

w 
terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu do 
uzgodnień i opiniowania przez 
właściwe organy inne niż komisja 
urbanistyczno - architektoniczna

od dnia przekazania 
Wykonawcy pisemnego 
stanowiska komisji 
urbanistyczno - 
architektonicznej

wysłanie projektu planu do 
uzgodnień

od dnia przekazania przez 
Wykonawcę

uzgadnianie i opiniowanie projektu 
planu przez właściwe organy

od dnia otrzymania projektu 
planu





4. 70

4a. 4 28 10%

4b. 2 14   

4c. 4 28

5. 42

5a. 1 7

5b. 1 7 10%

5c. 1 7

5d. 3 21

6. 
etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia

35  

6a. 2 14 10%

6b. 3  21

7. 

etap 7 - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu

42  

7a. 6 42 10%

suma: 64 448 100%   

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i 
dokonanych uzgodnień

w 
terminie 
jw.

Wprowadzenie zmian do projektu 
planu wynikających z uzyskanych 
opinii i dokonanych uzgodnień

od dnia przekazania 
uzyskanych opinii i uzgodnień 
przez Zamawiającego

zawiadomienie o wyłożeniu projektu 
planu wraz z prognozą do 
publicznego wglądu

od dnia ponownego 
uzgodnienia projektu planu 
przez właściwe organy

wyłożenie projektu planu wraz z 
prognozą do publicznego wglądu

wyłożenie min. 21 dni 
roboczych

etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag 
wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 

w 
terminie 
jw.

przekazanie Wykonawcy uwag 
wniesionych do projektu planu

od upływu terminu na składanie 
uwag

rozpatrzenie przez Wykonawcę 
uwag wniesionych do projektu planu

od daty przekazania uwag 
przez Zamawiającego

akceptacja przez Zamawiającego 
sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu

od dnia przekazania przez 
Wykonawcę wykazu uwag 
wraz ze sposobem ich 
rozpatrzenia

wprowadzenie do projektu planu 
zmian wynikających z rozpatrzenia 
uwag wniesionych do ustaleń 
projektu planu, w związku z 
wyłożeniem projektu planu i 
prognozy oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu

od dnia przekazania 
Wykonawcy akceptacji 
sposobu rozpatrzenia uwag.

w 
terminie 
jw.

przygotowanie projektu planu do 
uchwalenia

od dnia przekazania 
zamawiającemu projektu 
uwzględniającego uwagi

skierowanie projektu planu do 
uchwalenia i uchwalenie planu

Do 64 tygodni od 
dnia zawarcia 
umowy, nie 

później niż do dnia 
16.01.2011r.

w 
terminie 
jw.

Czynności wykonywane po 
uchwaleniu planu

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu 
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamówienia 
zostanie przedłużony o czas uzgodnień stosownym aneksem do 
umowy 




	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

