Zestawienie tabelaryczne terminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiany mpzp osiedla ,KAJKI”

zwanej ,,ELK — KAJKI II”

w Etku

termin .
. wykonania PR . ermin . o .
Ip. nazwa etapu opracowania W omowienie terminu wykonania [koszt [%] Uwagi
tygodniach W dniach
etap - 1 Sporzadzenie koncepcji planu
1.
v od dnia podpisania umow
terminie [sporzadzenie koncepcji planu i podp y
1a. |jw. opracowania ekofizjograficznego
od dnia sporzadzenia i
przekazania Zamawiajgcemu
koncepcji planu
1b. prezentacja koncepcji planu 3 el 21
od dnia prezentacji koncepgji
przekazanie Wykonawcy pisemnej planu
1c. akceptacji koncepciji planu 1 7
uzgodnienie z wiasciwymi organami od dnia akceptacji koncepcji Max 20
zakresu i stopnia szczegdtowosci planu tygodnie
informacji wymaganych w prognozie
1d. oddziatywania na $rodowisko 6 42
etap 2 - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez komisje urbanistyczno -
> architektoniczng,
sporzadzenie projektu planu wraz z od dnia uzgodnienia zakresu i
prognoza oddziatywania na stopnia szczegdtowosci
w Srodowisko do opiniowania przez informacji wymaganych w
terminie [komisje urbanistyczno - prognozie oddziatywania na
2a. [jw. architektoniczng Srodowisko
zaopiniowanie projektu planu przez
komisje urbanistyczno- od dnia przekazania
2b. architektoniczng 4 Zamawiajgcemu projektu planu 28|
Najpozniej 29
przekazanie Wykonawcy pisemnego od dnia posiedzenia komisji t)(/)%o?;g%c;
stanowiska komisji urbanistyczno - urbanistyczno - max 9 p urgow
2c. architektonicznej 1 architektonicznej 7| tygodni Y
etap 3 - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe organy
3. inne niz komisja urbanistyczno - architektoniczna
od dnia przekazania
sporzadzenie projektu planu do \Wykonawcy pisemnego
\ uzgodnien i opiniowania przez stanowiska komisji
terminie [wtasciwe organy inne niz komisja urbanistyczno -
3a. |iw. urbanistyczno - architektoniczna architektonicznej
wystanie projektu planu do od dnia przekazania przez
3b. uzgodnien 1 \Wykonawce 7
uzgadnianie i opiniowanie projektu od dnia otrzymania projektu
3c. planu przez wtasciwe organy 4 planu 28




etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikajacych z uzyskanych opinii i
dokonanych uzgodnien

4.
w \Wprowadzenie zmian do projektu od dnia przekazania
terminie [planu wynikajacych z uzyskanych uzyskanych opinii i uzgodnien
4a. |jw. opinii i dokonanych uzgodnien przez Zamawiajgcego
zawiadomienie o wytozeniu projektu od dnia ponownego
planu wraz z prognoza do uzgodnienia projektu planu
4b. publicznego wgladu 2 przez wlasciwe organy 14
wytozenie projektu planu wraz z wytozenie min. 21 dni
4c. prognoza do publicznego wgladu 4 roboczych 28
etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
whniesionych do ustalen projektu planu, w zwigzku z wytozeniem projektu planu i prognozy
oddziatywania na srodowisko do publicznego wgladu
5.
w
terminie [przekazanie Wykonawcy uwag od uptywu terminu na sktadanie
5a. |jw. wniesionych do projektu planu 1 uwag 7
rozpatrzenie przez Wykonawce od daty przekazania uwag
5b. uwag wniesionych do projektu planu 1 przez Zamawiajacego 7
akceptacja przez Zamawiajacego od dnia przekazania przez
sposobu rozpatrzenia uwag \Wykonawce wykazu uwag wraz
5c. \wniesionych do projektu planu 1 ze sposobem ich rozpatrzenia 7
\wprowadzenie do projektu planu
zmian wynikajacych z rozpatrzenia
uwag wniesionych do ustalen
projektu planu, w zwigzku z
wytozeniem projektu planu i od dnia przekazania
prognozy oddziatywania na \Wykonawcy akceptacji sposobu
5d. Srodowisko do publicznego wgladu rozpatrzenia uwag.
etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia
6.
w od dnia przekazania
terminie [przygotowanie projektu planu do zamawiajgcemu projektu
6a. |jw. uchwalenia uwzgledniajacego uwagi
skierowanie projektu planu do
6b. uchwalenia i uchwalenie planu 3 21
Do 64 tygodni tj.
etap 7 - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu do dnia
14.12.2010r.
7. 42
w
terminie [Czynnos$ci wykonywane po
7a. |iw. uchwaleniu planu 6 42
suma:
Uwaga: Wykonawca okresla terminy w tygodniach w niewypetnionych polach
W przypadku konieczno$ci ponownego uzgodnienia projektu
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zaméwienia
zostanie przedtuzony o czas uzgodnien stosownym aneksem do
umowy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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