Zatacznik nr 1

Zestawienie tabelaryczne terminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - mpzp terenu zwanego ,,ELK-OBWODNICA

POLNOCNA”
termin .
. wykonania A . ermin . o .
Ip. nazwa etapu opracowania W omoéwienie terminu wykonania |koszt [%] Uwagi
tygodniach W dniach
etap - 1 Sporzadzenie koncepcji planu
1.
w
terminie [analiza wnioskéw wniesionych do od dnia przekazania ich
1a. |jw. planu i sposobu ich rozpatrzenia wykonawcy
od dnia przekazania
1b. sporzadzenie koncepcji planu wykonawcy podpisanej umowy
od dnia sporzadzenia i
przekazania Zamawiajgcemu
1c. prezentacja koncepcji planu 3 koncepcji planu 21
przekazanie Wykonawcy pisemnej od dnia prezentacji koncepcji max 16
1d. akceptacii koncepcji planu 1 planu 7 tygodni
etap 2 - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez komisje urbanistyczno -
> architektoniczng,
w sporzadzenie projektu planu do od dnia przekazania
terminie [opiniowania przez komisje \Wykonawcy podpisanej
2a. |jw. urbanistyczno - architektoniczng akceptacji koncepcji planu
zaopiniowanie projektu planu przez
komisje urbanistyczno- od dnia przekazania
2b. architektoniczng 4 Zamawiajgcemu projektu planu 28|
Najpdzniej 25
przekazanie Wykonawcy pisemne;j od dnia posiedzenia komisji t%%o?géai
stanowiska komisji urbanistyczno - urbanistyczno - max 9 P urﬁow
2¢. architektonicznej 1 architektonicznej 7 tygodni Y
etap 3 - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe organy
3. inne niz komisja urbanistyczno - architektoniczna
od dnia przekazania
sporzadzenie projektu planu do \Wykonawcy pisemnego
w uzgodnien i opiniowania przez stanowiska komisji
terminie [wtasciwe organy inne niz komisja urbanistyczno -
3a. [jw. urbanistyczno - architektoniczna architektonicznej
wystanie projektu planu do od dnia przekazania przez
3b. uzgodnien 1 \Wykonawce 7
uzgadnianie i opiniowanie projektu od dnia otrzymania projektu
3c. planu przez wtasciwe organy 4 planu 28
etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikajgcych z uzyskanych opinii i
dokonanych uzgodnien
4.




Uwapa: Wykonawca okresla terminy w tygodniach w niewypetnionych polach

W przypadku konieczno$ci ponownego uzgodnienia projektu
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zaméwienia
zostanie przedtuzony o czas uzgodnien stosownym aneksem do
umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

w \Wprowadzenie zmian do projektu od dnia przekazania
terminie [planu wynikajacych z uzyskanych uzyskanych opinii i uzgodnien
4a. |jw. opinii i dokonanych uzgodnien przez Zamawiajgcego
zawiadomienie o wytozeniu projektu lod dnia ponownego
planu wraz z prognoza do uzgodnienia projektu planu
4b. publicznego wgladu 2 przez wiasciwe organy 14
\wytozenie projektu planu wraz z wytozenie min. 21 dni
4c. prognoza do publicznego wgladu 4 roboczych 28
etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikajgcych z rozpatrzenia uwag
whniesionych do ustalen projektu planu, w zwigzku z wytozeniem projektu planu i prognozy
oddziatywania na $rodowisko do publicznego wgladu
5.
w
terminie [przekazanie Wykonawcy uwag od uptywu terminu na sktadanie
5a. |[jw. \wniesionych do projektu planu 1 uwag 7
rozpatrzenie przez Wykonawce od daty przekazania uwag
5b. uwag wniesionych do projektu planu 1 przez Zamawiajacego 7
akceptacja przez Zamawiajacego od dnia przekazania przez
sposobu rozpatrzenia uwag \Wykonawce wykazu uwag wraz
5c. lwniesionych do projektu planu 1 ze sposobem i rozpatrzenia 7
\wprowadzenie do projektu planu
zmian wynikajgcych z rozpatrzenia
uwag wniesionych do ustalen
projektu planu, w zwigzku z
\wyltoZzeniem projektu planu i od dnia przekazania
prognozy oddziatywania na \Wykonawcy akceptacji sposobu
5d. Srodowisko do publicznego wgladu rozpatrzenia uwag.
etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia
6.
w od dnia przekazania
terminie [przygotowanie projektu planu do zamawiajgcemu projektu
6a. [jw. uchwalenia uwzgledniajgcego uwagi
skierowanie projektu planu do
6b. uchwalenia i uchwalenie planu 3 21
etap 7 - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu Do 60 tygodni tj.
do dnia
7 42 27.05.2010 r.
w
terminie [Czynnos$ci wykonywane po
7a. liw. uchwaleniu planu 6 42
suma:
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