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1. Podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym projekcie

INSTYTUCJA ZARZADZAJACA

Zarzad Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego z siedzibg w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

REGON 510750309

NIP 739-296-55-51

BENEFICJENT
Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

REGON 000523287
NIP 8481825438

JEDNOSTKA REALIZUJACA
Urzad Miasta Etku

ul. Pitsudskiego 4

19-300 Etk

NIP 8480007927

AUDYTOWANY PROJEKT

Projekt pn. , E-ustugi w Etku dla przedsi¢biorcow” uzyskal dofinansowanie na podstawie umowy o
dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-00 z dnia 27 grudnia 2011 wraz z aneksami:
UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-01 z dnia 20.11.2012,

UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-02 z dnia 20.11.2012,

UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-03 z dnia 04.04.2013,

UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-04 z dnia 09.05.2013.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 — 2013
Priorytet 7 — ,.Infrastruktura spoleczenstwa informacyjnego”, Dziatanie 7.2 — ,,Promocja i ulatwianie

dostepu do ustug teleinformatycznych”, Poddziatanie 7.2.2 — ,,Ustugi i aplikacje dla MSP”

Wartos¢ projektu, zrédia finansowania oraz czas i miejsce realizacii projektu

Calkowita wartos¢ projektu: 1230 869,30 zt
w tym catkowita wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych: 1 205 618,18 zt
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 024 775,45 (85%) z1,

b
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Wkiad whasny: 180 842,73 (15%) zt,
Wydatki niekwalifikowalne: 25 251,12 zt

Zgodnie z umowa o dofinansowanie i jej aneksami okres realizacji Projektu ustalono na:

1) rozpoczecie realizacji: 29.12.2011

2) rozpoczecie rzeczowe realizacji: 31.05.2012
3) zakonczenie rzeczowe realizacji: 15.11.2012
4) zakonczenie finansowe realizacji: 30.11.2012
5) okres trwatosci projektu: 29.11.2017

Projekt zrealizowano w wojewddztwie warminsko- mazurskim w powiecie efckim.

Cel zrealizowanego przedsiewziecia inwestycyjnego

Celem strategicznym przedsigwzigcia inwestycyjnego byla intensyfikacja rozwoju wysokiej jakosci ustug
cyfrowych i aplikacji dla Matych Srednich Przedsiebiorstw na obszarze wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego. Realizacja projektu przyczynia si¢ do budowy i rozwoju lokalnej gospodarki opartej na
wiedzy poprzez podwyzszenie jakosci ustug przedsigbiorcow, zmniejszenia kosztow ich funkcjonowania
oraz zwigkszenie efektywnosci.

Celem bezposrednim projektu byto udostepnienie przedsiebiorcom dostepu do szerokopasmowego

Internetu i stworzenie e- ustugowej platformy oferujacej ustugi w ramach Wirtualnego Biura.

Zakres przedmiotowy realizowanego przedsiewziecia inwestycyjnego

Przedmiotem projektu bylto utworzenie i udostepnienie e-ustug dla matych i srednich firm dziatajacych w
Techno-Parku w Etku. Wdrozenie projektu pozwolito na rozwoj regionalnej i lokalnej gospodarki opartej
na wiedzy. Nowe e-ustugi utworzone na rzecz matych i Srednich przedsiebiorstw stwarzajg korzystne
warunki do rozwijania dziatalnosci gospodarczej i wzmacniajg wspotprace pomiedzy przedsigbiorstwami.
Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie dziatania zostaty zrealizowane w zakresie i terminie. Cele
projektu zostaly osiggniete i utrzymane w okresie trwatosci poprzez wskazniki produktu i rezultatu
(szczegdtowe informacje na str. 15).

Wyposazono pomieszczenia serwerowni Urzedu Miasta Etk w infrastrukture sprzgtowo-programowa
,back Office” na potrzeby $wiadczenia e-ustug dla przedsigbiorstw zlokalizowanych w Techno-Parku,
zastosowano materialy i programy posiadajace certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, spetniajace
wymogi wynikajace z obowiazujacych europejskich i polskich norm. Projekt zostat zaplanowany przy
zalozeniu wykorzystania nowoczesnych, energooszczednych rozwiazan technicznych i technologicznych,
jak rowniez technologii przyjaznych srodowisku. Zastosowana technologia zapewnia bezpieczenstwo
wykonania i odpowiednig trwalos¢ techniczng produktéw. Zastosowane rozwiagzania technologiczne

zapewniaja uzyskanie planowanych produktow i rezultatow, przy zaktadanych srodkach finansowych.

prmbe,
N
Lo—



UNIA EUROPEJSKA ot N
EUROPEJSKI FUNDUSZ * x
ROZWOJU REGIONALNEGO Ao

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

W ramach zrealizowanego przedsiewzigcia ,, E-ustugi w Etku dla przedsigbiorcéw” wykonane zostaty
niezbedne dla osiagniecia celu projektu dostawy i ustugi Wytworzone w ramach projektu produkty,
utrzymano w okresie trwatosci (5 lat od daty rozliczenia projektu) korzystajac z jego rezultatéw na

poziomie zatozonym w projekcie (patrz pkt 7 - Audyt w zakresie wskaznikéw realizacji projektu).

PODMIOT PRZEPROWADZAJACY AUDYT:
Biuro Konsultingowe - ,,Adviser” - Jan Lazor

ul. Z6tta 10 A lok. 18

10-140 Olsztyn

NIP 7392093683

REGON 519449008

PODSTAWA:
Umowa z dnia 3 lipca 2017 Nr UTP.221.14.2017 na przeprowadzenie audytu zewnetrznego przed

zakonczeniem trwato$ci projektu pn. ,, E-ustugi w Etku dla przedsigbiorcow”.

2. Termin prowadzenia audytu
Zadanie audytowe przeprowadzono w dniach 28.08.2017 - 13.09.2017 w tym wizyta na miejscu
31.08.2017.

3. Okres objety audytem
Audyt obejmowal okres od 29.12.2011 r. (data rozpoczgcia realizacji projektu) do 30.11.2012 r.
(finansowe zakonczenie projektu) oraz w czesci okres trwatosci projektu , konczacy sie 29 listopada 2017

I:

4. Cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu przed

zakonczeniem trwatosci projektu.
Gltownym celem audytu zewngtrznego na koniec trwatosci projektu jest uzyskanie dowodow,
pozwalajacych oceni¢ w sposéb jednoznaczny, czy realizacja projektu w okresie trwatosci przebiega
zgodnie z umowg o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa
obowigzujacego.
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu pn. ,, E-usfugi w Etku dla przedsigbiorcow ™
oraz Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej RPO WiM na lata 2007-2013 Beneficjent, przed zakofczeniem
okresu trwatosci projektu dla projektow, w ktérych podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym,
zobowigzany jest do wykonania audytu zewnetrznego.
Zalozeniem funkcjonowania funduszy strukturalnych jest wydatkowanie ich w sposéb zapewniajacy

trwale pozytywne zmiany w gospodarce. Zardéwno NSRO, jak i inne dokumenty strategiczne syawiaja

el
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akcent na trwale efekty podejmowanych inicjatyw. Inwestycje w ramach programow operacyjnych
powinny przyczynia¢ si¢ do trwatego zrownowazonego rozwoju, wzrostu zatrudnienia oraz podniesienia
konkurencyjnosci regionéw. Co za tym idzie, na podmioty bezposrednio zaangazowane we wdrazanie
Funduszy, nalozonych jest szereg obowigzkow, ktorych spetnienie pozwoli na efektywniejsza realizacje
celow rozwojowych. Do takich obowiazkow zaliczy¢ nalezy wymog zachowania trwato$ci projektu.

Badanie trwatosci dotyczy operacji obejmujacych inwestycje w infrastrukture lub inwestycje produkcyjne.
Badanie trwatosci projektu to ustalenie, czy projekt nie zostal poddany znaczacej modyfikacji, za ktdrg
uznaje si¢ takie zmiany, ktore naruszalyby jego charakter, warunki realizacji, ktore moga powodowaé
uzyskanie nieuzasadnionych korzysci lub zmiany charakteru wtasnosci infrastruktury powstatej w wyniku

realizacji projektu.

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY AUDYTU

Beneficjenci, ktorzy zakonczyli realizacje projektu, w tym dokonali rozliczenia koncowego sa
zobligowani do corocznego sporzadzania i sktadania do Instytucji Zarzadzajacej] RPO WiM sprawozdania
w zakresie wypetniania przez Beneficjenta obowigzku utrzymania trwatosci oraz osiagniecia i utrzymania
celu projektu, utrzymania lokalizacji, kwalifikowalnosci VAT, generowania dochodu przez projekt oraz
wykonania zalecenn pokontrolnych/rekomendacji audytowych dotyczacych projektu zrealizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (RPO WiM).

Audyt zewnetrzny zostal przeprowadzony w siedzibie Parku Naukowo Technologicznego przy ulicy
Podmiejskiej 5 w Etku, gdzie ocenie poddano 100% zakupionego w ramach projektu sprzetu i
oprogramowania. Ocenie audytowej poddano 100% dowoddw ksiegowych potwierdzajacych poniesione

wydatki.

W ramach przeprowadzonych czynnos$ci dokonano:
1. Oceny zgodnosci projektu w zakresie rzeczowo-finansowym:

a/  sprawdzono, czy cel projektu okreslony we wniosku o dofinansowanie zostat zachowany,

b/ sprawdzono, czy od zakonczenia realizacji projektu zaszty zasadnicze modyfikacje (na podstawie art.
57 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 16.06.2010 r.),

¢/ sprawdzono, czy projekt poddawany byt modyfikacjom majacym wplyw na charakter lub warunki
realizacji projektu (zmiana przeznaczenia wykorzystania zakupionych $rodkéw trwatych),

d/ zbadano, czy projekt poddawany byt modyfikacjom powodujacym uzyskanie nieuzasadnionych
korzysci przez biorcg pomocy,

e/ sprawdzono, czy projekt poddawany byt modyfikacjom wynikajacym ze zmiany charakteru wiasnosci
elementow infrastruktury (sprzedaz produktéow projektu, tj. wybudowanych obiektow) lub
zaprzestania prowadzenia dziatalnosci,

f/  zweryfikowano, czy zmienil si¢ status podatkowy Beneficjenta od czasu kontroli na zakonczenie

projektu,

b,
[*)}
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sprawdzono, czy podatek VAT jest kwalifikowalny lub niekwalifikowalny,

zbadano, czy w przypadku kiedy VAT byl kosztem kwalifikowalnym, Beneficjent wypeknit
obowigzek corocznego skfadania o$wiadczenia o kwalifikowalnosci podatku VAT wraz z
zaswiadczeniem wlasciwego Urzedu Skarbowego o statusie podatnika VAT,

sprawdzono, czy Beneficjent sporzadzat i sktadat do Instytucji Zarzadzajacej RPO WiM coroczne
sprawozdania w zakresie wypetniania przez Beneficjenta obowigzku utrzymania trwatosci projektu,
sprawdzono, czy sprawozdania sktadane byly w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania
wezwania do zlozenia sprawozdania,

sprawdzono, czy sprawozdania sktadane byly na odpowiednich formularzach,

sprawdzono, czy podmiot zarzadzajacy projektem jest tozsamy z podmiotem z umowy o

dofinansowanie,

m/ sprawdzono, czy projekt generuje dochdd.

a/
b/

a/

b/

a/

b/

c/
d/

a/
b/

2. Oceny wskaznikéw produktu oraz rezultatu zrealizowanego projektu:

sprawdzono, czy osiagnigte na zakonczenie realizacji projektu wskazniki produktu zostaly utrzymane,
zbadano, czy wskazniki rezultatu planowane do osiagniecia po zakonczeniu realizacji projektu zostaty
osiagnigte i utrzymane.
3. Wizyta na miejscu realizacji projektu:

Sprawdzono, czy zrealizowane przedsigwzigcie inwestycyjne nadal stuzy celom zapisanym we
wniosku i umowie o dofinansowanie, czy stan ilosciowy i jako$ciowy jest zgodny z protokotami
odbioru robdt/dostaw/ustug,

potwierdzenie prawidlowosci prowadzenia dziatan promocyjnych i informacyjnych.

4. Oceny zgodnosci prowadzenia i archiwizowania dokumentacji

sprawdzenie, czy Beneficjent przestrzega zasad wynikajacych z umowy o dofinansowanie projektu w
ramach archiwizacji dokumentacji projektowej,

sprawdzenie, gdzie jest przechowywana dokumentacja zwigzana z realizowanym projektem,
sprawdzenie, jaki jest zakres przechowywanej dokumentacji,

sprawdzenie, czy dokumentacja dotyczaca projektu jest przechowywana w sposéb zapewniajacy
dostgpnos¢, poufnosé i bezpieczenstwo.

S. Oceny zgodnoSci projektu z politykami wspolnotowymi w zakresie:

polityki rownosci szans i niedyskryminacji,

polityki spoteczenstwa informacyjnego (w tym rozwdj nowoczesnych technologii informacyjnych i

komunikacyjnych),

¢/ polityki ochrony Srodowiska (zgodno$¢ z prawem krajowym i wspolnotowym, poprawa jakosci

a/

srodowiska poprzez zmniejszenie emisji gazow, wplyw na obszary sieci Natura 2000).
6. Oceny w zakresie zasad informacji i promocji
sprawdzenie, czy Beneficjent stosuje odpowiednie $rodki informowania i promocji projektu, zgodnie

z umowa o dofinansowanie,

—
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b/ zbadanie, jakich form informacji i promocji uzyto w okresie trwatosci projektu,
¢/ jesli Beneficjent posiada wilasng strone internetowa, czy informacje o projekcie zostaly na niej

zamieszczone.

5. Podjete czynnoSci i zastosowane techniki przeprowadzania audytu

ZASTOSOWANE CZYNNOSCI I TECHNIKI AUDYTU

1) Testy przegladowe — identyfikacja zasad funkcjonowania badanego systemu i jego podsystemow

poprzez uzycie nizej wymienionych technik:
—  zapoznanie si¢ z dokumentami stuzbowymi: zewnetrznymi /wewnetrznymi;,
— obserwacj¢ wykonywanych dziatan.

2) Testy zgodnosci — analiza wszystkich zidentyfikowanych procedur w celu oceny stopnia i zakresu

ich stosowania poprzez uzycie nizej wymienionych technik:
— pordéwnanie okre§lonych zbioréw danych w celu wykrycia operacji nieprawidtowych,
wymagajacych wyjasnienia;
— sprawdzenie rzetelnosci informacji oraz jej poréwnanie z ustalonymi przez audytoréw kryteriami.

3) Wywiady z osobami zaangazowanymi w realizacje projektu: uzyskanie wyjasnien i informacji od

pracownikow zwigzanych z realizacja projektu tj. uzyskanie informacji od oséb dysponujacych
wiedza na dany temat, obecnych w audytowanej jednostce lub poza nig, w ramach posiadanego
upowaznienia.

Podczas audytu informaciji i wyjasnien udzielali:

— p. Daniel Kulig - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Etku
—  p. Agnieszka Luczynska - Glowna ksiggowa
—  p. Pawel Artur Harasim - Specjalista ds. techniczno-informatycznych

— p. Ewa Wasilewska - Specjalista ds. rozwoju

Wizja lokalna: uzyskanie potwierdzenia, ze zakupiona/wytworzona w ramach projektu infrastruktura
zostata na trwale zainstalowana w projekt oraz umiejscowiona/ wykorzystywana w miejscu okreslonym
we wniosku/umowie o dofinansowanie.

Ogledziny — procedura przeprowadzania zadania audytowego, polegajaca na obserwacji i
udokumentowaniu  stanu  faktycznego sktadnikow majatkowych lub przebiegu okreslonej

czynnosci.

Audyt przeprowadzono stosownie do postanowien:

1. Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spojnoscei i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 ( Dz. Urz.
UE L 2102z 31.07.2006, str. 25 z p6zn. zm.)

by
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Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegétowe
zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogélne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 2 27.12.2006, str. 1 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr
84, poz. 712 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z
pézn. zm.)

Ustawy z dnia 29 wrzesnia 2004 r. o rachunkowosci (tj. Dz. U 22009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6zn.
zm.)

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. 22011 r., Nr 177, poz.
1054 z p6zn. zm.)

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.)
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochéd.
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiazkow
Instytucji Zarzadzajacej Programem Operacyjnym.

.Zagadnienia zachowania trwato$ci projektu wspotfinansowanego z funduszy europejskich™ —
podrecznik opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w marcu 2012 r.

Umowy o dofinansowanie Projektu pn. ,, E-usfugi w Elku dla przedsigbiorcéw” z dnia 27 grudnia
2011 r. wraz z p6zniejszymi zmianami w ramach Priorytetu 7 — , Infrastruktura spoleczenstwa
informacyjnego”, Dziatania 7.2 — ,,Promocja i utatwianie dostgpu do ustug teleinformatycznych”,
Poddziatania 7.2.2 — ,Ustugi i aplikacje dla MSP”, RPO WiM 2007-2013, umowa o
dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-00.

Wytycznych dla Beneficjentéw dotyczacych standardéw audytu zewnetrznego projektow
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-

2013 Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010 r.

. Okreslenie wielkosci proby dokumentéw i sposéb doboru préby do

zadania audytowego

Oceny trwatosci projektu dokonano na podstawie dokumentow zgromadzonych i udostepnionych w

siedzibie Parku Naukowo Technologicznego przy ulicy Podmiejskiej 5 w Etku, dotyczacych

audytowanego przedsigwzigcia. Ocenie poddano 100% dowodéw potwierdzajacych wykonanie

wydatkow kwalifikowanych w okresie od 29.12.2011 do 30.11.2012.

Weryfikacji poddano 100% zakupionego w ramach projektu sprzetu i oprogramowania.
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7. Ustalenie stanu faktycznego
> Audyt zgodnosci Projektu w zakresie rzeczowo - finansowym
W ocenie audytorow cel projektu okreslony we wniosku o dofinansowanie zostat osiagniety i zachowany
w okresie trwatosci projektu. Park Naukowo-Technologiczny w Elku wyposazono w sprzet i
oprogramowanie konieczne do uruchomienia i udostepnienia przedsiebiorcom MSP szeéciu ustug w
ramach ustugi Wirtualne Biuro. W wyniku realizacji projektu osiagnieto cel zdefiniowany we wniosku o
dofinansowanie jako: intensyfikacja rozwoju wysokiej jakosci ustug cyfrowych i aplikacji dla MSP na

obszarze wojewodztwa warminsko-mazurskiego.

Suma wydatkow kwalifikowanych przedstawionych do rozliczenia we wnioskach o ptatnos¢ nr 1-2
wynosi 1 205618,18 zt i jest zgodna z kwalifikacja zamieszczong na poszczegdlnych dowodach
ksiegowych.
Catkowita wartos¢ projektu na zakonczenie jego realizacji wynosita 1 230 869,30 zt w tym

— wydatki kwalifikowane: 1 205 618,18 zt

— wydatki niekwalifikowane: 25 251,12 zt
Ostateczne dofinansowanie projektu wynosi: 1 024 775,45 zt. Wktad wtasny, zapewniony w wysokosci

15% catkowitej wartosci projektu, wynosi 180 842,73 zt.

Wydatkami niekwalifikowalnymi uznano cz¢$¢ wydatkdw poniesionych przy postepowaniu ,,Zakup
sprzetu i oprogramowania, w tym oprogramowania prawniczego”, ktére moglyby rodzajowo zostac
zakwalifikowane do wydatkéw kwalifikowanych. Z uwagi jednak, ze wnioskodawca przeznaczyl na to
dziatanie kwote nizsza niz uzyskal w przeprowadzonym postepowaniu czg$¢ poniesionych wydatkdéw
przeniesiono do wydatkow niekwalifikowanych.

Na przedmiotowe postepowanie wnioskodawca przeznaczyt kwote wysokosci 1 172 000,00 zt.

Na opublikowane zapytanie ofertowe wptynela tylko jedna oferta, ktérej cena przekraczala zalozony
budzet 0 21 502,00 zt (wartos¢ oferty: 1 193 323,00 zt). W wydatkach niekwalifikowalnych znalazty si¢
réwniez koszty Audytu 50+, ktorego odebranie nastgpito po finansowym zakonczeniu realizacji oraz

materiatlow promocyjnych (teczka korespondencyjna z nadrukiem).

Projekt w okresie trwatosci nie byt poddawany zasadniczym modyfikacjom okreslonym w art. 57
Rozporzadzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 16.06.2010 r., jak rowniez modyfikacjom majacym wptyw
na charakter lub warunki realizacji oraz modyfikacjom powodujagcym uzyskanie nieuzasadnionych
korzysci. W okresie trwatosci projektu nie nastgpita sprzedaz infrastruktury oraz zmiana jego
przeznaczenia. Wytworzona/nabyta infrastruktura shuzy realizacji celow zatozonych we wniosku o
dofinansowanie.

Beneficjent nie zmienit swojego charakteru statutowego i1 prowadzi dziatalnos¢ w niezmienionym

zakresie.

b,
—_—
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Beneficjent — Gmina Miasto Efk jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug od 01.01.2012r.
W wydanej dnia 29 maja 2012 r. interpretacji indywidualnej przepiséw prawa podatkowego (ITPP1/443-
390/12/1J) Dyrektor I1zby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdza, ze Beneficjent z uwagi na to ze nie bedzie
wykorzystywatl nabytych towarow i ustug do czynnosci opodatkowanych nie bedzie mial prawa do
odliczenia podatku od towardéw i ustug w zwiazku z realizowanym projektem pt. ,, E-ustugi w Etku dla
przedsiebiorcow”. Podatek Vat prawidtowo uznano za kwalifikowany.

Beneficjent — Gmina Miasto Etk wystapit w dniu 18 maja 2017 z wnioskiem o wydanie interpretacji
indywidualnej przepiséw prawa podatkowego przed zakonczeniem trwatosci projektu.

W wydanej 13 lipca 2017 r. Indywidualnej Interpretacji (0115-KDIT1-3.4012.259.2017.1.MZ) Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej, powotujac sie na art. 17 ust 1, 2,i 4 ustawy centralizacyjnej stwierdzit,
ze ,, jednostka nie moze odzyskac¢ podatku naliczonego VAT, poniewaz przez caly okres trwatosci projektu
nie nastgpita zmiana kwalifikowalnosci VAT, a Gmina Miasto Etk nie dokonata odliczenia tego podatku
w trybie korekty deklaracji”.

W zwigzku z taka interpretacjg nalezy uzna¢ VAT za wydatek kwalifikowany.

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Beneficjent w okresie trwatosci miat obowiazek sktadania
do 28 lutego kazdego roku oswiadczen w zakresie wypetniania obowigzku utrzymania trwatosci projektu
oraz oswiadczen dotyczacych kwalifikowalnosci podatku VAT.

Audytorzy odnotowali oswiadczenia z nastgpujacymi datami: 15.02.2017, 23.02.2016, 24.02.2015,
18.02.2014. Beneficjent oswiadcza w nich, ze nie ma prawa odzyskania podatku VAT — w wysokosci
okreslonej w punkcie D4 Wniosku o dofinansowanie.

Odnotowano oswiadczenia ztozone dnia 15.02.2017, 23.02.2016, 24.02.2015, 18.02.2014 - o zachowaniu
trwatosci projektu i o zachowaniu wskaznikow produktu i rezultatu w okresie trwalosci projektu w
ktorych Beneficjent o§wiadcza, iz nie poddawat projektu zasadniczym modyfikacjom majacym wplyw na
charakter projektu lub warunki jego realizacji lub powodujagcym nieuzasadnione korzysci oraz
modyfikacjom wynikajacym ze zmiany charakteru wlasnosci elementu infrastruktury. Os$wiadczenia
sktadane byly na formularzach wedlug wzoru okreslonego przez 1Z.

Podmiotem zarzadzajacym projektem w trakcie jego realizacji oraz trwatosci projektu byt/jest Urzad
Miasta Elku przy ulicy Pitsudskiego 4 w Etku. Podmiot jest tozsamy z zapisem we wniosku o
dofinansowanie oraz umowie grantowej nr UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-00 z dnia 27 grudnia 2011
r. Po zakonczeniu realizacji projektu bezposrednie administrowanie wytworzong infrastrukturg
powierzono jednostce budzetowej Gminy — Parkowi Naukowo-Technologicznemu w Etku (nazwa
obecna).

Stosownie do zapisow we wniosku o dofinansowanie projekt jest typem projektu nie generujacym

dochodu.

——
[e——
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Zgodnie z §3 pkt. 3 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-00 z dnia 27 grudnia
2011 r. projekt zostat zrealizowany przez Urzad Miasta Etku przy ulicy Pitsudskiego 4 w Etku. Podmiot
realizujacy projekt prowadzit wyodrgbniona ewidencje ksiggowa dla transakcji zwigzanych z projektem.
Zarzadzeniem nr 687/2012 Prezydenta Miasta Etku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zasad
rachunkowosci stosowanych przy realizacji projektu , E-ustugi w Etku dla przedsigbiorcow”
wprowadzono zasady (polityki) rachunkowosci dla projektu.

Na potrzeby projektu, zgodnie z umowa zostal wyodrebniony rachunek bankowy Beneficjenta nr 40 1020
4724 0000 3702 0054 4254 prowadzony w PKO BP S.A. O/Elk, na ktory wptywaty refundowane srodki
z Instytucji Posredniczacej. Zrealizowane wydatki pokrywane byty z rachunku Urzedu Miasta nr 90 1020
4724 0000 3802 0085 5742. Z rachunku tego pokrywane byly catkowite koszty realizacji projektu w
czesci finansowanej ze srodkéw unijnych (wkiad wlasny oraz koszty niekwalifikowalne). Wszystkie
wydatki, uznane za kwalifikowalne, poniesione zostaly po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

W okresie realizacji projektu Beneficjent ztozyl 2 wnioski o ptatnos¢ (do drugiego wniosku o ptatnos¢
trzykrotnie sporzadzano korekty), w tym jeden wniosek sprawozdawczy tj :
WNP-RPWM.07.02.02-28-119/11-01 za okres: 27.12.2011-09.07.2012 (ID 19043)
WNP-RPWM.07.02.02-28-119/11-01 za okres: 10.07.2012-29.11.2012 (ID 21706)
WNP-RPWM.07.02.02-28-119/11-01 za okres: 10.07.2012-29.11.2012 (pierwsza korekta ID 24023)
WNP-RPWM.07.02.02-28-119/11-01 za okres: 10.07.2012-29.11.2012 (druga korekta ID 24574)
WNP-RPWM.07.02.02-28-119/11-01 za okres: 10.07.2012-29.11.2012 (trzecia korekta 1D 24023).

Badane dokumenty potwierdzajace wydatki kwalifikowalne sa wystawione i optacone w okresie realizacji
projektu okreslonym w umowie o dofinansowanie (29.12.2011-30.11.2012). Wydatki poniesione po
finansowym zakonczeniu realizacji uznano za niekwalifikowane (audyt zewnetrzny +50 ).

Termin realizacji projektu jest zgodny z data podpisania pierwszej umowy na opracowanie, wykonanie i
montaz tablicy informacyjnej z dnia 28.05.2012 r. Data rzeczowego rozpoczecia projektu okreslona we
wniosku o dofinansowanie ID 31449 zapisana jako 31.05.2012 jest zgodna z data zapisang w umowie o
dofinansowanie: Aneks nr 4 UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-04 z dnia 9 maja 2013 r.

Ostatni wydatek — faktura VAT nr 156/2012 wystawiona dnia 21.12.2012 wykracza poza termin
finansowego zakonczenia projektu (30.11.2012 r.).

Wszystkie faktury dokumentujace poniesione wydatki kwalifikowalne poddane analizie (100% z okresu
29.12.2011-30.11.2012) pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym zawieraja wszystkie
obligatoryjne oznaczenia — zawieraja numer ewidencyjny lub ksiegowy, opatrzone sg tytutem projektu
oraz informacjg o dofinansowaniu ze srodkéw EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013, majg powigzanie
z zawartymi umowami i zostaly optacone. Oryginaly dokumentéw ksiggowych nie nosza cech
wykorzystywania ich do rozliczania innych projektow. Dokumenty ksiegowe przedstawiajace wydatki
uznane za niekwalifikowalne opatrzone sa tez adnotacjg o finansowaniu ze srodkéw europejskich i

budzetu panstwa — faktura VAT nr 156/2012 z dnia 21.12.2012 oraz faktura FS94/2012 z 14.11.2012.

ot
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Zadania zostaly wykonane i przyjete przez Beneficjenta protokotami odbioru w ramach zadania ,, E-ustugi

w Etku dla przedsiebiorcow :

1.

Zakup sprzetu i oprogramowania, w tym oprogramowania prawniczego — umowa: 2/O-1T/2012 z
dnia 18.08.2012 na kwote 1 193 323,00 zt brutto,

Rozbudowa strony www, umowa 63/SR/2012 z dnia 20.09.2012 na kwote 19 500,00 zt,

Audyt 50+, umowa SR 71/2012 z dnia 22.10.2012 na kwote 1 850,00 z1,

Opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej, umowa SR 39/2012 z dnia
28.05.2012 na kwote 290,00 zi,

Opracowanie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej Parku Naukowo-Technologicznego
na nos$niku pamigci USB, umowa SR 64/2012 z dnia 03.10.2012 na kwote 10 450,00 zt
Opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy pamiatkowej, umowa BTP 3/2012 z dnia
08.11.2012 na kwote 467,40 zi,

Opracowanie oraz druk broszur informacyjnych, umowa BTP 4/2012 z dnia 08.11.2012 na kwotg
1 630,00 zt,

Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykulu prasowego, umowa zlecenia BTP 6/2012 z
dnia 08.11.2012 na kwote 1 459,78 zi,

Zaprojektowanie i wykonanie materialtdw promocyjnych z nadrukiem oraz dostawe, umowa BTP

7/2012 z dnia 08.11.2012 na kwote 1 899,12 zt.

Komisja, po dokonaniu ogledzin, stwierdzita zgodnos¢ wykonanych robét i dostaw z zawartymi umowami

z Wykonawcami.

W ramach postgpowania ,,Zakup sprzegtu i oprogramowania, w tym oprogramowania prawniczego”

przeprowadzonego na podstawie umowy 2/0O-I1T/2012 z dnia 18.08.2012 odebrano:

System napiecia gwarantowanego (agregat 1 szt., UPS 1 szt.),

Urzadzenia aktywne sieci wraz z systemem szaf 42” (szafa 42 w ilo$ci 2 szt., urzgdzenia aktywne
sieci 4 szt.),

Serwery, serwery telekomunikacyjne wraz z macierzami (serwery 3szt., serw. telekom. 1 szt.,
macierz 1 szt.),

Oprogramowanie serwerowe (serwerowe systemy operacyjne 2szt., serwerowe systemy baz
danych 2 szt., system wirtualizacyjny 2 szt.),

System gaszenia,

Zabezpieczenie KD — monitoring,

Lex,

Soft oprogramowanie zarzadzajace (oprogramowanie zarzadzajace | szt., systemowe 2 szt.,

zabezpieczajace 2 szt.).

by
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Zgodnie z Zarzadzeniem nr 687/2012 Prezydenta Miasta Etku z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zasad
rachunkowosci stosowanych przy realizacji projektu ,, E-ustugi w Etku dla przedsigbiorcow” wydatki
zwiazane z realizowanym projektem ewidencjonowane byty na koncie:

- 080-110 (Srodki trwate w budowie ),

- 011 Srodki trwate,

- 020 Wartosci niematerialne i prawne.

W ewidencji ksiegowej wydatki i koszty dotyczace projektu ,,,, E-ustugi w Etku dla przedsigbiorcow™
oznaczono kodem ksiegowym PUMA 907103, ktéry umozliwia sporzadzenie zestawien zwigzanych z tym
projektem. Do konta syntetycznego 080 ,.Srodki trwate w budowie” zadanie inwestycyjne oznaczono
kodem 110 (080/10) z nazwa ,, E-ustugi w Etku dla przedsiebiorcow™.

Ksiegi rachunkowe projektu prowadzone sg w ksiggowym programie komputerowym Finanse i
Ksiegowos¢ ZETO Olsztyn. Zdarzenia ujmowane sg w nim chronologicznie. Numeracja zapisow w
dzienniku dotyczacym projektu jest prowadzona w sposdb ciagly. Zapisy dowodéw bankowych sa
ksiggowane tacznie z faktura.

Na zakonczenie realizacji projektu wydatki zostaty przeksiggowane z konta 080/010 na konto 011 -$rodki
trwate oraz 020 — wartosci niematerialne i prawne.

Przyjete protokotami odbiorczymi ustugi/ dostawy zostaly zaewidencjonowane w KST (system
elektroniczny) prowadzony przez Urzad Miasta w Etku jako:

- Oprogramowanie serwerowni Parku Naukowo Technologicznego (wartosci niematerialne i prawne)
nabyte dokumentem OT/29/0R.2012 z 24.12.2012r., 1 przyjete do uzytkowania dokumentem OT/3822
w dniu 14.12.2014 r. o warto$¢ poczatkowej 177 127,33 - nr inwentarzowy WNiP /2012/0OR/29.

- Serwerownia w Parku Naukowo Technologicznym (zespoly komputerowe) nabyte dokumentem OT

/28/OR/12 2 24.12.2012 r. i przyjete do uzytkowania dokumentem OT/3797 w dniu 24.12.2012 r.

W ocenie audytujacych wydatki kwalifikowalne ponoszone podczas realizacji projektu ujete byly we
wniosku o dofinansowanie i shuzyty wytacznie celom projektu.
Za wydatek kwalifikowany uznano w czgsci podatek VAT wykazany na fakturach za zakupione towary

i ustugi niezbedne do realizacji Projektu.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci audytowych w badanym okresie stwierdzono, iz dowody
ksiegowe stanowigce podstawe zapisow ksieggowych opatrzono adnotacjami wynikajacymi z uméw i
wytycznych obowigzujacych przy realizacji projektow z udziatem $rodkéw unijnych.

Wydatki przedstawione do rozliczenia zostaly poniesione po przeprowadzonych postepowaniach
publicznych.

Kwoty uwzglednione we wniosku o ptatnos¢ nr 2 oplacane byly z rachunku bankowego Urzedu Gminy

Miasta Etk nr 90 1020 4724 0000 3802 0085 5742, na rachunki wskazane w fakturach VAT.
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Na podstawie badanych dokumentéw stwierdzono, ze wydatki w ramach Projektu sa prawidtowe i
wiarygodne (faktycznie poniesione, zasadne, celowe, oszczedne), sa zgodne z zapisami w dokumentacji
projektowe;j.

Na podstawie przedstawionych dowodoéw ksiegowych (oryginaty dokumentéw ksiegowych) audytorzy

stwierdzaja, ze s3 one sporzadzone prawidlowo pod wzgledem formalnym i zgodne z zawartymi

kontraktami.

Beneficjent zapewnit wklad wiasny w wysokosci 15% wartosci kosztow kwalifikowalnych projektu

(180 842,73 zt) oraz wkiad pokrywajacy koszty niekwalifikowane (25 251,12 zl) poprzez oplacenie w

100 % wystawionych faktur.

Realizowane przedsiewzigcie inwestycyjne wpisane bylo do budzetu Gminy uchwalanego dla lat

realizacji projektu.

Audytorzy podczas badania dowodow ksiggowych nie stwierdzaja:

— podwojnego finansowania wynikajacego ze zrefundowania lub rozliczenia kosztéw podatku VAT ze
srodkéw funduszy strukturalnych, a nastepnie odzyskanie tego podatku ze srodkéw budzetu panstwa
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug,

— zakupienia srodka trwatego z udziatem srodkow unijnych, a nastgpnie rozliczenie kosztoéw amortyzacji
tego srodka trwatego w ramach tego samego projektu lub innych wspétfinansowanych ze $rodkow
publicznych,

— catkowitego lub czesciowego, wigcej niz jednokrotnego poswiadczenia, zrefundowania lub
rozliczenia tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkiadu wiasnego tego samego lub
réznych projektow,

— otrzymania na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub czgsci projektu bezzwrotnej pomocy
finansowej z kilku zrédet (krajowych, unijnych lub innych) w wysokosci tacznie wyzszej niz 100%
wydatkow kwalifikowalnych projektu lub czgsci projektu.

> Audyt w zakresie realizacji i utrzymania wskaznikow projektu

Beneficjent w okresie realizacji projektu zobowiazany byt do przekazywania informacji o jego przebiegu
w ramach przedkladanych wnioskow o platnos¢ oraz systematycznego monitorowania wskaznikéw
produktu i rezultatu w okresie trwatosci projektu.

Wskaznikami potwierdzajacymi realizacje celow projektu sa:

1) Wskazniki produktu
—  Liczba MSP korzystajacych z wdrozonych ustug — 10 szt. (podpisane umowy),
2) Wskazniki rezultatu
—  Liczba nowych ustug elektronicznych wdrozonych na rzecz MSP — 6 szt. (podpisane umowy o

korzystanie z ustug).

15
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W ramach wprowadzenia nowych ushig elektronicznych wdrozonych na rzecz MSP powstato sze$é

modulow:

Utworzenie Wirtualnego Biura (konto przedsigbiorcy),
Korespondencja,

Asystent,

Logistyka,

Konferencje,

Informacje prawne.

Audytorom okazano protokoly wykonania zadan w ramach projektu |, E-ustugi w Etku dla

przedsiebiorcow”:

Protokot odbioru ilosciowo jakosciowego do zadania zakup sprzgtu i1 oprogramowania
prawniczego, O-ZP.271.23.2012 z dnia 21.11.2012,

Protokot odbioru koncowego na rozbudowe strony www z dnia 29.10.2012,

Protokot odbioru Audytu 50+ z dnia 21.12.2012,

Protokot zdawczo-odbiorczy za opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej z
dnia 06.06.2012,

Protokét za opracowanie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej Parku Naukowo-
Technologicznego na nosniku pamieci USB z dnia 12.10.2012,

Protokot zdawczo-odbiorczy na opracowanie, wykonanie i montaz tablicy pamiatkowej z dnia
14.11.2012,

Protokdt zdawczo-odbiorczy na opracowanie oraz druk broszur informacyjnych z dnia
14.11.2012,

Protok6t zdawezo-odbiorczy na opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykutu prasowego z
dnia 14.11.2012,

Protokot zdawczo-odbiorczy na zaprojektowanie i wykonanie materialdw promocyjnych z

nadrukiem oraz dostawe z dnia 14.11.2012.

Terminy przekazania protokotéw z wykonanych robot i dostaw i ustug (poza audytem 50+) sg zgodne z

terminami zapisanymi w umowach.

Audytorom okazano tez dokumenty potwierdzajace zawarcie co najmniej 10 porozumien

potwierdzajacych korzystanie przez MSP z wdrozonych w ramach projektu 6 ustug elektronicznych.

Wszystkie dziatania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zostaty wykonane w zatozonym

zakresie i terminie. Beneficjent nie mial probleméw z uzyskaniem wskaznikdw rezultatu na zatozonym

poziomie.

Wytworzona w ramach projektu infrastruktura pozostaje w ewidencji srodkéw trwatych Urzedu Miasta.
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Nabyte podczas realizacji projektu wyposazenie oraz oprogramowanie zostato na trwate zainstalowane w
projekt i stuzy celom zapisanym w projekcie. Wizja lokalna potwierdza aktywnos$¢ i dostepnosé
wdrozonych w ramach projektu szesciu ushug elektronicznych.

W ocenie audytujgcych projekt osiagnat zamierzone cele. Korzysci wyrazone wskaznikami rezultatu

zostaly utrzymane w okresie trwatosci projektu.

> Audyt zgodnosci prowadzenia i archiwizowania dokumentacji

Beneficjent przestrzega zasad wynikajacych z  postanowieni programowych oraz umowy o
dofinansowanie. Zgodnie z zapisami umowy (§ 16 art.1) Beneficjent zobowigzany jest do
przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Dokumentacja dotyczaca projektu, przechowywana jest w Urzedzie Miasta Etk. W posiadaniu Parku
Naukowo-Technologicznego w Etku znajduja si¢ kopie dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja przechowywana jest w zamykanych szafach w sposob uporzadkowany tematycznie w
oznakowanych segregatorach. Po zakonczeniu trwalosci projektu cata dokumentacja zostanie

zarchiwizowana zgodnie z uregulowaniami wewnetrznymi i prawem obowigzujacym.

» Audyt zgodnosci projektu z politykami wspélnotowymi

Projekt wykazuje neutralny wptyw na srodowisko, nie powoduje nienaprawialnych szkéd, ani tez nie ma
negatywnego wplywu na srodowisko regionu. Co wigcej nie ma niekorzystnego wptywu na siedliska i
gatunki zamieszkujace tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym.

Projekt wykazuje pozytywny wplyw na zagadnienia z zakresu polityki réwnosci szans. Projekt przyczynit
si¢ do wyréwnania szans — w aspekcie dostgpu do e-ustug przedsigbiorcéw z Gminy Miasto Etk.
Realizacja projektu umozliwia tatwiejsze nawigzywanie wspdlpracy pomiedzy przedsiebiorcami z

roéznych branz.

Wszystkie dziatania w ramach planowanego projektu realizowane byly przy zalozeniu przestrzegania
zasady réwnego traktowania kobiet i m¢zczyzn, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia 1083/06/WE w
zakresie eliminowania nieréwnosci i promowania rownosci pomiedzy mezczyznami i kobietami.

Projekt ma pozytywny wplyw na zagadnienia z zakresu spoteczenstwa informacyjnego.

Cele projektu oraz jego oddzialywania w okresie trwatosci pozytywnie wplywa na realizacje polityk
horyzontalnych UE.

Nie stwierdzono uchybien w danym zakresie.

> Audyt w zaKresie zasad informacji i promocji
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent informuje spoteczenstwo o dofinansowaniu
realizowanego projektu ze $rodkéw Unii Europejskiej, stosuje $rodki informacji i promocji wymienione

we wniosku o dofinansowanie.
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Informacja o dofinansowaniu projektu ze srodkdow EFRR w ramach RPO WiM oraz wymagane logotypy
zamieszczane byly na dokumentach zwigzanych z projektem, jak rowniez na tablicach.

Dokumenty finansowe potwierdzajace wydatki projektowe, posiadaja informacj¢ o dofinansowaniu z
EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013.

Informacje o projekcie w trakcie jego realizacji zamieszczane byly w Gazecie Olsztynskiej, na stronie
internetowej Gminy Miejskiej Etk, na czas robdt umieszczono rowniez tablice informacyjng. ktora po
zakonczeniu realizacji projektu zastgpiona zostata tablica pamiatkowa, z informacja o udziale Unii
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we wspdétfinansowaniu projektu. Podczas
wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu audytorzy potwierdzaja posadowienie jednej tablicy
pamiatkowej.

W ramach promocji projektu przygotowano réwniez ulotki informacyjne o projekcie w ilosci 1 000 szt.
oraz prezentacje multimedialng na elektronicznych nosnikach danych w ilosci 150 szt.

Nie stwierdzono uchybien w danym zakresie.

» Audyt zgodnosci projektu z ustawa Pzp oraz zasadami konkurencyjnoSci wynikajacych z
Zalecen 1Z
W okresie realizacji projektu nr WND-RPWM.07.02.02-28-119/11  pn. , E-ustugi w Etku dla
przedsigbiorcow” Gmina Miasto Etk z siedziba w Elku przeprowadzita 9 postgpowan publicznych na
wybor wykonawcdw ustug oraz dostaw, w tym 1 postgpowanie w oparciu o postanowienia PZP oraz 8
postepowan na zasadach konkurencyjnosci okreslonych w uregulowaniach wewnetrznych.
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym w zwiazku z art. 44
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, wprowadzono Regulamin udzielania
zamowien publicznych, ktorych wartosé nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 14 000
euro w Urzedzie Miasta Etku stanowigcy Zatacznik do Zarzadzenia Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Etku
z dnia 9 lutego 2012 r.
Regulamin okre$la zasady i tryb udzielania zamowien nieprzekraczajacych wartoscia wyrazonej w
ztotowkach rownowartosci kwoty 14 000 euro. Okre$la réwniez procedury wyboru wykonawcy,
polegajace na rozeznaniu rynku dotyczacym przegladu cen, uzyskaniu informacji o ofertowych warunkach
zakupu od co najmniej dwdoch wykonawcdw oraz potwierdzenie uzyskania informacji w formie pisemne;j.
Kierownik komorki organizacyjnej Urzedu dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w zaleznosci od
kryteriow oceny przedmiotu zamowienia. Okreslono réwniez wyjatkowe sytuacje, w ktorych
dopuszczalne jest udzielenie zamowienia konkretnemu wykonawcy.
Zamowienie udziela pisemnie Kierownik jednostki lub osoba przez niego upowazniona, przy
kontrasygnacie Skarbnika Miasta. Kopie umow i zlecen dostarczane s3 do Wydziatu Organizacyjnego
Urzedu Miasta Etku, Inspektorowi ds. organizacyjnych, celem wpisania ich do rejestru.
Biuro Zamdwien Publicznych Urzedu Miasta Etku przeprowadzato analize zawartych umow i zlecen

celem monitorowania biezacego wykonania planu zamowien publicznych na dany rok.
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Na potrzeby realizowanych zamoéwien Zarzadzeniem nr 677/04 Prezydenta Miasta Etku z dnia 3 grudnia
2004 w sprawie powotania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji, powotano
szescioosobowg komisje przetargowg o charakterze stalym, ktorej zadaniem byto przeprowadzenie
wszystkich postgpowan o zamdéwienia na roboty, ustugi i dostawy realizowane przez Gmine Miasto Etk.
Do Zarzadzenia nr 677/04 wprowadzono zarzgdzenia zmieniajace:

- Zarzadzenie 1213/06 Prezydenta Miasta Etku z dnia 30 czerwca 2006,

- Zarzadzenie 60/07 Prezydenta Miasta Etku z dnia 06 lutego 2007,

- Zarzadzenie 36/2011 Prezydenta Miasta Etku z dnia 21 stycznia 2011,

- Zarzadzenie 236/2011 Prezydenta Miasta Etku z dnia 13 lipca 2011,

- Zarzadzenie 526/2012 Prezydenta Miasta Etku z dnia 07 lutego 2012.

A) W oparciu o postanowienia ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych,, dokonano wyboru
wykonawcy na:

1. Zakup sprzetu i oprogramowania, w tym oprogramowania prawniczego — umowa: 2/O-1T/2012 z dnia
18.08.2012 na kwote 1 193 323,00 zt brutto,

Ad 1. Zamdwienie zostato zakwalifikowane jako dostawa o nazwie ,,Zakup sprzetu i oprogramowania, w
tym oprogramowania prawniczego”.

Zamawiajgcy oszacowal przedmiotowego zamdwienia na kwote 952 700,00 zt (237 013,63 euro netto,
kurs 4,0196).

Ogloszenie o zamowieniu przekazano Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich w dniu
08.06.2012 i opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 2012/S 110-182850 dnia
12.06.2012.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawierata wszystkie wymagane przepisami Pzp zapisy.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podat kwote, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia w wysokosci 1 172 000,00 zt brutto.

Otwarcie nastgpito 24.07.2012 o godzinie 10.00 w Urzedzie Miasta Etku. W wyznaczonym terminie
wplyneta jedna oferta:

— SPRINT S.A. ul. Budowlanych 64 80-298 Gdansk na kwote 1 193 323,00 zt.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przestano dnia 02.08.2012 faksem. Ogloszenie o
udzieleniu zamo6wienia zostato przekazane Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wsp6lnot Europejskich w niu
04.09.2012 oraz opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europeskiej 2012/S 171-282131 z dnia
06.09.2012.

W wyniku prowadzonego postgpowania podpisano umowe z Wykonawcg nr 2/O-1T/2012 z dnia
17.08.2012 na kwote 1 193 323,00 zt brutto.

B) W oparciu o uregulowanie wewnetrzne Beneficjenta/Jednostki Realizujgcej Projekt

dotyczace zasad zachowania zasad konkurencyjnoSci.
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Na podstawie postanowien Zarzadzenia Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Etku z dnia 9 lutego 2012

r., w sprawie Regulaminu udzielania zamdéwien publicznych, ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej

w ztotych rownowartosci kwoty 14 000 euro w Urzedzie Miasta w Etku, przeprowadzono postgpowanie

na wybor wykonawcy:

1) Rozbudowa strony www, umowa 63/SR/2012 z dnia 20.09.2012 na kwote 19 500,00 zt,

2) Audyt 50+, umowa SR 71/2012 z dnia 22.10.2012 na kwote 1 850,00 zt,

3) Zapytanie ofertowe - opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej, umowa SR 39/2012
z dnia 28.05.2012 na kwote 290,00 z1,

4) Zapytanie ofertowe — opracowanie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej Parku Naukowo-
Technologicznego na nosniku pamigci USB, umowa SR 64/2012 z dnia 03.10.2012 na kwote
10 450,00 zt

5) Zapytanie ofertowe — Opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy pamiatkowej, umowa BTP 3/2012
z dnia 08.11.2012 na kwote 467,40 zi,

6) Zapytanie ofertowe — opracowanie oraz druk broszur informacyjnych, umowa BTP 4/2012 z dnia
08.11.2012 na kwote 1 630,00 zt,

7) Zapytanie ofertowe — opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykutu prasowego, umowa zlecenia
BTP 6/2012 z dnia 08.11.2012 na kwote 1 459,78 zt,

8) Zapytanie ofertowe — zaprojektowanie i wykonanie materiatéw promocyjnych z nadrukiem oraz

dostawe, umowa BTP 7/2012 z dnia 08.11.2012 na kwote 1 899,12 zt.

Ad 1. Rozbudowa strony www

Zamodwienie zakwalifikowano jako ustuga — rozbudowa strony www. Postepowanie zostato oznaczone
numerem BTP.042.35.2012 i wszczete w dniu 24.08.2012 przez zamieszczenie ogloszenia o udzieleniu
zamoOwienia na stronie internetowe;.

W wyznaczonym terminie wptynety dwie oferty:

— LIBEROSOFT Andrzej Oponowicz — Dywity, 19 500,00 zt

— AT GROUP S.A. Krupski Mtyn — 485 358,00 zt.

Jako najkorzystniejszg i spetniajacg stawiane wymagania wybrano oferte firmy LIBEROSOFT Andrzej
Oponowicz, Braswatd 1C, 11-001 Dywity. Podpisano umoweg 63/SR/2012 z dnia 20.09.2012 na kwote
19 500,00 zt.

Ad 2. Audyt 50+

Zamdwienie zakwalifikowano jako ustuga Audyt 50+.

Jako najkorzystniejsza i spelniajaca stawiane wymagania wybrano ofert¢ firmy Biuro Rachunkowe
CONSENSUS Daria Derwecka , 10-430 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 22/7. Podpisano umowe SR 71/2012 w
dniu 22.10.2012 na kwote 1 850,00 zt brutto.

e
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Termin wykonania ustugi wyznaczono w umowie na 31.10.2012. Aneksem nr 1 do umowy SR 71/2012 z
dnia 31.10.2012 przedhuzono termin wykonania ustugi do dnia 15.12.2012.

Beneficjent wnidst wyjasnienie, Informacje umieszczono rowniez we wniosku o platnosé ID 25797 w pkt.
18.

.(...) Wigkszos¢ wydatkow poniesionych w ramach projektu zostata poniesiona 21.11.2012 r. , natomiast
termin rzeczowego zakonczenia realizacji projektu zostal wyznaczony na 15.11.2012 r. W zwiazku z
powyzszym audytor zewnetrzny nie mial mozliwosci przeprowadzenia audytu w okresie realizacji
projektu. Audyt zostat przeprowadzony i odebrany 21.12.2012 r., dlatego tez koszt jego wykonania w
wysokosci 1850 zt zakwalifikowano do pozostatych kosztow niekwalifikowanych.”

Wydatek na fakturze zdefiniowano jako kwalifikowany.

Ad 3. Opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy informacyjne;.

Zamoéwienie zakwalifikowano jako ustuga: opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy informacyijne;j.

Postgpowanie zostalo oznaczone numerem BTP-042.19.2011 i wszczgte w dniu 17.05.2012 przez

zamieszczenie ogloszenia o udzieleniu zamowienia na stronie internetowe;.

W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty:

— PROGRES USLUGI REKLAMOWE Pawel Zenon Szlaszynski, ul. Koszykowa 4, 19-300 Etk —
290,00 zt brutto,

— Agencja Reklamowa Krzysztof Jurczynski, Gaszyn, ul. Strumykowa 22, 98-300 Wielun — 1 414,50
z1,

— Studio Reklamy Andrzej Osowski, ul. Bora Komorowskiego 2, 19-300 Etk — 467,40 zt.

Jako najkorzystniejsza i spelniajaca wymagania Zamawiajacego, wybrano oferte firmy PROGRES

USLUGI REKLAMOWE Pawet Zenon Szlaszynski, ul. Koszykowa 4, 19-300 Etk. Podpisano umowe SR

39/2012 z dnia 28.05.2012 na kwote 290,00 zt.

Ad 4. Opracowanie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej Parku Naukowo-Technologicznego na
nosniku pamigci USB

Zamowienie zakwalifikowano jako ustuge na  opracowanie oraz przygotowanie prezentacji
multimedialnej Parku Naukowo-Technologicznego na no$niku pamigci USB. Postepowanie zostato
oznaczone numerem BTP.042.20.2011 i wszczete w dniu 26.09.2012 przez zamieszczenie ogloszenia o
udzieleniu zamoéwienia na stronie internetowe;j.

W wyznaczonym terminie wptyneta jedna oferta:

— PIXEL — agencja reklamowa, Efk, ul. Nadjeziorna 1B, 19-300 Etk — 10 450,00 zt.

Jako najkorzystniejsza i spelniajagcg wymagania Zamawiajacego , wybrano oferte firmy PIXEL — agencja
reklamowa, Etk, ul. Nadjeziorna 1B, 19-300 Eik.

Podpisano umowe SR 64/2012 z dnia 03.10.2012 na kwote 10 450,00 zt.

A
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Ad 5. Opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy pamiatkowej

Zamowienie zakwalifikowano jako ustuga na opracowanie, wykonanie oraz montaz tablicy pamigtkowe;.
Postepowanie zostalo oznaczone numerem BTP-042.20.2011 i wszczete w dniu 02.11.2012 poprzez
zamieszczenie ogloszenia o udzieleniu zamdwienia na stronie internetowe;j.

W wyznaczonym terminie wptyngta jedna oferta:

— Zaktad Budowlany i Reklama Andrzej Osowski, ul. Bora-Komorowskiego 2, 19-300 Etk- 467,40 zt.
Jako najkorzystniejszg i spelniajacg wymagania Zamawiajacego, wybrano ofertg firmy Zaktad Budowlany
i Reklama Andrzej Osowski, ul. Bora-Komorowskiego 2, 19-300 Etk. Podpisano umowe BTP 3/2012 z
dnia 08.11.2012 na kwote 467,40 zt

Ad 6. Opracowanie oraz druk broszur informacyjnych

Zamodwienie zakwalifikowano jako usluga na  opracowanie oraz druk broszur informacyjnych.
Postepowanie zostalo oznaczone numerem BTP.042.19.2011 i wszczete w dniu 02.11.2012 przez
zamieszczenie ogloszenia o udzieleniu zamowienia na stronie internetowe;j.

W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta:

— PIXEL - agencja reklamowa, Eltk, ul. Nadjeziorna 1B, 19-300 Etk — 1 630,00 zt.

Jako najkorzystniejsza i spetniajagca wymagania Zamawiajacego wybrano oferte firmy PIXEL — agencja
reklamowa, Etk, ul. Nadjeziorna 1B, 19-300 Etk. Podpisano umow¢ BTP 4/2012 z dnia 08.11.2012 na
kwote 1 630,00 zt.

Ad 7. Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykutu prasowego

Zamowienie zakwalifikowano jako ustuga na opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykutu
prasowego. Postepowanie zostato oznaczone numerem BTP.042.19.2011 i wszczete w dniu 02.11.2012
przez zamieszczenie ogloszenia o udzieleniu zamowienia na stronie internetowe;.

W wyznaczonym terminie wplynety dwie oferty:

— EDYTOR Sp. z 0.0. ul Tracka 5, 10-364 Olsztyn (Gazeta Olsztynska) — 1 459,78 zt

— Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (Gazeta Wyborcza) — 1 600,00 zt.

Jako najkorzystniejsza i spetniajaca wymagania Zamawiajacego, wybrano oferte firmy EDYTOR Sp. z
0.0. ul Tracka 5, 10-364 Olsztyn (Gazeta Olsztynska) — 1 459,78 zt. Podpisano umowe BTP 6/2012 z dnia
08.11.2012 na kwote 1 459,78 zl.

Ad 8. Zaprojektowanie i wykonanie materiatow promocyjnych z nadrukiem oraz dostawe
ZamoOwienie zakwalifikowano jako ustuga na zaprojektowanie i wykonanie materialow promocyjnych z
nadrukiem oraz dostawe. Postepowanie zostato oznaczone numerem BTP-042.20.2011 i wszezgte w dniu
05.11.2012 przez zamieszczenie ogloszenia o udzieleniu zamowienia na stronie internetowe.
W okreslonym terminie wptyneto pig¢ ofert:

—  Jozef Krasniej, Agencja reklamowa AYOA, ul. Krélowej Bony 2/20, 11-400 Ketrzyn,

b,
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— PIXEL agencja reklamowa s.c., ul. Nadjeziorna 1B, 19-300 Elk,
— Agencja Marketingowo-Reklamowa Os-Ka Katarzyna Osowska, ul. Bora Komorowskiego 2, 19-
300 Etk,

— Ma-art. Projekt Marta Schab, ul. Radosna 4, 55-003 Chrzastowa Wielka,

— Hanna Cedro ZUZART, ul. Dyminska 28, 25-390 Kielce.
W ramach postgpowania planowano przygotowanie materiatdw promocyjnych tj. teczki konferencyjnej z
zamkiem i porgcznym uchwytem oraz welurowa dmuchang poduszke. Ostatecznie wykonano materiaty
promocyjne w postaci teczek konferencyjnych.
Jako najkorzystniejszg i spetniajgca stawiane wymagania wybrano oferte firmy Agencja Marketingowo-
Reklamowa Os-Ka Katarzyna Osowska, ul. Bora Komorowskiego 2, 19-300 Etk. Podpisano umowe BTP
7/2012 z dnia 08.11.2012 na kwote 1 899,12 zi.

Wydatek zdefiniowano jako niekwalifikowalny.

W oparciu o dokonang analizg stwierdzono, ze postepowania przeprowadzono prawidtowo. Dokonywano
wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejsza ekonomicznie oferte, przestrzegano prawa
wspolnotowego oraz krajowego, dotozono wszelkich staran w celu unikniecia konfliktu intereséw —

rozumianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci prze wytanianiu wykonawcow.

8. OKkreslenie, analiza przyczyn i skutkow uchybien, stwierdzonych probleméw w trakcie trwalosci
Projektu
Badanie audytowe wykonywane na koniec trwato$ci projektu utwierdza w przekonaniu, ze Beneficjent

2399

realizujgcy projekt pn. ,, E-ustugi w Elku dla przedsigbiorcéw”” stosowat sie do postanowien

wynikajgcych z art. 57 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 16.06.2010 r. i nie poddawat go

znaczacym modyfikacjom:

— majgcym wplyw na charakter lub warunki realizacji inwestycji lub powodujacym uzyskanie
nieuzasadnionych korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny,

— wynikajagcym ze zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastruktury albo z zaprzestania dziatalnosci

produkcyjne;j.

Wszystkie cele zapisane we wniosku o dofinansowanie zostaly zrealizowane i utrzymane w okresie
trwatosci projektu. Podatek VAT w okresie trwatosci zachowal swojg kwalifikowalno$¢.

Zrealizowane wydatki zostaly poniesione po przeprowadzonych postgpowaniach publicznych dajacym
szans¢ wykonawcom zdolnym wykona¢ zamdéwienie do zlozenia oferty.

W ocenie zespotu audytujgcego Beneficjent nie dopuscil si¢ w okresie realizacji projektu oraz trwatosci
projektu uchybiefi majacych wplyw na realizacj¢ celow projektu, utrzymanie jego rezultatow
przestrzegania prawa obowigzujacego oraz stosowania si¢ do zasad wynikajacych z ,Polityk

Horyzontalnych UE”.

A
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Korzysci wynikajace ze zrealizowanego projektu beda oddziatywaly na beneficjentow ostatecznych w

okresie daleko wykraczajacym poza okres trwatosci projektu.

Beneficjent dopuscit sie uchybien podczas opisu dokumentow przedstawianych do rozliczenia np.
Fakture za audyt zewnetrzny Nr 156/2012 z dnia 21.12.2012 opisano wydatek jako kwalifikowany,
chociaz rozliczono go jako niekwalifikowany. Jako zrodto dofinansowania wskazuje si¢ EFRR oraz
budzet panstwa.

Na dokumencie dotyczgcym materiatdw promocyjnych faktura nr FS94/2012 z dnia 14.11.2012 jako

zrodto dofinansowania wskazuje si¢ EFRR, chociaz wydatek rozliczono jako niekwalifikowalny.

9. Opinia z przeprowadzonego audytu zewnetrznego przed zakonczeniem

okresu trwatosci Projektu

Badaniu audytowemu poddano wszystkie dziatania zwigzane z realizowanym projektem obejmujacym

okres od rozpoczecia realizacji projektu tj., od 29.12.2011 r. do finansowego zakonczenia projektu

(30.11.2012) oraz w cze$ci okres trwalosci projektu tj. do dnia wizyty audytowej (31.08.2017).

Zakonczenie okresu trwatosci zaplanowano na 29.11.2017 r.

W wyniku przeprowadzonych badan przed zakonczeniem trwatosci projektu pn. ,, E-ustugi w Etku dla

przedsigbiorcéw” dofinansowanego na podstawie Umowy UDA-RPWM.07.02.02-28-119/11-00 z dnia

27 grudnia 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 — 2013,

audytorzy stwierdzaja jak nastepuje :

— cel projektu okreslony we wniosku o dofinansowanie zostal osiagniety i zachowany,

— w okresie po zakonczeniu realizacji projektu nie dokonywano zmian przeznaczenia zakupionych
$rodkow trwatych, oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

— projekt ~ w okresie trwalosci nie byl poddawany modyfikacjom powodujacym uzyskanie
nieuzasadnionych korzysci.
projekt nie byt poddawany modyfikacjom zwiazanych ze zmiang charakteru wtasnosci elementow
infrastruktury (sprzedaz produktow projektu) lub zaprzestania prowadzenia dziatalnosci. Wiascicielem
wytworzonej infrastruktury jest Gmina Miasto Etk

— w okresie po zakonczeniu realizacji projektu, Beneficjent nie zmienil swojego statusu podatkowego.
Gmina Miasto Etk od 01.01.2012 r jest czynnym podatnikiem VAT.

— na podstawie Indywidualnej interpretacji z dnia 13 lipca 2017 r wydanej przez Dyrektora Informacji
Skarbowej oraz Dyrektora Izby Skarbowej z 29 maja 2012 r. mozna uzna¢ podatek VAT jako
wydatek kwalifikowalny,

— Beneficjent wypelnil obowiazek corocznego sktadania oswiadczenia o kwalifikowalnosci podatku
VAT wraz z za§wiadczeniem wlasciwego Urzedu Skarbowego o statusie podatnika VAT,

— Beneficjent sporzadzal i sktadal do Instytucji Zarzadzajacej RPO WiM coroczne sprawozdania w

zakresie wypelniania przez Beneficjenta obowigzku utrzymania trwatosci projektu,

o,
[e—
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— sprawozdania sktadane byly na odpowiednich formularzach, w terminach okreslonych przez Instytucje
Zarzadzajaca.
— podmiot zarzadzajacy projektem jest tozsamy z podmiotem zapisanym w umowie o dofinansowanie,

—  w okresie trwalosci projekt nie zmienit si¢ status projektu: nie generujacego dochodu.

W podsumowaniu mozna stwierdzi¢, ze na podstawie przeprowadzonych  badan audytowych,
uzyskano pewnos¢, ze w okresie trwalosci projektu utrzymano postanowienia zapisane w umowie o
dofinansowanie oraz utrzymano zalozenia projektowe ujete we wniosku o dofinansowanie.

Istnieje potwierdzenie wiarygodnosci danych liczbowych i opisowych zawartych w prowadzonej
sprawozdawczosci oraz dokumentach zwigzanych ze zrealizowanym projektem.

Wszystkie wydatki kwalifikowane zrealizowane w ramach projektu sg zgodne z zakresem rzeczowym,
poniesione zostaly w obszarze i terminie kwalifikowanym, sa celowe, rzeczywiscie poniesione,
udokumentowane i zatwierdzone do wyplaty.

Dowody ksiggowe stanowiace podstawe zapisow ksiegowych sg prawidlowo wystawione,
zakwalifikowane do ujecia w ksiggach rachunkowych, poddane kontroli formalno-rachunkowej i
merytorycznej  przez osoby upowaznione zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Zarzadzenia nr 196/2011
Prezydenta Miasta Etku z dnia 07 czerwca 2011r. oraz Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania
dokumentéw finansowo-ksiggowych w Urzedzie Miasta w Etku. Dowody ksiegowe przedstawione do
rozliczenia poniesionych wydatkéw nie nosza znamion wykorzystania ich do rozliczenia innych projektow
(podwdjne finansowanie).

Wszyscy wykonawcy dostaw, ustug oraz robot budowlanych wylonieni zostali po przeprowadzonych
postepowaniach publicznych z zachowaniem zasad wynikajacych z ustawy prawo zamoéwien publicznych
oraz uregulowan wewnetrznych.

Audytorzy nie stwierdzaja uchybien w zakresie stosowania zasad polityk horyzontalnych, promocji zrédta
finansowania oraz przechowywania dokumentow.

Wytworzona w ramach projektu infrastruktura pozostaje wlasnoscig Beneficjenta tj. Gminy Miasto Eik.

Zespot audytowy wyraza opinig, ze przeprowadzone badanie dostarczyto wystarczajgcych dowodow do
stwierdzenia, ze na dzien 31.08.2017 r. zrealizowany przez Gming Miasto Etk projekt pn. ,, E-usfugi w
Etku dla przedsigbiorcow” zachowat cele okreslone we wniosku o dofinansowanie, nie byt poddawany
znaczacym modyfikacjom, przestrzegane sa zasady prawa obowigzujacego (podatkowego,
finansowego...) oraz zasady zwiazane z informacja i promocja projektu.

Dokumentacja projektowa zostala prawidlowo zabezpieczona oraz opisana w sposdb zapewniajgcy

wlasciwe informowanie o instrumencie finansowym zaangazowanym do realizacji przedsiewziecia.
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10. Miejsce i data sporzadzenia oraz podpisania raportu z audytu
Raport sporzadzono w Olsztynie przez podmiot wykonujacy ustuge audytu zewngtrznego — Biuro
Konsultingowe ,,Adviser” — Jan Lazor, przy ul. Zéttej 10A lok. 18.
Przedmiotowy raport zawiera 26 stron, kolejno ponumerowanych i zaparafowanych. Zostat
przygotowany w 3 egzemplarzach w polskiej wersji jezykowej w formie drukowanej oraz w wersji
elektronicznej przygotowanej w standardzie programu MS Word. Integralna czgscig Raportu sg trzy

zatgczniki: nr 1, nr 2 i nr 3.

Olsztyn, 13.09.2017 r.

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

Biuro Konsultingowe ,,Adviser” — Jan Lazor

b,
o

26



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALKEGD

PROGRAM REGIONALNY

NARCDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zalgcznik nr 1. Zakupiony sprzet i oprogramowanie, utrzymane w okresie trwatosci projektu ,, E-ustugi
w Etku dla przedsigbiorcow”,

Zakupiony sprzet i
oprogramowanie

Zaplanowane we wniosku o
dofinansowanie

Zrealizowano/ utrzymano w
okresie trwalo$ci

Uwagi

W ramach post¢powania ,,Zakup sprzetu i oprogramowania, w tym oprogramowania prawniczego”:

System napiecia
gwarantowanego

agregat | szt., UPS 1 szt.

agregat | szt., UPS 1 szt. -

Urzadzenia aktywne sieci
wraz z systemem szaf 427

szafa 42” w ilosci 2 szt., urzadzenia
aktywne sieci 4 szt.

szafa 42” w ilosci 2 szt., urzadzenia
aktywne sieci 4 szt.

Serwery, serwery
telekomunikacyjne wraz z
macierzami

serwery 3szt., serw. telekom. 1 szt.,
macierz 1 szt.

serwery 3szt., serw. telekom. 1 szt.,
macierz 1 szt.

Oprogramowanie
serwerowe

serwerowe systemy operacyjne 2szt.,
serwerowe systemy baz danych 2
szt., system wirtualizacyjny 2 szt.

serwerowe systemy operacyjne 2szt.,
serwerowe systemy baz danych 2 -
szt., system wirtualizacyjny 2 szt.

System gaszenia + + =
Zabezpieczenie KD — 5 +

monitoring

Lex + + =

Soft oprogramowanie
zarzadzajace

oprogramowanie zarzadzajace | szt.,
systemowe 2 szt., zabezpieczajace 2

oprogramowanie zarzadzajace 1 szt.,
systemowe 2 szt., zabezpieczajace 2 -

Szt. szt.
Zalozenia z Warto$¢ uzyskana Warlost utrzym:jma
o Jednostka ; 2 : przed zakonczeniem
Wskazniki produktu 3 whniosku o na zakonczenie .
miary ; 3 okresu trwalo$ci
dofinansowanie projektu .
projektu
Liczba MSP korzystajacych z co najmniej 10 co najmniej 10 co najmniej 10
szt " 3 :
wdrozonych ustug ) (podpisane umowy) | (podpisane umowy) (podpisane umowy)
Zalozenia z Warto$é uzyskana Wartose utf'zym:.ma
P Jednostka . , ; przed zakonczeniem
Wskazniki rezultatu . wniosku o na zakonczenie ;s
miary < . okresu trwalo$ci
dofinansowanie projektu :
projektu
Liczba nowych ustug co najmniej 6 co najmniej 6 T ———
elektronicznych wdrozonych (podpisane umow (podpisane umow [ J
. Y szt podp y POCE Y (podpisane umowy o
na rzecz MSP ' o korzystanie z o korzystanie z .
ushug) ushug) korzystanie z ustug)
Olsztyn, dnia 13.09.2017 r.
PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO REPRE%%SWANIA WYKONAWCY
WEA )
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Zalgcznik nr 2. Zakupiony sprzet i oprogramowanie, utrzymane w okresie trwatosci projektu
» E-ustugi w Etku dla przedsigbiorcéw "— dokumentacja
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Zalacznik nr 3. Wykaz dowodéw ksiegowych poddanych badaniom audytowym — okres badany:

od 29.12.2011-30.11.2012 r.

nr poz.| nr dokumentu — data zonsita otk nazwa towaru lub ustugi bpvotas wydathdse w tym VAT
wystawienia| zaplaty brutto netto kwalifikowalnych
1 63/D6/2012 | 22-06-2012 | 12-07-2012 290,00 235,77 Tablica inf 290,00 54,23
2 FV 80/2012 | 02-11-2012 | 14-11-2012 | 19500,00 15835,66 Rozbudowa strony www 19500,00 3646,34
SPIG Dostawa i ::.V:SN sprzetu i
3 2012000033 23-10-2012 | 21-11-2012 | 1193323,00 | 970181,30 oprogramowania, w tym oprog. 394215,00 73715,00
Prawniczego
SPIG Dostawa i ::.ESN sprzetu i
4 2012000033 23-10-2013 | 21-11-2013 | 1193323,00 | 970181,30 oprogramowania, w tym oprog. 390683,67 73054,67
Prawniczego
SPIG Dostawa i Eﬁ.::mw sprzetu i
5 2012000033 23-10-2014 | 21-11-2014 | 1193323,00 | 970181,30 ow«om«maoimz_.m, w tym oprog. 46125,00 8625,00
Prawniczego
SPIG Dostawa i montaz sprzetu i
6 23-10-2015 | 21-11-2015 | 1193323,00 | 970181,30 oprogramowania, w tym oprog. 50430,00 9430,00
2012000033 .
Prawniczego
SPIG Dostawa i montaz sprzetu i
7 23-10-2016 | 21-11-2016 | 1193323,00 | 970181,30 oprogramowania, w tym oprog. 20049,00 3749,00
2012000033 )
Prawniczego
SPIG Dostawa i montaz sprzetu i
8 2012000033 23-10-2017 | 21-11-2017 | 1193323,00 | 970181,30 oprogramowania, w tym oprog. 55350,00 10350,00
Prawniczego
SPIG Dostawa i montaz sprzetu i
9 2012000033 23-10-2018 | 21-11-2018 | 1193323,00 | 970181,30 oprogramowania, w tym oprog. 162318,00 30352,15
Prawniczego
SPIG Dostawa i montaz sprzetu i
10 2012000033 23-10-2019 | 21-11-2019 | 1193323,00 | 970181,30 oprogramowania, w tym oprog. 52650,33 0845,18

Prawniczego




11 | 9749FVI20B | 14-11-2012 | 23-11-2012 |  1459.78 1186.81 o_uﬁmoosmwwﬂﬂ_ publikazya 1459.78 272.97
12 F/069/10/12 | 18-10-2012 | 29-11-2012 | 10450.00 8495.93 Prezentacja multimedialna 10450.00 1954.07
13 14/11/2012 | 20-11-2012 | 29-11-2013 | 467.00 380,00 tablica pamniatkowa 467.40 87.40
14 F/082/11/12 | 22-11-2012 | 29-11-2014 |  1630,00 1325.20 MLAGONSANILE DEAE Sk brasanr 1630,00 304,80
informacyjnych
SUMA: 1227119,78] 997640,67 1205618,18]  225440,81

Olsztyn, dnia 13.09.2017 r.

PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY




