Zestawienie tabelaryczne terminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zmiany Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Etku

nazwa etapu opracowania

termin
wykonania w
tygodniach (od
dnia podpisania
umowy)

termin
wykonania w
dniach (od dnia
podpisania
umowy)

koszt
[%]

Uwagi

Etap 1 - sporzadzenie koncepcji zmiany studium

77

1a.

sporzadzenie koncepcji zmiany studium i
opracowania ekofizjograficznego

1b.

28

prezentacja koncepcji zmiany studium

1c.

przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji
koncepcji zmiany studium

1d.

uzgodnienie z wlasciwymi organami zakresu i
stopnia szczeg6towosci  informaciji
wymaganych w prognozie oddziatywania na
Srodowisko

35

20

Maksymalnie
11 tygodni

Etap 2 - sporzadzenie projektu zmiany studium do
opiniowania przez miejska komisje urbanistyczno -
architektoniczng

42

2a.

sporzadzenie projektu zmiany studium wraz z
prognoza oddziatywania na srodowisko do
opiniowania przez komisje urbanistyczno —
architektoniczng

w

2b.

14

terminie - . . . .
jw. zaopiniowanie projektu zmiany studium przez

komisje urbanistyczno-architektoniczng,

2c.

w

21

przekazanie Wykonawcy pisemnego
stanowiska komisji urbanistyczno -
architektonicznej

20

Maksymalnie 6
tygodni

Najpo6zniej 17
tygodni od
podpisania
umowy

Etap 3 - sporzadzenie projektu zmiany studium do
uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe organy inne
niz miejska komisja urbanistyczno - architektoniczna

49

3a.

sporzadzenie projektu zmiany studium do
uzgodnien i opiniowania przez wlasciwe
organy inne niz komisja urbanistyczno -
architektoniczna

w
terminie
jw.

14

3b.

wystanie projektu zmiany studium do
uzgodnien

3c.

uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany
studium przez wtasciwe organy

28

10

Maksymalnie 7
tygodni

Etap 4 - wprowadzenie zmian do projektu zmiany
studium wynikajacych z uzyskanych opinii i
dokonanych uzgodnien

63

4a.

\Wprowadzenie zmian do projektu zmiany
studium wynikajacych z uzyskanych opinii i
dokonanych uzgodnien

4b.

w
terminie
jw.

zawiadomienie o wylozeniu projektu zmiany
studium wraz z prognoza do publicznego
wgladu

4c.

14

wytozenie projektu zmiany studium wraz z
prognoza do publicznego wgladu

28

4d.

sktadanie uwag do projektu zmiany studium

14

10

Maksymalnie
9 tygodni




Etap 5 - Wprowadzenie do projektu zmiany studium
zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
whiesionych do ustalen projektu zmiany studium, w

! - ’ 5 r—— 28
zwiazku z wylozeniem projektu zmiany studium i
prognozy oddziatywania na sSrodowisko do
publicznego wgladu
5.
przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych 1 7
5a do projektu zmiany studium
rozpatrzenie przez Wykonawce uwag 1 7 10 N‘l‘atk Sggzi:gie
whniesionych do projektu zmiany studium v
5b.
W |akceptacja przez Zamawiajacego sposobu
terminie  |rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu |1 7
5c. W zmiany studium
wprowadzenie do projektu zmiany studium
zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
wniesionych do ustalen projektu zmiany 7
studium, w zwiazku z wytozeniem projektu
zmiany studium i prognozy oddziatywania na
Srodowisko do publicznego wgladu
5d.
Etap 6 - Przygotowanie projektu zmiany studium do 5 35
uchwalenia
6.
W . . . . ksymalnie
. . |przygotowanie projektu zmiany studium do 10 | Maksymarr
Ferm|n|e uchwalenia 2 14 5 tygodni
6a. W
skierowanie projektu zmiany studium do 3 1
b uchwalenia i uchwalenie zmiany studium
Etap 7 - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu 8 56
; zmiany studium
w wystanie uchwaty wraz z dokumentacjgq maksymalnie
terminie |planistyczng do wojewody w celu sprawdzenia |6 42 20 8 tygodni
jw. jej poprawnosci
7a.
oprawienie miejscowego planu oraz 2 14
b dokumentacji planistycznej
suma: 50 350
W przypadku koniecznosci ponownego uzgodnienia projektu zmiany studium (etap 4 i 5
harmonogramu) termin realizacji zaméwienia zostanie przedtuzony o czas uzgodnien
stosownym aneksem do umowy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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