HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
zmiany Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Etku

0. Ustalenia ogoline

1) Rysunek projektu zmiany Studium winien by¢ wykonany w skali 1:10 000.

2) Wykonawca nie ma obowigzku dostarczania nowej wersji projektu zmiany Studium lub prognozy, jezeli
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.

3) Czynnosci zwigzane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje sie tylko w przypadkach wystgpienia
takiej koniecznosci.

4) Wszystkie nizej opisane etapy opracowania zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego muszg by¢
przeprowadzone w terminach okreslonych w zestawieniu tabelarycznym terminéw realizacji harmonogramu
rzeczowo- finansowego.

1. Etap - Sporzadzenie koncepcji zmiany Studium

Zakres prac:

1) prace wstepne (przygotowawcze):

a) ustalenie szczegdétowego zakresu prac;

b) ocena istniejgcego stanu zagospodarowania terenu i jego sasiedztwa;

c) ustalenie celdw, jakie ma spetnia¢ zmiana Studium.

2) sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu zmiany Studium - nalezy przedtozy¢ w
trzech egzemplarzach w wersji papierowe;.

3) opracowanie koncepcji zmiany Studium - nalezy jg przediozy¢ w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i w
wersji cyfrowe;.

4) prezentacja koncepcji zmiany Studium organom miasta Etku — w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

5) przygotowanie projektu wystgpienia o uzgodnienie z wlasciwymi organami, zakresu i stopnia szczegétowosci
informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

2. Etap - Sporzadzenie projektu zmiany Studium do opiniowania przez komisje urbanistyczno -
architektoniczna.

Zakres prac:

1) opracowanie projektu zmiany Studium z uwzglednieniem uwag organow miasta Etku, wniesionych do
koncepcji zmiany Studium.

2) opracowanie prognozy oddziatywania na s$rodowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczegdétowosci
informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z wiasciwymi organami.

3) przygotowanie projektu zmiany Studium i prognozy oddziatywania na $rodowisko, celem przekazania
cztonkom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiat winien byé przekazany w ilosci 6 egzemplarzy (dla
kazdego cztonka komisji), w wersji papierowej i cyfrowe;.

4) prezentacja projektu zmiany Studium na posiedzeniu komisji urbanistyczno — architektonicznej.

3. Etap - Sporzadzenie projektu zmiany Studium do uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe organy, inne
niz komisja urbanistyczno — architektoniczna.

Zakres prac:

1) wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opinii
komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposdéb ustalony z Zamawiajacym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddzialywania na $rodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie zmiany
Studium, wynikajacymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno — architektoniczne;.

3) przygotowanie projektu zmiany Studium i prognozy oddziatywania na $rodowisko, celem przestania
stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia:

« materiat winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu uzgadniajacego i
opiniujgcego), w wersji papierowej i cyfrowe;.

4. Etap - Wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium wynikajacych z uzyskanych opinii i
dokonanych uzgodnien.

Zakres prac:

1) wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opi-
niach i uzgodnieniach, w sposoéb ustalony z Zamawiajgcym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie zmiany Stu-
dium.



3) przygotowanie kopii projektu zmiany Studium i prognozy oddziatywania na srodowisko celem przestania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia:

« materiat winien byé przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu uzgadniajacego i opi-
niujacego), w wersji papierowej i cyfrowej.

4) prezentacja projektu zmiany Studium na posiedzeniu komisji Rady Miasta Etku - Wykonawca winien dokonaé
prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiajacym, nie pézniej niz przed zakonczeniem wytozenia projektu zmia-
ny Studium do publicznego wgladu.

5. Etap - Wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
whniesionych do ustalen projektu zmiany Studium, w zwiazku z wylozeniem projektu zmiany Studium i
prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego wgladu.

Zakres prac:

1) prezentacja projektu zmiany Studium podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wylozenia
projektu zmiany Studium do publicznego wgladu.

2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwigzku z wytozeniem projektu zmiany
Studium i prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego wgladu:

. dokumenty winny by¢ przekazane Zamawiajacemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem
gléwnego projektanta - urbanisty) i cyfrowej, w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu do skladania uwag do
ustalen projektu zmiany Studium.

3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu zmiany Studium odpowiednio do uwzglednionych uwag.

4) przygotowanie kopii projektu zmiany Studium i prognozy oddziatywania na $rodowisko celem przestania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w zwigzku ze zmianami wynikajacymi z rozpatrze-
nia uwag wniesionych w trakcie wytozenia zmiany Studium do publicznego wgladu:

* materiat winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (w zaleznosci od ilosci organdéw ponow-
nie uzgadniajacych i opiniujgcych), w wersji papierowej i cyfrowe;.

6. Etap - Przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia.

Zakres prac:
1) przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium:

« materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowe;.
2) przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia przez Rade Miasta Etku:
« materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej i w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;.

7. Etap - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu zmiany Studium.

Zakres prac:

1) skompletowanie, uporzadkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych:

» materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej;

* komplet materiatéw powinien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty uchwalenia zmiany
Studium.

2) przygotowanie uchwalonej redakcji zmiany Studium oraz dokumentacji planistycznej:

a) tekst zmiany Studium - 3 egzemplarze oprawione w twarde okfadki oraz na ptycie CD/DVD;

b) rysunek zmiany Studium w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD w
formacie umozliwiajacym obstuge w programie AutoCAD i w formie skanu;

c) oprawienie w twarde oktadki dokumentacji planistyczne;.

3) sporzadzenie i przekazanie rastra Studium, wpasowanego w program Ewmapa.

Dokumenty winny byé przekazane Zamawiajgcemu w terminie 2 tygodni od uzyskania przez Wykonawce
informaciji o pozytywnej ocenie wojewody.



	HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

