Zestawienie tabelaryczne terminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiany
miwjscowych planéw zagospodarowania przestrzennego zwanych: ,ELK — ZAMKOWA”, , ELK —
DABROWSKIEJ”, ,,ELK — GDANSKA II”, ,,ELK - KILINSKIEGO-TARGOWA”, "ELK — SKLEJKI" ORAZ

"ELK - BARANKI".

nazwa etapu opracowania

termin
wykonania w
tygodniach
(od dnia
podpisania
umowy)

termin
wykonania w
dniach (od
dnia
podpisania
umowy)

koszt
[%]

Uwagi

Etap 1 -

sporzadzenie koncepcji planu

10

70

1a.

1b.

1c.

1d.

sporzadzenie koncepcji planu i
opracowania ekofizjograficznego

35

prezentacja koncepcji planu

przekazanie Wykonawcy pisemnej
akceptacji koncepciji planu

uzgodnienie z wlasciwymi organami
zakresu i stopnia szczegdtowosci
informacji wymaganych w prognozie
oddziatywania na srodowisko

21

20

Maksymalnie 10
tygodni

opini

Etap 2 -

sporzadzenie projektu planu do
owania przez miejska komisje

urbanistyczno - architektoniczng

~

49

2a.

w terminie

2b.

jw.

2c.

sporzadzenie projektu planu wraz  z
prognoza oddziatywania na srodowisko
i studium krajobrazowym do
opiniowania przez komisje
urbanistyczno — architektoniczng

14

zaopiniowanie projektu planu przez
komisje urbanistyczno-architektoniczng,

28

przekazanie Wykonawcy pisemnego
stanowiska komisji urbanistyczno -
architektonicznej

20

maksymalnie 7
tygodni

Najpdzniej 17
tygodnia od
podpisania
umowy

Etap 3 -
uzgodnien i opiniowania przez wlasciwe
organy inne niz miejska komisja
urbanistyczno - architektoniczna

sporzadzenie projektu planu do

56

3a.

w terminie
jw.

3b.

3c.

sporzadzenie projektu planu do
uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe
organy inne niz komisja urbanistyczno -
architektoniczna

21

wystanie projektu planu do uzgodnien

uzgadnianie i opiniowanie projektu
planu przez wtasciwe organy

~

28

20

maksymalnie 8
tygodni




Etap 4 - wprowadzenie zmian do
projektu planu wynikajacych z
uzyskanych opinii i dokonanych
uzgodnien

4a.

Wprowadzenie zmian do projektu planu
wynikajacych z uzyskanych opinii i 4 28
dokonanych uzgodnien

4b.

- . - L . 10
w terminie |zawiadomienie o wytozeniu projektu

jw. planu wraz z prognozg do publicznego |2 14
wgladu

4c.

wytozenie projektu planu wraz z 4

prognoza do publicznego wgladu 28

4d.

sktadanie uwag do projektu planu 2 14

maksymalnie 12
tygodni

Etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu
zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
whniesionych do ustalen projektu planu,
w zwigzku z wylozeniem projektu planu i
prognozy oddziatywania na sSrodowisko
do publicznego wgladu

42

5a.

przekazanie Wykonawcy uwag 1
whniesionych do projektu planu

5b.

rozpatrzenie przez Wykonawce uwag
wniesionych do projektu planu

5c.

akceptacja przez Zamawiajacego
sposobu rozpatrzenia uwag 1 7

W terminie |\niesionych do projektu planu

5d.

jw.

wprowadzenie do projektu planu zmian
wynikajacych z rozpatrzenia uwag
wniesionych do ustalen projektu planu,
w zwigzku z wytozeniem projektu planu
i prognozy oddziatywania na
Srodowisko do publicznego wgladu

21

maksymalnie 6
tygodni

Etap 6 - Przygotowanie projektu planu
do uchwalenia

(3]

35

6a.

w terminie |przygotowanie projektu planu do 2 14 10
jw. uchwalenia

6b.

skierowanie projektu planu do 3

L . 21
uchwalenia i uchwalenie planu

maksymalnie 5
tygodni

Etap 7 - Czynnosci wykonywane po
uchwaleniu planu

7a.

7b.

Wystanie uchwaty wraz z dokumentacjg
w terminie |planistyczng do Wojewody w celu 42 10
jw. sprawdzenia jej poprawnosci oraz
publikacji w Dzienniku Urzedowym

Oprawienie miejscowego planu oraz
dokumentaciji planistycznej

w

21

maksymalnie 9
tygodni

suma:

57 399

W przypadku koniecznos$ci ponownego uzgodnienia
projektu planu (etap 4 i 5 harmonogramu) termin
realizacji zamowienia zostanie przediuzony o czas
uzgodnien stosownym aneksem do umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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